




	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	
	FORMATO:	CÓDIGO: DE-FR-020
Acta de Reunión		Fecha: 26/04/2022

21/10/2025		Hora Inicio:	11:30 am	Hora Final:	1:00 pm
Lugar/Sala Virtual:	Oficina de gerencia INDERCAS	Objetivo de la Reunión:	Reunión Comité Operativo Local		Nº de Páginas: 4

ASISTENTES	CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
Edwin Ramírez	Director/INDERCAS	secretaria@indercas-casanare.gov.co	
América Galván	Subdirectora>IDRY	amegalvansierra@gmail.com	América Galván
Efren Ponare	Delegado/ Representante indígena	Juventud.oric@gmail.com	Efren Ponare
Jeysson Tiga	Director técnico/Ministerio del Deporte	juegosdeportivosorinoquiayamazonia@mindeporte.gov.co	
Oscar Aponte Botero	Coordinador técnico/Ministerio del Deporte	osaponte@mindeporte.gov.co	
Ricardo Pinzón	Profesional apoyo/INDERCAS	Richard0328@outlook.com	

TEMAS TRATADOS

Durante la reunión se socializaron los avances en el proceso de alistamiento del evento, abordando temas relacionados con los servicios de transporte, alojamiento y logística general. Asimismo, se presentaron los progresos en la adecuación y puesta a punto de los escenarios deportivos, así como los principales retos que implica la ejecución de la Final Nacional de los VIII JOA.

Se informó que el día de hoy, 21 de octubre, se llevará a cabo la reunión informativa con los siete (7) jefes de misión. Se explicó que esta actividad fue aplazada debido a los itinerarios de vuelo y escalas de algunas delegaciones. En este sentido, se solicitó al director Ramírez la disponibilidad del auditorio del Estadio Santiago de las Atalayas a partir de las 9:00 a.m., con todas las ayudas audiovisuales requeridas para el desarrollo de la sesión.

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

En cuanto a los escenarios deportivos, se indicó que el equipo de comunicaciones continúa con las labores de branding, correspondientes a la instalación de la imagen institucional del Ministerio del Deporte y de los Juegos en los distintos espacios de competencia. La licenciada Galván informó que se avanza en el alistamiento del Coliseo 20 de Julio, lugar donde se llevará a cabo la ceremonia de inauguración, así como en la marcación del Coliseo de Colores.

Se enfatizó la necesidad de realizar con urgencia la poda y marcación del césped, además del traslado y pintado de los arcos desde el Complejo Deportivo Los Hobos hasta el Estadio Santiago de las Atalayas. También se solicitó la marcación y puesta a punto de la pista atlética de este escenario.

Respecto a las competencias de atletismo (velocidad), se recordó que las pruebas programadas son: 100 m, 200 m, 400 m y relevos 4x100 m, y que deberán marcarse únicamente cinco (5) carriles para el desarrollo de las mismas.

Se manifestó preocupación por el estado de la cancha de voleibol playa del Complejo Deportivo Los Hobos, ya que la entrega y adecuación de la arena estaban a cargo del INDERCAS. Desde el Ministerio del Deporte se reiteró la importancia de garantizar que la arena cumpla con los estándares de calidad y especificaciones técnicas exigidas para la práctica deportiva de esta disciplina.

Se confirmó que mañana, 22 de octubre, iniciarán oficialmente las competencias en cuatro (4) deportes de conjunto: baloncesto, fútbol de salón, fútbol siete y voleibol playa.

Por parte de INDERCAS, se informó que, en el marco del plan de contingencia, se está tramitando una póliza específica para el municipio de Yopal, por ser el territorio anfitrión del evento. Asimismo, se precisó que el traslado de la arena (equivalente a 6 viajes sencillos / 18 metros cúbicos por cancha) hacia el Complejo Deportivo Los Hobos iniciará a las 2:00 p.m.

El Ministerio del Deporte destacó la importancia de los eventos culturales que acompañarán la ceremonia de inauguración. En este sentido, INDERCAS será responsable de dos (2) actos culturales: una presentación de joropo y una muestra de porrismo. Por su parte, el IDRY asumirá la planimetría de la inauguración, incluyendo la logística del fuego deportivo (pebetero, antorcha, estaciones, etc.), el cual contará con seis (6) relevos hasta el encendido final de la llama. Se recalcó que el pebetero se encenderá en el Coliseo 20 de Julio, escenario donde se realizará oficialmente la inauguración el 23 de octubre de 2025.

Por parte del Ministerio del Deporte se solicitó la radicación de la citación para el comité de eventos y se recalca nuevamente la responsabilidad del plan de contingencia es de INDERCAS.

	PROCESO:	VERSIÓN: 1
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: DE-FR-020
	FORMATO: Acta de Reunión	Fecha: 26/04/2022

Finalmente, el Ministerio del Deporte reiteró su agradecimiento a las entidades territoriales por el apoyo brindado y su compromiso con la organización y desarrollo exitoso de la Final Nacional de los VIII Juegos de la Orinoquía y la Amazonía.

Siendo las 1:00 p.m., se da por concluida la reunión.

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Compartir los Boletines Deportivos emitidos hasta la fecha.	Ministerio del Deporte	21 de octubre 2025
Puesta a punto del escenario deportivo (llevar la arena y cinta) de voleibol playa	INDERCAS	21 de octubre 2025
Trasladar plataforma del árbitro de voleibol para llevarla al Complejo Deportivos los Hobos.	Ministerio del Deporte	22 de octubre de 2025
Presentar Plan de Contingencia	INDERCAS	21 de octubre de 2025
Recoger atril y banderas	Ministerio del Deporte	21 de octubre de 2025

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

EVIDENCIA DE ASISTENTES - REUNIONES VIRTUALES



PROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

FORMATO:

Acta de Reunión

VERSIÓN: 1

CÓDIGO:
DE-FR-020

Fecha: 26/04/2022

