



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN
TERCER TRIMESTRE 2020.**

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GIT SEGUIMIENTO**

BOGOTÁ D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

COLOMBIA
TIERRA DE ATLETAS



Seguimiento a la ejecución de planes de acción Tercer trimestre 2020.

Oficina Asesora de Planeación

GIT SEGUIMIENTO.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

El Plan de acción es un instrumento de programación anual de las metas de la Entidad, que prioriza las iniciativas más importantes de cada una de las áreas del Ministerio para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en cada vigencia, Así mismo es necesario llevar a cabo el seguimiento y evaluación a los proyectos consignados en el plan de acción y asociados a cada uno de los procesos, analizando su cumplimiento durante el período de enero a diciembre.

Mensualmente cada área reporta en un formato establecido para el seguimiento los avances de gestión y avance presupuestal y trimestralmente realizamos un informe el cual nos permiten identificar si se requiere realizar ajustes y modificaciones y así poder lograr las metas trazadas por la Entidad.

Actualmente se está implementando un software que nos permitirá llevar a cabo el seguimiento al Plan de Acción a partir de la próxima vigencia.

Alcance:

Implementar un instrumento de seguimiento a la programación anual establecida en los planes de acción que permita monitorear permanentemente el avance o cumplimiento de los entregables y productos propuestos, de acuerdo con actividades establecidas, así como identificar los ajustes y modificaciones que se requieran para que cada Dirección, Dependencia y Grupo Interno de Trabajo oriente su quehacer acorde con la misión del Ministerio del Deporte, articulando sus procesos para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo.

Del mismo modo establecer la ruta a seguir en la ejecución de los planes de acción y lograr avance en la misión de la entidad.

Avances - seguimiento:

La OAP a través del GIT Seguimiento presenta el análisis a la ejecución de los planes de acción por proyectos de inversión del Ministerio del Deporte durante el tercer trimestre de la vigencia 2020.

Este informe tiene en cuenta tanto el avance en la gestión para el cumplimiento de los objetivos como el avance en la ejecución presupuestal reportado por las áreas de acuerdo con las



competencias de cada una, tomando como base los valores reportados por SIIF con corte a 30 de septiembre de 2020.

El instrumento muestra los resultados derivados del seguimiento reportado por cada dirección responsable de los proyectos de inversión con corte al 30 de septiembre.

En primer lugar, se presenta una síntesis de la gestión, la cual muestra el avance financiero de manera general, en cada una de las Dependencias y/o Direcciones del Ministerio del Deporte. La ejecución presupuestal es tenida en cuenta con base en compromisos y obligaciones reportadas en el aplicativo SIIF.

En segundo lugar, se presenta un resumen de indicadores, donde se identifica la cantidad de actividades, el número de indicadores de gestión con el que se miden los proyectos de inversión y cuáles de estos indicadores registran medición en el primer semestre. Esto se realiza con el fin de identificar la pertinencia y uso de los indicadores en el avance de la gestión.

Por último, se desglosa cada uno de los proyectos y sus resultados financieros y de gestión más detalladamente.

NIVEL DE AVANCE EN LA GESTIÓN.

100%-70%	BUENO	
69%-40%	REGULAR	
39%-0%	MALO	

SINTESIS DE LA GESTIÓN

Avance financiero

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	% Avance de Gestión
Dirección de Inspección Vigilancia y Control	\$ 3.750.000.000	\$ 3.415.792.486	\$ 1.887.696.252	91,09%	50,34%	71,30%
Viceministerio	\$ 1.100.000.000	\$ 855.026.763	\$ 466.240.484	77,73%	42,39%	52,00%
Dirección de Fomento y Desarrollo	\$ 105.394.000.000	\$ 78.991.765.705	\$ 32.274.345.507	74,95%	30,62%	72,55%
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	\$ 125.466.157.797	\$ 75.765.799.282	\$ 7.295.064.496	60,39%	5,81%	55,18%
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	\$ 216.431.000.000	\$ 17.599.911.409	\$ 67.952.741.061	54,34%	31,40%	65,93%
Despacho del Ministro	\$ 4.000.000.000	\$ 2.518.096.183	\$ 1.370.472.374	62,95%	34,26%	53,77%
Secretaría General	\$ 4.000.000.000	\$ 1.776.015.809	\$ 999.531.099	44,40%	24,99%	80,83%
Oficina Asesora de Planeación	\$ 7.000.000.000	\$ 2.819.709.699	\$ 258.226.896	57,11%	27,2%	63,5%



Teniendo en cuenta la apropiación asignada a cada una de las áreas de la Entidad, para este primer semestre se evidencia una baja ejecución frente a lo esperado, debido a los ajustes en los programas de cada una de las áreas, en el marco de la declaratoria de la emergencia social y sanitaria. Sin embargo, se han venido adelantando acciones que conllevan a mejorar y así poder alcanzar un porcentaje alto de su ejecución y poder cumplir con las estrategias planteadas.

RESUMEN DE INDICADORES

PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NUMERO DE INDICADORES DE GESTIÓN	INDICADORES CON AVANCE	% de INDICADORES USADOS
IVC	7	8	8	100,0%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6	6	6	100,0%
SUPERATE	6	6	6	100,0%
MEJORAMIENTO SEDES	2	2	2	100,0%
POLITICA PUBLICA	2	5	5	100,0%
LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE	6	6	6	100,0%
TICS	3	6	6	100,0%
RECREACION	8	9	9	100,0%
DEPORTE ESCOLAR	6	6	6	100,0%
SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL	15	15	14	93,3%
PROGRAMA CONTROL DOPAJE	13	13	12	92,3%
ACTIVIDAD FÍSICA	7	9	7	77,8%
SISTEMA PARALIMPICO	11	11	8	72,7%
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	9	9	5	55,6%
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	4	7	3	42,9%
JUEGOS Y EVENTOS	6	6	2	33,3%
INFRAESTRUCTURA ALTA COMPETENCIA	4	4	1	25,0%
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR	10	18	15	83,3%
GESTION GLOBAL				79%

Frente a las Actividades Programadas por cada Proyecto, y teniendo en cuenta el número de indicadores dados para su desarrollo, se muestra que de estos se han usado el 79%, así mismo la mayoría de los indicadores establecidos dan cuenta de la gestión para lograr las metas establecidas en los diferentes planes de acción de las áreas.



DETALLE DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y DE GESTIÓN

DESPACHO DEL MINISTRO

RESUMEN

BPIN	NOMBRE PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000176	ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000.000.000	\$ 263.234.610	\$ 145.143.063	26,3%	14,51%	76%
2018011000422	APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	\$ 3.000.000.000	\$ 2.254.861.573	\$ 1.225.329.311	75,2%	40,8%	30,5%

ASISTENCIA A LA COOPERACION INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-21

BPIN 2018011000176

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	AVANCE DE GESTION
\$ 1.000.000.000	\$ 263.234.610	\$ 145.143.063	26,32%	14,51%	76%

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TERCER TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar actividades académicas y de intercambio de carácter nacional e internacional en materia deportiva	13	Eventos programados/eventos realizados	4	44%
Organizar reuniones de expertos	4	Eventos programados/Eventos realizados	1	34%
Realizar asistencia técnica a organismos internacionales	4	Reuniones programadas/reuniones realizadas	1	33%
Establecer alianzas estratégicas internacionales	20%	Actividades programadas/Actividades realizadas	25%	33%
Implementar compromisos con el Sistema Nacional del Deporte	100%	Eventos programados/eventos realizados	25%	32%
Realizar seguimiento a compromisos	100%	Compromisos acordados/Compromisos cumplidos	25%	33%



DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Asistencia a integrantes del Sistema Nacional del Deporte en gestión vuelos humanitarios de repatriación y de salida del país. Confirmación participación por parte de Colombia en el "Torneo Virtual de Ciclismo" organizado CID y municipio de Tangshan China. Evento Cooperación Sur-Sur en un mundo interdependiente. Debate eficacia, metas e indicadores de la Agenda 2030 y sobre el rol del comercio y las inversiones en la Cooperación Sur-Sur.

Revisión propuestas comisión de vecindad con Brasil, interés suscribir Acuerdo Cooperación materia deportiva: definición Calendario de actividades e intercambios deportivos. Reunión de alto nivel entre el Presidente de Peace & Sport Joel Bouzou y el Ministro del Deporte de Colombia Ernesto Lucena. Discusión estado actual de los compromisos edición 2021 del Foro. Revisión viabilidad de adaptación compromisos pendientes en el marco de la Comixta Colombia-Paraguay a formato virtual.

Participación reuniones de expertos "Programa Global de ONU sobre seguridad de grandes eventos deportivos y promoción del deporte y sus valores como herramienta para prevenir el extremismo violento", liderada por la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (UNOCT). Se atendió solicitud de diligenciamiento de cuestionario en el marco de la "2ª Videoconferencia Iberoamericana Deporte en tiempos de COVID-19"

PERÚ. "Intercambio de experiencias en proceso de transición desde la iniciación deportiva hasta el alto rendimiento". CHILE. Coordinación "Intercambio de experiencias en prevención de lesiones deportivas en alto rendimiento". Avance Elaboración conjunta Chile-Colombia de protocolo de reapertura de recintos deportivos y retorno a la práctica deportiva.

Asistencia a integrantes del Sistema Nacional del Deporte en gestión vuelos humanitarios de repatriación y de salida del país. Diseño asistencia Mindeporte protocolo vuelos humanitarios. Diseño piezas protocolo institucional.

Se realizó seguimiento a las gestiones adelantadas con miras al fortalecimiento y creación de alianzas estratégicas en beneficio del Sistema Nacional del Deporte a través de actores gubernamentales y privados, entidades homólogos del Ministerio del Deporte de Colombia en el mundo y Organismos Internacionales



GIT ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE

APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL

RUBRO: C-4302-1604-24

BPIN: 2018011000422

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 3.000.000.000	\$ 2.254.861.573	\$ 1.225.329.311	75,2%	40,8%	30,5%

Objetivo Específico: Aumentar los espacios educativos para divulgar la información de antidopaje vigente

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Realizar actividades de educación y prevención para la comunidad deportiva en general	100%	• (Actividades de educación realizadas/Actividades de Educación solicitadas)*100%	45%	45%
Acompañar eventos, competencias, juegos multideportivos, proporcionando información antidopaje a los participantes	100%	• (listas de sustancias prohibidas enviadas a las Federaciones deportivas / federaciones deportivas)*100	0%	0,0%
Desarrollar actividades de capacitación en intercambio con otras organizaciones antidopaje e instituciones dentro y fuera del país	100%	(Actividades de educación realizadas/Actividades de Educación solicitadas)*100%	0%	100%

Objetivo Específico: Desarrollar el marco normativo acorde con el código y los estándares internacionales antidopaje

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Cooperar con otras organizaciones antidopaje en aspectos de normatividad y manejo de resultados	100%	(Número de pagos realizados /Número de pagos programados)*100%	0%	31%
Proponer la adecuación de la normatividad nacional en materia antidopaje		(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100%	0%	100%



Objetivo Específico: Desarrollar un sistema efectivo de controles

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar estrategias para conocer la localización de los deportistas para un programa de muestreo efectivo	100%	Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100%	25%	70%
Optimizar el muestreo dentro y fuera de competencia	100%	(Número de muestras realizadas / Número de muestras planeadas)*100%	45%	48%
Mantener y fortalecer el programa de pasaporte biológico y el seguimiento de los perfiles hormonales de los deportistas designados.	100%	(Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100%	25%	70%
Acceder a los conceptos de los grupos de expertos cuando sean requeridos para el buen desarrollo de las actividades de antidopaje.	100%	(Número de conceptos tramitados / Número de conceptos solicitados)*100%	45%	100%
Acceder a los servicios de análisis en los laboratorios acreditados por la WADA	100%	• (Número de muestras realizadas / Número de muestras planeadas)*100%	45%	48%
Desarrollar las actividades de gestión de resultados de acuerdo a la normatividad antidopaje	100%	• (Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100%	25%	70%
Hacer seguimiento a los procesos llevados a cabo por las comisiones disciplinarias	100%	• (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100%	0%	100%
Dar trámite a las solicitudes de Autorizaciones de Uso Terapéutico	100%	• (Número de Autorizaciones de Uso Terapéutico tramitadas / Número de Autorizaciones de Uso Terapéutico solicitadas)*100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Para el trimestre de julio a septiembre se efectuaron 15 actividades de educación.

En el mes de agosto se realizó la capacitación virtual dirigida a ODEBO Capacitación internacional con el fin de cooperar en materia antidopaje en la Organización juegos deportivos Bolivarianos de la juventud.

En el mes de agosto se realizó la capacitación virtual dirigida a ODEBO Capacitación internacional con el fin de cooperar en materia antidopaje en la Organización juegos deportivos Bolivarianos de la juventud.



En el mes de septiembre se continuó con la ejecución del contrato CPS 313 a la Profesional en Deporte - Karol Yela con fecha de inicio del 5 de marzo del 2020

"Para el mes de septiembre continuaron los controles antidopaje, con un total acumulado en la recolección de 383 muestras de las 800 muestras planeadas inicialmente.

(234 son en orina, 149 en sangre, de las cuales 34 fueron en competencia y 327 fuera de competencia)"

En el mes de septiembre se continuó con la ejecución del contrato CPS 310 a la Profesional en Bacteriología – Gina Gil con fecha de inicio del 4 de marzo del 2020

Para el mes de septiembre continuaron los controles antidopaje, con un total acumulado en la recolección de 383 muestras de las 800 muestras planeadas inicialmente.

(234 son en orina, 149 en sangre, de las cuales 34 fueron en competencia y 327 fuera de competencia)"

En el mes de septiembre se continuó con la ejecución del contrato CPS 417 a la Profesional en Derecho – Eduardo de la Ossa con fecha de inicio del 23 de marzo del 2020

En el mes de septiembre se continuó con el trámite de 12 procesos de gestión de resultados ante las correspondientes comisiones disciplinarias.

Hasta el mes de agosto se tramitaron 8 solicitudes de Autorización de Uso Terapéutico, de los cuales 2 no requirieron AUT, 3 fueron aprobados, 2 rechazados y 1 se encuentra en estudio.

SECRETARÍA GENERAL

GIT TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC'S

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4399-1604-7

BPIN: 2018011000200

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 4.000.000.000	\$ 1.776.015.809	\$ 999.531.099	44,4%	25,0%	80,8%

Objetivo Específico: Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte



ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte	100%	% disponibilidad	30%	100,0%
	100%	% de cumplimiento de los requerimientos asociados al catálogo de servicios	30%	58,0%
	30%	Porcentaje de implementación del PETI	5%	15,0%
	100%	Porcentaje de Formulación del Plan de Seguridad y privacidad de la información	0%	10,0%
Adquirir servicios de información para el Sistema Nacional del Deporte	100%	% de sistemas de información implementados y actualizados	10%	20,0%
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios informáticos	100%	% de mantenimientos a servicios informáticos realizados	30%	100,0%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se están prestando los servicios de conectividad y nube privada sin novedad

Se están ejecutando las 15 prestaciones de servicios de acuerdo a lo planeado

Se elaboró y aprobó el PETI de la entidad de acuerdo a la guía de Mintic para el periodo 2020-2023

Se está realizando el diagnóstico en Seguridad de la Información de la entidad

Se renovó el pull de direcciones y se adquirió el número ASN para el Ministerio del Deporte. Se adquirieron 50 licencias de Office 365

Los contratos de mantenimiento de los Sistemas de Información SOA, SARA, Gesdoc y Portal se están ejecutando de acuerdo a lo planeado se contrató mantenimiento del UPS y Aires Acondicionados y compra de una UPS. Se adquirió una multifuncional para el Ministerio



DESPACHO DE VICEMINISTRO.

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-20

BPIN: 201801100092

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	AVANCE DE GESTION
\$ 1.100.000.000	\$ 855.026.763	\$466.240.484	77,73%	42,39%	87%

Objetivo Específico: Implementar estrategias de articulación del Sistema Nacional del Deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Mantener el Sistema Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento	# diagnósticos: 4 # documentos técnicos: 5	# de diagnósticos desarrollados # de documentos técnicos desarrollados # de procesos de acompañamiento	# diagnósticos: 1 # documentos técnicos: 2	12%
	Relación de 100%	# de acciones en territorio planeadas/# de acciones en territorio ejecutadas	100%	30%
	100 % de las capacitaciones, asesorías y acompañamientos ejecutados sobre los planeados	# de capacitaciones desarrollados # de acompañamientos técnicos a entidades territoriales desarrollados # de procesos de apoyo a la gestión de la Dirección Técnica de Fomento y desarrollo	60%	103%
	100% de los documentos acordados entregados	Documentos acordados/documentos entregados	60%	0%
Acompañar la formulación de los planes territoriales de desarrollo en las líneas de política de deporte	100%	% de iniciativas legislativas en deporte y recreación acompañadas	100%	160%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se publica la guía para el deporte sostenible y se avanza en el protocolo de género para el sector
Se participa en las mesas indígenas y de paros cívicos del país Se avanza en la etapa precontractual del proyecto de formulación

Se realiza acompañamiento a la política pública para pueblos indígenas. Acompañamiento a los lineamientos en protocolo de género para el sector

Se asesora por medio virtual a: Sogamoso, Antioquia, Envigado, Choco

- Contratación de política pública avanza en su fase precontractual
- Se continúa con el proceso de acompañamiento y se inicia gestiones respecto al proyecto de nueva ley del deporte.

DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

BPIN	NOMBRE_PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000018	DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$ 139.231.000.000	\$ 80.539.409.911	\$44.731.441.271	57,8%	32,1%	65,1%
2018011000019	DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$ 24.200.000.000	\$ 15.124.883.630	\$10.999.650.153	62,5%	45,5%	88,5%
2018011000214	APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	\$ 53.000.000.000	\$ 21.935.617.868	\$ 12.221.649.638	41,4%	23,1%	44,2%

GIT DEPORTE DE RENDIMIENTO CONVENCIONAL – GIT CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD – GIT PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS – GIT DESARROLLO PSICOSOCIAL

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO LIDRAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-19

BPIN: 2018011000018

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 139.231.000.000	\$ 80.539.409.911	\$ 44.731.441.271	57,8%	32,1%	65,1%

Objetivo Específico: Aumentar el número de deportes priorizados dentro de la estrategia de participación en eventos del ciclo olímpico y mundial.



ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa	40	(Número de incentivos por evento pagados + Número de estímulos atleta excelencia pagados)	25%	69,33%
Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte	1	(Número de pagos realizados/ Número de pagos proyectados)*100%	25%	41,33%
Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial	383	Número de atletas beneficiados de actividades de valoración, seguimiento y capacitación desarrolladas	30%	187,01%
Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos	360	Número de Personas con talento deportivo identificadas y atendidas	60%	8,33%
Apoyar a atletas Tokio 2020	90	Número de atletas apoyados para participación en Tokio 2020	25%	68,00%
Concentrar a los seleccionados nacionales en la Villa Deportiva del MINDEPORTE	114	Número de atletas alojados en concentración en la Villa Deportiva	0%	10,00%
Desarrollar el programa nacional de entrenadores	60	Número de planes de entrenamiento recibidos	0%	75,00%
Apoyar los eventos del ciclo olímpico	100%	(Número de atletas preparados para la participación en el clico Olímpico / Número de atletas proyectados para la participación en el clico Olímpico)*100%	25%	62,00%

Objetivo Específico: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar investigaciones en ciencias del deporte	100%	• (Investigaciones realizadas / Investigaciones proyectadas)*100%	40%	0,00%
Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación a los atletas	100%	(Actividades de atención biomédica realizadas / Actividades de atención biomédica programadas)*100%	20%	134,76%
Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional	100%	(Número de Federaciones apoyadas / Número de federaciones con cumplimiento de requisitos para contratación con MinDeporte)*100%	20%	85,00%



Desarrollar capacitaciones en el SND	100%	• (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones propuestas)100%	50%	73,00%
Crear socializar e implementar los lineamientos de política en altos logros	100%	• (Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo propuestas)100%	0%	0,00%
Apoyar a los entes departamentales	310	Número de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes que acceden a la reserva deportiva del país	60%	8,33%
Apoyar Comisión General Disciplinaria	100%	(Número de sesiones realizadas / Número de sesiones proyectadas)*100%	0%	210,00%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se realizó pago de 18 eventos

Se realizó pago programa Atleta Excelencia (1) de septiembre, así: Resolución 1057-2020, de igual forma se realizó segundo pago de agosto reconocido mediante resolución 1059-2020.

En el mes de septiembre se elaboró una planilla de pago (basada en la resolución anual), en la que se incluyeron 57 beneficiarios.

Durante el mes de septiembre se realizaron 290 acompañamientos y/o valoraciones psicosociales a deportistas beneficiarios del programa Atleta excelencia. Se dictaron 4 capacitaciones y se participó en el desarrollo de 19 reuniones técnicas interdisciplinarias.

Se realizó segunda ronda de mesas de trabajo con las Federaciones objeto de impacto en el programa Talentos Colombia, para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva. Se redactó y radicó estudio previo para dar inicio al proceso de selección de operador del programa mediante Proceso Público, al GIT de contratación.

Se atendieron 139 atletas para este periodo para un total de 373

El proceso de contratación de la operación de la Villa Deportiva se encuentra publicado y en evaluación de ofertas

En proceso elaboración de convenio para el desarrollo de esta actividad con Colciencias

Total acumulado del 1 de enero al 31 de junio 8890 atenciones (2610 primer trimestre + segundo trimestre 6280).

En el mes de septiembre se realizaron 3901 atenciones a los deportistas.

Total acumulado tercer trimestre 9433 atenciones (2573+2959+3901)

Total acumulado del 1 de enero al 30 de septiembre 18323 atenciones (primer trimestre 2610+ segundo trimestre 6280+ tercer trimestre 9433)"

En total se han firmado 45 federaciones

Se desarrollaron capacitaciones con 5 federaciones.

Se cambia la estrategia ya que por la pandemia no se alcanza a ejecutar el presupuesto

Se realizó segunda ronda de mesas de trabajo con las Federaciones objeto de impacto en el programa Talentos Colombia, para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva. Se redactó y radicó estudio previo para dar inicio al proceso de selección de operador del programa mediante Proceso Público, al GIT de contratación.

Se desarrollaron 4 sesiones de la Comisión General Disciplinaria



DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

RUBRO: C-4302-1604-18

BPIN: 2018011000019

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 25.000.000.000	\$ 15.124.883.630	\$10.999.650.153	62,5%	45,5%	88,5%

Objetivo Específico: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar investigaciones en ciencias del deporte	100%	(Investigaciones realizadas / Investigaciones proyectadas)*100%	25%	0,00%
Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación a los atletas	100%	(Actividades de atención biomédica realizadas / Actividades de atención biomédica programadas)*100%	25%	104,00%
Apoyar a los entes departamentales	40	Número de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes en situación de discapacidad que acceden a la reserva deportiva del país	30%	25,00%
Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema paralímpico y sordolímpico	100	(Número de Federaciones apoyadas / Número de federaciones con cumplimiento de requisitos para contratación con MinDeporte)*100%	60%	62,00%

Objetivo Aumentar el número de deportes priorizados dentro de la estrategia de participación en eventos del ciclo paralímpico, sordolímpico y mundial.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte	100%	(Número de pagos realizados/ Número de pagos proyectados)*100%	25%	50,00%
Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial	89	Número de atletas beneficiados de actividades de valoración, seguimiento y capacitación desarrollada	0%	80,00%
Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa atleta Excelencia	40	(Número de incentivos por evento pagados + Número de estímulos atleta excelencia pagados)	0%	135,00%



detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos	40	Número de personas con talento deportivo identificadas y atendidas	25%	25,00%
Apoyar a atletas Tokio 2020	100	(Número de atletas apoyados / Número de atletas clasificados)*100%	40%	0,00%
Desarrollar el programa nacional de entrenadores	20	Número de planes de entrenamiento recibidos	20%	200,00%
Apoyar los eventos del ciclo paralímpico y sordolímpico	210	Número de atletas apoyados para la participación en ciclo paralímpico y sordolímpico	20%	81,00%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

En proceso para convenio con MINCIENCIA

Para el mes de septiembre se realizaron 796 atenciones en ciencias del deporte a los deportistas del sistema paralímpico.

Total atenciones tercer trimestre de julio 1 A 30 DE SEPTIEMBRE es de 2315 atenciones.

Total acumulado de atenciones del 1 de enero al 30 de septiembre es de 5029 (636 PRIMER TRIMESTRE+ 2078 SEGUNDO TRIMESTRE + 2315 TERCER TRIMESTRE).

Se realizó segunda ronda de mesas de trabajo con las Federaciones objeto de impacto en el programa Talentos Colombia, para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva. Se redactó y radicó estudio previo para dar inicio al proceso de selección de operador del programa mediante Proceso Público, al GIT de contratación.

Se continúa con las 5 federaciones que al momento están en ejecución y tenemos 3 adicionales pendientes de firma.

En el mes de septiembre se elaboró una planilla de pagos (basada en la resolución anual) en la que se incluyeron, sin novedades, los 4 beneficiarios del programa Glorias del Deporte - Paralímpico.

En el mes de septiembre se realizaron 15 acompañamientos y/o valoraciones psicosociales a deportistas beneficiarios del programa Atleta excelencia. Se participó en el desarrollo de 2 reuniones técnicas interdisciplinarias. Y se orientó una capacitación.

Se realizó pago a 43 atletas/entrenadores paralímpicos por concepto de medallas en eventos, así: Resoluciones 916-2020 Para-taekwondo, 918-2020 Baloncesto SR, 919-2020 Boccia, 924-2020 Tenis SR, 554-2020 Para-powerlifting, 855-2020 Para-atletismo y 629-2020 Para-natación Juegos Parapanamericanos Lima2019.

Se realizó pago programa Atleta Excelencia (1) del periodo de septiembre mediante Resolución 1058 de 2020. Adicionalmente se realizó pago del segundo listado de agosto mediante resolución 1060 de 2020."



Se realizó segunda ronda de mesas de trabajo con las Federaciones objeto de impacto en el programa Talentos Colombia, para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva. Se redactó y radicó estudio previo para dar inicio al proceso de selección de operador del programa mediante Proceso Público, al GIT de contratación.

Al primer semestre esta gestión ya se encuentra con la meta alcanzada dando así cumplimiento en el 100%

Para este periodo se reporta avance de 40 atletas atendidos para un total de 110

GIT. JUEGOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-22

BPIN: 2018011000214

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 53.000.000.000	\$ 21.935.617.868	\$ 12.221.649.638	41,4%	23,1%	44,2%

Objetivo Específico: Aumentar el número de eventos para la preparación y promoción del deporte de rendimiento y alto rendimiento.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Suscribir convenios para la operación de juegos y eventos deportivos	100%	(Compromisos realizados / Compromisos adquiridos)*100%	25%	0,00%
Apoyar la gestión técnica y administrativa de las sedes asignadas para la organización y realización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	100%	• (Números de visitas y asistencias realizadas / número de visitas y asistencias planeadas)*100%	25%	12,00%
Realizar seguimiento y supervisión de proyectos y convenios	100%	• (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas)*100%	30%	28,18%



Objetivo Específico: Construir una normatividad que establezca claramente la metodología para la organización de un evento deportivo de acuerdo a los intereses del estado y el alto rendimiento

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Establecer necesidades de los procesos de gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	100	(Número de pruebas realizadas / Número de pruebas programadas)100%	60%	0,00%
Formular criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	1	Reglamentación de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos Paranales.	25%	0,00%
Implementar criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	1	Documento de Lineamiento Técnico impreso	0%	0,00%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Continúan en revisión y ajustes por parte de los colaboradores del GIT algunos proyectos especiales con las Federaciones. La carpeta del proyecto para la planeación y organización de los Juegos Parapanamericanos, se entregó al GIT de Contratación para que se inicien los respectivos trámites.

En este mes se realizaron siete (7) desplazamientos a la ciudad de Cali para:

Asistencia al lanzamiento y socialización del proyecto para la realización de la Copa de Profesional de Baloncesto.

Asistencia mesa regional de evaluación de los Juegos Nacionales y Paranales 2019 y proyección carta fundamental Juegos 2023"

Durante el mes se presentaron once (11) informes sobre las actividades desarrolladas por el recurso humano contratado para apoyar la gestión del GIT.

Se continúa con la revisión y ajustes a los instructivos o reglamentación de las pruebas o competencias, a través de reuniones virtuales con las Federaciones Deportivas Nacionales.

Se realizaron mesas de trabajo en el Valle del Cauca (zona pacífico) y en Bogotá (zona centro) con los diferentes representantes de los departamentos para la evaluación de los Juegos Nacionales y Paranales 2019 y la construcción de la carta fundamental para la próxima versión de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranales 2023, en el Eje Cafetero.

DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.

RESUMEN

BPIN	NOMBRE PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG	Avance de Gestión
2018011000022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	\$ 62.176.157.797	\$ 39.022.045.464	\$ 3.902.886.275	62,8%	6,3%	55,1%
2018011000178	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	\$ 50.290.000.000	\$ 29.065.831.967	\$ 270.048.988	57,8%	0,5%	6,2%
2018011000349	MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	\$ 8.000.000.000	\$ 3.920.596.855	\$ 1.783.845.184	49,0%	22,3%	74,2%
2018011000436	DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	\$ 5.000.000.000	\$ 3.757.324.996	\$ 1.338.284.050	75,1%	26,8%	85,3%

GIT LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE.

DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL

RUBRO: C-4302-1604-25

BPIN: 2018011000436

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 5.000.000.000	\$ 3.757.324.996	\$ 1.338.284.050	75,1%	26,8%	85,3%

Objetivo Específico: Desarrollar la detección de sustancias o métodos prohibidos en el deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Dotar elementos para el Laboratorio: reactivos, material, consumibles, estándares, equipos, software entre otros	100%	Presupuesto ejecutado para adquirir los elementos para el funcionamiento del laboratorio/ presupuesto planeado	30%	80%
Mantener el sistema de gestión de la calidad y la acreditación del sistema de calidad en la norma ISO/IEC 17025 ante ONAC	1	Mantener la acreditación ONAC del Laboratorio de Control al Dopaje	30%	100%



Mantener, actualizar e implementar mejoras de los métodos analíticos y los procesos del laboratorio	100%	Presupuesto ejecutado para adquirir los equipos para el funcionamiento del laboratorio/ presupuesto planeado	25%	90%
Mantener la acreditación internacional ante la AMA	3	Visitas planeadas/Visitas ejecutadas	33%	60%
Mantener en condiciones óptimas los equipos de Laboratorio	100%	Mantenimiento de equipos ejecutados/Mantenimiento de equipos solicitados	30%	95%
Procesar muestras analíticas	100%	Número de ensayos (EQAS, IQAS, pruebas de validación, muestras) realizados/ Número de ensayos(EQAS, IQAS, pruebas de validación, muestras) propuestos	25%	95%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se solicitan las cotizaciones y consolidan los listados de necesidades de reactivos, materiales de referencia, consumibles y materiales, se están terminando los Estudios previos y se Contrata la adquisición de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina

Se firma acta de inicio con la empresa Opalus SAS para capacitar al GIT en la norma ISO 31000:2018 gestión del riesgo. Se solicita a la empresa de recolección de Biológicos y Químicos comenzar la recolección. Se contratan todas las capacitaciones programadas.

Se envían al GIT TICs los CDPs para iniciar los procesos de compra de Servidores y equipos Networking y Adquirir equipos para el Laboratorio

Se programan reuniones entre la supervisión del convenio 869 con la Universidad Nacional y se realizan los trámites para prorrogar la póliza de responsabilidad civil profesional e Iniciar el nuevo proceso de adquisición, se tramitan CDPs

Se terminaran de contratar todos los mantenimientos planificados para los equipos analíticos del laboratorio de control al dopaje, hay un solo manteniendo en contratación a espera de publicar el proceso. Equipos pre analíticos

Se contrató todo el personal necesario para el proceso de análisis de muestras y se siguen procesando las EQAS de ABP que llegan mensualmente



GIT INFRAESTRUCTURA

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL

RUBRO: C-4302-1604-16

BPIN: 2018011000022

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 62.176.157.797	\$ 39.022.045.464	\$ 3.902.886.275	62,8%	6,3%	55,1%

Objetivo Específico: Aumentar los espacios deportivos con condiciones adecuadas para la práctica recreodeportiva en las entidades territoriales.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Establecer elegibilidad de proyectos	100%	Diseños entregados / Diseños establecidos	25%	0,00%
Realizar convenio interadministrativo	100%	Porcentaje de escenarios terminados	20%	77,00%
	100%	Porcentaje de convenios suscritos para construcción, adecuación y mejoramiento de escenarios recreativos.	20%	0,00%
Realizar seguimiento, supervisión e interventoría	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de contratos	25%	0,00%
Realizar acciones y actividades encaminadas a la evaluación, desarrollo y cierre de convenios y proyectos de infraestructura recreodeportiva.	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de Convenios	25%	46%
Desarrollar actividades para el mejoramiento de infraestructura recreodeportiva en el marco de construcción de paz y grupos étnicos en Colombia.	18 Municipios	Municipios PDET con convenios para escenarios deportivos mejorados y adecuados	0%	0,00%
	1 Diagnostico	Diagnóstico de escenarios recreodeportivos	0%	0,00%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

Durante este trimestre se aprobó el documento técnico de estructuración entregado por la SCA, que complementará las pre-bases y bases del concurso de anteproyecto arquitectónico. Se estructuró el alcance técnico y los costos de la consultoría integral que se adjudicará a través



del Concurso Público de Arquitectura. También se modificó y prorrogó el contrato 503 de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2020. Se realizan comités semanales de seguimiento entre el equipo de la SCA y el equipo de Mindeporte.

Durante el mes de Septiembre se reiniciaron las obras de 4 convenios, cumpliendo con todos los protocolos de protección

Para el mes de septiembre se continúa con las actividades relacionadas a la cofinanciación de proyectos de infraestructura recreodeportiva. Se están realizando todas las gestiones necesarias para efectuar trámite de distribución de 7.000 millones, como parte de la financiación del proyecto de construcción de coliseo en Casanare. Posterior a la aprobación de dicho trámite, se iniciará el proceso de solicitud de vigencias futuras para la suscripción de 38 convenios de infraestructura.

En el mes de septiembre se suscribieron 9 contratos de interventoría por un valor de \$1.724.081.393

Durante el mes de septiembre se han obligado recursos para la ejecución de contratos y convenios y seguimiento a la ejecución de obligaciones contractuales

Mediante los pactos alcanzados con la COMPAE, se adelantan los estudios previos para la minuta de constitución de las alianzas consignadas en el acuerdo H13 del Plan Nacional de Desarrollo con la organización OPIAC como ejecutor del convenio.

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCA

RUBRO: C-4302-1604-17

BPIN: 2018011000178

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 50.290.000.000	\$ 29.065.831.967	\$ 270.048.988	57,8%	0,5%	6,2%

Objetivo Específico: Aumentar los espacios deportivos con condiciones adecuadas para la práctica deportiva de altos logros

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Realizar convenio interadministrativo	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de Convenios	20%	0%
Realizar seguimiento, supervisión e interventoría	100	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de contratos	20%	0%



Realizar acciones y actividades encaminadas a la evaluación, desarrollo y cierre de convenios y proyectos de infraestructura de alta competencia	100%	Recursos comprometidos / Valor asignado	25%	47%
Desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de infraestructura de alta competencia	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de Contratos.	20%	0%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se expidió el CDP para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento de la pista de Súpercross Mariana Pajón” en la ciudad de Medellín. El proceso se encuentra en trámite precontractual.

El Convenio 867 Entre la alcaldía de Ibagué y Mindeporte, se encuentra en etapa de observaciones, y la interventoría está programada para adjudicación en noviembre.

En el mes de septiembre se continúan las actividades de supervisión de convenios, se han cumplido las obligaciones contractuales establecidas.

En cuanto al mejoramiento del CAR y la UEFAF contratación no ha publicado el proceso de selección, posiblemente publiquen para el próximo mes.

GIT GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GIT CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CAR.

MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ

RUBRO: C-4399-1604-8

BPIN: 2018011000349

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 8.000.000.000	\$ 3.920.596.855	\$ 1.783.845.184	49,0%	22,3%	74,2%

Objetivo Específico: Mejorar las condiciones físicas y técnicas de la infraestructura

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTIÓN (Porcentaje)
Adecuar, mantener y dotar la infraestructura física de las sedes de Coldeportes, de acuerdo a las normas técnicas ambientales, de salud ocupacional, seguridad industrial y construcciones	Dos adecuaciones	Adecuaciones contratadas / Adecuaciones planeadas	25%	50,00%



Garantizar la prestación de servicios para la administración y operación de la sedes	100% de los recursos asignados	Recursos ejecutados / recursos asignados	25%	78,00%
--	--------------------------------	--	-----	--------

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se inicia proceso de extintores para las sedes, se adelanta el proceso de adecuación de la sede CAR. Se adiciona contrato 539 de interventoría a las obras de adecuación del laboratorio

Pago de prestación de servicios por valor de \$ 91.862.270,00 pago de servicios públicos CAR \$ 27.408.560,00 y pago del servicio de vigilancia y aseo por valor de \$ 128.799.130,67, Órdenes de compra CCE atención a la pandemia \$ 14.995.500,00 Caja menor del CAR \$ 9.655.084,00

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO.

RESUMEN

BPIN	NOMBRE PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000037	APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL (SUPERATE)	\$50.000.000.000	\$ 45.943.476.788	\$14.794.389.290	91,89%	29,59,0%	80%
2018011000084	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	\$13.000.000.000	\$ 9.059.868.550	\$ 5.434.827.476	70%	42%	85,54%
2018011000088	DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$12.485.000.000	\$ 7.394.967.134	\$ 3.842.124.275	59,23%	30,77%	162%
2018011000149	DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	\$14.909.000.000	\$ 4.622.561.874	\$ 2.437.744.687	31,01%	16,35%	58,95%
2018011000174	DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	\$15.000.000.000	\$ 11.970.891.359	\$ 5.765.259.779	79,81%	38,44%	87,81%



GIT ACTIVIDAD FÍSICA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-9

BPIN: 2018011000084

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	AVANCE DE GESTION
\$ 13.000.000.000	\$ 9.059.868.550	\$ 5.434.827.476	70%	42%	85,54%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de práctica regular de actividad física.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Suscribir Convenios de proyectos para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable.	38	Número de programas territoriales con cofinanciación	21%	66%
Ejecutar intervenciones territoriales y registro en el Sistema Nacional de Monitoreo.	1.000.000 intervenciones a personas	Número de intervenciones territoriales ejecutadas	30%	60%
Realizar seguimiento al desarrollo de acciones.	38 visitas de seguimiento realizadas	Número de visitas de seguimiento realizadas	50%	65%

Objetivo Específico: Promover el conocimiento de la población sobre la actividad física, los hábitos y la vida saludable

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Identificar necesidades de información.	100%	Nivel de cumplimiento en la entrega de información: Número de informes entregados /Número de informes solicitados	25%	41%
Ejecutar intervenciones territoriales y registro en el Sistema Nacional de Monitoreo.	100%	No. De documentos técnicos orientadores para la promoción de la actividad física y hábitos y estilos de vida saludable	0%	0%
	3	No. De campañas difundidas	33%	60%
	100%	% Plan estratégico de comunicaciones ejecutado	40%	66%



Objetivo Específico: Desarrollar las competencias técnicas del recurso humano en los departamentos y municipios del país

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Estructurar la metodología para el desarrollo de los eventos de capacitación.	1	No. Metodologías desarrolladas para los eventos de capacitación	0%	17%
Desarrollar eventos de capacitación.	2000 personas capacitadas	Número de personas capacitadas mediante el Programa Nacional de Capacitación	50%	36%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se encuentran en elaboración los estudios previos para los convenios restantes

Se continúa realizando la ruta del movimiento en la ciudad de Bogotá a través del equipo contratado para fomentar las buenas prácticas.

Se han realizado reuniones de seguimiento con los entes territoriales de Armenia (6 de septiembre), Nacional (8 de septiembre), Antioquia (11 de septiembre), Córdoba (14 de septiembre), Nariño (22 de septiembre), Guaviare (25 de septiembre), Caqueta (28 de septiembre), Huila (28 de septiembre), Pasto (29 de septiembre), Boyacá (30 de septiembre), Casanare (30 de septiembre). Se ha realizado la revisión y aprobación de los informes técnicos mensuales de los programas.

Se entregó oportunamente el seguimiento trimestral al plan de acción y el reporte de metas de Sinergia

Se inició el proceso público y se encuentra en la recepción de ofertas

Se desarrolló mediante las redes sociales la divulgación de la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, y se realizó una caminata virtual "5K por la salud", que contó con una participación de 4.967 personas

Todas las actividades que han sido difundidas mediante redes sociales y canales de televisión están acorde al Plan Estratégico de Comunicaciones y han tenido en acompañamiento del GIT Comunicaciones

Todos los contratos de prestación de servicios se han ejecutado con normalidad. Se han realizado mesas de trabajo para definir las metodologías de cada actividad que conforma el Programa Nacional de Capacitación. Se envió la metodología de capacitación a los entes territoriales



Se encuentra en elaboración de contenidos para el desarrollo de cursos cortos de Actividad Física mediante la plataforma de la Escuela Virtual del Deporte. Se encuentra en proceso precontractual el desarrollo del Curso de Políticas

GIT DEPORTE ESCOLAR.

DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-12

BPIN: 2018011000174

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	AVANCE DE GESTION
\$ 15.000.000.000	\$ 11.970.891.359	\$ 5.765.259.779	79,81%	38,44%	87,81%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de fomento a las escuelas deportivas de formación técnica y física en niños, niñas adolescentes y jóvenes en territorio nacional

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar Festivales Deportivos	6 eventos	N° de eventos programados/ N° de eventos realizados*100	1	0
Monitoria a las escuelas deportivas	100%	Informes de gestión realizados	25%	44%
Fomentar la conformación de escuelas deportivas	329 municipios a impactar	N° de municipios implementando el programa "Escuelas Deportivas para Todos"	150	70%

Objetivo Específico: Desarrollar el componente pedagógico a los procesos de convivencia y paz para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar y sus familias en Colombia

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)
Realizar capacitaciones a monitores, y padres de niños que participan en escuelas deportivas, en procesos formativos en valores y metodologías para la paz	25%	N° de capacitaciones programadas/N° de capacitaciones realizadas *100	10	20%



Realizar talleres de familia, valores temáticos en inversión psicosocial	1%	N° de capacitaciones programadas/N° de capacitaciones realizadas *100	0	0%
--	----	---	---	----

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Debido a la emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, a causa de la COVID 19, no se han ejecutado eventos, los eventos propuestos se reprogramaron para el último bimestre de la vigencia

Mediante los contratos suscritos tienen como propósito Apoyar los aspectos técnicos, administrativos y pedagógicos relacionados con el programa "Escuelas Deportivas para Todos" a nivel Nacional.

A 30 de septiembre se reportan los siguientes avances: 1. Suscripción de 30 convenios de cofinanciación para la implementación del programa "Escuelas Deportivas para Todos" 2. 2.495 NNA inscritos 3. 280 municipios impactados

APOYO A LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-8

BPIN 2018011000037

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	AVANCE DE GESTION
\$ 50.000.000.000	\$ 45.943.476.788	\$ 14.794.389.290	91,89%	29,59%	80%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de fomento a las escuelas deportivas de formación técnica y física en niños, niñas adolescentes y jóvenes en territorio nacional

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Garantizar herramientas tecnológicas para el proceso de inscripción, generación de reportes, promoción, ganadores de incentivos, selección de incentivos, sistemas de competencia, acreditación a nivel territorial y nacional	100%	% de avance en las actividades para la implementación de la herramienta	20%	27,33%
Realizar la planificación, organización, desarrollo y seguimiento a las competencias deportivas	100%	% Documentos técnicos y administrativos realizados para la ejecución del programa.	20%	39,33%



Entregar incentivos deportivos, tecnológicos y educativos a los ganadores de las competencias	19049	% de personas beneficiadas con la entrega de incentivos	25%	90,33%
Realizar difusión, promoción y divulgación del Programa	100	% del plan de comunicaciones y medios	30%	21,00%
Implementar las competencias deportivas supérate Intercolegiados en las fases regional, nacional e internacional	13725	No. De personas beneficiadas con el programa supérate intercolegiados en las diferentes fases	25%	22,00%
Apoyar la realización de los festivales escolares supérate a nivel municipal y competencias deportivas Intercolegiados Supérate a nivel municipal y departamental	61	No. Convenios de cofinanciación con entes deportivos	0%	35,33%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se encuentra en estado de desarrollo, pruebas e implementación la aplicación Juegos Intercolegiados para inscripciones de Deportistas. Se realizaron respectivas pruebas a la aplicación y se están realizando los ajustes pertinentes para salida a producción.

Recepción de información y revisión documental de tipo contables y financieros para segundo y tercer desembolso de los convenios de cofinanciación e interadministrativos, consolidación de informes de seguimiento al plan de acción, Revisión de pagos de los convenios interadministrativos y gestión administrativa y financiera del área financiera convenios, contratos y el área jurídica.

Entrega de incentivos 2018 Y 2019, a partir del 19 de octubre de 2020 Metodología de entrega: Paso 1: envió 472 al ente deportivo departamental. Paso 2: Entrega Oficial por parte del Ministerio del Deporte al Ente Deportivo Departamental. En compañía de: Dos funcionarios del Área de Incentivos. Departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Neiva y Cauca.

Se impulsa la segunda campaña de convocatoria para redimir el incentivo de crédito condenable de los campeones de Supérate Intercolegiados del Ministerio del deporte. Esta campaña tuvo impacto digital. Prensa, radio y televisión. El enfoque se dio a las adquisiciones del crédito, el uso del mismo en universidades nacionales y del exterior y la inversión de Mindeporte por más de 18.000 millones de pesos para esta estrategia.

Reunión con las diferentes federaciones con el fin de garantizar la contratación de juzgamientos de los diferentes deportes en el desarrollo de las competencias virtuales del programa juegos



Intercolegiados, del mismo modo revisar los reglamentos de las habilidades virtuales y llevar a cabo las Pruebas piloto de algunos deportes.

Se orientaron los lineamientos del curso de integralidad deportiva dirigido a la población de niños, jóvenes y adolescentes, dentro de los avances realizados en el periodo se establecieron los contenidos de cada módulo, se adelantaron las estrategias de entrega de la información a los participantes cuyos contenidos sean lúdicos.

GIT DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO.

DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-11

BPIN: 2018011000149

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	AVANCE DE GESTION
\$ 14.909.000.000	\$ 4.622.561.874	\$ 2.437.744.687	31,01%	16,35%	58,95%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta para la práctica del Deporte Social Comunitario

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Brindar asistencia técnica a los entes deportivos departamentales y municipales	100%	Numero de departamentos donde se realiza asistencia técnica (32) VS Numero de departamentos proyectados para brindar asistencia técnica (32)	30%	10%
Fomentar del deporte social comunitario	100	No. Proyectos desarrollados VS No. Proyectos proyectados	30%	0%
Realizar análisis de caracterización y cobertura de la población atendida	100%	No. Reportes entregados de análisis y caracterización de población atendida VS No. De reportes proyectados de análisis y caracterización de población atendida	25%	50%
Apoyar técnicamente la organización y realización de los eventos	100%	No. Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre (160) VS Numero de municipios proyectado en atender a través del GIT Deporte Social Comunitario (160)	50%	0%



Cofinanciar entidades del Sistema Nacional del Deporte	100%	No. Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre (160) VS Numero de municipios proyectado en atender a través del GIT Deporte Social Comunitario (160)	40%	80%
Cofinanciar experiencias exitosas	100%	No. De proyectos presentados Vs No. De proyectos viabilizados y ejecutados	30%	0%
Hacer seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y actividades de deporte social comunitario	100	No. De contratos y/o convenios pendientes de liquidación en la vigencia 2020 del GIT DSC Vs No. De contratos y/ o convenios liquidados para la vigencia 2020	25%	65%

Objetivo Específico: Capacitar sobre las practicas del Deporte Social Comunitario

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Capacitar a los equipos de trabajo Departamentales, municipales, a líderes y comunidades en Deporte Social Comunitario	100	No. De capacitaciones realizadas (5) VS No. De capacitaciones proyectadas (5)	30%	50%
Construir, validar y socializar, lineamientos técnicos en deporte social comunitario con enfoque diferencial e inclusivo	100	No. De mesas previas de concertación y diagnostico situacional proyectados con grupos poblacionales (2) VS número de mesas previas desarrolladas por el GIT Deporte Social comunitario con grupos poblacionales	30%	55%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se ejecuta OPS donde se identifican los costos y gastos del GIT, la plataforma tecnológica se tiene proyectado para 2 semestres

Durante el mes de septiembre se reactivan algunas acciones y se propone desarrollar para el último trimestre los juegos de los servidores públicos únicamente, los demás recurso serán reinvertidos

Se logró la firma de 30 convenios de cofinanciación para le programa deportes +

Se continúa con la ejecución de contratos de prestación de servicios para apoyo a las acciones administrativas del GIT



GIT RECREACIÓN.

DESARROLLO DE LA RECREACION A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4301-1600-10

BPIN: 2018011000088

Síntesis de la Gestión

APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	AVANCE DE GESTION
\$ 12.485.000.000	\$ 7.394.967.134	\$ 3.842.124.275	59,23%	30,77%	162%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta en programas de recreación

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Crear estrategias de posicionamiento y masificación de la recreación	250	Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre	0%	75%
	30000	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial	0%	62%
Mantener la regularidad de los programas	30000	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial	0%	47%
Desarrollo y actualización de lineamientos técnicos e implementación de programas y proyectos en cada grupo poblacional	6%	N° de lineamientos formulados y/o actualizados	6%	4%
Cofinanciar a los entes de deporte y recreación para el desarrollo de planes, programas y proyectos de recreación	32	N° de entes cofinanciados para el desarrollo de programas, proyectos o acciones en recreación	0%	256%

Objetivo Específico: Cualificar a la población en general en recreación y sus beneficios

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)
Fortalecer la capacidad técnica en recreación a través de procesos de cualificación	400	N° de Personas calificadas en recreación	400	56%
Apoyar la realización del Congreso Nacional de Recreación cada dos años	1	N° Congresos realizados	1	0%



Objetivo Específico: Promover la apropiación de la política de recreación en los actores del sistema y en la población en general

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)
Crear espacios de participación y construcción en planes, programas y proyectos de recreación	1	N° de espacios en recreación implementado	1	95%
Promover y articular el plan nacional de recreación en los planes de desarrollo municipal y departamental	1	N° de estrategias de promoción del PNR 2020- 2026 implementadas	0	115%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

Se realiza una cobertura de 100 municipios, con los programas de Recreación en todo el territorio colombiano.

Al mes de septiembre se benefician 10000 personas en todo el territorio colombiano, con todos los programas de recreación.

Al mes de septiembre se benefician 10000 personas en todo el territorio colombiano, con todos los programas de recreación.

Se encuentra en proceso de evolución de las ofertas y en espera a comentario de los oferentes.

Al mes de septiembre se cuenta con 30 convenios de cofinanciación para el desarrollo de proyectos en recreación.

Al mes de septiembre se cuenta con el diplomado “Estilos de Vida en Recreación” "Curso Plan Nacional de Recreación" "Cualificación Promotores Lúdicos", el cual tienen una participación activa y constante de 2000, y se realiza otro curso de cualificación con La Escuela Virtual del Deporte.

Se realiza articulación con los diferentes entes departamentales e instituciones públicas y privadas, para la realización de diferentes espacios en el marco de la recreación.

Se realiza la promoción del PNR a través del diplomado “Estilos de vida en Recreación”, curso del PNR y con Los diferentes espacios interinstitucionales.



El deporte
es de todos

Mindeporte

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

GIT. DEPORTE PROFESIONAL, GIT. DEPORTE AFICIONADO, GIT. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.

APOYO A LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-23

BPIN: 2018011000250

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	AVANCE DE GESTION
3.750.000.000,00	\$ 3.415.792.486	\$ 1.887.696.252	91%	50,34%	71,30%

Objetivo Específico: Garantizar el conocimiento normativo por parte del Sistema Nacional del Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Brindar un amplio escenario de conceptualización a los integrantes del SND ya los que pretendan su vinculación a partir de postulados constitucionales, legales y administrativos, coadyuvando en la formalización de los organismos deportivos	100	Porcentaje (%) Avance en el diseño del ModuloI39:I47	30	90%

Objetivo Específico: Mejorar la seguridad, organización y sana convivencia en los eventos deportivos

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Brindar acompañamiento a las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia	100	No de talleres realizados	30	90%
Desarrollar las funciones de la Comisión Nacional y de las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol	100	% de avance II fase Observatorio del deporte módulo de IVC	25%	50%

Objetivo Específico: Supervisar a los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte



ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar actividades de advertencia, prevención y orientación encaminadas al cumplimiento de las normas legales y estatutarias que rigen a los organismos deportivos	100%	No de tramites radicados en la dirección/Número de trámites resueltos	25%	66%
Efectuar requerimientos de información, averiguaciones preliminares, ejercicio de investigaciones, formulación de pliego de cargos, fallos definitivos, entre otros	100%	No de tramites radicados en la dirección/Número de trámites resueltos	25%	66%
Practicar visitas administrativas a los organismos deportivos en sus instalaciones, realizar auditorías y hacer seguimiento a su actividad	100%	No de tramites radicados en la dirección/Número de trámites resueltos	25%	41%
Apoyo a la Gestión de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control.	4	No Informes de seguimiento a Plan de Acción 2020	25%	66%
	12	No De Reportes Mensuales de las obligaciones de la Dirección	25%	66%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

El 14 de septiembre comenzó el primer curso virtual en administración deportiva con 50 personas las cuales van acceder al curso mediante a la escuela virtual del deporte y podrán capacitarse en los módulos de legislación deportiva y en aspectos financieros y contables.

El grupo de Deporte Profesional en vista del comienzo del fútbol colombiano, realizo 6 reuniones con las comisiones locales de futbol en las que se hizo presentación de protocolos bioseguridad para los partidos aprobados por el ministerio de salud las ciudades en las que se realizaron estas reuniones fue Barranquilla, Cali, Neiva, Itagüí, Pereira, Armenia.

Avance septiembre: El 30 de septiembre se realizó el lanzamiento del segundo boletín del Centro de Investigación y documentación para el fútbol: "Barrismo Social en Tiempos de Pandemia" con un conversatorio a través de las redes sociales oficiales del Ministerio del Deporte.

La Coordinación de Deporte Aficionado han realizado 3.075 trámites: Por parte de la Coordinación de Deporte Profesional se han efectuado 1700 trámites por medio de la Plataforma GESDOC. En cuanto a Actuaciones Administrativas se han expedido 52 resoluciones.

Se realizó el reporte al proyecto de inversión 2020 de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para el periodo de Agosto. Completando así los 8 meses del año Se realizó el reporte del seguimiento al plan de acción para el mes de agosto, reportando así 8 meses de la vigencia 2020



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

RUBRO: C-4399-1604-9

BPIN: 2018011000407

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 7.000.000.000	\$ 3.996.124.486	\$ 1.903.698.123	57,1%	27,2%	63,5%

Objetivo Específico: Articular la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional en el Sistema Nacional Del Deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Asesorar técnicamente al proceso planeación del Sector	100%	% de avance en el Plan de trabajo de implementación del MIPG	30%	76%
	100%	% de avance en el Plan de trabajo para la implementación del plan de Gestión Ambiental	30%	55%
Realizar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos	8	No de Informes de Seguimiento realizados	25%	55%
Realizar seguimiento a los recursos de financiación del sector	4	No de Informes de Seguimiento realizados	25	75%
Evaluar la gestión y resultados del Sector	50%	Porcentaje de avance en la formulación de los lineamientos de política pública	20%	0%
	100%	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	20%	75%
Brindar asistencia técnica en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG	50%	% de avance en el Plan de trabajo de implementación del MIPG	30%	76%
Realizar capacitaciones a enlaces con los departamentos y municipios en sistemas de información en planeación y gestión	2	Número de capacitaciones realizadas	1	0%
Implementar mecanismos de difusión de la información	25%	Porcentaje de avance de la implementación del Modelo de gestión del conocimiento e innovación	15%	75%
	100%	Total de cubrimientos de eventos realizados/ Total de cubrimientos de eventos solicitados	25%	75%



	100%	Total, de solicitudes de proyección de la imagen cumplidas/Total de solicitudes de proyección de la imagen solicitadas	25%	75%
	100%	Total de cubrimientos de eventos realizados/ Total de cubrimientos de eventos solicitados	35%	75%
Posicionar la oferta institucional	100%	Porcentaje de Plan Estratégico de Comunicaciones ejecutado	40%	60%
Realizar y seguir ejercicios de participación ciudadana	100% de acompañamiento en los ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés	No. de ejercicios de caracterización de ciudadanos con acompañamiento/ No. de ejercicios de caracterización de ciudadanos que requieren acompañamiento	25%	87%
	100% de atención presencial y de medición de la percepción de calidad en los eventos institucionales.	(Total de eventos acompañados con la medición de percepción de la calidad+ Total de atenciones presenciales con el Punto Interactivo de Atención al ciudadano* 100/ Total de eventos realizados por la entidad +Total de eventos realizados por el Gobierno Nacional que requieran de atención presencial del punto interactivo)	25%	76%
	100% de acompañamiento en los ejercicios de participación ciudadana y de medición de la percepción de calidad de los eventos realizados por la entidad.	(Total de acompañamientos de percepción de la calidad realizados * 100/ Total de espacios de participación ciudadana y eventos realizados por la entidad)	25%	74%
Responder a las solicitudes de la ciudadanía	100% de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios para el proceso de atención presencial que se desarrolla en los Puntos de Servicio Interactivo Móvil y eventos de la entidad	contratos suscritos para adquisición de bienes y servicios/contratos por suscribir*100	50%	10%
	100% de los informes entregados	No de informes entregados / número de informes planeados (4) X 100	25%	45%



DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN.

Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de políticas institucionales de gestión y desempeño para desarrollar el ejercicio de autoevaluación a través de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico dispuestas por el DAFP.

Se realiza mesas de trabajo con los facilitadores de trámites y el grupo Tic's para actualizar y priorizar los trámites y otros procesos administrativos tanto en el SUIT como en la página web, insumos necesarios para formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites.

Se diseñaron las encuestas de satisfacción de trámites y servicios encaminadas a capturar las variables exigidas por función pública y FURAG

Se realizaron mesas de trabajo con los líderes y/o enlaces de proceso para definir las acciones a realizar para el rediseño institucional

Se han realizado mesas de trabajo con los líderes y/o enlaces de proceso para la actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción, teniendo en cuentas las observaciones realizadas por la OCI.

Con respecto al Comité Institucional de Gestión y Desempeño se realizó la sesión N°2 el 29/04/2020 donde se presentaron los planes de la dimensión de TTHH, las modificaciones al Plan de Acción, el seguimiento presupuestal, el rediseño institucional, la actualización de la política de seguridad digital y plan de trabajo para la identificación de riesgos de seguridad digital, socialización estrategia de Rendición de Cuentas, plan de participación 2020, seguimiento y avance en la actualización de riesgos institucionales, plan de gestión del conocimiento y la innovación y seguimiento a los avances de los diferentes comités de la entidad. Así mismo, se realizó una sesión extraordinaria del CIGD el 19/05/2020, con el fin de aprobar las modificaciones al plan de acción y se definieron los criterios para determinar si las modificaciones que surjan se deben llevar o no a comité extraordinario

Se han realizado los reportes pertinentes a las oportunidades de mejora y hallazgos de la OAP y se ha solicitado a la OCI el cierre de las acciones que se han adelantado y que se encuentran eficaces dentro del sistema.

Desde la Oficina Asesora de Planeación se continuó con el apoyo constante en la asesoría para la actualización de la documentación de acuerdo con los requerimientos de los diferentes procesos y en el manejo y parametrización de Isolución



Durante el segundo semestre se realizó la implementación del módulo del sistema de gestión ambiental en la plataforma de Isolucion, se avanzó en la capacitación virtual de funcionarios y contratistas, se realizaron publicaciones a través de correo electrónico y la intranet de la entidad con piezas gráficas en temas ambientales de los 5 programas del SGA y se avanza en la ejecución del concurso Ecothlon

Durante el segundo trimestre se recibe mensualmente seguimiento al plan de acción de las direcciones técnicas. Se presentará el informe de seguimiento a los planes de acción del segundo trimestre, informe de gestión, e informe semestral de seguimiento al plan estratégico institucional durante el siguiente periodo teniendo en cuenta que el corte de dichos informes es junio 30 de la vigencia 2020.

Se envió mensualmente a las direcciones técnicas el informe de ejecución presupuestal del ministerio y de reservas presupuestales, se preparó y consolidó el informe de ejecución presupuestal correspondiente al segundo trimestre, que será enviado a las direcciones técnicas en el mes de julio

La estrategia de Rendición de Cuentas se aprobó en la sesión N° 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño –CIGD realizada el 29 de abril de 2020 y una vez ajustadas las observaciones enviadas por los miembros del comité se socializó el 3 de junio de 2020 al interior de la entidad. La Estrategia se encuentra publicada en la página web de la entidad.

se realizó el procedimiento “Estrategia de Rendición de Cuentas” PE-PD-016 y el instructivo “Espacios de diálogo – Rendición de Cuentas” PE-IN-003, donde bajo los lineamientos del MURC se establecieron las acciones a tener en cuenta tanto en la realización de las etapas de Rendición de Cuentas como los pasos para el desarrollo de espacios de diálogo, incluida la audiencia pública. Estos documentos se encuentran aprobados en Isolución.

Desde el GIT de innovación y gestión del conocimiento encuentra en proceso de elaboración la estrategia de la red de conocimiento del Ministerio. Y se realizaron las siguientes actividades:

Elaboración de propuesta de espacio en la intranet como en la página web del componente de gestión del conocimiento y la innovación.

Justificación del proceso de gestión del conocimiento y la innovación.

Propuesta de la matriz de la función pública con la elaboración de los proyectos de aprendizaje en equipo.

Análisis de los resultados y recomendaciones del FURAG en la política de gestión del conocimiento.

Identificación de operaciones estadísticas no caracterizadas

*Se diligenciaron los formularios F1 de caracterización de las Operaciones Estadísticas de Infraestructura, Supérate y Observatorio de Violencia en el Deporte.



"Corresponde a la ejecución de los contratos de prestación de servicios para el cubrimiento de eventos y la difusión de información sobre los programas liderados desde el Ministerio del Deporte.

A corte del 30 de junio de 2020, los contratos con ejecución presupuestal son:

- 168 de 2020, 085 de 2020, 355 de 2020, 267 de 2020, 408 de 2020, 541 de 2020

"Durante el segundo trimestre el total de solicitudes de proyección de la imagen atendidas fue de: 953

Durante el segundo trimestre se hicieron 3145 publicaciones en redes sociales. Se llevó a cabo el cubrimiento de 83 eventos, de los cuales se produjeron 131 notas.

Durante el segundo trimestre se continúa con la ejecución del Convenio COID 619-2020, el cual tiene como objeto contractual aunar esfuerzos para la preproducción, producción, posproducción y emisión a través de diferentes plataformas del programa "ENTRENANDO JUNTOS" con

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC por un valor total de \$36.000.000

Se firma el contrato número COI-693-2020 con SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDÍO LTDA. - TELECAFÉ LTDA. Fecha de inicio: 8 de junio de 2020 - Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2020 que tiene como objeto prestación de servicios atl y btl contemplados en el plan de medios del ministerio del deporte en los espacios destinados a informar a la opinión pública sobre la gestión de la entidad, por un valor total de \$500.000.000

Se ha implementado la estrategia de comunicación de Mindeporte durante el tiempo de aislamiento obligatorio por COVI-19 se ha sustentado en tres (3) pilares:

1. Concientizar: a través de las campañas #YoMeQuedoEnCasa y #YoEntrenoEnCasa #PrevenciónYAcción #QuédateEnCasa #EvitaElCoronavirus
2. Re-crear: a las familias colombianas, a través de nuestras líneas misionales, como son deporte, actividad física y recreación. Todas las actividades enfocadas en este pilar buscan contribuir a la salud física y mental de los colombianos. #EntrenandoJuntos #AceptoElReto #ColombiaTierraDeAtletas
3. Tranquilizar: a partir de mensajes basados en los valores del RETO (Resiliencia-Empatía-Trabajo en Equipo- Optimismo). #MásFuertesQueNunca

La estrategia está liderada y el reporte de la ejecución corresponde a la ejecución del contrato No. 127 de 2020

Se solicitó una modificación al plan de acción por una reducción en esta actividad, por cuanto el valor actual de la misma es de \$718.243.000



En el segundo trimestre se ha realizado un total de 13 acompañamientos distribuidos así: 6 acompañamientos a ejercicios de caracterización 2018 y 7 acompañamientos a ejercicios de la vigencia 2019. La totalidad de dependencias para ejercicios de 2018 se encuentran con acompañamiento, salvo el GIT Gestión Administrativa que manifestó no aplicarle el procedimiento de caracterización. De 2019, faltan 20 dependencias por acompañamiento.

En el segundo trimestre se realizaron cuatro actividades, a los cuales se les aplicó el instrumento de medición de percepción de la calidad en el servicio.

*IPC Evaluación Servicio TICS, *IPC FORO VIRTUAL “La práctica de actividad física durante la pandemia por el covid-19, una alternativa para el bienestar, la calidad de vida y la salud pública.

En el segundo trimestre se realizaron cuatro actividades, a los cuales se les aplicó el instrumento de medición de percepción de la calidad en el servicio.

*IPC Evaluación Servicio TICS *IPC FORO VIRTUAL “La práctica de actividad física durante la pandemia por el covid-19, una alternativa para el bienestar, la calidad de vida y la salud pública.

* IPC Capacitación en respuesta oportuna a peticiones, manejo de Gesdoc y aspectos legales.

* Capacitación de caracterización de ciudadanos usuarios y/o grupos de interés

Consulta en: <https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=97522>

A la fecha de seguimiento se entregó el informe de gestión del primer trimestre de la vigencia 2020. El informe correspondiente al segundo trimestre se encuentra en construcción, dado que se encuentra en consolidación parte de la información correspondiente al estado de respuesta de las peticiones con ocasión de la ampliación de términos para brindar respuesta en el marco de la declaratoria de la emergencia social y sanitaria



ANALISIS FINAL

El análisis de la información reportada en el tercer seguimiento trimestral a los planes de acción por parte de las diferentes dependencias, nos permite evidenciar una ejecución presupuestal en promedio del **65,37%** en compromisos y el **30,88%** en obligaciones, no siendo el esperado, sin embargo, se han realizado actividades de manera virtual con el fin de mitigar la crisis actual y así poder acompañar a los territorios. Gradualmente se ha venido reactivando el sector lo cual permitirá avanzar más rápidamente en la ejecución y alcanzar los objetivos planteados.

La baja ejecución presentada, en su mayoría se debe a que los convenios y contratos con los entes territoriales se han desarrollado de manera lenta por fuerza mayor debido a la emergencia sanitaria, por lo cual es importante llevar a cabo estrategias para el último trimestre y así lograr cumplir con el 100 % de la ejecución tanto financiera como de gestión por cada una de las actividades.

Sobresale la disposición de los responsables en cada una de las áreas del Ministerio que tienen con respecto a la entrega de información y realizar los ajustes a que haya lugar.

Se ha dado fuerza al desarrollo de procesos de apoyo de cara a la ciudadanía y grupos de interés por medio de la virtualidad y de programas tecnológicos.

Se identifica la dificultad en la ejecución de las actividades por lo que se sugiere mejorar la planeación y formulación de los planes de acción para la vigencia 2021 con el fin de definir adecuadamente la programación bimestral y mensual de las metas. Del mismo modo es importante resaltar la oportunidad de mejora que se presenta en la elaboración de los indicadores de avance presentados para cada actividad del plan.