



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

**INFORME DE SEGUIMIENTO A
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
2do BIMESTRE 2021
OAP**

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a las funciones de seguimiento asignadas a la OAP, y a la **Resolución 2359 de 2019 “Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Ministerio del Deporte y se asignan sus funciones”** donde se creó el GIT de Seguimiento, a continuación se presenta el seguimiento realizado, correspondiente al segundo bimestre de la vigencia 2021.

El seguimiento realizado a los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, se realiza con la información reportada en la plataforma SINERGIA del DNP con corte al 30 de abril.

Del mismo modo se realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente a lo corrido de la vigencia, partiendo de los recursos asignados al Ministerio y distribuidos en cada uno de los proyectos de inversión ejecutados por las áreas de la entidad.

El Plan de Acción es reportado por las áreas la a través de la herramienta en línea denominada SISEG – Sistema de Información de la Secretaria General, para este seguimiento, se tomo la información reportada con avance al **30 de abril de 2021**. Esté seguimiento se realiza partiendo de la metodología y formatos diseñados con base en la herramienta tecnológica establecida y teniendo en cuenta la estructura funcional del Ministerio del Deporte.



INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el objetivo de fortalecer los mecanismos que permitan la toma de decisiones oportunas, enmarcadas en la gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos, programas y proyectos que sirvan para direccionar las actividades hacia el desarrollo y evolución del deporte colombiano. En este sentido, el seguimiento y la medición aquí presentada es un factor indispensable en la gestión del ministerio, toda vez que hace parte de la planeación estratégica y la información suministrada permite resaltar los factores más importantes para el desarrollo de los programas en cada una de las dependencias del Ministerio.

Para este informe, el GIT de Seguimiento, consolidó los avances reportados en cada una de las herramientas establecidas.


Se estableció un indicador en escala de colores, para identificar el % de avance y el grado cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes planes.

Esté nivel de cumplimiento se destituye en 4 escalas así:

Nivel de Cumplimiento

 0 a 24% Bajo	 50 a 74 % Alto
 25 a 49% Medio	 75 a 100% Muy Alto

Nivel de Cumplimiento



El indicador de colores o semáforo, nos permite identificar las metas o valores que se encuentran rezagados o cercanos a una zona de peligro, también nos muestran sí se ha alcanzado el resultado deseado.



Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre

- La OAP tiene dentro de sus funciones “Realizar seguimiento periódico a la ejecución presupuestal de los recursos de inversión y generar informes y alertas tempranas para la implementación de correctivos”. Esta actividad se desarrolla a través del GIT de Seguimiento, el cual articuladamente con el GIT de Financiera, monitorea mensualmente el avance a la ejecución presupuestal del Ministerio del Deporte; tomando como insumo, lo reportado en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación el cual es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.
- Igualmente se realizan reuniones con las áreas y dependencias encargada de la ejecución con el fin de identificar las debilidades y proponer correcciones a la gestión de los recursos asignados.



Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre

ASIGNACION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021


- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Ley de Presupuesto 2063 del 28 de noviembre de 2020 y conforme al Decreto de Liquidación del Presupuesto Público Nacional 1805 del 31 de diciembre de 2020, al MINISTERIO DEL DEPORTE le fue asignada una apropiación inicial de \$737.745.2 millones de pesos de aportes Nación.

MINISTERIO DEL DEPORTE				
		APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO		\$39.882.291.951		\$39.882.291.951
C. PRESUPUESTO DE INVERSION		\$697.862.964.025		\$697.862.964.025
4301	FOMENTO A LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ	\$70.500.000.000		\$70.500.000.000
4302	FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS	\$614.985.340.042		\$614.985.340.042
4399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCION DEL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	\$12.377.623.983		\$12.377.623.983
TOTAL PRESPUUESTO SECCION		\$737.745.255.976		\$737.745.255.976

Presupuesto total: \$737.745.255.976

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre

MODIFICACIONES: ADICIONES, REDUCCIONES Y BLOQUEOS



- Resultado de las modificaciones presentadas sobre los recursos de Inversión, en el mes de marzo de 2021 se presentó desbloqueo de recursos por un total de \$ 67.556.931.107 en el Programa Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional.
- Actualmente presenta recursos Bloqueados por \$100.509.810.927 equivalente al 13,6%, quedando así, un Presupuesto Disponible para ejecutar de \$637.235.445.049 correspondiente al 86,4% del total de recursos asignados al Ministerio.

Recursos	Presupuesto Inicial (1)	Bloqueo Inicial (2)	%	Solicitud desbloqueo (3)	%	Bloqueo Actual (2-3) = 4	%	Presupuesto Disponible (1-4)
Funcionamiento	\$39.882.291.951	\$2.759.237.953	6,9%	\$0	0,0%	\$2.759.237.953	6,9%	\$37.123.053.998
Inversión	\$697.862.964.025	\$300.000.000.000	43,0%	\$202.249.427.026	29,0%	\$97.750.572.974	14,0%	\$600.112.391.051
Total general	\$737.745.255.976	\$302.759.237.953	41,0%	\$202.249.427.026	27,4%	\$100.509.810.927	13,6%	\$637.235.445.049

Presupuesto total: \$737.745.255.976

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre


MODIFICACIONES: ADICIONES, REDUCCIONES Y BLOQUEOS

En lo que respecta a los recursos de Inversión, al inicio de la vigencia se presentó un total de \$300 mil millones de pesos de recursos bloqueados, los cuales con corte al mes de abril el 67,4% de ellos fueron desbloqueados por un total de \$202.249.4 millones de pesos, quedando así un 32,6% correspondiente a \$97.750.5 millones de pesos pendientes por desbloquear.

En las siguientes graficas se identifica la afectación de los recursos bloqueados en cada uno de los programas ejecutados por el Ministerio.


APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL

RECURSOS BLOQUEADOS INICIO VIGENCIA \$170.000.000



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL

RECURSOS BLOQUEADOS INICIO VIGENCIA \$130.000.000




Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre

AVANCE PRESUPUESTAL MINISTERIO DEL DEPORTE

DESCRIPCION	MARZO	%	ABRIL	%	PROMEDIO EJECUCION	AVANCE 2do BIMESTRE
PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 737.745,26	100,0%	\$ 737.745,26	100,0%	-	-
CDP	\$ 449.750,73	61,0%	\$ 497.394,07	67,4%	64,2%	6,5%
COMPROMISO	\$ 257.970,95	35,0%	\$ 280.576,37	38,0%	36,5%	3,1%
OBLIGACION	\$ 25.221,83	3,4%	\$ 37.524,78	5,1%	4,3%	1,7%



De acuerdo a los datos suministrados, para el mes de abril se presentó un incremento del 3,1% en la generación de contratación que con relación a la gestión de CDP se concreto el 47,4% en compromisos reflejando el mismo efecto en la operación de registro de obligaciones



Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION RECURSOS DE INVERSION.

➡ Como se indica en la siguiente tabla se presentan promedios de ejecución óptimos con relación a la gestión de CDP y Compromisos, adicionalmente se puede identificar la afectación de los recursos bloqueados con un 14,0% del total de los recursos asignados por tipo de gasto (Inversión), lo que hace que la ejecución y los indicadores se vean afectados.

Como se evidencia, el avance de ejecución de las Obligaciones es muy bajo, para el caso de los recursos de Inversión presenta solo un avance del 1.4% equivalente a \$9.966,94 millones de pesos

DESCRIPCION	MARZO	%	ABRIL	%	PROMEDIO EJECUCION	AVANCE 2do. BIMESTRE
PRESUPUESTO VIGENTE	\$ 697.862,96	100,0%	\$ 697.862,96	100,0%	-	-
APR.BLOQUEADA	\$ 97.750,57	14,0%	\$ 97.750,57	14,0%	14,0%	0,0%
CDP	\$ 415.298,03	59,5%	\$ 462.860,61	66,3%	62,9%	6,8%
COMPROMISO	\$ 250.391,76	35,9%	\$ 269.857,75	38,7%	37,3%	2,8%
OBLIGACION	\$ 18.623,93	2,7%	\$ 28.590,88	4,1%	3,4%	1,4%

Seguimiento de Avance a la Ejecución
Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION RECURSOS DE INVERSION.

➡ Ejecución de Compromisos consolidado

PROGRAMAS	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMISO				PROMEDIO	AVANCE 2do BIMESTRE
		MARZO	%	ABRIL	%		
Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz	\$ 70.500.000.000,00	\$ 8.463.681.807,00	12,0%	\$ 9.495.006.876,00	13,5%	12,7%	1,5%
Formación y Preparación de Deportistas	\$ 614.985.340.041,00	\$ 233.221.983.901,00	37,9%	\$ 251.572.205.610,00	40,9%	39,4%	3,0%
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación	\$ 12.377.623.983,00	\$ 8.706.099.162,48	70,3%	\$ 8.790.533.466,48	71,0%	70,7%	0,7%
TOTAL	\$ 697.862.964.024,00	\$ 250.391.764.870,48	35,9%	\$ 269.857.745.952,48	38,7%	37,3%	2,8%

Dentro de la información relacionada se mantiene una muy baja ejecución en el proyecto de Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz el cual presenta solo un promedio de ejecución mensual del 12,7% y un avance del 1.5% equivalente a \$1.031.3 millones de pesos, ahora bien, el programa de Formación y Preparación de Deportistas presenta un avance del 3.0% equivalente a \$18.350.2 millones de pesos y un promedio de ejecución mensual del 39.8% resaltando una mejor gestión de los recursos asignados, por ultimo, el Programa Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación con un avance del 0,7% es el mas bajo para el bimestre en atención considerando que presenta un muy optima ejecución consolidada del 71,0%

➡ Ejecución de Obligaciones consolidado

PROGRAMAS	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACIONES				PROMEDIO	AVANCE 2do BIMESTRE
		MARZO	%	ABRIL	%		
Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz	\$ 70.500.000.000,00	\$ 435.890.016,00	0,6%	\$ 1.005.198.809,67	1,4%	1,0%	0,8%
Formación y Preparación de Deportistas	\$ 614.985.340.041,00	\$ 17.433.205.385,00	2,8%	\$ 26.337.183.913,36	4,3%	3,6%	1,4%
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación	\$ 12.377.623.983,00	\$ 754.838.400,86	6,1%	\$ 1.248.492.666,54	10,1%	8,1%	4,0%
TOTAL	\$ 697.862.964.024,00	\$ 18.623.933.801,86	2,7%	\$ 28.590.875.389,57	4,1%	3,4%	1,4%

En lo que respecta a la ejecución de Obligaciones se presento mejora en la gestión de registro de obligaciones para los programas Formación y Preparación de Deportistas y el Programa Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación con un 1,4% y 4,0% respectivamente; respecto a la baja ejecución de los compromisos del programa Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz se refleja en la baja ejecución de las obligaciones con un avance del 0,8% equivalente a \$569.308.7 millones de pesos, consolidando la ejecución de obligaciones se presentó un avance total de los recursos asignados del 1.4% correspondiente a un total \$9.966.9 millones de pesos.


Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.



DESPACHO DEL MINISTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE (+)
EJECUCION CADENA PRESUPUESTAL
(millones de pesos)




+ CON RELACION A LA APROPIACION VIGENTE

En lo que respecta al cierre del mes de abril 2021, se identifica un incremento representativo en la gestión de solicitud de CDP con un 3,1% en comparación con el mes anterior, esta gestión no presenta el mismo reflejo en el registro de compromisos de los recursos, causando un efecto directo en los indicadores de obligaciones.



DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

PORCENTAJE DE AVANCE (+)
EJECUCION CADENA PRESUPUESTAL
(millones de pesos)



+ CON RELACION A LA APROPIACION VIGENTE

En el despacho del Viceministerio se identifica que al cierre del mes de abril 2021, se ha gestionado el 93,3% de los recursos en CDP, consecuencia a esto se presenta aumento en la gestión de los compromisos con un avance del 8,3% equivalente a \$67 millones de pesos, resultado de lo anterior se refleja en la gestión de obligaciones donde presento un indicador de avance del 7,2% equivalente a \$58 millones pesos lo cual con relación a los recursos asignados representa un porcentaje representativo.


Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.



DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO

PORCENTAJE DE AVANCE (+)
EJECUCION CADENA PRESUPUESTAL
(millones de pesos)




+ CON RELACION A LA APROPIACION VIGENTE

Al cierre del mes de abril 2021 y como se identifica en la grafica, el desempeño de los recursos entre el mes de marzo y abril fue baja, considerando que esta dependencia representa el 10,1% del total de los recursos de inversión asignados al Ministerio para la vigencia 2021, es necesario tomar decisiones y, de ser necesario, hacer los ajustes pertinentes a que haya lugar, para de esta manera contribuir al cumplimiento de las metas institucionales.



DIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL – IVC

PORCENTAJE DE AVANCE (+)
EJECUCION CADENA PRESUPUESTAL
(millones de pesos)



+ CON RELACION A LA APROPIACION VIGENTE


Con cierre al mes de abril 2021, la dependencia ha gestionado CDP por un total de \$2.370 equivalente el 94,8% el total de los recursos, lo que ha conllevado a generar compromisos por el 87,6% sobre la asignación total, al identificar que la utilización de los recursos es alta esto se refleja en el aumento progresivo de los indicadores de obligaciones.

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.




DIRECCIÓN POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO



Con cierre al mes de abril 2021, se presenta un aumento en la generación de CDP'S del 42.3% llegando así a un 89,8% en la gestión de CDP sobre el total de los recursos asignados, en lo que respecta a compromisos presento un avance del 6.6% para un total consolidado del 15% lo cual es un indicador bajo con relación al total de la asignación presupuestal, ahora bien, a pesar de presentar un incremento significativo en el registro de obligaciones entre el mes de marzo a abril del 104,5%, el avance frente a los recursos asignados es del 2,4%



DIRECCIÓN RECURSOS Y HERRAMIENTAS




Con corte al mes de abril 2021 y como se muestra en la grafica, la gestión presupuestal en general no presento incrementos representativos entre el mes de marzo a abril y considerando que la dependencia participa con el 42,5% del total de los recursos de inversión asignados al Ministerio, es necesario tomar decisiones y, de ser necesario, hacer los ajustes pertinentes a que haya lugar, para de esta manera contribuir al cumplimiento de las metas institucionales.

Seguimiento de Avance a la Ejecución Presupuestal – Inversión – 2do. Bimestre


AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.

➡ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



La OAP, al mes de abril 2021, la dependencia ha gestionado CDP por un total de \$1.539 equivalente el 97,6% el total de los recursos, lo que ha conllevado a generar compromisos por el 86,0% sobre la asignación total, al identificar que la utilización de los recursos es alta, esta gestión se refleja en el aumento progresivo de los indicadores de obligaciones.

➡ SECRETARIA GENERAL



Con cierre al mes de abril 2021, se presenta un leve aumento en la generación de CDP'S del 4.1% y del 0.4% en compromisos llegando así con estos ultimo a un total del 70,6% en contratación, reflejando un aumento progresivo en el indicador del registro de obligaciones.



Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo

2do. Bimestre

El seguimiento y evaluación que se realiza al Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una herramienta que permite que las entidades del orden nacional evalúen el progreso de las políticas y programas de cada sector y de esta manera realicen los ajustes necesarios para mejorar la efectividad y eficiencia de estas.

El ministerio del Deporte maneja once (11) indicadores dentro del articulado general del PND y adicionalmente trece (13) en el componente étnico; a través de estos indicadores se analiza el comportamiento que tienen los proyectos que maneja el Ministerio en cuanto al cumplimiento de las metas y objetivos trazados.

Por medio de este informe se presenta una descripción de los indicadores y sus avances frente a las metas establecidas.

Indicadores PND por Responsable




INDICADORES PND 2018-2022

- 1 Niñas, Niños y Adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre
- 2 Personas beneficiadas por el programa adulto mayor nuevo comienzo "Otro Motivo para Vivir."
- 3 Municipios que implementan el programa adulto mayor nuevo comienzo "Otro Motivo para Vivir"
- 4 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial
- 5 Municipios que implementan programas de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento del tiempo libre.
- 6 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios que hacen parte del Programa Supérate +
- 7 Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas
- 8 Personas con talento deportivo identificadas y atendidas
- 9 Niños, Niñas, Jóvenes, Adolescentes que acceden a Reserva Deportiva
- 10 Nuevas medallas y reconocimientos en competencias internacionales
- 11 Porcentaje de avance en la implementación del Observatorio del Sistema Nacional del Deporte



AVANCE ACUMULADO PND 2018-2022

Corte 31 diciembre de 2020



Promedio de avance cumplimiento con corte al segundo año de ejecución del PND

54,24%

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2do. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

INDICADOR	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE 2021	RESPONSABLE
Niñas, Niños y Adolescentes que acceden a servicios deportivos recreativos, de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre	200.000	44,32%	155.000	0	Dirección de Fomento y Desarrollo.
Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial	5.000.000	44.33%	4.500.000	0	
Municipios que implementan programas de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento del tiempo libre.	1.102	88.93%	990	0	
Personas beneficiadas por el programa adulto mayor nuevo comienzo "Otro Motivo para Vivir.	136.596	157,17% *	130.905	0	
Municipios que implementan el programa adulto mayor nuevo comienzo "Otro Motivo para Vivir"	750	50.40%	719	0	
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios que hacen parte del Programa Supérate +	8.000	0%	2.000	0	

* Este porcentaje se debe a que la meta del cuatrienio ya fue superada. Con respecto a la línea base, la meta contempla un aumento de 22.760 personas y para el 2020 se amento en 35.782 lo que indica un cumplimiento del 157%

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2do. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

	INDICADOR	META CUATRIENIO	% DE AVANCE CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE 2021	RESPONSABLE
	Nuevas medallas y reconocimientos en competencias internacionales	1.800	20%	635	0	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
	Niños, Niñas, Jóvenes, Adolescentes que acceden a Reserva Deportiva	1.875	74,83%	550	0	
	Personas con talento deportivo identificadas y atendidas	2.000	42,90%	600	0	
	Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas	1.200	43,83%	300	0	Dirección de Recursos y Herramientas
	Porcentaje de avance en la implementación del Observatorio del Sistema Nacional del Deporte	100%	30%	15%	0	Oficina Asesora de Planeación

Importante: El bajo nivel de avance presentado en el primer periodo se debe a las dificultades presentas por la coyuntura actual que vive el País, adicionalmente la mayoría de los convenios realizados con los entes territoriales, inician en el segundo semestre de la vigencia. Cabe resaltar la constante gestión de las Direcciones Técnicas en la ejecución de actividades encaminadas a avanzar en el cumplimiento de los compromisos de Gobierno establecidos.

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2do. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

INDICADORES INDÍGENAS

	INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE CUATRIENIO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	Plan de acción y seguimiento de la implementación de la resolución 1602 de 2018 formulados conjuntamente con la CONTPAE.	100%	100%	100%	Anual	Dirección de Fomento y Desarrollo.
	Porcentaje de ejecución del plan de acción de la Resolución 1602 de 2018	25%	12,50%	0%	Anual	
	Porcentaje de avance en la reglamentación de las bases generales de los Juegos de la Amazonía - Orinoquía Colombiana.	100%	50%	0%	Semestral	
	Porcentaje de avance en la elaboración de la estrategia para la estructuración de proyectos de deporte, recreación y practicas ancestrales de la Amazonia Colombiana.	100%	Cumplido	100%	Semestral	
	Porcentaje de escenarios mejorados, adecuados o construidos con respecto a los priorizados.	100%	50%	0%	Anual	Dirección de Recursos y Herramientas

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2do. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

INDICADORES NARP

	INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE CUATRIENIO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	Deportistas de alto rendimiento que pertenezcan a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras beneficiados con asistencia técnica, en ciencias del deporte y apoyo psicosocial	30	10	33,33%	Anual	Dirección de Posicionamiento y Liderazgo
	Deportistas de talento y reserva que pertenecen a comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras apoyados técnicamente.	30	30	33,33%	Anual	
	Juegos del Caribe realizados	1	0	0%	Anual	
	Número de entrenadores vinculados al programa de Talentos Colombia.	22	22	100%	Semestral	
	Porcentaje de escenarios mejorados, adecuados o construidos con respecto a los priorizados con acompañamiento de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	100%	50%	0%	Anual	Dirección de Recursos y Herramientas

Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2do. Bimestre

INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021

INDICADORES NARP

	INDICADOR	META CUATRIENIO	META 2021	% DE AVANCE CUATRIENIO	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
	Estrategia para la ampliación de la cobertura de las actividades físicas, recreativas y deportivas extraescolares para las comunidades NARP elaborada e implementada	1	1	0%	Anual	Dirección de Fomento y Desarrollo.
	Número de convenios cofinanciados con los entes deportivos departamentales para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que maneja el programa Deporte + para la promoción de las prácticas deportivas tradicionales, ancestrales y convencionales	50	0	100%	Anual	
	Número de convenios cofinanciados con los entes deportivos departamentales que desarrolle la línea específica para comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras que maneja el programa deporte + para la promoción de las practicas deportivas	50	25	0%	Anual	



Seguimiento a Plan de Acción Institucional

2do. Bimestre

El Plan de acción es un instrumento de programación anual de las metas de la Entidad, que prioriza las iniciativas más importantes de cada una de las áreas del Ministerio para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para cada vigencia, articulando sus procesos con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo -PND y el Plan Estratégico Institucional.

El Seguimiento aquí realizado presenta la información reportada en el aplicativo SISEG al 30 de abril de 2021.

Mensualmente cada área reporta en la herramienta establecida el avance de los indicadores, para lo cual bimestralmente se llevará a cabo un reporte que permitirá identificar el avance de las metas establecidas, así identificar si se requiere realizar ajustes y modificaciones para poder lograr los objetivos trazados por la Entidad.


A continuación, se muestra cuantos indicadores se han reportado en lo corrido de la vigencia, así mismo se presenta el promedio del porcentaje de avance programado y se compara con el porcentaje promedio de avance real reportado por cada Área o Dirección Técnica.

El avance programado hace referencia a la proyección de cumplimiento bimestral de cada indicador, formulada en el plan de acción para las metas propuestas. Mientras que el avance real representa el % de avance del plan de acción y es calculado con el promedio de las mediciones mensuales de los indicadores, reportados en la plataforma SISEG por los enlaces o responsables de cargar dicha medición.

Para este segundo reporte se resalta la mejora en los tiempos de reporte por parte de las áreas.

RESUMEN DE INDICADORES

- Para la vigencia 2021 el Ministerio del deporte formuló 29 planes de acción de los cuales 9 son de Funcionamiento y 20 de Inversión.



Indicadores Reportados



- Con la actualización a la versión 2 del plan de acción se identificaron 136 indicadores de seguimiento, distribuidos en cada uno de los 29 planes de acción.
- En la herramienta SISEG se realiza el seguimiento a los 136 indicadores que se plantearon, de los cuales en el segundo reporte aumento a 133, el 97% de indicadores reportados.

DIRECCIÓN TÉCNICA / ÁREAS	Nº INDICADORES PROPUESTOS	Nº INDICADORES REPORTADOS
Despacho del Viceministro del Deporte	3	1
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control	3	3
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	17	16
Dirección de Fomento y Desarrollo	20	20
Despacho del Ministro	28	27
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	30	30
Secretaría General	35	35
Total general	136	132

DESPACHO DEL MINISTRO


Seguimiento a Plan de Acción Institucional
2do. Bimestre

- De acuerdo con la metodología implementada y atendiendo la estructura del organigrama del Ministerio del Deporte, el Despacho del Ministro se encuentra conformado por siete (7) áreas de gestión.
- De los 28 indicadores formulados en los planes de acción del Despacho del Ministro se aumento el seguimiento a 27, solo esta pendiente que inicie el Plan de Medios del GIT de Comunicaciones para poder reportar el indicador faltante.



Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	Nº INDICADORES PROPUESTOS	Nº INDICADORES REPORTADOS
G.I.T. Comunicaciones	→ Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - comunicaciones	3	2
G.I.T. Organización Nacional Antidopaje	→ Apoyo al programa de control dopaje nacional	2	2
Oficina Asesora Jurídica	→ Gestión Jurídico del Ministerio	3	3
Oficina Cooperación Internacional	→ Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional	6	6
Oficina de Control Interno	→ Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad	4	4
Oficina de Control Interno Disciplinario	→ Gestión Proceso Disciplinario	3	3
Oficina Asesora de Planeación	→ Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional – OAP	7	7
Total general		28	27

DESPACHO DEL MINISTRO

- Los 7 planes de acción del Despacho del Ministro, están distribuidos, entre los de Inversión y los de Funcionamiento así:



- En general, las dependencias adscritas al Despacho del Ministro lograron cumplir las actividades del Plan de Acción en un 39% al corte del segundo Bimestre, gracias a que algunos indicadores se siguen superando lo programado



Área / GIT	Plan de Acción	% de avance Programado	% de avance Real
G.I.T. Comunicaciones	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - comunicaciones	11%	13%
Oficina Asesora de Planeación	Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - oficina asesora de planeación	26%	25%
G.I.T. Organización Nacional Antidopaje	Apoyo al programa de control dopaje nacional	10%	15%
Oficina Cooperación Internacional	Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional	8%	15%
Oficina de Control Interno	Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad	100%	54%
Oficina Asesora Jurídica	Gestión Jurídica del Ministerio	100%	77%
Oficina de Control Interno Disciplinario	Gestión Proceso Disciplinario	17%	73%
Promedio Total general		41%	39%

DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

Seguimiento a Plan de Acción Institucional
2do. Bimestre

- Las áreas que conforman el Despacho de la Viceministra son la que concentran sus actividades de acuerdo con las directrices de nivel central cumpliendo con la misión establecida para el sector y son las direcciones técnicas del Ministerio:

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	Nº INDICADORES PROPUESTOS	Nº INDICADORES REPORTADOS
Despacho Viceministra	→ Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional	3	1
IVC	→ Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional	3	3
Recursos y Herramientas	→ Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional → Apoyo a la Infraestructura Deportiva, Recreativa y de la Actividad Física a Nivel Nacional → Desarrollo al Laboratorio del Control al Dopaje Nacional → Mejoramiento Sedes Coldeportes Bogotá	17	16
Fomento y Desarrollo	→ Apoyo a la educación física extraescolar y el deporte formativo para la infancia, adolescencia y juventud a nivel nacional (supérate) → Desarrollo al Deporte escolar como herramienta de convivencia y paz nacional → Desarrollo al Deporte Social Comunitario → Desarrollo de la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludables a nivel nacional → Desarrollo de la recreación a nivel nacional	20	20
Posicionamiento y Liderazgo	→ Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional → Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional → Desarrollo del Sistema Paralímpico para el Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	30	30
Total general		73	70

- La direcciones técnicas del Ministerio son las encargadas de ejecutar los procesos misionales, para los cual se formularon 13 planes de acción que están a cargo de los GIT de cada una de las áreas.

Dirección de Inspección, Vigilancia y Control

G.I.T. Deporte Aficionado
G.I.T. Deporte Profesional
G.I.T. Actuaciones Administrativas

Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

G.I.T. Centro de Alto Rendimiento - CAR
G.I.T. Infraestructura
G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje

Dirección de Fomento y Desarrollo

G.I.T. Actividad Física
G.I.T. Deporte Escolar
G.I.T. Deporte Social Comunitario
G.I.T. Recreación
Supérate



Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD
G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional
G.I.T. Deporte de Rendimiento Paralímpico
G.I.T. Desarrollo Psicosocial
G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos
G.I.T. Programas y Proyectos Deportivos

Dirección de Inspección, Vigilancia y Control


- Para el segundo bimestre la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control cumplió adecuadamente con su programación de acuerdo con la naturaleza de las actividades e indicadores formulados en el plan de acción “Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional”.
- Algunas de las actividades del plan de acción inician con el cumplimiento a partir del segundo semestre de la vigencia.

Indicadores Reportados



Dirección de Recursos y Herramientas del SND

- Para el segundo bimestre la Dirección de Recursos y Herramientas del SND, aumento el reporte a 16 de los 17 indicadores establecidos para los 4 planes de acción formulados.
- Para el este bimestre la Dirección de Recursos y Herramientas presento un % avance real del 21%, este valor se calcula como el promedio de los valores reportados para cada indicador propuesto.





Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	% de avance Programado	% de avance Real
G.I.T. Infraestructura	→ Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional	9%	66%
	→ Apoyo a la Infraestructura Deportiva, Recreativa y de la Actividad Física a Nivel Nacional	9%	62%
G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje	→ Desarrollo al Laboratorio del Control al Dopaje Nacional	22%	16%
G.I.T. CAR	→ Mejoramiento Sedes Coldeportes Bogotá	7%	3%
Promedio Total general		15%	11%

- Se resalta el aumento en el avance de los planes de acción de Infraestructura debido a que un porcentaje importante de recursos se comprometieron. Al mismo tiempo que se logro aumentar la cantidad de mesas técnicas para asesorar a los entes territoriales en la formulación de proyectos de infraestructura recreo deportiva.
- Se continua realizando un gran esfuerzo por parte del GIT del Laboratorio con el objetivo de lograr la acreditación internacional.

Dirección de Fomento y Desarrollo

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	% de avance Programado	% de avance Real
G.I.T. Recreación	→ Desarrollo de la recreación a nivel nacional	0%	0%
Supérate	→ Apoyo a la educación física extraescolar y el deporte formativo para la infancia, adolescencia y juventud a nivel nacional	0%	2%
G.I.T. Deporte Escolar	→ Desarrollo al Deporte escolar como herramienta de convivencia y paz nacional	0%	3%
G.I.T. Deporte Social Comunitario	→ Desarrollo al Deporte Social Comunitario	7%	4%
G.I.T. Actividad Física	→ Desarrollo de la actividad física y los hábitos y estilos de vida saludables a nivel nacional	12%	9%
	Promedio Total general	5%	4%



- La dirección de Fomento y Desarrollo cuenta con 5 planes de acción en donde se formularon 20 indicadores los cuales se continúan reportando cumplidamente.



- En general los 5 grupos adscritos a la dirección de Fomento cumplieron con lo programado en el primer bimestre
- Los GIT de Fomento continúan realizando la gestión pertinente para dar inicio a los programas a través de convenios con los entes territoriales.
- Los avances importantes en la ejecución de los programas de Fomento se verán reflejados después del segundo semestre de la vigencia.

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo



- Para dar cumplimiento a las funciones establecidas en la dirección de Posicionamiento y Liderazgo, se formularon 3 planes de acción en los que participan los 6 GIT adscritos.
- Para medir la ejecución de los planes de acción se tienen 30 indicadores, los cuales se vienen reportando puntualmente.
- Se resalta la gestión de seguimiento y acompañamiento realizado desde la Dirección a todos sus grupos de trabajo.




PLAN DE ACCIÓN	Área / GIT	% de avance Programado	% de avance Real
Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional	G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos	20%	9%
Desarrollo al Deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el Posicionamiento Liderazgo Deportivo Nacional	G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD	6%	11%
	G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional	19%	22%
	G.I.T. Desarrollo Psicosocial	13%	27%
	G.I.T. Programas y Proyectos Deportivos	8%	23%
Desarrollo del Sistema Paralímpico para el Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD	6%	2%
	G.I.T. Deporte de Rendimiento Paralímpico	23%	10%
	G.I.T. Desarrollo Psicosocial	13%	8%
	G.I.T. Programas y Proyectos Deportivos	14%	23%
Promedio Total general		16%	16%

Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

- En general los 6 grupos adscritos a la dirección de Posicionamiento cumplieron con lo programado al segundo bimestre.
- Se resalta la buena gestión que vienen desarrollando cada uno de los GIT para el cumplimiento de los indicadores y con el reporte realizado en la plataforma SISEG.
- Igualmente los avances importantes en la ejecución de los programas de Posicionamiento se verán reflejados después del segundo semestre de la vigencia.
- Uno de los principales logros realizados durante lo corrido del año es el apoyo constate a los deportistas, de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020



- Para dar cumplimiento a las funciones de la Secretaría General establecidas, se formularon 8 planes de acción, de los cuales 2 son de inversión y los 6 restantes de funcionamiento.





- Para medir la ejecución de los planes de acción se tienen 35 indicadores, los cuales se logro reportar la totalidad de los mismos.
- Cada uno de los GIT realizaron el reporte en el segundo bimestre cumpliendo con los plazos establecidos.

Indicadores Reportados



- La Secretaría General tiene a su cargo 8 Grupos Internos de Trabajo. Estos GIT ejecutan sus funciones de acuerdo a lo establecido en la **Resolución 2359 de 2019 "Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Ministerio del Deporte y se asignan sus funciones"**.
- Dada la naturaleza de las actividades de los GIT de la Secretaria General se evidencia que se supera el porcentaje de avance programado.

Área / GIT	PLAN DE ACCIÓN	% de avance Programado	% de avance Real
G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano	→ Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional - atención al ciudadano	11%	8%
G.I.T. Gestión Administrativa	→ Funcionamiento – Administrativa	22%	39%
G.I.T. Contratación	→ Funcionamiento – Contratación	17%	17%
G.I.T. Gestión Financiera y Presupuestal	→ Funcionamiento – Financiera	18%	9%
Secretaría General	→ Funcionamiento – Secretaría General	100%	100%
G.I.T. Talento Humano	→ Funcionamiento – Talento Humano	14%	15%
G.I.T. Tesorería	→ Funcionamiento – Tesorería	16%	7%
G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's	→ Implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Sistema Nacional del Deporte a Nivel Nacional	14%	25%
Total general		14%	30%



ANÁLISIS FINAL

En general se presenta una óptima ejecución de los recursos con relación a los compromisos, con un promedio del **36,5%**. A nivel porcentual este indicador es importante dado que el ritmo de ejecución del Ministerio para el segundo bimestre es el adecuado y ayuda a mitigar en los próximos meses los que podrían presentar una muy baja ejecución. Es importante indicar que el programa Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz, presenta una baja ejecución de sus recursos con un **12,7%** con respecto a los compromisos; es de anotar que este programa representa el 10.1% de total de los recursos de inversión y es necesario realizar acompañamiento permanente de seguimiento para fortalecer la ejecución.

En lo que compete a la ejecución de las obligaciones en general, continua el indicador bajo en la ejecución con un **4,3%** sobre el total de los recursos,

Analizando los reportes de compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo, con corte a abril 28 de 2021 se puede determinar que no se evidencian avances significativos con respecto al 31 de diciembre de 2020.

Es importante mencionar que se continua realizando un acompañamiento permanente a los indicadores rezagados como es el caso del indicador Supérate + y el de Nuevas medallas.

Con respecto al indicador **“Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios que hacen parte del Programa Supérate+”**. Se han adelantado las respectivas acciones desde la dirección de Fomento con la escuela virtual del deporte para estructurar y ejecutar la estrategia de capacitaciones virtuales para niños niñas y adolescentes y de esta forma avanzar en el cumplimiento de este indicador, para tal fin desde la OAP el 25 de mayo de 2021 hizo la solicitud al Departamento Nacional de Planeación de cambiar la descripción del indicador y la periodicidad de reporte cuantitativo de anual a trimestral para lo cual anexo documento con justificación técnica de la estrategia a implementar.

ANÁLISIS FINAL

En lo que respecta al indicador **“Nuevas medallas y reconocimientos en competencias internacionales”**. Desde la dirección de posicionamiento, en articulación con la OAP se proyectó un oficio solicitando al Departamento Nacional de Planeación la disminución de las metas de este indicador ya que los eventos programados para las vigencias 2020 y 2021 no se cumplieron a causa de la pandemia COVID 19 y esto afectó el cumplimiento de las metas propuestas.

En el segundo semestre del año se espera que los indicadores del PND muestren un avance importante, ya que en su mayoría el periodo de medición es semestral y anual.

Es importante realizar una revisión conjunta a algunos indicadores del plan de acción **“Mejoramiento Sedes”** para que den cuenta de la gestión realizada por el GIT Centro de Alto rendimiento ya que por su naturaleza no es posible realizar una adecuada programación, del mismo modo algunas actividades salen del resorte del GIT y no generan información de valor.

Algunos de los indicadores formulados en los planes de acción tienen programación cero (0) para los dos primeros bimestres, sin embargo la gestión permanente de los grupos, permite continuar con el reporte de avance anticipado generando un porcentaje superior al programado.

Se resalta el esfuerzo que vienen realizando todas las áreas en cumplir con las actividades planeadas, de igual manera en general se presenta una buena gestión vienen realizando todos los responsables del reporte.

A pesar de las dificultades presentadas las Direcciones Técnicas del Ministerio están realizando actividades de gestión para dar inicio a todos los programas y proyectos, por lo que los avances más significativos se verán reflejados a partir del tercer Bimestre.

