

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

 <b>DNP</b> Departamento Nacional de Planeación	<b>Código Bpin:</b> 1158000670000
	<b>Nombre del Proyecto:</b> ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2005 - 2018
<b>Sector</b>	DEPORTE Y RECREACIÓN
<b>Entidad Responsable</b>	430101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL
<b>Programa</b>	4399-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
<b>SubPrograma</b>	1604-RECREACIÓN Y DEPORTE

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	MENJURA ARIAS FREDDY OSWALDO
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2016-12-27 15:12:00
<b>Solicitud de Formulación</b>	215133 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2017
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**Imagen pendiente**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

CON EL PROYECTO SE DESARROLLARAN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y LA DOTACION DE LAS OFICIAS DE LA SEDE DE COLDEPORTES.POR LO ANTERIOR SE HACE IMPERIOSO HACER UNA INTERVENCION GENERAL EN LA PLANTA FISICA DEL EDIFICIO DE TAL MANERA QUE SE ADECUA ESTE A LAS NECESIDADES DE UNA INSTITUCION QUE ES LA PRIMERA DEL DEPORT NACIONAL

**Problema**

LA SEDE DE COLDEPORTES HA VENIDO PRESENTANDO UN DETERIORO NATURAL EN SU PLANTA FISICA COMO DE LAS INTALACIONES HIDRAULICAS Y ELETRICAS ASI COMO DE LAS ZONAS COMUNES DEBIDO AL USO YA POR MAS DE 20 AÑOS, LO UE HACE NECESARIO UNA INTERVENCION INTEGAL A LA MISMA DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA

**Descripción**

EL PROYECTO APUNTA A MEJORAR Y MANTENER LAS INSTALACIONES EN CONDICIONES TÉCNICAS Y FISICAS ADECUADAS PARA UNA BUENA PRESTACION DEL SERVICIO , REALIZANDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL EDIFICIO EN SUS AREAS INTERNAS, EXTERNAS Y COMUNES, EN LO ELECTRICO, HIDRAULICO, ETC. ASI MISMO DOTAR DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SEDE.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personas	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
BOGOTÁ D.C.			
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 1158000670000  
**Nombre del Proyecto:** ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

**CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES**

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Dotación	DOTACION DE MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2011-Jan-01	2013-Dec-31	S
		Proveer los bienes necesarios para que COLDEPORTES realice el cabal cumplimiento de sus funciones.	2013-Aug-12	2013-Dec-31	S
	Mantenimiento	ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE COLDEPORTES	2012-Jan-01	2013-Dec-31	S
		ESTUDIOS ARQUITECTÓNICO,ESTRUCTURAL,HIDRAULICO,SANITARIO Y ELECTRICO DE LA SEDE CENTRAL DE COLDEPORTES, UBICADA EN LA AVENIDA68 NO 55-65 BOGOTA D.C	2013-Aug-12	2013-Dec-31	N
		INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS ARQUITECTÓNICO,ESTRUCTURAL,HIDRAULICO,SANITARIO Y ELECTRICO DE LA SEDE CENTRAL DE COLDEPORTES, UBICADA EN LA AVENIDA68 NO 55-65 BOGOTA D.C	2013-Aug-12	2013-Dec-31	S
		ADECUACION Y CAMBIO DEL TECHO EN ALGUNAS OFICINAS DE LA ENTIDAD	2013-Oct-21	2013-Dec-31	S
	Obra física	ADECUACION DE EDIFICIO SEDE DE DEPORTES	2011-Jan-01	2011-Dec-31	S
		REPARACION DEL HUNDIMIENTO QUE PRESENTA LA ENTRADA DE COLDEPORTES	2013-Oct-21	2013-Dec-31	S
		CAMBIO O REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PERGOLAS UBICADA ENTRE LOS TECHOS Y LA FACHADA DE LA ENTIDAD	2013-Oct-21	2013-Dec-31	S
	Otros	ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE CASA FEDERACIONES	2013-Jan-01	2013-Dec-31	S
		DOTACION DE MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2010-Jan-01	2011-Dec-31	S
		APOYO LOGISTICO	2013-Jan-01	2013-Dec-31	S
		CAMBIO DE PERSIANAS DE LA ENTIDAD	2013-Oct-21	2013-Dec-31	S
		ADQUISICION MOTOBOMBA	2013-Oct-21	2013-Dec-31	S
		INSTALACION DE PISOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA ENTIDAD	2013-Oct-21	2013-Dec-31	S

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

 **DNP** Departamento Nacional de Planeación  
**Código Bpin:** 1158000670000  
**Nombre del Proyecto:** ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

**Objetivo Especifico:** Adecuar espacios físicos para oficinas en el primer piso de la Sede Administrativa de Coldeporte, de acuerdo a las normas técnicas, ambientales y de salud ocupacional.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Espacios físicos adecuados en el primer piso para puestos de trabajo y cafetería <b>Unidad:</b> Metro cuadrado <b>Meta Total:</b> 281.89	CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Definir las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-02	2018-Dec-31
	ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la sede de Coldeportes <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-02	2018-Dec-31
	Elaborar estudios previos para la contratación de estudios estructurales para la infraestructura física <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-02	2017-Dec-31
	Mantenimiento e Instalaciones redes Eléctricas, voz y datos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	realizar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-02	2018-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Dotar puestos de trabajo del primer piso de Coldeportes.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Mobiliarios de oficinas <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 28.00	Definir las necesidades de instalación, de mobiliario, maquinas y equipos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-02	2018-Dec-31
	Dotar los espacios físicos con el mobiliario adecuado para el desarrollo de las actividades de la sede de Coldeportes <b>Etapas:</b> Inversión	S	2017-Jan-02	2018-Dec-31
	Instalación y puesta en funcionamiento de mobiliarios <b>Etapas:</b> Inversión	N	2015-Jan-01	2016-Dec-31
	Suministro de Mobiliarios <b>Etapas:</b> Inversión	S	2015-Jan-01	2016-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	430101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL	Nación	400,000,000.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

 **DNP** Departamento Nacional de Planeación **Código Bpin:** 1158000670000  
**Nombre del Proyecto:** ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2008	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
2009	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
2010	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
2011	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
2012	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
2013	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2014	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
2015	10,000,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
2016	10,500,000,000.00	0.00	10,500,000,000.00	377,400,000.00	377,400,000.00
2017	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	0.00	0.00
2018	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017**

**Objetivo:** Adecuar espacios físicos para oficinas en el primer piso de la Sede Administrativa de Coldeporte, de acuerdo a las normas técnicas, ambientales y de salud ocupacional.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Espacios físicos adecuados en el primer piso para puestos de trabajo y cafetería <b>Unidad:</b> Metro cuadrado <b>Meta Horizonte:</b> 281.89	CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	400,000,000.00	0.00	0.00
	Definir las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura	0.00	0.00	0.00
	realizar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
	ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la sede de Coldeportes	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
	Elaborar estudios previos para la contratación de estudios estructurales para la infraestructura física	0.00	650,000,000.00	650,000,000.00
	<b>Total</b>		<b>400,000,000.00</b>	<b>950,000,000.00</b>

**Objetivo:** Dotar puestos de trabajo del primer piso de Coldeportes.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 1158000670000

**Nombre del Proyecto:** ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Mobiliarios de oficinas <b>Unidad:</b> Unidad <b>Meta Horizonte:</b> 28.00	Dotar los espacios físicos con el mobiliario adecuado para el desarrollos de las actividades dela sede de Coldeportes	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	Definir las necesidades de instalación, de mobiliario, maquinas y equipos	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

 **DNP** Departamento Nacional de Planeación  
**Código Bpin:** 1158000670000  
**Nombre del Proyecto:** ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOGOTA							1,000,000,000.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR				1,000,000,000.00	0.00	0.00			
<b>Total</b>				<b>1,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017**

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G015 - Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Fjsica <b>Unidad de Medida:</b> Número	2007	0.00
	2008	0.00
	2009	1.00
	2010	1.00
	2011	1.00
	2012	1.00
	2013	1.00
	2014	1.00
	2015	1.00
	2016	1.00
	2017	1.00
	2018	1.00

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0700P045 - Area Adecuada <b>Unidad de Medida:</b> Metro cuadrado <b>Meta Total:</b> 500.00	2011	500.00
	2010	500.00
	2013	500.00
9900P050 - Sedes dotadas con bienes muebles <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.00	2011	1.00
	2010	1.00



9900P050 - Sedes dotadas con bienes muebles	2012	1.00
<b>Unidad de Medida:</b> Número	2013	1.00
<b>Meta Total:</b> 1.00		

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Adecuar espacios físicos para oficinas en el primer piso de la Sede Administrativa de Coldeporte, de acuerdo a las normas tecnicas, ambientales y de salud ocupacional.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Espacios físicos adecuados en el primer piso para puestos de trabajo y cafeteria	Espacios físicos adecuados en el primer piso para puestos de trabajo y cafeteria Adecuada <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Metro cuadrado <b>Meta Total:</b> 281.89	2014	0.00
		2015	281.89
		2016	250.00
		2017	200.00
		2018	100.00

**Objetivo Especifico:** Dotar puestos de trabajo del primer piso de Coldeportes.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Mobiliarios de oficinas	Mobiliarios de oficinas Realizado Realizado <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Unidad <b>Meta Total:</b> 28.00	2014	0.00
		2015	28.00
		2016	20.00
		2017	20.00
		2018	20.00

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017**

**Objetivo Especifico:** Dotar puestos de trabajo del primer piso de Coldeportes.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Mobiliarios de oficinas	Mobiliarios de oficinas Realizado Realizado	BOGOTA	20.00

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017**

Política

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 1158000670000  
**Nombre del Proyecto:** ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



## Control de Formulación Técnico

**Funcionario** MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA  
**Cargo** JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.  
**Fecha** 2016-Dec-20 15:31:38

**Observación**  
 PARA AJUSTE AL PLAN DE ACCION

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NA

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

1158000670000

**Nombre del Proyecto:**

ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

1158000670000

Nombre del Proyecto:

ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

## Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA  
**Cargo** JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.  
**Fecha** 2016-Dec-20 15:41:09

**Observación**  
PARA AJUSTE AL PLAN DE ACCION

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NA

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

1158000670000

Nombre del Proyecto:

ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 1158000670000

**Nombre del Proyecto:** ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA  
**Cargo** JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.  
**Fecha** 2016-Dec-20 15:46:46

**Observación**  
 PARA AJUSTE AL PLAN DE ACCION

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NA
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

1158000670000

**Nombre del Proyecto:**

ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	NA
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	



## Control de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA  
**Cargo** JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.  
**Fecha** 2016-Dec-20 15:44:47

**Observación**  
 PARA AJUSTE AL PLAN DE ACCION

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NA
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 1158000670000

**Nombre del Proyecto:** ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	NA
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	



### Control Posterior de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez

**Cargo** Asesor

**Fecha** 2016-Dec-27 15:18:18

**Observación**

El proyecto se actualiza ajustándose a los valores del respectivo plan de acción de la vigencia 2016; adicionalmente, se actualiza para la vigencia 2017 según Decreto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Si
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Si
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Si
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Si
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Si



### Control Posterior de Viabilidad Subdirector

**Funcionario** Laura Pabon Alvarado  
**Cargo** SUBDIRECTORA TECNICA DE EDUCACIÓN  
**Fecha** 2016-Dec-27 15:42:00

#### Observación

El proyecto se actualiza ajustándose a los valores del respectivo plan de acción de la vigencia 2016; adicionalmente, se actualiza para la vigencia 2017 según Decreto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Si
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Si
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Si
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Si
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Si

### CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior