

FICHA EBI	
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP	
  Departamento Nacional de Planeación	Código Bpin: 2013011000384 Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2014 - 2018
Sector	DEPORTE Y RECREACIÓN
Entidad Responsable	430101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL
Programa	4399-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
SubPrograma	1604-RECREACIÓN Y DEPORTE

ESTADO DE LA FICHA

IMAGEN DEL PROYECTO

Estado	Registrado Actualizado	 
Usuario Formulator	MENJURA ARIAS FREDDY OSWALDO	
Fecha del Estado Actual	2016-12-21 10:12:16	
Solicitud de Formulación	214946 - Sin trámites presupuestales	
Vigencia Seleccionada	2017	
Fecha Creación del Turno	N/A	
Turno de trámite	N/A	

INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo
IMPLEMENTAR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE

Problema
FALENCIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.

Descripción
El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, a través de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema tiene como función diseñar y proponer la política de uso y aplicacion de tecnologias, estrategias y herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos del Departamento administrativo y el Sistema Nacional del Deporte, lo cual requiere la realización de actividades tendientes a: -Mantener una infraestructura tecnológica actualizada acorde con las necesidades Institucionales y avances del mercado -Desarrollar, actualizar y mantener sistemas de información de la entidad y del Sistema Nacional del Deporte de acuerdo con la misión y necesidades del sector. -Mantener actualizados los canales de comunicación según los nuevos requerimientos del sector y cumplimiento del plan de transición de IPV4 a IPV6 -Adoptar y mantener un Sistema de Seguridad de la Información, asegurando la continuidad del negocio. -Diseñar herramientas e instrumentos para la identificación y monitoreo de la Infraestructura Deportiva y su dotación. -Brindar apoyo tecnológico a los miembros del SND para la realización de eventos deportivos, desarrollo e implementación de software deportivo. Actividades alineadas y ajustadas a la normatividad legal, directivas presidenciales, planes estratégicos de la entidad y el cumplimiento de la estrategia Gobierno en línea.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año		
Tipo	2014	2015
Personas	500	500

Localización



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2013011000384

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: AMPLIAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
instalación de canales de comunicaciones y servicios de conectividad Unidad: Número Meta Total: 1.00	REALIZAR ACTUALIZACIONES A SERVIDORES Y EQUIPOS Etapa: Inversión	S	2014-Jan-01	2016-Dec-31
SERVICIOS DE COMUNICACIONES Unidad: Número Meta Total: 1.00	REALIZAR ACTUALIZACIONES A SISTEMAS DE COMUNICACIONES Etapa: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
SERVICIOS DE HARDWARE Unidad: Número Meta Total: 1.00	Dotacion de hardware Etapa: Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31
SERVICIOS DE SOFTWARE Unidad: Número Meta Total: 1.00	REALIZAR ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE Etapa: Inversión	S	2014-Jan-01	2016-Dec-31

Objetivo Especifico: Desarrollar, actualizar, administrar y mantener Sistemas de información para el SND.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Acceso efectivo a internet y conectividad disponible entre las Sedes de la entidad Unidad: Porcentaje Meta Total: 99.00	analisis diseño y desarrollo de sistemas de información Etapa: Inversión	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	Análizar, diseñar y desarrollar de sistemas de Información. Etapa: Inversión	S	2014-Jan-31	2015-Dec-31
	implementar Servicios de Internet para la Sede Principal y CAR - Cesación y Migración de Servicios Etapa: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Prestar Servicios de Centro de Datos Etapa: Inversión	N	2016-Jun-29	2018-Dec-31
	Prestar Servicios de Conectividad Etapa: Inversión	N	2017-Jan-01	2018-Dec-31
	procesos de investigación de nuevos servicios informáticos Etapa: Inversión	N	2014-Apr-30	2015-Dec-31
	Servicios de interventoria para el desarrollo de sitemas de información. Etapa: Inversión	S	2014-Jan-01	2014-Dec-31

Objetivo Especifico: Garantizar la operación, mantenimiento y administración de los servicios informáticos del Sistema Nacional del Deporte.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000384
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de información operativos y actualizados Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	apoyo, seguimiento y supervision a las actividades del proyecto Etapas: Inversión	N	2015-Jan-07	2015-Dec-31
	Mantener y renovar de servicios Informáticos Hardware y Software Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	realizar seguimiento y supervision al proyecto Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31

Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE Unidad: Número Meta Total: 1.00	IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE INFORMACIÓN Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	LEVANTAR REQUERIMIENTOS TECNICOS Y FUNCIONALES DEL SECTOR Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI periodo 2015-2018 Etapas: Inversión	N	2015-Jan-01	2015-Dec-31
	PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y CENTROS DE DATOS Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31

Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR UN MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) PARA COLDEPORTES

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO Y MEJORADO Unidad: Número Meta Total: 1.00	Adquirir Soluciones de seguridad informática Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	DISEÑAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	430101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE– COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL	Nación	1,700,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000384
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
Vigencia	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2014	4,150,000,000.00	0.00	4,150,000,000.00	0.00	0.00
2015	4,570,000,000.00	0.00	4,570,000,000.00	2,000,000,000.00	1,700,000,000.00
2016	3,060,000,000.00	0.00	3,060,000,000.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
2017	1,700,000,000.00	0.00	1,700,000,000.00	0.00	0.00
2018	5,500,000,000.00	0.00	5,500,000,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017				
Objetivo: IMPLEMENTAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE INFORMACIÓN	200,000,000.00	0.00	0.00
	PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y CENTROS DE DATOS	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	LEVANTAR REQUERIMIENTOS TECNICOS Y FUNCIONALES DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00
	Total	600,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
Objetivo: Desarrollar, actualizar, administrar y mantener Sistemas de información para el SND.				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Acceso efectivo a internet y conectividad disponible entre las Sedes de la entidad Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 99.00	Análizar, diseñar y desarrollar de sistemas de Información.	0.00	0.00	0.00
	implementar Servicios de Internet para la Sede Principal y CAR - Cesación y Migración de Servicios	300,000,000.00	0.00	0.00
	Prestar Servicios de Conectividad	0.00	0.00	0.00
	Prestar Servicios de Centro de Datos	0.00	0.00	0.00
	Total	300,000,000.00	0.00	0.00
Objetivo: IMPLEMENTAR UN MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) PARA COLDEPORTES				

FICHA EBI				
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP				
 DNP Departamento Nacional de Planeación	Código Bpin:	2013011000384		
	Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA		
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO Y MEJORADO Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	DISEÑAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00
	Adquirir Soluciones de seguridad informática	0.00	0.00	0.00
	DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00
	IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Objetivo: AMPLIAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
instalación de canales de comunicaciones y servicios de conectividad Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	REALIZAR ACTUALIZACIONES A SERVIDORES Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIONES Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	REALIZAR ACTUALIZACIONES A SISTEMAS DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SOFTWARE Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	REALIZAR ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Objetivo: Garantizar la operación, mantenimiento y administración de los servicios informáticos del Sistema Nacional del Deporte.				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de información operativos y actualizados Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Mantener y renovar de servicios Informáticos Hardware y Software	700,000,000.00	1,474,925,414.00	1,474,925,414.00
	realizar seguimiento y supervision al proyecto	100,000,000.00	325,074,586.00	325,074,586.00
	Total	800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000384

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2015	40,950,000.00	40,950,000.00
2016	288,861,570.00	200,932,076.00
2017	90,471,623.00	66,204,841.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etap	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Garantizar la operación, mantenimiento y administración de los servicios informáticos del Sistema Nacional del Deporte.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios de información operativos y actualizados	Mantener y renovar de servicios Informáticos Hardware y Software Etap: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2016	85,732,500.00	85,732,500.00
		2017	36,742,500.00	36,742,500.00

Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE	PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y CENTROS DE DATOS Etap: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	40,950,000.00	40,950,000.00
		2016	203,129,070.00	115,199,576.00
		2017	53,729,123.00	29,462,341.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	1,700,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00
Total	1,700,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000384

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
9900G003 - Prestación De Servicios Informáticos Contratados. Unidad de Medida: Número	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00
9900G004 - Sistemas De Información Actualizados Unidad de Medida: Número	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
9900G029 - Herramientas De Software Adquiridas Unidad de Medida: Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9900G036 - Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados Unidad de Medida: Número	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
9900G041 - Estudios Técnicos Y De Factibilidad Realizados Unidad de Medida: Número	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
9900G052 - Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica Unidad de Medida: Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9900G058 - Equipos De Hardware Adquiridos Unidad de Medida: Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9900G071 - Documentos de desarrollo informatico aprobados Unidad de Medida: Número	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: AMPLIAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



2013011000384

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Fecha de impresión: 1/6/2017 4:18:32 PM



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000384

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

SERVICIOS DE SOFTWARE	9900P087 - Procesos implementados en el sistema de información Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	SERVICIOS DE SOFTWARE Adquirido Adquirido Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
Objetivo Especifico: Desarrollar, actualizar, administrar y mantener Sistemas de información para el SND.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Acceso efectivo a internet y conectividad disponible entre las Sedes de la entidad	9900P006 - Sistemas De Información Implementados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	Sistemas de Información para el SND Actualizados desarrollados Actualizados desarrollados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	33.00
		2017	33.00
		2018	32.00
Objetivo Especifico: Garantizar la operación, mantenimiento y administración de los servicios informáticos del Sistema Nacional del Deporte.			



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000384

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de información operativos y actualizados	9900P089 - Porcentaje de equipos con mantenimiento preventivo y/o correctivo Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	33.00
		2017	33.00
		2018	32.00
	Operación, mantenimiento y administración de los servicios informáticos Adquirido contratado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	32.00
		2017	33.00
		2018	33.00
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE	0700P212 - Investigaciones En Desarrollo Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE Adquiridos Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
Objetivo Especifico: IMPLEMENTAR UN MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) PARA COLDEPORTES			



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000384

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO Y MEJORADO	9900P087 - Procesos implementados en el sistema de información Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
	SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO Y MEJORADO Actualizado desarrollado Actualizado desarrollado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000384
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Control de Formulacion Tecnico				
Funcionario MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA Cargo JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG. Fecha 2016-Dec-16 08:05:36 Observación PARA AJUSTE DE FICHA ACORDE AL PLAN DE ACCIÓN				
Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA

FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP				
 DNP Departamento Nacional de Planeación Código Bpin: 2013011000384 Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA				
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000384
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA
Cargo JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.
Fecha 2016-Dec-16 08:09:47

Observación
 PARA AJUSTE DE FICHA ACORDE AL PLAN DE ACCIÓN

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA

FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP				
 DNP Departamento Nacional de Planeación Código Bpin: 2013011000384 Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA				
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000384
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA
Cargo JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.
Fecha 2016-Dec-16 08:24:06

Observación
 PARA AJUSTE DE FICHA ACORDE AL PLAN DE ACCIÓN

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000384

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	NO APLICA
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000384
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA
Cargo JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.
Fecha 2016-Dec-16 08:17:18

Observación
 PARA AJUSTE DE FICHA ACORDE AL PLAN DE ACCIÓN

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000384

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	NO APLICA
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000384

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez

Cargo Asesor

Fecha 2016-Dec-16 15:54:12

Observación

Se actualiza la ficha con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al plan de acción 2016 de la entidad.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Si
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Si
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Si
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Si
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000384
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE EN COLOMBIA

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Laura Pabon Alvarado
Cargo SUBDIRECTORA TECNICA DE EDUCACIÓN
Fecha 2016-Dec-21 10:09:16

Observación
 Se actualiza la ficha con el fin de ajustar el costo de las actividades y las metas de los indicadores de acuerdo al plan de acción 2016 de la entidad.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Siíiii
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Siíiii
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Siíiii
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Siíiii
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Siíiii
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Siíiii

CAMBIOS REALIZADOS		
Grupo	Valor Actual	Valor Anterior