

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Deporte y Recreación	Pacto
Entidad Responsable	430101-MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Programa	4302-FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS	Línea
SubPrograma	1604-RECREACIÓN Y DEPORTE	12053 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social
		Programa
		4302 - formación y preparación de deportistas

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Natalia Andrea Bohorquez Rojas
Fecha del Estado Actual	2022-03-10 12:03:05
Fecha Control Posterior	2022-03-02 10:03:20
Solicitud de Formulación	640789 - Con trámites presupuestales. (Traslado(s) - 640694)
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	2022-Feb-14 12:05:29
Turno de trámite	640694-Traslado(s)

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Desarrollar los procesos de formación, preparación y competencia de las diferentes disciplinas deportivas del Ciclo olímpico y nivel mundial

Problema

Bajo desarrollo en los procesos de formación, preparación y competencia de las diferentes disciplinas deportivas del Ciclo olímpico y nivel mundial

Descripción

Los procesos de formación, preparación y competencia son necesarios para el buen desarrollo de deportistas y atletas de alta competencia con el fin de obtener resultados óptimos en competencias del ciclo olímpico y mundial convencional

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2021	2022
Personas	29,025	29,025

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2022

NARP - Resto de la población

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	29025

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Aumentar el número de deportes priorizados dentro de la estrategia de participación en eventos del ciclo olímpico y mundial.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo financiero a atletas Unidad: Número de estímulos Meta Total: 555.0000	Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de preparación deportiva Unidad: Número de atletas Meta Total: 555.0000	Apoyar a atletas Tokio 2020 Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Apoyar los eventos del ciclo olímpico Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Concentrar a los seleccionados nacionales en la Villa Deportiva de Coldeportes. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar el programa nacional de entrenadores Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	DETECTAR, SELECCIONAR Y DESARROLLAR LOS TALENTOS DEPORTIVOS Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte Unidad: Número de organismos deportivos Meta Total: 58.0000	Apoyar a los entes departamentales Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Apoyar Comisión General Disciplinaria Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Crear socializar e implementar los lineamientos de política en altos logros Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar capacitaciones en el SND Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de atención médica especializada Unidad: Número de atletas Meta Total: 555.0000	Desarrollar investigaciones en ciencias del deporte Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación a los atletas Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000018

Nombre del Proyecto: DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	430101-MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	Nación	156,939,200,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	64,346,000,000.00	0.00	64,346,000,000.00	96,155,000,000.00	76,490,550,000.00
2020	105,710,000,000.00	0.00	105,710,000,000.00	162,170,000,000.00	105,619,244,452.00
2021	187,780,000,000.00	0.00	187,780,000,000.00	112,072,000,000.00	106,067,090,273.00
2022	156,939,200,000.00	0.00	156,939,200,000.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Aumentar el número de deportes priorizados dentro de la estrategia de participación en eventos del ciclo olímpico y mundial.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo financiero a atletas Unidad: Número de estímulos Meta Horizonte: 555.0000	Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa	20,000,000,000.00	8,400,000,000.00	15,496,000,000.00
	Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte	4,180,000,000.00	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
	Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial	2,000,000,000.00	730,000,000.00	730,000,000.00
	Total	26,180,000,000.00	12,430,000,000.00	19,526,000,000.00
Servicio de preparación deportiva Unidad: Número de atletas Meta Horizonte: 555.0000	DETECTAR, SELECCIONAR Y DESARROLLAR LOS TALENTOS DEPORTIVOS	25,000,000,000.00	7,300,000,000.00	13,104,000,000.00
	Desarrollar el programa nacional de entrenadores	9,823,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
	Apoyar los eventos del ciclo olímpico	22,000,000,000.00	20,000,000,000.00	30,000,000,000.00
	Apoyar a atletas Tokio 2020	5,500,000,000.00	0.00	0.00
	Concentrar a los seleccionados nacionales en la Villa Deportiva de Coldeportes.	0.00	0.00	0.00
	Total	62,323,000,000.00	36,300,000,000.00	52,104,000,000.00

Objetivo: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000018

Nombre del Proyecto: DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte Unidad: Número de organismos deportivos Meta Horizonte: 58.0000	Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional	50,404,200,000.00	43,150,000,000.00	43,117,064,924.00
	Desarrollar capacitaciones en el SND	500,000,000.00	0.00	0.00
	Apoyar a los entes departamentales	8,000,000,000.00	0.00	0.00
	Apoyar Comisión General Disciplinaria	132,000,000.00	120,000,000.00	152,935,076.00
	Crear socializar e implementar los lineamientos de política en altos logros	1,100,000,000.00	0.00	500,000,000.00
	Total	60,136,200,000.00	43,270,000,000.00	43,770,000,000.00
Servicio de atención médica especializada Unidad: Número de atletas Meta Horizonte: 555.0000	Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación a los atletas	8,000,000,000.00	7,700,000,000.00	7,700,000,000.00
	Desarrollar investigaciones en ciencias del deporte	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
	Total	8,300,000,000.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	405,000,000.00	405,000,000.00
2020	5,916,958,370.00	5,916,958,370.00
2021	878,041,630.00	878,041,630.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	405,000,000.00	405,000,000.00
		2020	5,916,958,370.00	5,916,958,370.00
		2021	878,041,630.00	878,041,630.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS				400,000,000.00	0.00	0.00			
ANTIOQUIA				400,000,000.00	0.00	0.00			
ARAUCA				400,000,000.00	0.00	0.00			
ATLANTICO				400,000,000.00	0.00	0.00			
BOGOTA				400,000,000.00	0.00	0.00			
BOLIVAR				400,000,000.00	0.00	0.00			
BOYACA				400,000,000.00	0.00	0.00			
CALDAS				400,000,000.00	0.00	0.00			
CAQUETA				400,000,000.00	0.00	0.00			
CASANARE				400,000,000.00	0.00	0.00			
CAUCA				400,000,000.00	0.00	0.00			
CESAR				400,000,000.00	0.00	0.00			

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000018

Nombre del Proyecto: DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

	Solicitado			Inicial			Vigente		
Departamento	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CHOCO				400,000,000.00	0.00	0.00			
CORDOBA				400,000,000.00	0.00	0.00			
CUNDINAMARCA				400,000,000.00	0.00	0.00			
GUAINIA				400,000,000.00	0.00	0.00			
GUAJIRA				400,000,000.00	0.00	0.00			
GUAVIARE				400,000,000.00	0.00	0.00			
HUILA				400,000,000.00	0.00	0.00			
MAGDALENA				400,000,000.00	0.00	0.00			
META				400,000,000.00	0.00	0.00			
NARIÑO				400,000,000.00	0.00	0.00			
NORTE DE SANTANDER				400,000,000.00	0.00	0.00			
POR REGIONALIZAR	156,939,200,000.00	0.00	0.00	86,800,000,000.00	0.00	0.00	123,400,000,000.00	0.00	0.00
PUTUMAYO				400,000,000.00	0.00	0.00			
QUINDIO				400,000,000.00	0.00	0.00			
RISARALDA				400,000,000.00	0.00	0.00			
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA				400,000,000.00	0.00	0.00			
SANTANDER				400,000,000.00	0.00	0.00			
SUCRE				400,000,000.00	0.00	0.00			
TOLIMA				400,000,000.00	0.00	0.00			
VALLE				400,000,000.00	0.00	0.00			
VAUPES				400,000,000.00	0.00	0.00			
VICHADA				400,000,000.00	0.00	0.00			
Total	156,939,200,000.00	0.00	0.00	100,000,000,000.00	0.00	0.00	123,400,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Grupos étnicos-NARP	Población Afrocolombiana	502,500,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
	Total	502,500,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000018

Nombre del Proyecto: DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
9900G019 - Convenios Interadministrativos Suscritos Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000	
9900G079 - Reuniones de seguimiento realizadas Unidad de Medida: Número	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aumentar el número de deportes priorizados dentro de la estrategia de participación en eventos del ciclo olímpico y mundial.

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de apoyo financiero a atletas	430200200 - Estímulos entregados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 400.0000	155.0000	400.0000	400.0000	360.0000
	430200201 - Atletas beneficiados con estímulos financieros Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 400.0000	155.0000	400.0000	400.0000	360.0000
Servicio de preparación deportiva	430200100 - Atletas preparados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 350.0000	155.0000	350.0000	350.0000	210.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	430207500 - Organismos deportivos asistidos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 50.0000	18.0000	50.0000	50.0000	50.0000
Servicio de atención médica especializada	430200300 - Atletas atendidos con medicina especializada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 400.0000	155.0000	400.0000	400.0000	400.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000018

Nombre del Proyecto: DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Atletas atendidos con medicina especializada Unidad de Medida: Número Meta Total: 400.0000	2019	155.0000	Si	No
	2020	400.0000	Si	No
	2021	400.0000	Si	No
	2022	400.0000	Si	No
Atletas beneficiados con estímulos financieros Unidad de Medida: Número Meta Total: 400.0000	2019	155.0000	No	No
	2020	400.0000	No	No
	2021	400.0000	No	No
	2022	360.0000	No	No
Atletas preparados Unidad de Medida: Número Meta Total: 350.0000	2019	155.0000	Si	No
	2020	350.0000	Si	No
	2021	350.0000	Si	No
	2022	210.0000	Si	No
Estímulos entregados Unidad de Medida: Número Meta Total: 400.0000	2019	155.0000	Si	No
	2020	400.0000	Si	No
	2021	400.0000	Si	No
	2022	360.0000	Si	No
Organismos deportivos asistidos Unidad de Medida: Número Meta Total: 50.0000	2019	18.0000	Si	No
	2020	50.0000	Si	No
	2021	50.0000	Si	No
	2022	50.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política
Grupos étnicos-NARP

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000018

Nombre del Proyecto: DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario LINA MARIA RODRIGUEZ MAYORGA

Cargo Contratista

Fecha 2022-Feb-22 15:07:07

Observación

CDP de traslado de los recursos que ampare la existencia de apropiación presupuestal disponible y Certificación de Apropiación para traslado de recursos de inversión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Monica Isabel Posso del Castillo

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2022-Feb-22 15:08:06

Observación

CDP de traslado de los recursos que ampare la existencia de apropiación presupuestal disponible y Certificación de Apropiación para traslado de recursos de inversión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000018

Nombre del Proyecto: DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario LINA MARIA RODRIGUEZ MAYORGA

Cargo Contratista

Fecha 2022-Feb-22 15:10:15

Observación

CDP de traslado de los recursos que ampare la existencia de apropiación presupuestal disponible y Certificación de Apropiación para traslado de recursos de inversión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000018

Nombre del Proyecto:DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO
Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
---	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Monica Isabel Posso del Castillo

Cargo Jefe de Planeación

Fecha 2022-Feb-22 15:12:13

Observación

Se realiza traslado presupuetal para fortalecimiento del sistema olímpico convencional y la inspección, vigilancia y control del deporte.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000018

Nombre del Proyecto:DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO
Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
---	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez

Cargo Asesor

Fecha 2022-Mar-01 08:56:29

Observación

El Ministerio del Deporte implementa el proyecto Desarrollo al deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo (BPIN 2018011000018); una de las prioridades de este proyecto es implementar estrategias para preparar al grupo de atletas y para atletas que potencialmente puedan lograr medallas olímpicas y paralímpicas en la próxima versión de los Juegos Olímpicos de París 2024, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXXIII Olimpiada. Los costos asociados a la preparación de estos atletas son aproximadamente de \$23.400 millones; sin embargo, el mencionado proyecto no cuenta con los recursos suficientes para iniciar el proceso de preparación correspondiente con un equipo multidisciplinario rigurosamente seleccionado.

El presupuesto mencionado se destinaría a las siguientes actividades:

- Apoyar los eventos del ciclo olímpico: \$10.000.000.000
- Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa: \$7.096.000.000
- Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos: \$5.804.000.000
- Crear socializar e implementar los lineamientos de política en altos logros: \$500.000.000

De otra parte, uno de sus objetivos del proyecto Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional (BPIN 2018011000250), es el de contribuir a la construcción del Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, al igual que cumplir con las funciones como integrante de la Comisión Nacional Para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, organismo asesor del Gobierno Nacional en la implementación de políticas y estrategias dirigidas a mantener la seguridad, comodidad y convivencia en la organización y práctica de este espectáculo deportivo.

En tal sentido, el Ministerio tiene previsto apoyar proyectos que fortalezcan el modelo de barrismo social, conforme a lo previsto en el Estatuto del Aficionado (decreto 1007 de 2012) mediante el desarrollo de liderazgos positivos, la consolidación de sus estructuras y estrategias de planeación interna y el diseño e implementación de proyectos y programas que permitan potenciar el crecimiento individual y grupal de sus miembros. El costo asociado a estas actividades es de \$1.600.000.000

El costo de la financiación de las actividades mencionadas anteriormente es de \$25.000.000.000; sin embargo, los proyectos en mención no cuentan con los recursos suficientes para su ejecución.

Al mismo tiempo, el Ministerio ejecuta el proyecto Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional (BPIN 2018011000022); sin embargo, ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el Ministerio determinó que este proyecto en la vigencia fiscal 2022 no alcanza a realizar los convenios interadministrativos a través de los cuales se realizan transferencias a los entes territoriales para la financiación de proyectos en territorio, los cuales no han logrado el estado de maduración requerido. De esta forma, se determinó que este proyecto dispone de \$25.000.000.000, los cuales no serían ejecutados en la ejecución de los convenios mencionados.

Por las razones anteriores, el Ministerio solicita la aprobación de traslado presupuestal por \$25.000.000.000 de la siguiente forma:

Contra crédito:

- Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional (BPIN 2018011000022)

Valor: \$25.000.000.000

Crédito

- Desarrollo al deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo (BPIN 2018011000018)

Valor: \$23.400.000.000

- Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional (BPIN 2018011000250)

Valor: \$1.600.000.000

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la solicitud de traslado presupuestal, de la forma descrita anteriormente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revise la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	Las metas de los indicadores en SINERGIA no se modifican
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La justificación presentada sustenta claramente la pertinencia del presente trámite

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	Los avances físicos y financieros son coherentes con la decisión de contra acreditar
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	Se ajustaron los costos de las actividades de los proyectos involucrados en el trámite

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Laura Pabon
Cargo Subdirectora de Educación
Fecha 2022-Mar-02 10:48:20

Observación

El Ministerio del Deporte implementa el proyecto Desarrollo al deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo (BPIN 2018011000018); una de las prioridades de este proyecto es implementar estrategias para preparar al grupo de atletas y para-atletas que potencialmente puedan lograr medallas olímpicas y para-límpicas en la próxima versión de los Juegos Olímpicos de París 2024. Los costos asociados a la preparación de estos atletas son aproximadamente de \$23.400 millones; sin embargo, el mencionado proyecto no cuenta con los recursos suficientes para iniciar el proceso de preparación correspondiente con un equipo multidisciplinario rigurosamente seleccionado.

El presupuesto mencionado se destinaría a las siguientes actividades:

- Apoyar los eventos del ciclo olímpico: \$10.000.000.000
- Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa: \$7.096.000.000
- Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos: \$5.804.000.000
- Crear socializar e implementar los lineamientos de política en altos logros: \$500.000.000

De otra parte, uno de sus objetivos del proyecto Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional (BPIN 2018011000250), es el de contribuir a la construcción del Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, al igual que cumplir con las funciones como integrante de la Comisión Nacional Para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, organismo asesor del Gobierno Nacional en la implementación de políticas y estrategias dirigidas a mantener la seguridad, comodidad y convivencia en la organización y práctica de este espectáculo deportivo.

En tal sentido, el Ministerio tiene previsto apoyar proyectos que fortalezcan el modelo de barrismo social, conforme a lo previsto en el Estatuto del Aficionado (decreto 1007 de 2012) mediante el desarrollo de liderazgos positivos, la consolidación de sus estructuras y estrategias de planeación interna y el diseño e implementación de proyectos y programas que permitan potenciar el crecimiento individual y grupal de sus miembros. El costo asociado a estas actividades es de \$1.600.000.000

El costo de la financiación de las actividades mencionadas anteriormente es de \$25.000.000.000; sin embargo, los proyectos en mención no cuentan con los recursos suficientes para su ejecución.

Al mismo tiempo, el Ministerio ejecuta el proyecto Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional (BPIN 2018011000022); sin embargo, ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el Ministerio determinó que este proyecto en la vigencia fiscal 2022 no alcanza a realizar los convenios interadministrativos a través de los cuales se realizan transferencias a los entes territoriales para la financiación de proyectos en territorio, los cuales no han logrado el estado de maduración requerido. De esta forma, se determinó que este proyecto dispone de \$25.000.000.000, los cuales no serían ejecutados en la ejecución de los convenios mencionados.

Por las razones anteriores, el Ministerio solicita la aprobación de traslado presupuestal por \$25.000.000.000 de la siguiente forma:

Contra crédito:

- Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional (BPIN 2018011000022)
- Valor: \$25.000.000.000

Crédito

- Desarrollo al deporte del Sistema Olímpico y Convencional para el posicionamiento y liderazgo deportivo (BPIN 2018011000018)
- Valor: \$23.400.000.000
- Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional (BPIN 2018011000250)
- Valor: \$1.600.000.000

Por las razones anteriores, esta Subdirección emite concepto técnico favorable a la solicitud de traslado presupuestal, de la forma descrita anteriormente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000018

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revise la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Al realizar el traslado las metas de los indicadores registrados en el Sistema SINERGIA se mantienen?	Revisar o verificar Si alguna meta en el sistema se ve afectada por el traslado (sustentar respuesta ya sea en Si / No)	S	Las metas de los indicadores en SINERGIA no se modifican
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	La justificación presentada sustenta claramente la pertinencia del presente trámite

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000018

Nombre del Proyecto: DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los avances físico-financieros del proyecto, registrados en el SPI, son coherentes con la decisión de acreditar o contra acreditar recursos?	Verificar Si la(s) meta(s) relacionadas con los recursos en el caso del proyecto a acreditar no le han ejecutado los recursos inicialmente asociados, evaluar porqué se requieren recursos adicionales.	S	Los avances físicos y financieros son coherentes con la decisión de contra acreditar
	¿Se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos de los proyectos involucrados en el trámite?	: Verificar si en el trámite se ajustaron los costos de las actividades, el cronograma y/o las metas de productos en este proyecto ya sea de que participa como crédito o contracrédito (tener en cuenta que su pudieron afectar metas en víctimas, desplazados y/o políticas transversales)	S	Se ajustaron los costos de las actividades de los proyectos involucrados en el trámite

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior