

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Horizonte</b>           | 2019 - 2023                                     |
| <b>Sector</b>              | Deporte y Recreación                            |
| <b>Entidad Responsable</b> | 430101-MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL |
| <b>Programa</b>            | 4302-FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS     |
| <b>SubPrograma</b>         | 1604-RECREACIÓN Y DEPORTE                       |

### ESTADO DE LA FICHA

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Estado</b>                   | Registrado Actualizado               |
| <b>Usuario Formulator</b>       | Natalia Andrea Bohorquez Rojas       |
| <b>Fecha del Estado Actual</b>  | 2022-12-31 06:12:10                  |
| <b>Fecha Control Posterior</b>  | 2022-12-31 06:12:10                  |
| <b>Solicitud de Formulación</b> | 646157 - Sin trámites presupuestales |
| <b>Vigencia Seleccionada</b>    | 2023                                 |
| <b>Fecha Creación del Turno</b> | N/A                                  |
| <b>Turno de trámite</b>         | N/A                                  |

### IMAGEN DEL PROYECTO



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### Objetivo

APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN COLOMBIA CON TODAS LAS CONDICIONES DE LA ALTA COMPETENCIA.

#### Problema

BAJO NIVEL DE DESARROLLO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN COLOMBIA

#### Descripción

El desarrollo de eventos deportivos de alta competencia en el territorio nacional permite una mayor participación de delegaciones nacionales que tienen como fin el posicionamiento y liderazgo a nivel continental y mundial, además desarrollan la infraestructura y la implementación a estándares intencionales

### BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

#### Tipo

| Tipo | Vigencia | Cantidad |
|------|----------|----------|
|------|----------|----------|

#### Localización

| Región   | Departamento | Municipio | Localización Específica |
|----------|--------------|-----------|-------------------------|
| NACIONAL | NACIONAL     |           |                         |

### CADENA DE VALOR

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Aumentar el número de eventos para la preparación y promoción del deporte de rendimiento y alto rendimiento.

| Productos                                                                                                                                | Actividad                                                                                                                                                                                                                            | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento<br><b>Unidad:</b> Número de deportistas <b>Meta Total:</b> 9,500.0000 | Apoyar en los aspectos técnicos, administrativos y de organización a las sedes propuestas y/o asignadas para la realización de juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colo<br><b>Etapas:</b> Inversión | N            | 2023-Jan-01   | 2023-Dec-31 |
|                                                                                                                                          | Apoyar financieramente la operación de juegos y eventos deportivos<br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                                                       | N            | 2023-Jan-01   | 2023-Dec-31 |
|                                                                                                                                          | Apoyar la gestión técnica y administrativa de las sedes asignadas para la organización y realización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.<br><b>Etapas:</b> Inversión                   | S            | 2019-Jan-01   | 2022-Dec-31 |
|                                                                                                                                          | Apoyar la realización de proyectos de los organismos del SND<br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                                                             | N            | 2022-Apr-04   | 2022-Dec-31 |
|                                                                                                                                          | Brindar el acompañamiento requerido para los eventos a cargo del ministerio y para la difusión de la información relacionada con el Sistema Nacional del Deporte<br><b>Etapas:</b> Inversión                                         | N            | 2022-Jan-01   | 2022-Dec-31 |
|                                                                                                                                          | Realizar el acompañamiento y seguimiento a los proyectos para la organización de eventos deportivos y multideportivos<br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                    | N            | 2023-Jan-01   | 2023-Dec-31 |
|                                                                                                                                          | Realizar seguimiento y supervisión de proyectos y convenios<br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                                                              | S            | 2019-Jan-01   | 2022-Dec-31 |
|                                                                                                                                          | Suscribir convenios para la operación de juegos y eventos deportivos<br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                                                                     | S            | 2019-Jan-01   | 2022-Dec-31 |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000214

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Construir una normatividad que establezca claramente la metodología para la organización de un evento deportivo de acuerdo a los intereses del estado y el alto rendimiento.

| Productos                                                                                            | Actividad                                                                                                                                                                      | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Documentos de lineamientos técnicos<br><b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 1.0000 | Apoyar la formulación y seguimiento de políticas para el desarrollo del Sistema Nacional del Deporte<br><b>Etapas:</b> Inversión                                               | N            | 2022-Jan-01   | 2022-Dec-31 |
|                                                                                                      | Brindar el soporte jurídico, financiero, de evaluación o de control necesario para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Deporte<br><b>Etapas:</b> Inversión              | N            | 2022-Jan-01   | 2022-Dec-31 |
|                                                                                                      | Divulgar el documento de lineamientos técnicos nacionales<br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                          | N            | 2023-Jan-01   | 2023-Dec-31 |
|                                                                                                      | Establecer necesidades de los procesos de gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2019-Jan-01   | 2022-Dec-31 |
|                                                                                                      | Establecer parámetros para la construcción de lineamientos técnicos nacionales para organización de juegos y eventos deportivos en Colombia<br><b>Etapas:</b> Inversión        | N            | 2023-Jan-01   | 2023-Dec-31 |
|                                                                                                      | Formalizar el documento de lineamientos técnicos nacionales<br><b>Etapas:</b> Inversión                                                                                        | N            | 2023-Jan-01   | 2023-Dec-31 |
|                                                                                                      | Formular criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.<br><b>Etapas:</b> Inversión       | S            | 2019-Jan-01   | 2022-Dec-31 |
|                                                                                                      | Implementar criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.<br><b>Etapas:</b> Inversión    | S            | 2019-Jan-01   | 2022-Dec-31 |

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2023**

| Tipo Entidad                         | Entidad                                         | Tipo Recurso | Valor Solicitado  | Valor Vigente     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 430101-MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL | Nación       | 87,090,274,877.00 | 87,090,274,877.00 |

**Resumen Financiero PGN**

| Vigencia | Recursos Solicitados |                |                   | Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) |                   |
|----------|----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|          | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total             | Inicial                                              | Vigente           |
| 2019     | 42,282,000,000.00    | 0.00           | 42,282,000,000.00 | 45,620,000,000.00                                    | 45,620,000,000.00 |
| 2020     | 36,300,000,000.00    | 0.00           | 36,300,000,000.00 | 53,000,000,000.00                                    | 28,972,537,687.00 |
| 2021     | 39,930,000,000.00    | 0.00           | 39,930,000,000.00 | 13,828,000,000.00                                    | 69,679,909,727.00 |
| 2022     | 68,520,000,000.00    | 0.00           | 68,520,000,000.00 | 80,000,000,000.00                                    | 91,245,347,503.00 |

FICHA EBI  
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000214

Nombre del Proyecto: APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

| Vigencia | Recursos Solicitados |                |                   | Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) |                   |
|----------|----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|          | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total             | Inicial                                              | Vigente           |
| 2023     | 87,090,274,877.00    | 0.00           | 87,090,274,877.00 | 87,000,000,000.00                                    | 87,000,000,000.00 |

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2023

**Objetivo:** Aumentar el número de eventos para la preparación y promoción del deporte de rendimiento y alto rendimiento.

| Productos                                                                                                                                       | Actividad                                                                                                                                                                                                | Solicitado               | Inicial                  | Vigente                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento<br><b>Unidad:</b> Número de deportistas<br><b>Meta Horizonte:</b> 9,500.0000 | Apoyar financieramente la operación de juegos y eventos deportivos                                                                                                                                       | 84,090,274,877.00        | 84,000,000,000.00        | 84,000,000,000.00        |
|                                                                                                                                                 | Apoyar en los aspectos técnicos, administrativos y de organización a las sedes propuestas y/o asignadas para la realización de juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colo | 680,000,000.00           | 480,000,000.00           | 480,000,000.00           |
|                                                                                                                                                 | Realizar el acompañamiento y seguimiento a los proyectos para la organización de eventos deportivos y multideportivos                                                                                    | 1,600,000,000.00         | 1,800,000,000.00         | 1,800,000,000.00         |
|                                                                                                                                                 | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                             | <b>86,370,274,877.00</b> | <b>86,280,000,000.00</b> | <b>86,280,000,000.00</b> |

**Objetivo:** Construir una normatividad que establezca claramente la metodología para la organización de un evento deportivo de acuerdo a los intereses del estado y el alto rendimiento.

| Productos                                                                                                   | Actividad                                                                                                                                   | Solicitado            | Inicial               | Vigente               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos<br><b>Unidad:</b> Número de documentos<br><b>Meta Horizonte:</b> 1.0000 | Establecer parámetros para la construcción de lineamientos técnicos nacionales para organización de juegos y eventos deportivos en Colombia | 420,000,000.00        | 420,000,000.00        | 420,000,000.00        |
|                                                                                                             | Formalizar el documento de lineamientos técnicos nacionales                                                                                 | 300,000,000.00        | 300,000,000.00        | 300,000,000.00        |
|                                                                                                             | Divulgar el documento de lineamientos técnicos nacionales                                                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                                             | <b>Total</b>                                                                                                                                | <b>720,000,000.00</b> | <b>720,000,000.00</b> | <b>720,000,000.00</b> |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000214

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

| Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado   |
|----------|--------------------|-------------------|
| 2019     | 825,000,000.00     | 825,000,000.00    |
| 2020     | 4,675,000,000.00   | 4,675,000,000.00  |
| 2021     | 210,000,000.00     | 210,000,000.00    |
| 2022     | 19,790,000,000.00  | 19,790,000,000.00 |

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

| Etapas | Componente | Actividad | Vigencia | Monto |
|--------|------------|-----------|----------|-------|
|--------|------------|-----------|----------|-------|

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Aumentar el número de eventos para la preparación y promoción del deporte de rendimiento y alto rendimiento.

| Producto                                                           | Actividad                                                                                                                                                                | Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|
| Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento | Suscribir convenios para la operación de juegos y eventos deportivos<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01<br><b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31 | 2019     | 825,000,000.00     | 825,000,000.00    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          | 2020     | 4,675,000,000.00   | 4,675,000,000.00  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          | 2021     | 210,000,000.00     | 210,000,000.00    |
|                                                                    |                                                                                                                                                                          | 2022     | 19,790,000,000.00  | 19,790,000,000.00 |

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2023**

| Departamento     | Solicitado        |         |               | Inicial           |         |               | Vigente           |         |               |
|------------------|-------------------|---------|---------------|-------------------|---------|---------------|-------------------|---------|---------------|
|                  | Nación            | Propios | Otras Fuentes | Nación            | Propios | Otras Fuentes | Nación            | Propios | Otras Fuentes |
| ATLANTICO        | 12,580,000,000.00 | 0.00    | 0.00          |                   |         |               |                   |         |               |
| BARRANQUILLA     |                   |         |               | 12,500,000,000.00 | 0.00    | 0.00          | 12,500,000,000.00 | 0.00    | 0.00          |
| BOGOTA D.C.      |                   |         |               | 8,000,000,000.00  | 0.00    | 0.00          | 6,000,000,000.00  | 0.00    | 0.00          |
| CALDAS           | 12,460,000,000.00 | 0.00    | 0.00          | 12,460,000,000.00 | 0.00    | 0.00          | 12,460,000,000.00 | 0.00    | 0.00          |
| MAGDALENA        | 13,100,000,000.00 | 0.00    | 0.00          | 10,000,000,000.00 | 0.00    | 0.00          | 13,100,000,000.00 | 0.00    | 0.00          |
| POR REGIONALIZAR | 23,230,274,877.00 | 0.00    | 0.00          | 5,320,000,000.00  | 0.00    | 0.00          | 17,400,000,000.00 | 0.00    | 0.00          |
| QUINDIO          | 12,460,000,000.00 | 0.00    | 0.00          | 12,460,000,000.00 | 0.00    | 0.00          | 12,460,000,000.00 | 0.00    | 0.00          |
| RISARALDA        | 12,460,000,000.00 | 0.00    | 0.00          | 12,460,000,000.00 | 0.00    | 0.00          | 12,460,000,000.00 | 0.00    | 0.00          |
| SANTA MARTA      |                   |         |               | 13,000,000,000.00 | 0.00    | 0.00          |                   |         |               |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000214

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|              | Solicitado               |             |               | Inicial                  |             |               | Vigente                  |             |               |
|--------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|---------------|
| Departamento | Nación                   | Propios     | Otras Fuentes | Nación                   | Propios     | Otras Fuentes | Nación                   | Propios     | Otras Fuentes |
| VALLE        | 800,000,000.00           | 0.00        | 0.00          | 800,000,000.00           | 0.00        | 0.00          | 620,000,000.00           | 0.00        | 0.00          |
| <b>Total</b> | <b>87,090,274,877.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>87,000,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>87,000,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |

## INDICADORES

### Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2023

|                         | Ponderación     |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 50.00 %         |
| Indicadores de Gestión  | 50.00 %         |
| <b>Total</b>            | <b>100.00 %</b> |

### Indicadores de Gestión - Meta Vigente

| Indicador                                      | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9900G079 - Reuniones de seguimiento realizadas | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 18.0000 |
| <b>Unidad de Medida:</b> Número                |         |         |         |         |         |

### Indicadores de Producto - Meta Vigente

### Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

**Objetivo Especifico:** Aumentar el número de eventos para la preparación y promoción del deporte de rendimiento y alto rendimiento.

| Producto                                                           | Indicador                                                                                                                                                                                                                 | Vigencia | Meta       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento | 430200400 - Deportistas que participan en eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 9,500.0000 | 2019     | 9,500.0000 |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | 2020     | 5,000.0000 |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | 2021     | 5,000.0000 |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | 2022     | 6,630.0000 |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | 2023     | 5,000.0000 |

**Objetivo Especifico:** Construir una normatividad que establezca claramente la metodología para la organización de un evento deportivo de acuerdo a los intereses del estado y el alto rendimiento.

| Producto                            | Indicador                                                                                                                                                                  | Vigencia | Meta   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Documentos de lineamientos técnicos | 430200900 - Documentos de lineamientos técnicos realizados<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 2.0000 | 2019     | 0.0000 |
|                                     |                                                                                                                                                                            | 2020     | 0.0000 |
|                                     |                                                                                                                                                                            | 2021     | 1.0000 |
|                                     |                                                                                                                                                                            | 2022     | 0.0000 |
|                                     |                                                                                                                                                                            | 2023     | 1.0000 |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

| Indicador                                                                                                                                                    | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-------------|
| Deportistas que participan en eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 9500.0000 | 2019     | 9,500.0000   | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2020     | 5,000.0000   | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2021     | 5,000.0000   | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2022     | 6,630.0000   | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2023     | 5,000.0000   | Si        | No          |
| Documentos de lineamientos técnicos realizados<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 2.0000                                               | 2019     | 0.0000       | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2020     | 0.0000       | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2021     | 1.0000       | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2022     | 0.0000       | Si        | No          |
|                                                                                                                                                              | 2023     | 1.0000       | Si        | No          |

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2023**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2023**

Política

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000214

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** LINA MARIA RODRIGUEZ MAYORGA

**Cargo** Contratista

**Fecha** 2022-Dec-28 18:33:23

**Observación**

Actualización con programación 2023

| Dimension                     | Pregunta                                                                                                                                | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor               | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?                 | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         |                       |
|                               | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?              | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S         |                       |
|                               | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S         |                       |
| Regionalización               | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?                                | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S         |                       |
| Relación con la planificación | ¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                                            | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S         |                       |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                                                                | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S |  |
|                                            | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                                                                   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                                                                                                  | S |  |
|                                            | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                     | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.                                                                         | S |  |
|                                            | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                                                      | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S |  |
|                                            | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?          | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.                                                                                                                                                                     | S |  |
|                                            | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?      | Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.                                                                                                                                                                                                                                   | S |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S |  |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |   |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?                                                                                                                                                                 | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S |  |
|                                            | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.                                                                             | S |  |
|                                            | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?                                                                                                  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.                               | S |  |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** FREDDY OSWALDO ARIAS MENJURA

**Cargo** PROFESIONAL ESPECIALIZADO

**Fecha** 2022-Dec-28 18:48:15

**Observación**

Actualización con programación 2023

| Dimension                     | Pregunta                                                                                                                                | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor               | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?                 | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         |                       |
|                               | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?              | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S         |                       |
|                               | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S         |                       |
| Regionalización               | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?                                | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S         |                       |
| Relación con la planificación | ¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                                            | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S         |                       |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                                                                | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S |  |
|                                            | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                                                                   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                                                                                                  | S |  |
|                                            | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                     | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.                                                                         | S |  |
|                                            | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                                                      | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S |  |
|                                            | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?          | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.                                                                                                                                                                     | S |  |
|                                            | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?      | Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.                                                                                                                                                                                                                                   | S |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S |  |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |   |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?                                                                                                                                                                 | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S |  |
|                                            | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.                                                                             | S |  |
|                                            | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?                                                                                                  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.                               | S |  |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000214

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** LINA MARIA RODRIGUEZ MAYORGA

**Cargo** Contratista

**Fecha** 2022-Dec-29 08:01:03

**Observación**

Actualización con programación 2023

| Dimension                            | Pregunta                                                                                                                   | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor                      | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?    | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S         |                       |
| Relación con la planificación        | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?                  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S         |                       |
|                                      | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                               | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S         |                       |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                        | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                           | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S         |                       |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                                                                                    | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S   |           |
|                                            | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                                                                                                                     | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                               | S   |           |
|                                            | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?                                                                         | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.                                                                                               | S   |           |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?                                                                | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.                                                                                                       | S   |           |
|                                            | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.                                                                                                              | N/A | No aplica |
|                                            | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?                                                                                                                                            | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).                                           | S   |           |

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro  
es de todos****DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |   |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000214

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** FREDDY OSWALDO ARIAS MENJURA  
**Cargo** PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
**Fecha** 2022-Dec-29 08:01:55

**Observación**  
 Actualización con programación 2023

| Dimension                            | Pregunta                                                                                                                   | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor                      | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?    | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S         |                       |
| Relación con la planificación        | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?                  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S         |                       |
|                                      | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                               | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | S         |                       |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                        | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                           | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S         |                       |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                                                                                    | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S   |           |
|                                            | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                                                                                                                     | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                             | S   |           |
|                                            | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?                                                                         | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.                                                                                             | S   |           |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?                                                                | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.                                                                                                     | S   |           |
|                                            | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.                                                                                                            | N/A | No aplica |
|                                            | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?                                                                                                                                            | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).                                         | S   |           |

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro  
es de todos****DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |   |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000214

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez

**Cargo** Asesor

**Fecha** 2022-Dec-30 12:13:58

**Observación**

El proyecto se actualiza ajustándose al Decreto de Liquidación, actualizando el costo de sus actividades y las metas de los indicadores de productos.

| Dimension                            | Pregunta                                                                                                                       | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Respuesta | Observacion Respuesta                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadena de valor del proyecto         | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?        | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                         | S         | Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos                                           |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?     | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                   | S         | Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor                           |
| Regionalización                      | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?                       | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.                                                                                                                                                             | S         | Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                            | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                        | S         | El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados                                                |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                               | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                          | S         | El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido                            |
|                                      | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S         | El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI                     |
|                                      | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                  | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                             | S         | Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados                                           |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000214

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000214

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Ximena Pardo Peña  
**Cargo** Subdirector de Educación  
**Fecha** 2022-Dec-31 06:14:10

**Observación**

El proyecto se actualiza ajustándose al Decreto de Liquidación, actualizando el costo de sus actividades y las metas de los indicadores de productos.

| Dimension                            | Pregunta                                                                                                                       | Explicacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Respuesta | Observacion Respuesta                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cadena de valor del proyecto         | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?        | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.                                                                                                                                                                                                                                                                         | S         | Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos                                           |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?     | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.                                                                                                                                                                                                                                                   | S         | Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor                           |
| Regionalización                      | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?                       | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.                                                                                                                                                             | S         | Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                            | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                        | S         | El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados                                                |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                               | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.                                                                                                                                                                          | S         | El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido                            |
|                                      | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S         | El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI                     |
|                                      | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?                                  | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.                                                                                                                                                                                                                                                                             | S         | Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados                                           |

FICHA EBI  
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000214  
**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

|                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CAMBIOS REALIZADOS |              |                |
|--------------------|--------------|----------------|
| Grupo              | Valor Actual | Valor Anterior |
|                    |              |                |