

INFORME SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN



**1 de Abril/2024 – 30 de
Junio/ 2024**
Segundo trimestre

**Oficina Asesora de Planeación
GIT Seguimiento**



1.INTRODUCCION

La oficina asesora de planeación –OAP, a través del GIT de Seguimiento, elabora el presente documento el cual contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio del Deporte con corte a 1 de abril del 2024 al 30 de junio de 2024. La fuente de información es la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico y financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio del Deporte, con corte 1 JUNIO del 2024 al 30 de JUNIO de 2024, si se requiere información adicional se puede remitir a la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplia y detalla la mencionada información.

El Ministerio del Deporte actualmente cuenta con 10 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$1.300.992.260.658

Los proyectos de inversión son una unidad básica de planeación que, contemplan actividades limitadas en el tiempo y, que utilizan total o parcialmente recursos públicos; con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes por parte del Estado.



2.GENERALIDADES

El presente informe se realiza partiendo de la información registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, La cual fue implementada por el Departamento Nacional de planeación DNP a partir de la vigencia 2023 y socializada mediante la Circular 020 – 4 del 26 de octubre de 2022, por parte de la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública del DNP con asunto “Lineamientos para la transición y puesta en marcha de la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP”.

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación se fundamenta en los recursos asignados al Ministerio del Deporte mediante Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 y desagregación del presupuesto mediante Resolución 001 del 10 de enero de 2024, así como en criterios de avance y cumplimiento, evidenciables en la calidad de la información registrada para cada proyecto de inversión en el aplicativo SIIF Nación y en la generación de alertas tempranas que coadyuven a los directores de proyectos en la correcta toma de decisiones sobre el desempeño de los proyectos a su cargo.

El seguimiento comprende desde el 1 de abril del 2024 hasta el 30 Junio del 2024

3.GLOSARIO

Aplazamiento presupuestal: Consisten en reducir o aplazar total o parcialmente partidas presupuestales que el Gobierno nacional aprueba mediante decreto previo concepto del Consejo de Ministros. Se hace en cualquier mes del año fiscal.

Construcción de Paz: Las partidas presupuestales destinadas a cumplir la implementación del Acuerdo de Paz, se priorizarán los 170 municipios PDET -Art. 220 Ley 1955 de 2019.

Focalización: La Ley 715 de 2001, en el artículo 94, y la Ley 1176 de 2007, en el artículo 24, define la focalización como el “proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”. Así mismo, la focalización del presupuesto se puede enfocar en políticas públicas o prioridades del gobierno.

Grupos Étnicos: Las asignaciones presupuestales para los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom- Art. 219 Ley 1955 de 2019.

Iniciativas Plan Plurianual de Inversión - PPI: Conjunto de actividades que tienen un inicio y un fin, que requieren de una asignación de recursos, que fueron diseñados para alcanzar la meta de un objetivo estratégico del plan plurianual de inversión.

Regionalización: La regionalización de la inversión nacional es una aproximación de cómo las inversiones del Gobierno Nacional benefician a las poblaciones de los diferentes departamentos del país o Municipios.

Proyectos de inversión: Son una unidad básica de planeación que, contemplan actividades limitadas en el tiempo y, que utilizan total o parcialmente recursos públicos; con el fin de crear, ampliar, mejorar o



Deporte

recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes por parte del Estado.

Plan Plurianual de Inversiones (PPI): Es el documento que proyecta el plan de inversión y las fuentes de financiación para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Políticas Sociales Transversales: La política social del Gobierno Nacional está enfocada en la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad, En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación lidera las acciones enfocadas a este fin y tiene a su cargo los estudios y producción de información relacionada con pobreza y desigualdad.

Trazadores: Son herramientas a través de las cuales se registra y hace seguimiento en los sistemas de información presupuestales a los recursos destinados a políticas transversales.

Trazador Equidad de la Mujer: Son los recursos destinados a Promover la equidad de género de manera articulada a través de los distintos programas y proyectos que se realicen. Art. 221 Ley 1955 de 2019.

Trazador Mujeres Libres de Violencia: Son los recursos destinados a las acciones de prevención destinadas a evitar cualquier acto de violencia contra las mujeres, y las acciones orientadas a brindar atención integral y diferenciada a las mujeres víctimas de diversas formas de violencia garantizando el acceso a la justicia, a la salud y a la protección y restitución de sus derechos.

Trazador Primera infancia, infancia y adolescencia: Son los recursos destinados para la implementación de las Políticas de Primera Infancia e infancia y Adolescencia.



Deporte

4. METODOLOGIA

¿Qué es un cuadro de mando o tablero de control?

“Un tablero de control o cuadro de mando, es una analogía utilizada en la gestión empresarial para el diseño y operación de un conjunto de instrumentos que den cuenta de la buena marcha (o no) de una organización. De manera más reciente se ha popularizado la imagen de un semáforo que indica las alertas y señales requeridas para la buena gestión” (Banco Mundial, 2008).

¿Cuál es la importancia del tablero del control?

- Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas hacia adentro. - Evaluar el desempeño de ministerios y agencias del gobierno
- Generar alertas tempranas con el fin de que el gerente del proyecto pueda introducir mejoras durante la ejecución del proyecto (o realice actualizaciones en el plan de seguimiento del proyecto).
- Generar información pertinente para la acertada toma de decisiones a nivel presupuestal y programático.

El Presente informe de seguimiento se basa en la metodología establecida por el DNP mediante el uso de tablero de control, de acuerdo con el mes se debe registrar la ejecución presupuestal de cada proyecto de inversión y se compara con el tablero de control diseñado por el DNP y se coloca el color de pendiendo del avance mensual del porcentaje obligado.

Mes	SEMÁFOROS			
Enero	$x > 8,3\%$	$8,2 < x < 5,3$	$5,2 < x < 3$	$x < 3$
Febrero	$x > 17\%$	$16 < x < 12$	$11 < x < 7$	$x < 7$
Marzo	$x > 25\%$	$24 < x < 20$	$19 < x < 15$	$x < 14$
Abril	$x > 33\%$	$32 < x < 28$	$27 < x < 23$	$x < 23$
Mayo	$x > 42$	$41 < x < 37$	$37 < x < 32$	$x < 31$
Junio	$x > 50\%$	$49 < x < 45$	$44 < x < 40$	$X < 39$
Julio	$x > 58\%$	$57 < x < 48$	$47 < x < 43$	$X < 42$
Agosto	$x > 67\%$	$66 < x < 62$	$61 < x < 57$	$x < 56$
Septiembre	$x > 75\%$	$74 < x < 70$	$69 < x < 65$	$x < 64$
Octubre	$x > 83\%$	$82 < x < 78$	$76 < x < 73$	$x < 72$
Noviembre	$x > 92\%$	$91 < x < 87$	$86 < x < 82$	$x < 81$
Diciembre	100%	$99 < x < 95$	$94 < x < 90$	$x < 89$



Deporte

5. Resultado de Ejecución Financiera

5.1 Ejecución Presupuestal Consolidada

El Ministerio de Deporte para la vigencia 2024 tiene una apropiación presupuestal de recursos de inversión por valor de \$ 1.300.992.260.657 con un aplazamiento de \$ 204.255.784.923,15 equivalente al 15,7%

En la vigencia 2023 se asignó \$891.709.127.023, respecto de 2023 presenta un incremento del 31,35% la cual fue de \$ 409.283.133.634.

El resultado de la ejecución presupuestal del segundo trimestre 2024 corresponde al 8,2% es decir, que se han obligado un total de \$ 1.066.813.653.738,74, este resultado comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior fue del 13,0%, por lo cual se tiene una disminución de 4.8 puntos porcentuales los cuales son muy representativos respecto a la gestión que debe realizarse para el logro de las metas y los objetivos.

(a) APROPIACIÓN VIGENTE	(b) COMPROMETIDO	(c) OBLIGADO	(d) PAGADO
\$ 1.300.992.260.657	\$ 240.683.568.221,55	\$ 1.066.813.653.738,74	\$ 1.066.813.653.738,74

AVANCE FINANCIERO c/a = (\$ 240.683.568.221,55 / \$ 1.300.992.260.657) = 18,5%

El resultado de ejecución está jalonado principalmente por el proyecto de inversión "DESARROLLO DEL DEPORTE OLIMPICO, PARALIMPICO Y NIVEL MUNDIAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL", el cual presenta una ejecución del 29,86% y así mismo este proyecto es uno de los de mayor proporción de recursos tiene dentro de la apropiación vigente correspondiente al 20,21% del total de recursos de inversión.

5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

4301 – Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

Orientado a contribuir a la construcción del tejido social, vinculando a las diversas regiones del país a través de la recreación, la actividad física, el deporte social, el deporte formativo y el juego.



OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover la práctica regular de la actividad física para potenciar, la transformación social, la calidad de vida, el bienestar y la salud física y mental de la población colombiana, al mismo tiempo que contribuye a la consolidación de la paz en el país. Este enfoque se implementa a través de un sistema organizado, eficiente y sostenible de políticas, programas y proyectos intersectoriales en materia de actividad física deporte y recreación. Además, se reconoce la importancia de las expresiones recreativas, competitivas y autóctonas, las cuales desempeñan un papel fundamental en la formación integral de la población colombiana.

4302– Formación y preparación de deportistas

Orientado a mejorar la organización y capacidad de gestión y financiación de los organismos que conforman el deporte asociado, con el fin de garantizar que los procesos de desarrollo de los talentos deportivos y de los atletas de alto rendimiento cuenten con condiciones óptimas para su preparación y competición deportiva.


OBJETIVO DEL PROGRAMA: Establecer la normatividad, políticas, planes, programas y proyectos orientados hacia el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento y la formación del talento humano del sector, con la colaboración de los organismos del sector asociado, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo, preparación y participación de los deportistas colombianos en eventos de ámbito nacional, internacional y del Ciclo Olímpico, Paralímpico y Sordolímpico

4399-Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Deporte y Recreación

Orientado al apoyo y fortalecimiento de la gestión del sector, en los procesos gerenciales, administrativos, y de generación de capacidades en el talento humano.

Objetivo del Programa: Mejorar la eficacia y eficiencia institucional de la entidad tanto en las sedes administrativa y centro de alto rendimiento, con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A 30 DE JUNIO 2023 POR PROGRAMA Expresado en millones de pesos



FUENTE: SIIF NACIÓN - G.I.T. GESTIÓN PRESUPUESTAL



Deporte

5.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO

5.3.1 Proyecto: Mejoramiento Sedes Coldeportes Bogotá-BPIN: 2018011000349 Valor: \$28.536.861.498

Dependencia Responsable: Secretaria General

Objetivo del Proyecto: Mejorar la prestación del servicio en las sedes de la Entidad.

Descripción: Las instalaciones de Coldeportes soportan un gran flujo de personas que requieren servicios e instalaciones en óptimas condiciones para su atención, por eso se hace necesario mantener, adecuar, mejorar y dotar las instalaciones a sus necesidades y expectativas, para lo cual se implementan programas que garanticen el estado y funcionamiento de la entidad de cara al ciudadano.

AVANCE FINANCIERO

MES	COMPROMETIDO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ 6.594.725.959,36	23,11%	\$ 1.180.807.530,61	4,14%	\$ 1.180.807.530,55	4,14%	
MAYO	\$ 6.948.366.479,36	24,35%	\$ 1.746.418.082,61	6,12%	\$ 1.746.418.082,61	6,12%	
JUNIO	\$ 6.979.866.479,36	24,46%	\$ 2.183.175.574,69	7,65%	\$ 2.183.175.574,69	7,65%	

INDICADOR POR METAS

PRODUCTOS	INDICADOR	META	AVANCE JUNIO/2024	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Sedes mantenidas	Sedes mantenidas	2	0	Secretaria General

REGIONALIZACIÓN: N/A

POLITICAS TRASNVERSALES: N/A

INICIATIVAS PPI: No tiene iniciativas asociadas



5.3.2 Proyecto: Fortalecimiento de la gestión y seguimiento institucional del ministerio del deporte nacional BPIN: 202300000000037 Valor \$17.422.740.566,00

Dependencia Responsable: Oficina Asesora de Planeación

Objetivo del Proyecto: Aumentar el impacto de la oferta Sector Deporte en Colombia

Descripción: Desarrollan las actividades relacionadas con la implementación, evaluación y fortalecimiento de la gestión institucional, a través del cumplimiento de los componentes y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como de las estrategias de atención al ciudadano y de divulgación de la información interna y externa.

AVANCE FINANCIERO

MES	COMPROMETIDO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ 7.134.838.080,85	29,97%	\$ 1.165.074.711,00	4,89%	\$ 1.165.074.711,00	4,89%	
MAYO	\$ 7.134.838.080,85	29,97%	\$ 1.165.074.711,00	4,89%	\$ 1.165.074.711,00	4,89%	
JUNIO	\$ 7.636.444.939,85	32,07%	\$ 1.774.602.255,00	7,45%	\$ 1.774.602.255,00	7,45%	

Fuente: Plataforma PIIP

INDICADOR POR PRODUCTO

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META	AVANCE JUNIO/2024	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Documentos Normativos	Documentos normativos realizados	1	0	Oficina Asesora de Planeación.
Servicios de Información Implementados	Sistemas de información implementados	1	0	Oficina Asesora de Planeación.



Deporte

Asistencias técnicas realizadas	Asistencias técnicas realizadas	12	6	Oficina Asesora de Planeación.
---------------------------------	---------------------------------	----	---	--------------------------------

Fuente: Plataforma PIIP

REGIONALIZACIÓN: N/A

POLITICAS SOCIALES TRASNVERSALES: N/A

INICIATIVAS PPI: No tiene iniciativas asociadas



5.3.3. Proyecto: *Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional - BPIN: 2021011000263 Valor: \$156.734.838.079,00*

Dependencia Responsable: Dirección Posicionamiento y Liderazgo Deportivo

Objetivo del Proyecto: Apoyar la organización de eventos deportivos para la preparación de atletas y la promoción del deporte en Colombia con Todas las Condiciones de la Alta Competencia.

Descripción: El desarrollo de eventos deportivos de alta competencia en el territorio nacional permite una mayor participación de delegaciones nacionales que tienen como fin el posicionamiento y liderazgo a nivel continental y mundial, además desarrollan la infraestructura y la implementación a estándares intencionales.

Se han apoyado financieramente a los siguientes eventos deportivos:

Abril: Se apoyó a la Federación de Arqueros de Colombia - World Archery Colombia, en la organización y realización del Campeonato Panamericano Clasificatorio a Juegos Olímpicos y Juegos Mundiales, por valor de \$671,650,000; b. Apoyar a la Federación Colombiana de Tenis en la organización y realización del Billy Jean King, por valor de \$115 millones; c. Apoyar a la Federación Colombiana de Sóftbol en la organización y realización del XII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino, por \$116,450,000 d. Apoyar a la Federación Colombiana de Ciclismo en la organización y realización del Campeonato Panamericano de BMX PKS 2024 - CLASE CC, por valor de \$390 millones.

Mayo: Se apoyo la Federación Colombiana de Esgrima en la organización y realización del Grand Prix de Espada Masculina y Femenina, por valor de \$270 millones; y b. Apoyar a la Federación Colombiana de Ajedrez en la organización y realización del XVII Campeonato Continental Absoluto, por valor de \$390 millones.

Junio: XVII Campeonato continental absoluto de ajedrez; Campeonato panamericano clasificatorio a juegos olímpicos y juegos mundiales de arqueros; Liga profesional de fútbol femenino; Tour Colombia 2,1 "Potencia de la Vida"; V Campeonato Panamericano de Softbol Femenino



Deporte

U18; WTA 250 de tenis; Billy Jean King de tenis; XII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino

En cuanto al apoyo en los aspectos técnicos, administrativos y de organización a las sedes propuestas y/o asignadas para la realización de juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia: Se comprometieron recursos por concepto de comisiones y desplazamientos para el acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento:

Mayo: acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento: Comité organizador juegos nacionales juveniles, eventos clasificatorios, implementación deportiva y eventos multideportivos.

Comité organizador local II Juegos Para suramericanos 2026; Acompañamiento técnico y seguimiento clasificatorios I Juegos Nacionales Juveniles, sector convencional y paralímpico; Comité organizador I Juegos Nacionales Juveniles – Eje cafetero 2024; Entrega de implementación deportiva; Coordinar la organización de los XXVIII Juegos Sudamericanos Escolares 2024

AVANCE FINANCIERO

MES	COMPROMETIDO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ 14.073.177.374,00	8,98%	\$ 6.957.234.678,00	4,44%	\$ 6.957.234.678,00	4,44%	
MAYO	\$ 14.803.718.773,00	9,45%	\$ 6.957.234.678,00	4,44%	\$ 6.957.234.678,00	4,44%	
JUNIO	\$ 14.803.718.773,00	9,45%	\$ 12.448.572.232,00	7,94%	\$ 12.448.572.232,00	7,94%	

Fuente: Plataforma PIIP

INDICADOR POR PRODUCTO

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META	AVANCE JUNIO/2024	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento	Eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia Realizados	9	9	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo
Documentos de lineamientos técnicos	Elaborar los lineamientos técnicos sobre las condiciones para desarrollar eventos deportivos y multideportivos en el territorio del país.	1	0	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo

Fuente: Plataforma PIIP

REGIONALIZACIÓN:

Localización	Periodo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Nacional	Abril	505.952.716,00	215.022.030,00	215.022.030,00
Nacional	Mayo	51.282.667,00	330.552.679,00	330.552.679,00
Cesar - Valledupar	Mayo	5.997.654,00	0,00	0,00
Cesar - Valledupar	Junio	722.037,00	131.330.987,00	131.330.987,00
Sucre - Sincelejo	Abril	117.184.780,00	0,00	0,00
Sucre - Sincelejo	Junio	-200.000,00	52.402.500,00	52.402.500,00
Antioquia - Medellín	Abril	672.372.037,00	0,00	0,00
Antioquia - Medellín	Mayo	390.000.000,00	336.547.037,00	336.547.037,00
Valle del Cauca - Cali	Mayo	270.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
Valle del Cauca - Cali	Junio	1.494.074,00	250.666.667,00	250.666.667,00
Valle del Cauca - Buenaventura	Junio	629.780,00	0,00	0,00
Valle del Cauca - Palmira	Junio	559.780,00	125.333.333,00	125.333.333,00
Caldas - Manizales	Mayo	1.644.753,00	3.165.134,00	3.165.134,00
Córdoba - Montería	Abril	534.780,00	224.000.000,00	224.000.000,00
Córdoba - Montería	Junio	722.037,00	201.600.000,00	201.600.000,00
Santander - Bucaramanga	Abril	722.037,00	0,00	0,00
Santander - Bucaramanga	Junio	737.037,00	0,00	0,00
Risaralda - Pereira	Mayo	2.781.091,00	1.384.398,00	1.384.398,00
Risaralda - Pereira	Junio	2.848.710,00	128.114.424,00	128.114.424,00
Quindío - Armenia	Junio	1.321.779,00	1.321.779,00	1.321.779,00

Fuente: Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo

POLITICAS SOCIAL TRANSVERSAL: No tiene políticas asociadas

INICIATIVAS PPI: No tiene iniciativas asociadas



5.3.4 Proyecto: Apoyo de la infraestructura deportiva, recreativa y de alta competencia en Colombia. -BPIN:202300000000203
Apropiación inicial: \$422.328.945.633,00 Aplazamiento
presupuestal \$71.627.857.681,00 Recursos disponibles
\$350.701.087.952,00

Dependencia Responsable: Dirección de Recursos y Herramientas

Objetivo del Proyecto: Adecuar escenarios deportivos que permitan la práctica recreativa y deportiva de alta competencia en Colombia.

Descripción: A pesar de que Colombia cuenta con una rica cultura deportiva y ha logrado destacar en diversas disciplinas a nivel internacional, la falta de instalaciones deportivas modernas y bien equipadas se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo pleno de los deportistas y la masificación del deporte en la población en general.

ACTIVIDAD 2: Brindar asistencia técnica a los entes territoriales para la formulación y estructuración de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa en el marco de la ley vigente y emisión de conceptos.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	JUNIO
PROYECTOS RECIBIDOS	0	22	30	51	84
MESAS REALIZADAS	0	5	22	25	30

Fuente: Dirección de Recursos y Herramientas

Actividad 3: Generar, socializar y divulgar lineamientos para la Construcción, adecuación, mantenimiento y administración de los escenarios deportivos, recreativos y de actividad física, la actividad se ejecuta a través de los conceptos técnicos emitidos sobre los proyectos de infraestructura radicados para ser cofinanciado por el Ministerio del deporte, el avance es el que se muestra a continuación:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	JUNIO
CONCEPTOS EMITIDOS	0	16	21	41	58
META ACTIVIDAD		15	20	40	60

Fuente: Dirección de Recursos y Herramientas

AVANCE FINANCIERO:

MES	COMPROMETIDO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ 5.077.832.808,00	1,20%	\$ 664.488.501,00	0,16%	\$ 664.488.501,00	0,16%	
MAYO	\$ 29.344.542.309,00	6,95%	\$ 1.116.933.768,00	0,26%	\$ 1.116.933.768,00	0,26%	
JUNIO	\$ 35.661.139.725,00	8,44%	\$ 1.644.990.956,29	0,39%	\$ 1.644.990.956,29	0,39%	

Fuente: Plataforma PIIP

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META	AVANCE JUNIO/2024	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de apoyo financiero para el fomento de la infraestructura deportiva	Proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados	155	6	Dirección Recursos y Herramientas

Fuente: Plataforma PIIP

Regionalización

Localización	Periodo	Compromisos	Obligaciones	Pagos
Nariño -Puerres	Mayo	5.692269.341,00	5.692269.341,00	0,00
Cesar -Sampués	Mayo	9.111.912.320,00	9.111.912.320,00	0,00
Boyacá - Campohermoso	Mayo	5.885027.412,00	5.885027.412,00	0,00

Fuente: Dirección de Recursos y Herramientas

FOCALIZACION-POLITICAS SOCIALES TRANSVERSALES

POLITICA TRANSVERSAL	VALOR ASIGNADO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	OBLIGADO (\$)	PAGADO (\$)
Construcción de Paz	35.000.000.000	8.763.288.757	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades afrocolombianas	16.000.000.000	5.924.466.956	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades Indígenas	10.000.000.000	0	0	0
TOTAL	61.000.000.000	14.687.766.713	0	0

Fuente: Plataforma PIIP



INICIATIVAS PPI:

Proyectos estratégicos de impacto regional

PROYECTO	DEPARTAMENTO	TRANSFORMADOR
Infraestructura deportiva priorizada urbana y rural	Todos los departamentos y Bogotá DC	Seguridad Humana y Justicia Social

Iniciativa PPI	VALOR ASIGNADO (\$)	COMPROMETIDO (\$)	OBLIGADO (\$)	PAGADO (\$)
Infraestructura deportiva priorizada urbana y rural	\$422.328.945.633,00	0	0	0



5. 3.5. Proyecto: Apoyo A La Inspección, Vigilancia Y Control A Nivel NACIONAL-BPIN:2018011000250 Valor: \$6.350.933.568,00

Dependencia Responsable: Dirección Inspección Vigilancia y Control

Objetivo del Proyecto: Disminuir el riesgo de incumplimiento de las normas legales y estatutarias, por parte de los integrantes de los organismos del Sistema Nacional del Deporte

Descripción: Ministerio del Deporte como ente rector del deporte, cuenta dentro de sus responsabilidades ejercer las facultades de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades que conforman el sistema nacional del deporte, sin perjuicio de los que este tema les compete a otras entidades, así como recomendar la adopción de mecanismos de seguimiento y supervisión. El fortalecimiento del sistema nacional del deporte es un objetivo tanto del plan decenal del deporte como de la entidad que busca garantías para los deportistas y los diferentes organismos que lo componen.

Facultad de Vigilancia: Mediante actividades de advertencia, prevención y orientación encaminadas al cumplimiento de las normas legales y estatutarias que los rigen, y con el objetivo primario de prevenir el Riesgos de incumplimiento de las normas legales y estatutarias, por parte de los organismos del SND. La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control tiene estrategias como IVC en las Regiones en el que se busca brindar un acompañamiento preventivo a todos los actores del Sistema Nacional del Deporte, especialmente a los dirigentes deportivos de la Ligas Departamentales. Se pretende contribuir con la formalización de los organismos deportivos, agilizar los trámites radicados en la Entidad y brindar capacitación en el proceso de conversión a las normas internacionales de información financiera.

Facultad de inspección: Relacionada con la potestad de solicitar información de las personas objeto de supervisión., por la cual puede abrir investigaciones y si es el caso sancionar a los organismos deportivos dependiendo la gravedad del incumplimiento.



Deporte

Facultad de Control: Mediante el desarrollo de acciones orientadas a corregir las situaciones críticas de orden jurídico, contable, financiero o administrativo

AVANCE FINANCIERO:

MES	COMPROMETIDO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ 3.099.735.994,00	48,81%	\$ 431.271.356,00	6,79%	\$ 431.271.356,00	6,79%	
MAYO	\$ 3.511.549.992,00	55,29%	\$ 726.679.431,00	11,44%	\$ 726.679.431,00	11,44%	
JUNIO	\$ 3.516.211.559,00	55,37%	\$ 1.085.611.790,33	17,09%	\$ 1.085.611.790,33	17,09%	

Fuente: Plataforma PIIP

METAS POR PRODUCTO DEL PROYECTO:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META	AVANCE 30 JUNIO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	Organismos deportivos asistidos	100	355	Dirección IVC
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0	Dirección IVC
Servicio de inspección, vigilancia y control al Sistema Nacional del Deporte	Actos administrativos expedidos	250	81	Dirección IVC

Fuente: Plataforma PIIP

FOCALIZACION-POLITICAS SOCIALES TRANSVERSALES: N/A

REGIONALIZACIÓN: N/A

INICIATIVAS PPI: No tiene iniciativas asociadas





5.3.6. Proyecto: Desarrollo Al Laboratorio Del Control Al Dopaje Nacional
- BPIN: 2018011000436 Valor: \$ 5.500.000.000,00

Responsable del Proyecto: Dirección de Recursos y Herramientas del SND-GIT Laboratorio Control al Dopaje.

Objetivo del Proyecto: Detectar el uso de sustancias y/o métodos prohibidos en el deporte.

Descripción: Consiste en el análisis de muestras del programa antidopaje aplicando criterios científicos, pericia y normas técnicas y de calidad como la ISO/IEC 17025, en la detección de sustancias y métodos prohibidos por la agencia mundial antidopaje, garantizando un análisis idóneo de las muestras biológicas a través del sostenimiento de las acreditaciones en competencia y calidad evaluadas continuamente por los entes acreditadores que las actualizan periódicamente. Para este fin contamos con equipos de alta tecnología, los cuales son sometidos a un adecuado programa de calibración y mantenimiento, con la dotación de elementos e insumos de alta calidad, con la infraestructura física requerida.

Producto1 Desarrollar mecanismos de precisión para la detección de sustancias o métodos prohibidos en el deporte. Servicio de análisis de muestras (Producto principal del proyecto), Medido a través de Número de muestras, Implementar y mantener la aplicación de estándares internacionales para la gestión de control al dopaje.

Producto 2 Servicio de asistencia técnica, Medido a través de Número de asistencias, con el fin de Fortalecer el control y detección de sustancias y/o métodos prohibidos en el deporte.

En mayo de 2018, en auditoria de WADA, se detectó un avance significativo, liderado por la nueva dirección del laboratorio que asumió, pero no suficiente para resolver las inconformidades detectadas por la WADA, por lo que el laboratorio perdió la certificación hasta tanto no se invierta en los siguientes elementos adquisición de equipos analíticos y mejoramiento de la infraestructura.



Deporte

la Agencia Mundial Antidopaje cuestionó la independencia operativa del laboratorio porque no le permiten gestionar sus recursos de manera oportuna, pero principalmente por un posible conflicto de intereses al ser parte una institución deportiva (situación también cuestionada en otros laboratorios a nivel mundial), por lo que la WADA solicita de manera explícita en la nueva versión del ISL (International Standard Of Laboratories, aprobado en mayo de 2019) la independencia de los laboratorios de cualquier entidad deportiva.

Por lo anterior la administración actual está buscando mecanismos para superar los inconvenientes anteriormente descritos.

AVANCE FINANCIERO:

MES	COMPRO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
MAYO	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	
JUNIO	\$ -	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	

METAS POR PRODUCTO DEL PROYECTO

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	AVANCE 30 JUNIO/2024	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de análisis de muestras	Muestras analizadas	0	3.000	Dirección de Recursos y Herramientas del SND-GIT Laboratorio Control al Dopaje
Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	0	1	Dirección de Recursos y Herramientas del SND-GIT

Fuente: Plataforma PIIP

FOCALIZACION-POLITICAS SOCIALES TRANSVERSALES: N/A

REGIONALIZACIÓN: N/A

INICIATIVAS PPI: No tiene iniciativas asociadas



5.3.7. Proyecto: Apoyo Al Programa Al Control Dopaje Nacional - BPIN: 2018011000422 Valor: \$3.387.164.569,00

Responsable del Proyecto: Despacho de la Ministra.

Objetivo del Proyecto: Disminuir las infracciones a las normas antidopaje cometidas por los integrantes del sistema nacional del deporte

Descripción: Con esta alternativa se busca ejecutar las acciones tendientes a poner en práctica las políticas y normas antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje consignadas en el Código Mundial y la ley colombiana. Sus actividades comprenden controles antidopaje dentro y fuera de competencia, manejo y seguimiento de resultados, trámites de autorizaciones de uso terapéutico, actividades pedagógicas, relaciones con las diferentes organizaciones antidopaje en el mundo, entre las principales, actividades todas conducentes a la protección de los deportistas que juegan limpio.

Actividad 1: CONTROLES AL DOPAJE Durante el mes de JUNIO se realizaron 261 muestras, de las cuales 135 fueron tomadas fuera de competencia, 126 en competencia, las 175 son en la matriz de orina y 86 en sangre.

MUESTRAS 2024	MATRIZ	TIPO CONTROL
455	290 orina	273 fuera de competencia
	165 sangre	182 en competencia

Fuente: Plataforma PIIP

Actividad 2: EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN En el mes de JUNIO se realizaron 3 actividades de educación. Las actividades fueron dirigidas a: Deportistas de la selección Colombiana de Para powerlifting y de los Grupos registrados de control 1 y 2.

VIGENCIA	TOTAL ACTIVIDADES	TOTAL POBLACIÓN IMPACTADA
2024	16	643

Fuente: Plataforma PIIP

AVANCE FINANCIERO:

MES	COMPROMETIDO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ 564.920.000,00	16,68%	\$ 33.242.666,00	0,98%	\$ 33.242.666,00	0,00%	
MAYO	\$ 564.920.000,00	16,68%	\$ 274.516.737,50	8,10%	\$ 274.516.737,50	8,10%	
JUNIO	\$ 3.099.164.569,00	91,50%	\$ 302.236.737,50	8,92%	\$ 302.236.737,50	8,92%	

Fuente: Plataforma PIIP

METAS POR PRODUCTO DEL PROYECTO:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	META	AVANCE 30 JUNIO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de educación informal	Capacitaciones realizadas	30	16	Despacho Ministra
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0	Despacho Ministra
Servicio de control de dopaje	Muestras tomadas	1.200	455	Despacho la Ministra

Fuente: Plataforma PIIP



5.3.8.Proyecto: Fortalecimiento Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva, Recreativa y de Actividad Física en Colombia Nacional -
BPIN: 2021011000248 Valor: \$87.677.412.793,00

Responsable del Proyecto: Dirección de Fomento y Desarrollo.

Objetivo del Proyecto: Fortalecer el Fomento, la Promoción y Práctica Deportiva, Recreativa y de Actividad Física en Colombia.

Descripción: A través de los programas territoriales de hábitos y estilos de vida saludable se oferta a la comunidad alternativas para la práctica de actividad física por medio de grupos regulares, no regulares, eventos masivos, asesoría a instituciones u organizaciones, consejería a hogares, vías activas y saludables, entre otros, articulando esfuerzos para atender la población en el territorio nacional con el objetivo de mejorar el bienestar, calidad de vida y salud de la población; Promover el "Deporte Social Comunitario" para la generación de inclusión en diversos ámbitos sociales, sin discriminación de edad, género, condición física, social, cultural o étnica, en diversas manifestaciones, entendiendo al deporte como un ámbito propicio para el desarrollo humano integral, mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.

AVANCE FINANCIERO:

MES	COMPROMETIDO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ 2.551.779.402,00	2,91%	\$ 479.750.886,00	0,55%	\$ 479.750.886,00	0,55%	
MAYO	\$ 2.987.864.055,00	3,41%	\$ 983.963.206,00	1,12%	\$ 15.653.124.800,00	17,85%	
JUNIO	\$ 2.987.864.055,00	3,41%	\$ 983.863.206,00	1,12%	\$ 983.863.206,00	1,12%	

Fuente: Plataforma PIIP

METAS POR PRODUCTO DEL PROYECTO

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	Avance 30 de junio del 2024	META INDICADOR /2024	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1.Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario	0	420	Dirección de Fomento y Desarrollo
	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	0	430.500	Dirección de Fomento y Desarrollo
2.Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0	7	Dirección de Fomento y Desarrollo
3.Servicio de educación informal en recreación	Personas capacitadas	0	5.775	Dirección de Fomento y Desarrollo
	Eventos de capacitación desarrollados	0	12	Dirección de Fomento y Desarrollo

Fuente: Plataforma PIIP

REGIONALIZACION

LOCALIZACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGO
Nacional	68.640.000,00	946.428.707,00	0,00
Amazonas - Leticia	1.959.140,00	1.959.140,00	1.959.140,00
Boyacá-Tunja	1.614.022,00	1.614.022,00	1.614.022,00
Antioquia - Medellín	1.359.398,00	1.359.398,00	1.359.398,00
San Andres y Providencia - Providencia	2.800.440,00	2.800.440,00	2.800.440,00
Atlántico - Barranquilla	979.570,00	979.570,00	979.570,00
Caquetá - Solano	168.260,00	168.260,00	168.260,00
Casanare - Yopal	2.573.882,00	2.573.882,00	2.573.882,00
Casanare - Paz De Ariporo	1.027.570,00	1.027.570,00	1.027.570,00
Cauca - Popayán	5.251.267,00	5.251.267,00	5.251.267,00
Chocó - Quibdó	2.052.688,00	2.052.688,00	2.052.688,00
Córdoba - Montería	1.959.140,00	1.959.140,00	1.959.140,00
Córdoba - Tierralta	911.300,00	911.300,00	911.300,00
Cundinamarca - Madrid	1.139.484,00	1.139.484,00	1.139.484,00
Cundinamarca - Zipaquirá	759.656,00	759.656,00	759.656,00
Huila - Neiva	979.570,00	979.570,00	979.570,00
La Guajira - Riohacha	1.514.350,00	1.514.350,00	1.514.350,00
La Guajira - Villanueva	659.742,00	659.742,00	659.742,00
Meta - Villavicencio	1.029.570,00	1.029.570,00	1.029.570,00
Norte de Santander - Pamplonita	585.836,00	585.836,00	585.836,00
Risaralda - Pereira	6.956.904,00	6.956.904,00	6.956.904,00
Santander - Bucaramanga	549.780,00	549.780,00	549.780,00
Tolima - Chaparral	1.169.570,00	1.169.570,00	1.169.570,00
Valle del Cauca - Cali	2.235.419,00	2.235.419,00	2.235.419,00
Valle del Cauca - Buenaventura	644.742,00	644.742,00	644.742,00
Vaupés - Mitú	1.464.819,00	1.464.819,00	1.464.819,00
Vichada - Puerto Carreño	1.772.786,00	1.772.786,00	1.772.786,00
TOTAL	112.758.905,00	990.547.612,00	44.118.905,00



Deporte

FOCALIZACION-POLITICAS SOCIALES TRANSVERSALES:

POLITICA TRANSVERSAL	VALOR ASIGNADO (\$)	AVANCE 30 DE JUNIO/2024		
		COMPROMETIDO (\$)	OBLIGADO (\$)	PAGADO (\$)
Construcción de Paz	\$310.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades afrocolombianas	\$1.500.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades Indígenas	\$3.500.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades Raizales	\$500.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades Negras	\$1.500.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades pueblo Rrom	\$200.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades Palenqueras	\$500.000.000	0	0	0
Primera infancia, infancia y adolescencia	\$800.000.000	0	0	0
Equidad de la Mujer	\$1.110.000.000	0	0	0
TOTAL	\$9.920.000.000	0	0	0

Fuente: Plataforma PIIP



5.3.9. PROYECTO: Fortalecimiento Del Deporte y La Educación Física De Los Niños, Niñas y Adolescentes En Etapa Escolar Nacional-
BPIN: 2021011000250- Asignación Inicial Vigencia 2024 \$ 299.816.088.655,00 Aplazamiento \$ 92.043.539.217 Asignación Disponible \$ 207.772.549.438

Responsable del Proyecto: Dirección de Fomento y Desarrollo

Objetivo del Proyecto: Fortalecer la promoción y práctica del deporte escolar, la educación física extraescolar y la formación deportiva

Descripción: Promover el desarrollo de escuelas descentralizadas orientadas a la reserva deportiva, la formación integral, implementar una mayor oferta de disciplinas deportivas para la participación de niños, niñas y adolescentes. De igual manera propiciar la participación en el programa Juegos Intercolegiados nacionales en sus diferentes fases lo cual contribuye a la masificación de cada uno de los deportes de la oferta del programa, permitiendo ampliar la base del deporte colombiano y desarrollar una mejor extracción de los talentos deportivos convirtiéndose posteriormente en reserva deportiva del país a través de las estadísticas del programa.

AVANCE FINANCIERO:

MES	COMPROMETIDO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ 1.881.391.485,00	0,63%	\$ 227.162.986,00	0,08%	\$ 227.162.986,00	0,08%	●
MAYO	\$ 15.434.303.584,00	5,15%	\$ 426.417.251,00	0,14%	\$ 426.417.251,00	0,14%	●
JUNIO	\$ 15.653.124.800,00	5,22%	\$ 7.173.414.200,00	2,39%	\$ 7.173.414.200,00	2,39%	●

Fuente: Plataforma PIIP

METAS POR PRODUCTO DEL PROYECTO

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	AVANCE 30 JUNIO/2024	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Personas beneficiadas	0	0	Dirección de Fomento y Desarrollo
	Estímulos entregados	0	0	Dirección de Fomento y Desarrollo
Servicio de Escuelas Deportivas	Documentos normativos realizados	0	0	Dirección de Fomento y Desarrollo
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	0	0	Dirección de Fomento y Desarrollo
	Mecanismos de divulgación deportiva desarrollados	0	0	Dirección de Fomento y Desarrollo
Servicio de educación informal en recreación	Personas capacitadas	0	0	Dirección de Fomento y Desarrollo
	Eventos de capacitación desarrollados	0	0	Dirección de Fomento y Desarrollo

Fuente: Plataforma PIIP

FOCALIZACION-POLITICAS SOCIALES TRANSVERSALES:

POLITICA TRANSVERSAL	VALOR ASIGNADO (\$)	AVANCE 30 DE JUNIO/2024		
		COMPROMETIDO (\$)	OBLIGADO (\$)	PAGADO (\$)
Construcción de Paz	\$310.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades afrocolombianas	\$1.500.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades Indígenas	\$3.500.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades Raizales	\$500.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades Negras	\$1.500.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades pueblo Rrom	\$200.000.000	0	0	0
Grupos Étnicos - Comunidades Palenqueras	\$500.000.000	0	0	0
Primera infancia, infancia y adolescencia	\$800.000.000	0	0	0
Equidad de la Mujer	\$1.110.000.000	0	0	0
TOTAL	\$9.920.000.000	0	0	0

Fuente: Plataforma PIIP

INICIATIVAS PPI:

DEPARTAMENTOS	RECURSO	MES	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
CHOCÓ	\$ 599.742,00	JUNIO	Pacto por el deporte en convencional y paralímpico (incluye ampliación de la Jornada escolar 40x40, Identificación del talento deportivo y Escuelas de iniciación deportiva enfoque a formación de reserva y talento)	01 COMISIÓN DE SERVICIOS QUIBDÓ DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2024 ASISTIR DE MESA DE TRABAJO DE PARO CÍVICO DE CHOCO CON EL FIN DE SOCIALIZAR LA OFERTA DEL GIT DE DEPORTE ESCOLAR
VALLE DEL CAUCA	\$ 674.742,00	JUNIO	Pacto por el deporte en convencional y paralímpico (incluye ampliación de la Jornada escolar 40x40, Identificación del talento deportivo y Escuelas de iniciación deportiva enfoque a formación de reserva y talento)	02 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 25 AL 26 DE JUNIO 2024 CALI CARTAGO SOCIALIZACIÓN NORMA REGLAMENTARIA...
PUTUMAYO	\$ 979.570,00	JUNIO	Pacto por el deporte en convencional y paralímpico (incluye ampliación de la Jornada escolar 40x40, Identificación del talento deportivo y Escuelas de iniciación deportiva enfoque a formación de reserva y talento)	02 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 25 AL 27 DE JUNIO 2024 MOCOA SOCIALIZACIÓN NORMA REGLAMENTARIA Y PROC...
META	\$ 599.742,00	JUNIO	Pacto por el deporte en convencional y paralímpico (incluye ampliación de la Jornada escolar 40x40, Identificación del talento deportivo y Escuelas de iniciación deportiva enfoque a formación de reserva y talento)	02 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 26 AL 27 DE JUNIO 2024 VILLAVICENCIO ACACIAS SOCIALIZACIÓN NORMA REGL...
ANTIOQUIA	\$ 599.742,00	JUNIO	Pacto por el deporte en convencional y paralímpico (incluye ampliación de la Jornada escolar 40x40, Identificación del talento deportivo y Escuelas de iniciación deportiva enfoque a formación de reserva y talento)	02 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 4 AL 5 DE JULIO 2024 MEDELLÍN SOCIALIZACIÓN NORMA REGLAMENTARIA Y PRO...
NARIÑO	\$ 659.742,00	JUNIO	Pacto por el deporte en convencional y paralímpico (incluye ampliación de la Jornada escolar 40x40, Identificación del talento deportivo y Escuelas de iniciación deportiva enfoque a formación de reserva y talento)	02 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO 3 AL 4 DE JULIO 2024 IPIALES PASTO SOCIALIZACIÓN NORMA REGLAMENTARIA ...

Fuente: Dirección de Fomento y Desarrollo



Deporte

5.3.10.PROYECTO: Desarrollo del deporte olímpico, paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo Nacional-
BPIN: **2021011000262**- Asignación Inicial Vigencia 2024 \$
\$263.036.937.356,00 Aplazamiento \$40.930.204.390 Asignación
vigente Disponible \$ 263.036.937.356,00

Responsable del Proyecto: Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo del sistema nacional del deporte.

Objetivo del Proyecto: Fortalecer los Procesos de Formación, Preparación y Competencia Deportiva en el Ciclo Olímpico, Paralímpico y Nivel mundial

Descripción: Los procesos de formación, preparación y competencia son necesarios para el buen desarrollo de deportistas de altos logros con el fin de obtener resultados óptimos en competencias del ciclo olímpico, paralímpico y mundial. En este sentido, el Ministerio del Deporte ha identificado la necesidad de preparar a los atletas colombianos para la alta competencia mediante mayor participación en los diferentes eventos del ciclo, con procesos de preparación cada vez más específicos y exigentes que generen en los deportistas un mayor compromiso a la hora de afrontar la competencia. Por otra parte, los procesos deportivos paralímpicos se han convertido en pilares de la inclusión social, logrando la vinculación de organismos deportivos nacionales e internacionales posicionando a Colombia.

AVANCE FINANCIERO:

MES	COMPROMETIDO	% COMP.	OBLIGADO	% OBLI	PAGADO	%PAG	% OBLI SEMAFORO
ABRIL	\$ 116.859.124.718,00	44,43%	\$ 34.845.541.997,00	13,25%	\$ 34.845.541.997,00	13,25%	
MAYO	\$ 139.484.835.751,00	53,03%	\$ 55.036.573.529,00	20,92%	\$ 55.036.573.529,00	20,92%	
JUNIO	\$ 150.110.771.306,00	57,07%	\$ 78.550.347.643,00	29,86%	\$ 78.545.667.643,00	29,86%	

Fuente: Plataforma PIIP

METAS POR PRODUCTO DEL PROYECTO

PRODUCTO	INDICADOR	AVANCE 30 junio /2024	META 2024	RESPONSABLE
Servicio de identificación de talentos deportivos	Personas con talento deportivo identificadas	0	500	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo
Servicio de apoyo financiero a atletas	Estímulos entregados	1.748	12	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo
Servicio de preparación deportiva	Atletas preparados	266	580	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo
Servicio de atención médica especializada	Atletas atendidos con medicina especializada	1.505	350	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	Organismos deportivos asistidos	38	65	Dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo

Fuente: Plataforma PIIP

REGIONALIZACION: En la plataforma PIIP no se encuentra regionalizado solamente este nivel nacional.

FOCALIZACION-POLITICAS SOCIALES TRANSVERSALES:

POLITICA TRANSVERSAL	VALOR ASIGNADO (\$)	AVANCE 30 DE JUNIO/ 2024		
		COMPROMETIDO (\$)	OBLIGADO (\$)	PAGADO (\$)
Grupos Étnicos - Comunidades afrocolombianas	0	0	0	0
Equidad de la Mujer	0	0	0	0
TOTAL	\$0	0	0	0

Fuente: Plataforma PIIP

INICIATIVAS PPI: N/A

RECOMENDACIONES

- Mantener actualizada la información de la plataforma PIIP, ya que es la fuente de consulta de los entes de control y grupos de valor del Ministerio.
- Registrar el avance en la PIIP la información completa no solo la ejecución sino además regionalización, focalización, iniciativas Plan Plurianual de Inversiones.
- Registrar el avance del indicador según lo observado en la ejecución del proyecto, pero teniendo en cuenta la programación y planificación del alcance de las metas de los productos.
- Se recomienda realizar una mejor planeación de la ejecución de los proyectos de inversión para permitir su ejecución con más celeridad.
- Cada acto administrativo que genere modificaciones o autorizaciones presupuestales durante la vigencia, sobre uno o más proyectos de inversión, debe quedar registrados en la PIIP cuando se encuentre en operación, de forma tal que la información siempre esté actualizada.



CONCLUSIONES

- El Ministerios del Deporte de manera consolidada presenta un avance en la ejecución de recursos de inversión del 8,2% el cual de conformidad con los criterios de seguimiento establecidos para el presente informe es bajo.
- El proyecto "Desarrollo del deporte olímpico, paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo Nacional", el cual presenta una ejecución de obligaciones del 29,9% siendo el proyecto de inversión que tiene mayor ejecución.
- Se debe establecer estrategias que permitan celeridad en la ejecución de los proyectos de inversión en la entidad.
- Se reitera la importancia de mantener actualizada la información mensual en la plataforma PIIP considerando que esta información está disponible para los ciudadanos, entes de control y directivos de la entidad en la toma de decisiones.
- Realizar la priorización de contratación y de acuerdo con esta realizar la programación de ejecución proyecto de inversión teniendo en cuenta la cadena de valor.