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1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO 

 

Tipo de Informe: Final 

 
Denominación del Trabajo: Seguimiento Evaluación técnica para verificar el cumplimiento 

y la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la 

Contraloría General de la República. 

Objetivo: Evaluar la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría General de la República en los departamentos de: Atlántico, Bolívar, 
Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Santander, Quindío y Risaralda. 
 
Alcance: Comprende las actividades ejecutadas para evaluar el cierre de las acciones de 
mejora correspondientes a los Hallazgos relacionados en el Informe de Actuación Especial de 
Fiscalización Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES (ahora Ministerio del Deporte) 
Infraestructura Deportiva vigencia 2019. 

 

Marco Normativo: 

 
Tabla N°1: Marco normativo aplicable al presente informe. 

Norma aplicable Artículo 
Constitución Política de Colombia Artíiculo 209 

Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública” artículos 4, 5, 11, 13, 25, 26, 32, 52 y 53. 

Ley 1150 de 2007. “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos.” 

Ley 1346 de 2009. “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de 
las personas con Discapacidad”. 

Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.”, artículos 44, 82, 83 y 84. 

Ley 1618 de 2013. “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” 

Decreto 1082 de 2015.  “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional” 

Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública”, artículos 2.2.2.2.3 y 2.2.27.6. 

Decreto 1853 de 2015. “Por el cual se adiciona el Título 5 a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 
1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público, en lo relacionado con la liquidación y traslado de los 
rendimientos financieros originados con recursos de la Nación”. 

Decreto 1670 de 2019. “Por medio del 
cual se adopta la estructura interna del 
Ministerio del Deporte”.  En todo su 
contenido 

“Por medio del cual se adopta la estructura interna del Ministerio del 
Deporte”. 
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Decreto 1853 de 2015. “Por el cual se adiciona el Título 5 a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 
1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 
Crédito Público, en lo relacionado con la liquidación y traslado de los 
rendimientos financieros originados con recursos de la Nación”. 

Decreto 945 de 2017. Ministerio de 
Ciudad Vivienda y Territorio. 

 “Por la cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de 
Construcciones Sismo Resistentes NSR – 10” 

Decreto Nacional 403 de 2020. “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto 
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.” Artículos 
51. Evaluación del control interno, 61. Articulación con el control interno, 
Parágrafos 1 y 2; 62. Sistema de Alertas del Control Interno, 68. De la 
advertencia, 76. Actuación especial de fiscalización, 149 Organización 
del control interno, 150. Dependencia de control interno, 151 Deber de 
entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u 
oficina de control interno. 

Resolución interna 896 del 29 de julio 
de 2022. 

“Por la cual se definen las condiciones y el alcance de la asistencia 
técnica que brinda el Ministerio del Deporte para la formulación de 
proyectos de infraestructura deportiva y recreativa, se establecen los 
requisitos de presentación y evaluación de los mismos y los criterios 
para priorizar la asignación de recursos de financiación y se deroga la 
Resolución No. 601 de 2020”. 

Resolución Interna 158 del 24 de 
febrero de 2023. 

“Por la cual se modifica la Resolución No. 896 del 29 de julio de 2022 y 
se definen las condiciones y el alcance de la asistencia técnica que 
brinda el Ministerio del Deporte para la formulación de proyectos de 
infraestructura deportiva y recreativa, se establecen los requisitos de 
presentación y evaluación de los mismos y los criterios para priorizar la 
asignación de recursos de financiación. 

Circular No. 5 del 11 de marzo de 
2019, de la Contraloría General de la 
Republica. 

“Lineamientos Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento – Sujetos 
de Control Fiscal” 

Manual de escenarios deportivos de 
Colombia - Coldeportes - 2019. 

En todo su contenido. 

Manual de Supervisión e Interventoría 
- Ministerio del Deporte. 

En todo su contenido. 

NSR-10 Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente. 

En todo su contenido. 

NTC-1500. Código Colombiano de 
instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

En todo su contenido. 

NTC – 4552, 4552-1,4552-2,4542-3 / 
Protección contra rayos. 

Plan de Acción 2018, 2019, 2020 y 2021. 
 

NSR-10 Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente. 

En todo su contenido. 

NTC - 4143,4144, 4959 y 5017. 
Accesibilidad. 

En todo su contenido. 

NTC-5610. Accesibilidad al medio 
físico. Señalización táctil. 

En todo su contenido. 

NTC-4201. Accesibilidad de las 
personas al medio físico. Edificios. 
Equipamientos, bordillos, pasamanos 
y agarraderas. 

En todo su contenido. 

NTC-4279. Accesibilidad de las 
personas al medio físico. Edificios. 
Espacios urbanos y rurales. Vías de 
circulación peatonales horizontales. 

En todo su contenido. 
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NTC-4143. Accesibilidad de las 
personas al medio físico. Edificios 
puntos rampas fijas. 

En todo su contenido. 

NTC-1641 Higiene y seguridad. 
Andamios. Definiciones y 
Clasificación. 

En todo su contenido. 

NTC-1642 Higiene y seguridad. 
Andamios. Requisitos generales de 
seguridad. 

En todo su contenido. 

NTC-1735 Higiene y seguridad. 
Andamios tubulares. Requisitos de 
seguridad. 

En todo su contenido. 

NTC 6047 Accesibilidad al Medio 
Físico. Espacios de Servicio al 
Ciudadano en la Administración 
Pública. 

En todo su contenido. 

Procedimiento ATC-PD-007 
“REVISIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA” 
 

En todo su contenido. 

Documentos del Sistema Integrado de 
Gestión del Ministerio del Deporte. 

 

Normatividad adicional interna y/o 
externa asociada a la unidad 
auditable. 

 

 Fuente: Elaboración OCI 

 

 
2. METODOLOGÍA: 

Se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría, como: 
 

a) Observación: Revisión de los documentos cargados en el aplicativo Isolución de los 
Hallazgos de las obras derivadas de los convenios interadministrativos auditados por la 
Contraloría General de la Republica.  
 
b) Comparación: Cruce de información entre lo evidenciado por la CGR y lo cargado en 
el aplicativo ISOLUCION. 

 
Se revisó el estado actual de los Hallazgos evidenciados por la Contraloría General de la 
República, las actividades (acciones) formuladas en los diferentes planes de mejoramiento, 
con el fin de poder evaluar el estado documental de los mismos y se ha presentado avance o 
no en cada uno de ellos. 
 
Como resultado para este seguimiento a la efectividad de las acciones, se pudo evidenciar 
mediante el estado actual de los hallazgos, las acciones de mejoramiento y el grado de avance 
del Plan de Mejoramiento – CGR, dentro marco de las Normas Internacionales de Auditoria y 
demás lineamientos establecidos por la normatividad legal vigente. 
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3. RESULTADOS: 

 

Hallazgo CGR: H-106 ISOLUCION: 791 

Descripción:  

 “H-106. Celebración de contratos derivados del Convenio Interadministrativo 571/2015. La revisión 
del diseño hidrosanitario concluyó que los planos eran inadecuados. La conclusión final era que el 
proyecto no estaba adecuado para construcción. Uno de los atrasos ocasionados en la construcción 
del coliseo multideportivo, fue la ausencia del diseño de unos filtros para el manejo del agua 
subterránea.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

  
1. Traslado del hallazgo a ENTerritorio (antes FONADE) y solicitud de información sobre las acciones 
de mejora propuestas. 
  

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

  
Soportes actividad No. 1: 
  
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 12 archivos: 
  

1. GESDOC 2020EE0009360 del 4 de julio de 2020, dirigido a la Gerencia de En Territorio, 

remitido por Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, con 

Asunto: “Solicitud de información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la 

República. Hallazgo 106 – Convenio Interadministrativo 571 de 2015” 

2. GESDOC 2020EE0006688 del 16 de abril de 2021, dirigido a la Gobernación de Chocó, 

remitido por Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, con 

Asunto: “Reiteración de solicitud de información, plan de mejoramiento de la Contraloría 

General de la Republica. Hallazgos 104, 106, 107 y 108 convenio interadministrativo No. 

571 de 2015.” 

3. Radicado 20202200189151 del 25 de septiembre de 2020, dirigido a profesional 

especializado del GIT de Infraestructura, remitido por Gerente de unidad, Grupo de 

desarrollo de Proyectos 1 y Gerente de Contrato de Interadministrativo No. 215081/571-

2015, con Asunto: “Respuesta a su radicado No. 2020EE0017401. Solicitud acciones 

realizadas por ENTERRITORIO a los Hallazgos 103, 104,105, 106, 107 y 108, encontrados 

por la Contraloría General de la República, en el Contrato Interadministrativo No. 571 / 

215081 de 2015.” 

4. Documento PDF denominado 53_000000190-20190919 PM COLDEPORTES – 

21/jul./2021 – Plan de Mejoramiento - Entidades 

5. Radicado 20212200077901 del 28 de abril de 2021, dirigido a la Dirección de Recursos y 

Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, remitido por Gerente General de 

ENTERRITORIO, con Asunto: “Respuesta a solicitud de información radicado 

2021EE0006688, con radicado ENTerritorio No. 20214300126812 

6. Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 215081 de 2015 

https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDI1NA==&Consecutivo=Nzkx&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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7. Acta de entrega por parte de ENTerritorio y recibo de bienes y/o servicios a satisfacción 

por parte de del cliente. Contrato Interadministrativo No. 215081/571 – Suscrito entre 

COLDEPORTES (Ahora Ministerio del Deporte - Mindeporte), El departamento de Chocó 

y FONADE (Ahora La Empresas Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - 

ENTerritorio) – Entrega de bienes y/o servicios obtenidos como producto de la ejecución 

de los contratos No. 217807, 217807, 2172264 y 2171924. 

  
Archivos agregados al aplicativo Isolución: 
  

8. Oficio dirigido por la consultora CORVEZ a la Alcaldía de Chocó con fecha diciembre 12 de 

2016 en el cual se hace entrega final de las carpetas de diseños de la FASE I de la UNIDAD 

DEPORTIVA DE QUIBDO.  

9. Radicado a FONADE No. 2016-430-074844-2 del 13 de diciembre de 2016 ref: contrato 

interadministrativo de gerencia de proyectos no. 215081 del 25 de noviembre de 2015. 

Entrega final de estudios y diseños para la ejecución de los escenarios deportivos en el 

chocó: 1. Construcción de estadio de atletismo 2. Construcción de coliseo menor. 3. 

Construcción del coliseo multideportivo y 4. Construcción de obras de urbanismo en los 

predios donde se construirán los escenarios deportivos en la unidad deportiva en el 

municipio de Quibdó – chocó, occidente. 

10. Parte 3, Anexo 10 del Informe Final de Consultoría presentado por la firma consultora 

Macdaniel Ltda, Obras Civiles y Consultorías, en el que se formulan análisis de precios 

unitarios. 

11. Parte 2, Anexos 5 a 8 del Informe Final de Consultoría presentado por la firma consultora 

Macdaniel Ltda, Obras Civiles y Consultorías, en el que se incluye el “Diseño del 

alcantarillado sanitario para las instalaciones de Juegos Nacionales Tolima-Chocó” y 

revisión de cálculos estructurales. 

12. Parte 1, Anexos 1 a 4 del Informe final de Consultoría “Revisión y Ajuste a los diseños del 

Estadio de Atletismo, Coliseo Multideportivo, Coliseo Menor, de Obras de Urbanismo y 

Paisajismo, Escenarios deportivos para el municipio de Quibdó en el departamento de 

Chocó, elaborado en diciembre de 2016. 

Análisis OCI 

  
Mediante oficio No. 2022IE0015668 del 22 de noviembre de 2022, con el asunto: “Informe Final, 
evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las 
 acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – 
CGR”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado sobre el presente hallazgo, el cual 
presentó modificaciones en el aplicativo Isolución y se transcribe a continuación: 

  
“Análisis OCI Actividad 1: 
  
En los soportes suministrados se evidencia la solicitud de acciones de mejora propuestas e 
implementadas por el ente territorial, de acuerdo a lo descrito en el hallazgo, remitidas a la 
Gobernación de Chocó y a Enterritorial. 
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En el Radicado 20202200189151 del 25 de septiembre de 2020, dirigido a profesional 
especializado del GIT de Infraestructura, remitido por Gerente de unidad, Grupo de desarrollo 
de Proyectos 1 y Gerente de Contrato de Interadministrativo No. 215081/571-2015, con 
Asunto: “Respuesta a su radicado No. 2020EE0017401. Solicitud acciones realizadas por 
ENTERRITORIO a los Hallazgos 103, 104,105,106, 107 y 108, encontrados por la Contraloría 
General de la República, en el Contrato Interadministrativo No.571 / 215081 de 2015.”, se 
indica que, se dió inicio a la fase precontractual, una vez los consultores presentaron los 
estudios en fase de maduración, con lo cual se permite dar inicio a las obras. De igual menara 
se indica que la firma consultora CORVEZ Ltda., realizó la entrega total de los rediseños y 
diseños ajustados, acordes con las nuevas condiciones del predio y la actualización de 
precios de mercado. 
  
En el plan de mejoramiento suscrito por el Ente Territorial, se presenta como acción de 
mejora: “Remitir Circular a los Gerentes de Unidad para que cuando evidencien fallas claras 
en los diseños recibidos de un contratista de la entidad, inicien cuanto antes el procedimiento 
de incumplimiento establecido en el sistema de gestión de calidad, y tomen las medidas 
preventivas que se requieran, entre las cuales deben verificar la procedencia de una 
suspensión del contrato”. No se cargan los soportes que permitan evidenciar la ejecución de 
la acción propuesta. 
  
En el radicado 20212200077901 del 28 de abril de 2021, dirigido a la Dirección de Recursos 
y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, remitido por Gerente General de 
ENTERRITORIO, con Asunto: “Respuesta a solicitud de información radicado 
2021EE0006688, con radicado ENTerritorio No.20214300126812”, se indica que el 
cumplimiento de la acción de mejora propuesta es del 100%, pero no se evidencian los 
soportes correspondientes. Se recomienda vincular dentro de los soportes del plan de 
mejoramiento los adjuntos relacionados en el radicado. De igual manera en la comunicación 
se indica que la cláusula 6, vinculada en la comunicación escrita con radicado No. 
2021EE0006688 del 16 de abril de 2021, difiere de lo descrito en la minuta del Contrato 
Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 215081 de 2015, la cual en la minuta se 
refiere a las Obligaciones del Departamento. 
  
Adicionalmente una vez consultados el enlace en la plataforma SECOP no es posible 
evidenciar el estado actual del convenio Nº. 571 de 2015, toda vez que no se encuentran 
actas de liquidación y de cierre del mismo. 

  
Con el objetivo de calificar la eficacia de la acción propuesta del Plan de Mejoramiento, la 
OCI consultó los últimos informes de auditoría interna realizados al proceso “Apoyo en 
Infraestructura Técnica y Científica” – ATC y Planes de Mejoramiento cargados en 
ISOLUCIÓN teniendo como referente “Ejecución de actividades de obra sin presencia de la 
interventoría”, encontrando que en el informe con radicado Gesdoc No. 2022IE0004437 9 de 
mayo 2022, “H – ATC – 09 - 2021 – Revisión técnica para proyectos de infraestructura San 
José de Miranda y Bojacá., “En la revisión técnica de los proyectos presentados por los Entes 
Territoriales para “Mejoramiento y Ampliación de los Espacios para el disfrute recreativo en 
el Estadio Deportivo del Municipio de San José de Miranda, Santander” y “Construcción de 
la II fase del Coliseo San Lorenzo del casco urbano del Municipio de Bojacá - Cundinamarca”, 
se presentan debilidades en los controles ya que no se identifican posibles falencias en su 
formulación técnica descritas en el Anexo No 21”. 
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Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de actividad 1 
  
No se da concepto favorable para el cierre del hallazgo. 
  
Se recomienda vincular dentro de los soportes del Plan de Mejoramiento el radicado No. 
20164300748442 de 13 de diciembre de 2016 y documentos que soporten la ejecución del 
plan de mejoramiento por parte del Ente Ejecutor. 
 
Se recomienda generar controles para la revisión efectiva de los proyectos presentados ante 
el Ministerio del Deporte.” 

  
Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de la actividad 1 y, por lo tanto, 
No se da concepto favorable para el cierre del hallazgo. 
  
Convenio 571-2015 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4977508&g-recaptcha-response=03AEkXODAgY-
6fHizzo_HI_X2OvihysIF9sb_RZp2n_3M150sGVK1tZBbeuqse3WgruZZqyMb_rmQvswwoueVlphej4iCmCZJpoZEHjLybZjO8h_S9CtEc70UvEDU4b_Er_J2m7ilsAo7D4p
RRGRQuTgY6AEyhnjVdSiXxwknIJQ-yJZHPKeRpkY4vU9P2ZlYmRhXvCZIroEX0SZz2AMLlBfS-zZHY4BcmI99yX97GkqHfL4kUlndJhcQXMAT-
CrGA5ZW8apYCQwoyPRhHuKQxAciqJSztRNuiJbbeOZEnYmwcLTfHZUDhNuO3ggE9HSQ31vRASB3euucOU0NRpETbzR9HVIEH4_OFvSbTeisefwA1Gq2KwBpByA
cnHj5Dz1ZPoPaHfeocndSoGvCYRRiOajTn0smm3nXzaoI6imYfDXY9ZCJaWXi5ooi590HH1Yqc6yosXT1r9jbLSveBwe9lrrmBCjnUmU3jzSv5UiX-
Xfh9D9z63OoCTiDcO8IbgC3u5jPNa_C_Gpcdml4REuldml-4X3is2UtMEw 
Auditor: Carlos David Cañón Guevara 

Fecha de cierre proyectada: 30/6/2024 

 
Hallazgo CGR: 119 ISOLUCION: 804 
Descripción:  

“H-119. GMF Mpio Subachoque. Una vez revisados los extractos bancarios se evidenciaron cargos 
realizados por el banco, por concepto de GMF por valor total de $1.581.364. Por lo anterior, se 
establece que a los recursos del Convenio 709/ 2012, le  aplicaron  descuento  por $1.581.364, por 
concepto de GMF.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de 
mejora propuestas. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 
 
Soporte actividad N°1: 
 
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 2 archivos: 
 

1. Oficio GESDOC No. 2020EE0009363 del 4 de junio de 2020, dirigido por la Dirección de 
Recursos y Herramientas del SND, a la Alcaldía de Subachoque – Cundinamarca, en donde 
solicitan las acciones de mejora propuestas e implementadas por el municipio, frente al 
hallazgo de la Contraloría General de la República. 

2. Oficio N°202006260010002233 del 25 de junio de 2020, dirigido por la Alcaldía de 
Subachoque – Cundinamarca a la Dirección de Recursos y Herramientas del SND, en donde 
dan respuesta a la solicitud del Ministerio e indican que dieron traslado al Banco Agrario, 
respecto del reintegro del Gravamen a movimientos financieros – GMF. 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4977508&g-recaptcha-response=03AEkXODAgY-6fHizzo_HI_X2OvihysIF9sb_RZp2n_3M150sGVK1tZBbeuqse3WgruZZqyMb_rmQvswwoueVlphej4iCmCZJpoZEHjLybZjO8h_S9CtEc70UvEDU4b_Er_J2m7ilsAo7D4pRRGRQuTgY6AEyhnjVdSiXxwknIJQ-yJZHPKeRpkY4vU9P2ZlYmRhXvCZIroEX0SZz2AMLlBfS-zZHY4BcmI99yX97GkqHfL4kUlndJhcQXMAT-CrGA5ZW8apYCQwoyPRhHuKQxAciqJSztRNuiJbbeOZEnYmwcLTfHZUDhNuO3ggE9HSQ31vRASB3euucOU0NRpETbzR9HVIEH4_OFvSbTeisefwA1Gq2KwBpByAcnHj5Dz1ZPoPaHfeocndSoGvCYRRiOajTn0smm3nXzaoI6imYfDXY9ZCJaWXi5ooi590HH1Yqc6yosXT1r9jbLSveBwe9lrrmBCjnUmU3jzSv5UiX-Xfh9D9z63OoCTiDcO8IbgC3u5jPNa_C_Gpcdml4REuldml-4X3is2UtMEw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4977508&g-recaptcha-response=03AEkXODAgY-6fHizzo_HI_X2OvihysIF9sb_RZp2n_3M150sGVK1tZBbeuqse3WgruZZqyMb_rmQvswwoueVlphej4iCmCZJpoZEHjLybZjO8h_S9CtEc70UvEDU4b_Er_J2m7ilsAo7D4pRRGRQuTgY6AEyhnjVdSiXxwknIJQ-yJZHPKeRpkY4vU9P2ZlYmRhXvCZIroEX0SZz2AMLlBfS-zZHY4BcmI99yX97GkqHfL4kUlndJhcQXMAT-CrGA5ZW8apYCQwoyPRhHuKQxAciqJSztRNuiJbbeOZEnYmwcLTfHZUDhNuO3ggE9HSQ31vRASB3euucOU0NRpETbzR9HVIEH4_OFvSbTeisefwA1Gq2KwBpByAcnHj5Dz1ZPoPaHfeocndSoGvCYRRiOajTn0smm3nXzaoI6imYfDXY9ZCJaWXi5ooi590HH1Yqc6yosXT1r9jbLSveBwe9lrrmBCjnUmU3jzSv5UiX-Xfh9D9z63OoCTiDcO8IbgC3u5jPNa_C_Gpcdml4REuldml-4X3is2UtMEw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4977508&g-recaptcha-response=03AEkXODAgY-6fHizzo_HI_X2OvihysIF9sb_RZp2n_3M150sGVK1tZBbeuqse3WgruZZqyMb_rmQvswwoueVlphej4iCmCZJpoZEHjLybZjO8h_S9CtEc70UvEDU4b_Er_J2m7ilsAo7D4pRRGRQuTgY6AEyhnjVdSiXxwknIJQ-yJZHPKeRpkY4vU9P2ZlYmRhXvCZIroEX0SZz2AMLlBfS-zZHY4BcmI99yX97GkqHfL4kUlndJhcQXMAT-CrGA5ZW8apYCQwoyPRhHuKQxAciqJSztRNuiJbbeOZEnYmwcLTfHZUDhNuO3ggE9HSQ31vRASB3euucOU0NRpETbzR9HVIEH4_OFvSbTeisefwA1Gq2KwBpByAcnHj5Dz1ZPoPaHfeocndSoGvCYRRiOajTn0smm3nXzaoI6imYfDXY9ZCJaWXi5ooi590HH1Yqc6yosXT1r9jbLSveBwe9lrrmBCjnUmU3jzSv5UiX-Xfh9D9z63OoCTiDcO8IbgC3u5jPNa_C_Gpcdml4REuldml-4X3is2UtMEw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4977508&g-recaptcha-response=03AEkXODAgY-6fHizzo_HI_X2OvihysIF9sb_RZp2n_3M150sGVK1tZBbeuqse3WgruZZqyMb_rmQvswwoueVlphej4iCmCZJpoZEHjLybZjO8h_S9CtEc70UvEDU4b_Er_J2m7ilsAo7D4pRRGRQuTgY6AEyhnjVdSiXxwknIJQ-yJZHPKeRpkY4vU9P2ZlYmRhXvCZIroEX0SZz2AMLlBfS-zZHY4BcmI99yX97GkqHfL4kUlndJhcQXMAT-CrGA5ZW8apYCQwoyPRhHuKQxAciqJSztRNuiJbbeOZEnYmwcLTfHZUDhNuO3ggE9HSQ31vRASB3euucOU0NRpETbzR9HVIEH4_OFvSbTeisefwA1Gq2KwBpByAcnHj5Dz1ZPoPaHfeocndSoGvCYRRiOajTn0smm3nXzaoI6imYfDXY9ZCJaWXi5ooi590HH1Yqc6yosXT1r9jbLSveBwe9lrrmBCjnUmU3jzSv5UiX-Xfh9D9z63OoCTiDcO8IbgC3u5jPNa_C_Gpcdml4REuldml-4X3is2UtMEw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4977508&g-recaptcha-response=03AEkXODAgY-6fHizzo_HI_X2OvihysIF9sb_RZp2n_3M150sGVK1tZBbeuqse3WgruZZqyMb_rmQvswwoueVlphej4iCmCZJpoZEHjLybZjO8h_S9CtEc70UvEDU4b_Er_J2m7ilsAo7D4pRRGRQuTgY6AEyhnjVdSiXxwknIJQ-yJZHPKeRpkY4vU9P2ZlYmRhXvCZIroEX0SZz2AMLlBfS-zZHY4BcmI99yX97GkqHfL4kUlndJhcQXMAT-CrGA5ZW8apYCQwoyPRhHuKQxAciqJSztRNuiJbbeOZEnYmwcLTfHZUDhNuO3ggE9HSQ31vRASB3euucOU0NRpETbzR9HVIEH4_OFvSbTeisefwA1Gq2KwBpByAcnHj5Dz1ZPoPaHfeocndSoGvCYRRiOajTn0smm3nXzaoI6imYfDXY9ZCJaWXi5ooi590HH1Yqc6yosXT1r9jbLSveBwe9lrrmBCjnUmU3jzSv5UiX-Xfh9D9z63OoCTiDcO8IbgC3u5jPNa_C_Gpcdml4REuldml-4X3is2UtMEw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4977508&g-recaptcha-response=03AEkXODAgY-6fHizzo_HI_X2OvihysIF9sb_RZp2n_3M150sGVK1tZBbeuqse3WgruZZqyMb_rmQvswwoueVlphej4iCmCZJpoZEHjLybZjO8h_S9CtEc70UvEDU4b_Er_J2m7ilsAo7D4pRRGRQuTgY6AEyhnjVdSiXxwknIJQ-yJZHPKeRpkY4vU9P2ZlYmRhXvCZIroEX0SZz2AMLlBfS-zZHY4BcmI99yX97GkqHfL4kUlndJhcQXMAT-CrGA5ZW8apYCQwoyPRhHuKQxAciqJSztRNuiJbbeOZEnYmwcLTfHZUDhNuO3ggE9HSQ31vRASB3euucOU0NRpETbzR9HVIEH4_OFvSbTeisefwA1Gq2KwBpByAcnHj5Dz1ZPoPaHfeocndSoGvCYRRiOajTn0smm3nXzaoI6imYfDXY9ZCJaWXi5ooi590HH1Yqc6yosXT1r9jbLSveBwe9lrrmBCjnUmU3jzSv5UiX-Xfh9D9z63OoCTiDcO8IbgC3u5jPNa_C_Gpcdml4REuldml-4X3is2UtMEw
https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDI2Nw==&Consecutivo=ODA0&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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3. Archivo que contiene la grabación de la capacitación “Jornada de retroalimentación del 
seguimiento y ejecución de contratos y convenios” 

4. Archivo que contiene acta de la capacitación financiera contratos y convenios del 19 de mayo 
de 2022. 

Análisis OCI 
 
Actividad No 1 
 
Mediante los oficios N°2022IE0005478 y N°2022IE0015668 del 14 de mayo y 22 de noviembre de 
2022, respectivamente, con el asunto: “Informe Final, evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la 

efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República 

– CGR”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado sobre el presente hallazgo, el cual no ha 
presentado modificaciones en el aplicativo Isolución y se transcribe a continuación: 
 

“Con relación a los soportes incorporados en el aplicativo ISOLUCION, referentes al presente 
hallazgo, es importante indicar que, si bien se evidencia la comunicación dirigida al municipio 
de Subachoque, realizada el 4 de junio de 2020 y se observa además, las gestiones 
adelantadas por la Alcaldía del referido municipio ante el Banco Agrario de Colombia, 
realizadas en junio de 2019 y en los meses de: enero y junio de 2020, no se encontraron 
documentos posteriores a junio de 2020, que dieran cuenta de la gestión realizada para el 
recaudo efectivo de dichos recursos. 
 
De igual forma, en la plataforma SECOP I, para el Convenio 709 – 2012, solo se encuentran 
cargados los estudios previos y el Convenio suscrito el 28 de diciembre de 2012.  
 
Con el fin de calificar la efectividad de las acciones propuestas la Oficina de Control Interno 
consultó los últimos informes de auditoría interna realizada al proceso de Fomento al 
Desarrollo Humano y Social, encontrando el informe con número de radicado 2022IE0011791 
del 16 de septiembre de 2022, (H – FD – 02 – 2022 – Giro de rendimientos y valores no 
ejecutados a la cuenta del Tesoro Nacional), donde se evidenció que en la muestra 
seleccionada continúa presentándose la misma debilidad detectada por la Contraloría General 
de la República. 
 
Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de actividad 1 Se recomienda, 
a la Dirección de Recursos y Herramientas del SND y al GIT de Contratación, adelantar y 
documentar en el aplicativo ISOLUCION, las gestiones conducentes al reintegro de los 
recursos objeto del presente hallazgo, es decir, $1.581.364.00. 
 
Asimismo, se exhorta a la Dirección de Recursos y Herramientas del SND y al GIT de 
Contratación, proceder con el cargue de toda la documentación precontractual, contractual y 
poscontractual del respectivo Convenio” 

 

En el presente seguimiento se validó nuevamente la información cargada en el aplicativo Isolución y 
aunque se cargaron 2 nuevas evidencias que corresponden a capacitación, no se aportan 
documentos que den cuenta de la gestión adelantada para el reintegro efectivo del GMF. En igual 
sentido, en la plataforma SECOP I no se observan cambios o el cargue de los documentos que, por 
norma, deberían reposar allí, por tal razón, no se da concepto favorable para el cierre de actividad 
y del presente Hallazgo. 
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Convenio 709 de 2012 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1417592&g-recaptcha-
response=03AEkXODCfG6zrLtVBLm6q_5zWPMQF8rCcqYqOqv7knEkKg8BBWCKnd0clldEqC8R2hxv8N54Hj0HwTSZa79O8NLQ5xwqGuadAwFDiGAirGOsBWHfRj
wZeicFJthmqdAT-5uHajxlSke3YHntd1IDtjcMfecSg6Gc0CP8hBmwlRbIz_3CWw9mBoLB0mK4oDJB6hF43VuXal5Y2mpEK_TXyhudzAPd49JxFbCbGm-
_x2mEACopUrpeHCxGASt4rxbNB6qm00RvUukfajjmITV5Z8foK1vYTc5XsUW2g7hR5niyc5GIJnxumNXWSuEE7fwfs7i5M9QpOVKcwvMvPyy1YyrmUcc1lAHzvA-
6ccoJrwiRXMgPD1Z2DM3oftzSB2jGoawrXd_td_AL9R3IeMzpmt3qzORAR050e5u3C2cDamEP6kJgDrmaZOJ-
tDi5lZcbgOZ1_hRPtK6swR9WSjn0N5DaR8VH6X1RO9C-y-jWbfyh-bLAuGy0E214yWqjHtqQCYDeAmzad3HKE42l_aS43_v5RU8rfIA0v4g    

Auditor: Wilfredo Salazar Rivera. 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 
 

Hallazgo CGR: 127 ISOLUCION: 812 
Descripción:  

“H-127. Inventario Villa Olímpica Conv 564/2015 FONADE - Bogotá La Sec Genral de Coldeportes, 
mediante Auto del 27/07/2017, remitió queja a la Procuraduría General de la Nación, por competencia 
con relación a los elementos faltantes en la dotación del alojamiento de la Villa Olímpica del CAR por 
$18.779.163,92.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Revisión y ajuste del manual del uso de Villa deportiva. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 
 
Soportes actividad N°1: 
 
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 2 archivos: 
 

1. Memorando 2020EE0025397 del 10 de diciembre de 2020, con Asunto “Seguimiento Plan 
de Mejoramiento Contraloría General de la República. 

2. Archivo en PDF (27 folios) con el Contrato CAIP – 897 – 2022, numero proceso SECOP II: 
RE-80-2022, suscrito por el Ministerio con el Comité Olímpico Colombiano, el cual tiene por 
objeto “Contrato de apoyo para el fortalecimiento y mejoramiento de condiciones del Centro 
de Alto Rendimiento en Altura de Bogotá D.C- Villa Deportiva” y en él se estableció que: “5. 
Vigilancia y seguridad: Para la operación de la Villa Deportiva el Comité Olímpico 
Colombiano deberá garantizar la seguridad interna y externa a través de personal de 
vigilancia contratado con una empresa legalmente constituida para tal fin, 
responsabilizándose por la seguridad de los bienes y elementos de los huéspedes, así como 
de los implementos, muebles y equipos entregados mediante inventario para la operación, 
debiendo el Comité Olímpico Colombiano contar con una póliza que ampare los riesgos de 
pérdida.” 

Análisis OCI 
 
Análisis OCI Actividad N°1: 
 
Mediante oficio N°2022IE0005478 del 24 de mayo de 2022, con el asunto: “Informe Final, evaluación 

técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento 

de la Contraloría General de la República – CGR”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado 
sobre el presente hallazgo, el cual no ha presentado modificaciones en el aplicativo Isolución y se 
transcribe a continuación: 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1417592&g-recaptcha-response=03AEkXODCfG6zrLtVBLm6q_5zWPMQF8rCcqYqOqv7knEkKg8BBWCKnd0clldEqC8R2hxv8N54Hj0HwTSZa79O8NLQ5xwqGuadAwFDiGAirGOsBWHfRjwZeicFJthmqdAT-5uHajxlSke3YHntd1IDtjcMfecSg6Gc0CP8hBmwlRbIz_3CWw9mBoLB0mK4oDJB6hF43VuXal5Y2mpEK_TXyhudzAPd49JxFbCbGm-_x2mEACopUrpeHCxGASt4rxbNB6qm00RvUukfajjmITV5Z8foK1vYTc5XsUW2g7hR5niyc5GIJnxumNXWSuEE7fwfs7i5M9QpOVKcwvMvPyy1YyrmUcc1lAHzvA-6ccoJrwiRXMgPD1Z2DM3oftzSB2jGoawrXd_td_AL9R3IeMzpmt3qzORAR050e5u3C2cDamEP6kJgDrmaZOJ-tDi5lZcbgOZ1_hRPtK6swR9WSjn0N5DaR8VH6X1RO9C-y-jWbfyh-bLAuGy0E214yWqjHtqQCYDeAmzad3HKE42l_aS43_v5RU8rfIA0v4g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1417592&g-recaptcha-response=03AEkXODCfG6zrLtVBLm6q_5zWPMQF8rCcqYqOqv7knEkKg8BBWCKnd0clldEqC8R2hxv8N54Hj0HwTSZa79O8NLQ5xwqGuadAwFDiGAirGOsBWHfRjwZeicFJthmqdAT-5uHajxlSke3YHntd1IDtjcMfecSg6Gc0CP8hBmwlRbIz_3CWw9mBoLB0mK4oDJB6hF43VuXal5Y2mpEK_TXyhudzAPd49JxFbCbGm-_x2mEACopUrpeHCxGASt4rxbNB6qm00RvUukfajjmITV5Z8foK1vYTc5XsUW2g7hR5niyc5GIJnxumNXWSuEE7fwfs7i5M9QpOVKcwvMvPyy1YyrmUcc1lAHzvA-6ccoJrwiRXMgPD1Z2DM3oftzSB2jGoawrXd_td_AL9R3IeMzpmt3qzORAR050e5u3C2cDamEP6kJgDrmaZOJ-tDi5lZcbgOZ1_hRPtK6swR9WSjn0N5DaR8VH6X1RO9C-y-jWbfyh-bLAuGy0E214yWqjHtqQCYDeAmzad3HKE42l_aS43_v5RU8rfIA0v4g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1417592&g-recaptcha-response=03AEkXODCfG6zrLtVBLm6q_5zWPMQF8rCcqYqOqv7knEkKg8BBWCKnd0clldEqC8R2hxv8N54Hj0HwTSZa79O8NLQ5xwqGuadAwFDiGAirGOsBWHfRjwZeicFJthmqdAT-5uHajxlSke3YHntd1IDtjcMfecSg6Gc0CP8hBmwlRbIz_3CWw9mBoLB0mK4oDJB6hF43VuXal5Y2mpEK_TXyhudzAPd49JxFbCbGm-_x2mEACopUrpeHCxGASt4rxbNB6qm00RvUukfajjmITV5Z8foK1vYTc5XsUW2g7hR5niyc5GIJnxumNXWSuEE7fwfs7i5M9QpOVKcwvMvPyy1YyrmUcc1lAHzvA-6ccoJrwiRXMgPD1Z2DM3oftzSB2jGoawrXd_td_AL9R3IeMzpmt3qzORAR050e5u3C2cDamEP6kJgDrmaZOJ-tDi5lZcbgOZ1_hRPtK6swR9WSjn0N5DaR8VH6X1RO9C-y-jWbfyh-bLAuGy0E214yWqjHtqQCYDeAmzad3HKE42l_aS43_v5RU8rfIA0v4g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1417592&g-recaptcha-response=03AEkXODCfG6zrLtVBLm6q_5zWPMQF8rCcqYqOqv7knEkKg8BBWCKnd0clldEqC8R2hxv8N54Hj0HwTSZa79O8NLQ5xwqGuadAwFDiGAirGOsBWHfRjwZeicFJthmqdAT-5uHajxlSke3YHntd1IDtjcMfecSg6Gc0CP8hBmwlRbIz_3CWw9mBoLB0mK4oDJB6hF43VuXal5Y2mpEK_TXyhudzAPd49JxFbCbGm-_x2mEACopUrpeHCxGASt4rxbNB6qm00RvUukfajjmITV5Z8foK1vYTc5XsUW2g7hR5niyc5GIJnxumNXWSuEE7fwfs7i5M9QpOVKcwvMvPyy1YyrmUcc1lAHzvA-6ccoJrwiRXMgPD1Z2DM3oftzSB2jGoawrXd_td_AL9R3IeMzpmt3qzORAR050e5u3C2cDamEP6kJgDrmaZOJ-tDi5lZcbgOZ1_hRPtK6swR9WSjn0N5DaR8VH6X1RO9C-y-jWbfyh-bLAuGy0E214yWqjHtqQCYDeAmzad3HKE42l_aS43_v5RU8rfIA0v4g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1417592&g-recaptcha-response=03AEkXODCfG6zrLtVBLm6q_5zWPMQF8rCcqYqOqv7knEkKg8BBWCKnd0clldEqC8R2hxv8N54Hj0HwTSZa79O8NLQ5xwqGuadAwFDiGAirGOsBWHfRjwZeicFJthmqdAT-5uHajxlSke3YHntd1IDtjcMfecSg6Gc0CP8hBmwlRbIz_3CWw9mBoLB0mK4oDJB6hF43VuXal5Y2mpEK_TXyhudzAPd49JxFbCbGm-_x2mEACopUrpeHCxGASt4rxbNB6qm00RvUukfajjmITV5Z8foK1vYTc5XsUW2g7hR5niyc5GIJnxumNXWSuEE7fwfs7i5M9QpOVKcwvMvPyy1YyrmUcc1lAHzvA-6ccoJrwiRXMgPD1Z2DM3oftzSB2jGoawrXd_td_AL9R3IeMzpmt3qzORAR050e5u3C2cDamEP6kJgDrmaZOJ-tDi5lZcbgOZ1_hRPtK6swR9WSjn0N5DaR8VH6X1RO9C-y-jWbfyh-bLAuGy0E214yWqjHtqQCYDeAmzad3HKE42l_aS43_v5RU8rfIA0v4g
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1417592&g-recaptcha-response=03AEkXODCfG6zrLtVBLm6q_5zWPMQF8rCcqYqOqv7knEkKg8BBWCKnd0clldEqC8R2hxv8N54Hj0HwTSZa79O8NLQ5xwqGuadAwFDiGAirGOsBWHfRjwZeicFJthmqdAT-5uHajxlSke3YHntd1IDtjcMfecSg6Gc0CP8hBmwlRbIz_3CWw9mBoLB0mK4oDJB6hF43VuXal5Y2mpEK_TXyhudzAPd49JxFbCbGm-_x2mEACopUrpeHCxGASt4rxbNB6qm00RvUukfajjmITV5Z8foK1vYTc5XsUW2g7hR5niyc5GIJnxumNXWSuEE7fwfs7i5M9QpOVKcwvMvPyy1YyrmUcc1lAHzvA-6ccoJrwiRXMgPD1Z2DM3oftzSB2jGoawrXd_td_AL9R3IeMzpmt3qzORAR050e5u3C2cDamEP6kJgDrmaZOJ-tDi5lZcbgOZ1_hRPtK6swR9WSjn0N5DaR8VH6X1RO9C-y-jWbfyh-bLAuGy0E214yWqjHtqQCYDeAmzad3HKE42l_aS43_v5RU8rfIA0v4g
https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDI3NQ==&Consecutivo=ODEy&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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“Verificada la evidencia que aporta el GIT Infraestructura, se observa que, el Manual del Uso de 
la Villa Deportiva corresponde a la programación del mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo de la misma. No existe un capítulo que se refiera a la custodia y control de los 
inventarios asignados a esta unidad. 
 
Por lo anterior la OCI considera que la evidencia aportada no guarda relación con el hallazgo, 
toda vez que la novedad hace referencia a elementos faltantes en la dotación del alojamiento 
de la Villa Olímpica del CAR por $18.779.163 y que no fueron detectados por el área competente 
del Ministerio del Deporte. 
 
Se recomienda generar o actualizar los controles establecidos por el Ministerio del Deporte para 
la custodia, administración y control permanente de todos los activos fijos de la entidad, con el 
fin de poder evaluar la efectividad de las acciones correctivas o preventivas a la debilidad 
detectada por la CGR. 
Expuesto lo anterior, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo”. 

 
Si bien la suscripción de un nuevo contrato se puede definir como una actividad preventiva para que 
lo observado por la Contraloría General de la República no se repita nuevamente, no se evidencian 
actividades correctivas, encaminadas a subsanar los elementos faltantes en la dotación del 
alojamiento de la Villa Olímpica del CAR por $18.779.163,92. 
 
En virtud de lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de actividad y del presente 
Hallazgo. 
  

Auditor: Wilfredo Salazar Rivera. 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: H-139 ISOLUCION: 824 

Descripción:                                                               

“H-139. Ejecución Contrato 151/2014–Pacho (D, F). Convenio 363/2014, Contr. por $1.639.999.707. 
Según el acta final de obra del 26/11/2015, el valor pagado por la construcción del filtro cancha de 
fútbol fue de $148.275.493,64. Durante la visita de inspección adelantada por CGR el 5/04/2019, se 
verificaron los ítems evidenciando obra faltante y cancelada al contratista por $1.466.119,20.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de mejora 
propuestas 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

  
Soportes actividad No. 1: 
  
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 9 archivos: 
  

1. GESDOC 2020EE0009374, solicitud de información hallazgo. 139, convenio Nº.363 de 2014.  

2. Captura de pantalla solicitud Plan de Mejoramiento.  

3. GESDOC 2021EE0006694, reiteración solicitud información Plan de Mejoramiento.  

4. Respuesta por parte de Ente Territorial mediante oficio  

https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDI4Nw==&Consecutivo=ODI0&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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5. Informe de verificación y corrección de las actividades objeto del hallazgo.  

6. Oficio de Ente Territorial a secretaria de Planeación y Obras Públicas del municipio     

solicitando informe técnico del incumplimiento del contrato. (cargado 2 veces). 

7. Captura de pantalla de la información cargada en plataforma SIRECI.  

8. Acta de reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Alcaldía de 

Pacho, Cundinamarca.  

Análisis OCI  

  
Mediante oficio No. 2023IE0015040 del 29 de diciembre de 2023, con el asunto: “Informe Final, 
evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el 
Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – CGR”, la Oficina de Control Interno 
ya había conceptuado sobre el presente hallazgo, el cual no ha presentado modificaciones en el 
aplicativo Isolución, y se transcribe a continuación: 

  
“El hallazgo con código Isolucion 824, fue analizado en el informe de Seguimiento a Planes 
de Mejoramiento producto de hallazgos y observaciones evidenciados por la Contraloría 
General de la Nación, con radicado en GESDOC No. 2022IE0005478 del 24 de mayo de 
2022. 
  
Respecto la actividad 1, se evidenció que el informe emitido por el Municipio de Pacho 
describe las acciones tomadas para mejorar la calidad de las obras; sin embargo, no se 
evidencian las actuaciones realizadas frente a la verificación de los ítems donde se evidencia 
obra faltante y que fue cancelada por valor de $148.275.493,64. De igual manera en la 
verificación que se realizó en la plataforma SECOP I, no se evidencian soportes de la 
liquidación y acciones referentes a las obras faltantes y que fueron canceladas. No se 
evidencia que se hayan realizado ajustes o actualizaciones a los soportes desde la última 
revisión. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, No se recomienda el cierre de la Actividad 1. 
  
Respecto a la actividad 2, se no observan soportes que permitan verificar la respuesta emitida 
por FONDECUN a la condición de hallazgo evidenciado por la CGR. No obstante, se adjuntan 
los soportes del proceso de incumplimiento efectuado a FONDECUN, por lo tanto, se 
recomienda el cierre de la actividad 2. 
  
Al realizar la medición de la eficacia del plan de mejora propuesto respecto las auditorías 
internas realizadas en la vigencia 2023, se evidencia que en el Informe Final auditoria 
Proceso “Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica” – ATC, Región Pacífico radicado 
mediante Gesdoc  No. 2023IE0007316 del 01-08-2023, se pudo evidenciar una situación 
similar descrita en el “H – ATC – 01 – 2023 – Incumplimiento de las obligaciones de la 
supervisión del contrato de Interventoría y cumplimiento obligaciones Interventoría COID-
1271-2021 y COID-1224-2021 - Condición: Se evidencia posible incumplimiento de las 
obligaciones del supervisión, en las cláusulas contractuales de la interventoría, debido a que, 
en el desarrollo de la visita realizada a los proyectos: “Mejoramiento del polideportivo de la 
cabecera municipal - Olaya Herrera – Nariño”  y “Construcción de cancha de fútbol en el 
casco urbano del municipio de Francisco Pizarro,  departamento de Nariño-Etapa I, se 
evidencian posibles debilidades en el cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad de 
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obra, las cuales son descritas en los anexos Anexo 3 Registro Fotográfico, Convenio 
1271/2021 – Mejoramiento Polideportivo de la Cabecera municipal – Olaya Herrera - Nariño. 
y Anexo 4 Registro Fotográfico, Convenio 1224/2021 – Construcción de cancha de fútbol en 
el casco urbano del municipio de Francisco Pizarro, departamento de Nariño - Etapa I.” 
  
Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre del Hallazgo.” 

 
Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de la actividad 1 y, por lo tanto, 
No se da concepto favorable para el cierre del hallazgo. 

Auditor: Carlos David Cañón Guevara 

Fecha de cierre proyectada:  30 de junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: H-143 ISOLUCION: 828 

Descripción:                                                             

 “H-143. Ejecución Contrato Obra N° 123 de 2018 derivado Convenio Interadministrativo 977 de 2017 
- Municipio de Tocaima (D). La CGR realizó visita fiscal al Mpio de Tocaima el 23/04/2019, donde se 
evidenció que en el sitio donde se desarrollará la obra no ha habido intervención y el contrato se 
encontraba suspendido hace 11 meses. Conv. suscrito el 3/11/2017, por $1.729.160.755.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

2. Modificación del clausulado para establecer el responsable del recibo de la infraestructura 

construida. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

  
Soportes actividad No. 2: 

  
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 2 archivos: 

  
1. Convenio Interadministrativo 875 de 2019 suscrito entre el Ministerio del Deporte y el Instituto 

municipal de Deporte y el municipio de Betania – Antioquia. 

2. Soporte de envío por correo electrónico de Nuevo Manual de Supervisión e Interventoría BD- 

DI-006 (2019), por parte del GIT de Contratación, dirigido a funcionarios y contratistas de la 

Entidad, con fecha del 27-11-2020.  

Análisis OCI 

Mediante oficio No. 2023IE0015040 del 29 de diciembre de 2023, con el asunto: “Informe Final, 
evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el 
Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – CGR”, la Oficina de Control Interno 
ya había conceptuado sobre el presente hallazgo, el cual no ha presentado modificaciones en el 
aplicativo Isolución y se transcribe a continuación: 

  
“El hallazgo con código Isolucion 828, fue analizado en el informe de Seguimiento a Planes 
de Mejoramiento producto de hallazgos y observaciones evidenciados por la Contraloría 
General de la Nación, con radicado en GESDOC No. 2022IE0018364 del 26 de diciembre de 

https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDI5MQ==&Consecutivo=ODI4&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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2022, en donde se observó que se vinculó como soporte de acción correctiva, el Convenio 
Interadministrativo 875 de 2019 suscrito entre el Ministerio del Deporte y el Instituto Municipal 
de Deporte y el municipio de Betania – Antioquia, en el cual se evidencia la modificación de 
la minuta respecto al responsable del recibido de la infraestructura deportiva así: “Clausula 5 
– Obligaciones generales del ente ejecutor para con MINDEPORTE: numeral 13. Recibir las 
obras, bienes o servicios producto del convenio, para su buen uso y mantenimiento, y al estar 
estas recibidas a satisfacción, inmediatamente ponerlas al servicio público”, acción con la 
cual, da cumplimiento a lo propuesto en el Plan de mejora para esta actividad. 
  
Adicionalmente, se evidenció el soporte de envío por correo electrónico del nuevo Manual de 
Supervisión e Interventoría BD-DI-006 (2019) por parte del GIT de Contratación, dirigido a 
funcionarios y contratistas de la Entidad, con fecha del 12-11-2020 y el soporte del 
documento antes mencionado. 
  
Al realizar la medición de la eficacia del plan de mejora propuesto respecto las auditorías 
internas realizadas por la OCI, se observa que, en el desarrollo de la Auditoría Interna a 
Región Centro Oriente radicado mediante Gesdoc No. 2021IE0004625 del 16-07-2021, se 
pudo evidenciar una situación similar descrita en el Hallazgo: “H – ATC – 04 - 2021 – Estado 
del convenio No. 1365 de 2017 Condición: El plazo de ejecución del convenio 
interadministrativo 1365 de 2017, Proyecto “Construcción del centro deportivo acuático de 
alto rendimiento del municipio de Piedecuesta, Santander”, expiró el 30 de diciembre de 2020 
y no se evidenciaron soportes que permitan establecer el estado actual (en ejecución, 
suspendido, terminado, liquidado). Este hallazgo se encuentra cargado en el aplicativo 
Isolución con código 1113, en estado vencido, desde el 15 de septiembre de 2023. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, No se recomienda el cierre de la actividad 2 y, por lo tanto, 
no se da concepto favorable para el cierre del Hallazgo.” 

  
Nuevamente se evidencia que, según los soportes suministrados, no es posible determinar la 
situación actual del convenio interadministrativo No, 977 - 2017 objeto del Hallazgo, y en el aplicativo 
SECOP I, no se evidencia el soporte que permita verificar la liquidación de este. Se reitera la 
recomendación de cargar las evidencias que permitan verificar el estado actual del Convenio 
Interadministrativo objeto del Hallazgo y del proyecto derivado. 
  
Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de la actividad 2 y por lo tanto, 
No se da concepto favorable para el cierre del hallazgo. 
 
Convenio 977-2017  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7315017&g-recaptcha-response=03AD1IbLD-
AMM4NaoDzVe6N3FoFZUgACfz1D82e8cfsrk5QW1ZOSG9ANypQC2bfheHUfPFQ6sVvazs6CUfrYzO52pxucl8V4wKTgOuJvFe6gYPOx-
F1oqjNHxgX6uAreOd5FANqNqeXOOnZp7HZcaXpgzcFvWSKlyJxFE_dUE5ST5Sv9jwOgpNiVjJ0dN36aUqSGQ32Iiy0ugz-
85H_R8Pr6neWCcQVwDAb0jLUfZFX9iOUV9G7y0iEnrrz1E1k280Y5Jhgtrby8Tn32NMamI968UgtXhZapmf1AEl2l4PUadYxhasl1cJzmTvRcpckx0fKQl81NHxlwFjKO4Eq
Gjez-MlMzRPFQvqP9HYFwwkb7L78l8hlZ1HM4MAobO1DOSAFJSmtWUW2_VtZIzD0AoLTVRrvJfOsMJk0BPFSdUjhkvxx6TXuJP0Bke3yjVMCNsKop-
vmR3qeiwHKEtZw0UHDnd6_2R7H2T37XpDCAFSo0Z9rDfjAzvvww2v45uanCspL9EoGbrXTdlhDus4Gv5pQMJRlO7ahOu22qJN5reCEN2YLbLFz9dX1L46KlzZs6ZcA-
PUlT4chvdGbVWPkjG-XAWI71oLjV_lFg 
Auditor: Carlos David Cañón Guevara 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7315017&g-recaptcha-response=03AD1IbLD-AMM4NaoDzVe6N3FoFZUgACfz1D82e8cfsrk5QW1ZOSG9ANypQC2bfheHUfPFQ6sVvazs6CUfrYzO52pxucl8V4wKTgOuJvFe6gYPOx-F1oqjNHxgX6uAreOd5FANqNqeXOOnZp7HZcaXpgzcFvWSKlyJxFE_dUE5ST5Sv9jwOgpNiVjJ0dN36aUqSGQ32Iiy0ugz-85H_R8Pr6neWCcQVwDAb0jLUfZFX9iOUV9G7y0iEnrrz1E1k280Y5Jhgtrby8Tn32NMamI968UgtXhZapmf1AEl2l4PUadYxhasl1cJzmTvRcpckx0fKQl81NHxlwFjKO4EqGjez-MlMzRPFQvqP9HYFwwkb7L78l8hlZ1HM4MAobO1DOSAFJSmtWUW2_VtZIzD0AoLTVRrvJfOsMJk0BPFSdUjhkvxx6TXuJP0Bke3yjVMCNsKop-vmR3qeiwHKEtZw0UHDnd6_2R7H2T37XpDCAFSo0Z9rDfjAzvvww2v45uanCspL9EoGbrXTdlhDus4Gv5pQMJRlO7ahOu22qJN5reCEN2YLbLFz9dX1L46KlzZs6ZcA-PUlT4chvdGbVWPkjG-XAWI71oLjV_lFg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7315017&g-recaptcha-response=03AD1IbLD-AMM4NaoDzVe6N3FoFZUgACfz1D82e8cfsrk5QW1ZOSG9ANypQC2bfheHUfPFQ6sVvazs6CUfrYzO52pxucl8V4wKTgOuJvFe6gYPOx-F1oqjNHxgX6uAreOd5FANqNqeXOOnZp7HZcaXpgzcFvWSKlyJxFE_dUE5ST5Sv9jwOgpNiVjJ0dN36aUqSGQ32Iiy0ugz-85H_R8Pr6neWCcQVwDAb0jLUfZFX9iOUV9G7y0iEnrrz1E1k280Y5Jhgtrby8Tn32NMamI968UgtXhZapmf1AEl2l4PUadYxhasl1cJzmTvRcpckx0fKQl81NHxlwFjKO4EqGjez-MlMzRPFQvqP9HYFwwkb7L78l8hlZ1HM4MAobO1DOSAFJSmtWUW2_VtZIzD0AoLTVRrvJfOsMJk0BPFSdUjhkvxx6TXuJP0Bke3yjVMCNsKop-vmR3qeiwHKEtZw0UHDnd6_2R7H2T37XpDCAFSo0Z9rDfjAzvvww2v45uanCspL9EoGbrXTdlhDus4Gv5pQMJRlO7ahOu22qJN5reCEN2YLbLFz9dX1L46KlzZs6ZcA-PUlT4chvdGbVWPkjG-XAWI71oLjV_lFg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7315017&g-recaptcha-response=03AD1IbLD-AMM4NaoDzVe6N3FoFZUgACfz1D82e8cfsrk5QW1ZOSG9ANypQC2bfheHUfPFQ6sVvazs6CUfrYzO52pxucl8V4wKTgOuJvFe6gYPOx-F1oqjNHxgX6uAreOd5FANqNqeXOOnZp7HZcaXpgzcFvWSKlyJxFE_dUE5ST5Sv9jwOgpNiVjJ0dN36aUqSGQ32Iiy0ugz-85H_R8Pr6neWCcQVwDAb0jLUfZFX9iOUV9G7y0iEnrrz1E1k280Y5Jhgtrby8Tn32NMamI968UgtXhZapmf1AEl2l4PUadYxhasl1cJzmTvRcpckx0fKQl81NHxlwFjKO4EqGjez-MlMzRPFQvqP9HYFwwkb7L78l8hlZ1HM4MAobO1DOSAFJSmtWUW2_VtZIzD0AoLTVRrvJfOsMJk0BPFSdUjhkvxx6TXuJP0Bke3yjVMCNsKop-vmR3qeiwHKEtZw0UHDnd6_2R7H2T37XpDCAFSo0Z9rDfjAzvvww2v45uanCspL9EoGbrXTdlhDus4Gv5pQMJRlO7ahOu22qJN5reCEN2YLbLFz9dX1L46KlzZs6ZcA-PUlT4chvdGbVWPkjG-XAWI71oLjV_lFg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7315017&g-recaptcha-response=03AD1IbLD-AMM4NaoDzVe6N3FoFZUgACfz1D82e8cfsrk5QW1ZOSG9ANypQC2bfheHUfPFQ6sVvazs6CUfrYzO52pxucl8V4wKTgOuJvFe6gYPOx-F1oqjNHxgX6uAreOd5FANqNqeXOOnZp7HZcaXpgzcFvWSKlyJxFE_dUE5ST5Sv9jwOgpNiVjJ0dN36aUqSGQ32Iiy0ugz-85H_R8Pr6neWCcQVwDAb0jLUfZFX9iOUV9G7y0iEnrrz1E1k280Y5Jhgtrby8Tn32NMamI968UgtXhZapmf1AEl2l4PUadYxhasl1cJzmTvRcpckx0fKQl81NHxlwFjKO4EqGjez-MlMzRPFQvqP9HYFwwkb7L78l8hlZ1HM4MAobO1DOSAFJSmtWUW2_VtZIzD0AoLTVRrvJfOsMJk0BPFSdUjhkvxx6TXuJP0Bke3yjVMCNsKop-vmR3qeiwHKEtZw0UHDnd6_2R7H2T37XpDCAFSo0Z9rDfjAzvvww2v45uanCspL9EoGbrXTdlhDus4Gv5pQMJRlO7ahOu22qJN5reCEN2YLbLFz9dX1L46KlzZs6ZcA-PUlT4chvdGbVWPkjG-XAWI71oLjV_lFg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7315017&g-recaptcha-response=03AD1IbLD-AMM4NaoDzVe6N3FoFZUgACfz1D82e8cfsrk5QW1ZOSG9ANypQC2bfheHUfPFQ6sVvazs6CUfrYzO52pxucl8V4wKTgOuJvFe6gYPOx-F1oqjNHxgX6uAreOd5FANqNqeXOOnZp7HZcaXpgzcFvWSKlyJxFE_dUE5ST5Sv9jwOgpNiVjJ0dN36aUqSGQ32Iiy0ugz-85H_R8Pr6neWCcQVwDAb0jLUfZFX9iOUV9G7y0iEnrrz1E1k280Y5Jhgtrby8Tn32NMamI968UgtXhZapmf1AEl2l4PUadYxhasl1cJzmTvRcpckx0fKQl81NHxlwFjKO4EqGjez-MlMzRPFQvqP9HYFwwkb7L78l8hlZ1HM4MAobO1DOSAFJSmtWUW2_VtZIzD0AoLTVRrvJfOsMJk0BPFSdUjhkvxx6TXuJP0Bke3yjVMCNsKop-vmR3qeiwHKEtZw0UHDnd6_2R7H2T37XpDCAFSo0Z9rDfjAzvvww2v45uanCspL9EoGbrXTdlhDus4Gv5pQMJRlO7ahOu22qJN5reCEN2YLbLFz9dX1L46KlzZs6ZcA-PUlT4chvdGbVWPkjG-XAWI71oLjV_lFg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7315017&g-recaptcha-response=03AD1IbLD-AMM4NaoDzVe6N3FoFZUgACfz1D82e8cfsrk5QW1ZOSG9ANypQC2bfheHUfPFQ6sVvazs6CUfrYzO52pxucl8V4wKTgOuJvFe6gYPOx-F1oqjNHxgX6uAreOd5FANqNqeXOOnZp7HZcaXpgzcFvWSKlyJxFE_dUE5ST5Sv9jwOgpNiVjJ0dN36aUqSGQ32Iiy0ugz-85H_R8Pr6neWCcQVwDAb0jLUfZFX9iOUV9G7y0iEnrrz1E1k280Y5Jhgtrby8Tn32NMamI968UgtXhZapmf1AEl2l4PUadYxhasl1cJzmTvRcpckx0fKQl81NHxlwFjKO4EqGjez-MlMzRPFQvqP9HYFwwkb7L78l8hlZ1HM4MAobO1DOSAFJSmtWUW2_VtZIzD0AoLTVRrvJfOsMJk0BPFSdUjhkvxx6TXuJP0Bke3yjVMCNsKop-vmR3qeiwHKEtZw0UHDnd6_2R7H2T37XpDCAFSo0Z9rDfjAzvvww2v45uanCspL9EoGbrXTdlhDus4Gv5pQMJRlO7ahOu22qJN5reCEN2YLbLFz9dX1L46KlzZs6ZcA-PUlT4chvdGbVWPkjG-XAWI71oLjV_lFg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7315017&g-recaptcha-response=03AD1IbLD-AMM4NaoDzVe6N3FoFZUgACfz1D82e8cfsrk5QW1ZOSG9ANypQC2bfheHUfPFQ6sVvazs6CUfrYzO52pxucl8V4wKTgOuJvFe6gYPOx-F1oqjNHxgX6uAreOd5FANqNqeXOOnZp7HZcaXpgzcFvWSKlyJxFE_dUE5ST5Sv9jwOgpNiVjJ0dN36aUqSGQ32Iiy0ugz-85H_R8Pr6neWCcQVwDAb0jLUfZFX9iOUV9G7y0iEnrrz1E1k280Y5Jhgtrby8Tn32NMamI968UgtXhZapmf1AEl2l4PUadYxhasl1cJzmTvRcpckx0fKQl81NHxlwFjKO4EqGjez-MlMzRPFQvqP9HYFwwkb7L78l8hlZ1HM4MAobO1DOSAFJSmtWUW2_VtZIzD0AoLTVRrvJfOsMJk0BPFSdUjhkvxx6TXuJP0Bke3yjVMCNsKop-vmR3qeiwHKEtZw0UHDnd6_2R7H2T37XpDCAFSo0Z9rDfjAzvvww2v45uanCspL9EoGbrXTdlhDus4Gv5pQMJRlO7ahOu22qJN5reCEN2YLbLFz9dX1L46KlzZs6ZcA-PUlT4chvdGbVWPkjG-XAWI71oLjV_lFg
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Hallazgo CGR: 148 ISOLUCION: 833 

Descripción:  

“H-148. Ejecución Contractual por fuera de la Vigencia de los Convenios (D). Convenios 648, 666, 
667, 674, 675, 769 de 2014. Mediante oficios INDERHUILA solicita a Coldeportes ampliación del 
plazo de los convenios. Como respuesta a la anterior solicitud, Coldeportes manifiesta que no se 
requiere una nueva ampliación y mediante Resoluciones, liquida unilateralmente los Convenios.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. “Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de 
mejora propuestas” 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

  

Soporte actividad N°1: 
  

Para la presente actividad se adjuntan, como soporte 
  

1. (Oficio 2020EE0009380 Solicitud de información, plan de mejoramiento de la Contraloría 

General de la Republica. Hallazgo 148-Convenio Interadministrativo N° 648, 666, 667, 674, 

675, 679 de 2014) en formato PDF 

2. (Captura de pantalla Correo electrónico solicitud plan de mejoramiento de fecha 09/06/2020) 

en formato Word 

3. (Oficio 2021EE0006693 Reiteración de solicitud de información, plan de mejoramiento de la 

Contraloría General de la Republica. Hallazgo 148 convenios interadministrativos No. 648, 

666, 667, 674, 675, 769 de 2014.) 

  

Análisis OCI 

  

Actividad 1: 
  
Para la Actividad 1, una vez consultado Isolución no se evidencia movimiento alguno o trazabilidad al 
hallazgo 833 por parte del ente territorial, a su vez no existe respuesta al oficio 2021EE0006693 del 
23 de mayo de 2021 mediante el cual se reiteró la solicitud de información frente al plan de 
mejoramiento.  
  
Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de actividad 1 ni del hallazgo. 
  

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 
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Hallazgo CGR: 150 ISOLUCION: 835 

Descripción: 

“H-150. Liquidación de Convenio (F.D) El plazo de 30 meses para liquidar el convenio feneció el 
día 20/09/2018, sin que se hubiese realizado la liquidación administrativa o judicial, como bien lo 
reconoció COLDEPORTES en la comunicación. 2018EE0021754. En cumplimiento de la 
obligación que le asiste a la Entidad se determinó saldo a favor de COLDEPORTES por 
$66.264.003,45 Convenio 674/2014”. 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

2. “Realizar las liquidaciones pendientes de convenios interadministrativos generando un 
plan de contingencia”. 

Seguimiento y evidencias cargadas en ISOLUCION 

Soporte Actividad N° 3 
 

1. (Oficio 2018EE0021754 Derecho de petición – Certificación de cierre de convenio 
Interadministrativo N° 674 de 2014 suscrito entre Coldeportes e Inderhuila – Anexo 
certificación de cierre con saldos del convenio N° 674-2014 Inderhuila). 

  

Análisis OCI 

Actividad No 3. 

Mediante oficio N° 2022IE0014818 del 11 de noviembre de 2022, con el asunto: “Respuesta 
Oficio N° 2022IE0013855 solicitud de cierre Planes de Mejoramiento Contraloría General de 
la República – BS”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado sobre el presente 
hallazgo, el cual no ha presentado modificaciones en el aplicativo Isolución y se transcribe a 
continuación:  

“Teniendo en cuenta que el Hallazgo es de incidencia Fiscal y Disciplinaria por la pérdida 
de competencia para liquidar, es necesario documentar el traslado a las instancias 
Disciplinarias y Fiscales que tengan lugar, ya que el oficio Gesdoc 2022IE0012659 del 
13/10/2022 de la Dirección de Recursos y Herramientas del SND, se dirigió a la Oficina 
de Control Interno con asunto “Trámite Disciplinario Convenio Interadministrativo 674 de 
2014 INDERHUILA”, Oficina que no tiene la competencia para realizar actuaciones 
disciplinarias. 

De acuerdo con las mesas de trabajo y las Auditorías realizadas al proceso de ABS, se 
evidencia que se continúa presentando posible pérdida de competencia para realizar las 
liquidaciones de convenios, por lo cual no es posible medir la eficacia del plan de mejora 
y cerrar la actividad (Auditoría interna proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, 
informe Nº 2022IE0003264 del 8 de abril de 2022/ H- ATC- 02– 2022. GESTIÓN DE 
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS. Hallazgos OCI #1217 /Abierto 
3/11/2022) 

(…) 

Se recomienda dar traslado a las instancias administrativas que tengan lugar y cargar la 
evidencia en Isolucion. 
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Expuesto lo anterior, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 
  
Convenio 674 – 2014   
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507171 

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: 153 ISOLUCION: 838 

Descripción: 

“H-153. Publicación en el SECOP. (D). Los Municipios de Ciénaga, Fundación, Plato, Pedraza, 
Pivijay, Salamina y Distrito de Santa Marta, suscribieron convenios con Coldeportes de los que 
surgieron procesos de Contratación. Consultado el SECOP, se observó que los entes territoriales no 
publicaron todos los documentos de los procesos contractuales.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1.  “Realizar las publicaciones pendientes”. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

 
Soporte Actividad Nº2. 
 
1. (Memorando 2020IE0002734, Evidencias de las publicaciones SECOP realizadas por el 

grupo interno de trabajo contratación para cerrar hallazgos). En formato PDF 
2. (Captura pantalla SECOP I, proceso de contratación 910-2017 del 24 de noviembre de 

2021) en formato PDF 
3. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 910-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 03 de marzo de 2022) en formato PDF (duplicado en Isolución) 
4. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 897-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 03 de marzo de 2022) en formato PDF 
5. (Captura de pantalla Seco SECOP p I, proceso de contratación 950-2017 fecha de 

seguimiento Isolución 03 de marzo de 2022) en formato PDF) 
6. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 000952-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 03 de marzo de 2022) en formato PDF 
7. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 000951-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 03 de marzo de 2022) en formato PDF 
8. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 1097-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 03 de marzo de 2022) en formato PDF 
9. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 885-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 03 de marzo de 2022) en formato PDF 
10. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 778-2016 del 03 de marzo de 2022) 

en formato PDF 
11. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 001179-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 04 de marzo de 2022) en formato PDF 
12. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 633-2016 fecha de seguimiento 

Isolución 08 de marzo de 2022) en formato PDF 
13. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 637-2016 fecha de seguimiento 

Isolución 08 de marzo de 2022) en formato PDF 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507171


    
 

 

 
PROCESO 

 
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA 

Versión: 1 

CÓDIGO: 

EI-FR-006  
FORMATO 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO 

Fecha: 

16/07/2021 

 

   

 

14. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 752-2014 fecha de seguimiento 
Isolución 08 de marzo de 2022) en formato PDF 

15. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 668-2014 fecha de seguimiento 
Isolución 14 de marzo de 2022) en formato PDF 

16. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 509-2016 fecha de seguimiento 
Isolución 14 de marzo de 2022) en formato PDF 

17. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 508-2016 fecha de seguimiento 
Isolución 14 de marzo de 2022) en formato PDF 

18. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 635-2016 fecha de seguimiento 
Isolución 28 de marzo de 2022) en formato PDF 

19. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 707-2016 fecha de seguimiento 
Isolución 29 de marzo de 2022) en formato PDF 

20. (Memorando 2022IE0004935, Respuesta al radicado 2022IE0003745) en formato PDF 
21. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 635-2016 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
22. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 633-2016 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
23. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 637-2016 del 17 de junio de 2022) 

en formato PDF 
24. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 509-2016 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
25. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 508-2016 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
26. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 778-2016 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
27. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 668-2014 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
28. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 1097-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
29. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 000951-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
30. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 752-2014 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
31. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 897-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
32. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 910-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 17 de junio de 2022) en formato PDF 
33. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 885-2017 fecha de seguimiento 

Isolución 19 de septiembre de 2022) en formato PDF 

Análisis OCI 

 
Actividad N° 2: 

 

Para la actividad N° 2, una vez verificado el plan de mejoramiento para el hallazgo H-153, 
y 838 Isolución, la evidencia cargada para la actividad 2 en la plataforma, da constancia 
de publicaciones realizadas en los convenios con los Municipios relacionados en el 
hallazgo, Sin embargo, al verificarlos en la plataforma SECOP 1, se realizan las siguientes 
precisiones; Para los convenios 668-2014, 707-2016, 950-2017 y 1179-2017 no se 
encuentra debidamente publicada el acta de liquidación. 
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En cuanto a los convenios 910-2017, 897-2017, 000952-2017, 1097-2017, 885-2017, 778-
2016, 1097-2017, 000951-2017, 752-2014, 668-2014, 509-2016, 508-2016, se debe tener 
en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, los 
procedimientos dispuestos para tal fin en el “Manual de Contratación del Ministerio del 
Deporte” el “Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte”   

  
Expuesto lo anterior, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de Junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: 164 ISOLUCION: 849 

Descripción: 

“H-164. Extemporaneidad en la elaboración y publicación de documentos en el SECOP (D): Alcaldía 
de El Dorado La diferencia en tiempo, entre la expedición de los documentos y la publicación, es de 
un periodo superior. En consecuencia, se presenta extemporaneidad en la información sobre 
procesos contractuales llevados a cabo por el ente territorial”. 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

2.  “Realizar las publicaciones pendientes”. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

 
Soporte Actividad Nº 2. 
 

1. (Memorando 2020IE002734, Evidencias de las publicaciones SECOP realizadas por el 
grupo interno de trabajo contratación para cerrar hallazgos) en formato PDF 

2. Se evidencia en Isolución un seguimiento de fecha 24 de noviembre de 2021, sin adjunto. 
3. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 001092-2017, fecha de seguimiento 

Isolución del 24 de noviembre 2021) en formato PDF 
4. (Captura de pantalla SECOP I, proceso de contratación 001092-2017, fecha de seguimiento 

Isolución del 03 de marzo de 2022) en formato PDF 
5. (Memorando 2022IE0002020 Solicitud de Soportes para Hallazgos de la Contraloría General 

de la República) en formato PDF 
6. (Memorando 2022IE0004935 Respuesta al radicado 2022IE0003745) en formato PDF 
7. (Memorando 2022IE0005850, Consulta Sobre Convenios en Acción Judicial) en formato 

PDF. 

Análisis OCI 

 
Actividad N° 2:  
 
Para la actividad N° 2, una vez verificado el plan de mejoramiento para el hallazgo H-164, y 838 
Isolución, la evidencia cargada para la actividad 2 en la plataforma, da constancia de publicaciones 
realizadas para el convenio 001092 de 2017 en el hallazgo Sin embargo al verificarlos en la 
plataforma SECOP 1, se realizan las siguientes precisiones, el archivo PDF cargado en la plataforma 
SECOP I, no se pudo visualizar, el cual arroja un error de (archivo dañado), por otra parte no se 
evidencia acta de cierre de expediente contractual. 
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Se recomienda realizar el cargue nuevamente del acta de liquidación y los documentos 
correspondientes a la misma en la plataforma SECOP I, una vez culminado este proceso se debe 
tener en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, los 
procedimientos dispuestos para tal fin en el “Manual de Contratación del Ministerio del Deporte” el 
“Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte” 
 
Por lo anteriormente expuesto, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 
 

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de Junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: 165 ISOLUCION: 850 

Descripción: 

“H-165. Incumplimiento de los deberes contractuales derivados de la suscripción del convenio 337 
del 26/06/2014 (D): Se liquidó unilateralmente el Convenio mediante Resolución 1752/2017. De 
conformidad con lo indicado, se tiene que, los inconvenientes judiciales que se han presentado por 
desconocimiento de la norma por parte de los supervisores tanto de convenio como de contrato”. 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

2. “Expedición del mandamiento de pago”. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

Soporte Actividad Nº2 
 
Que mediante seguimiento del 17 de septiembre de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “La 
Oficina Asesora Jurídica profirió Mandamiento de Pago mediante Auto No. 005 del 24 de agosto de 
2020 por concepto de reintegro de los recursos no ejecutados en virtud del Convenio 337 de 2014 
dirigido al Municipio de Cuaspud - Nariño. El Mandamiento de Pago se envió a la Alcaldía del citado 
Municipio con el Radicado 2020EE0016884 de fecha 3 septiembre 2020 En este sentido, se da 
cumplimiento a la actividad exigida en el Plan de Mejoramiento.” en el cual se adjuntaron los 
siguientes soportes: 
 

1. (Memorando Ministerio del Deporte 2020EE0016884 - Asunto: REF: PROCESO 
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO AUTO Nº 005 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020.) 
en formato PDF  

2. (Auto N° 005 del 24 de agosto de 2020 - “Por el cual se Libra Mandamiento de Pago en 
contra del deudor Municipio de Cuaspud Carlosama – Departamento De Nariño, con NIT. 
No 800099070.”) en formato PDF 

Que mediante seguimiento del 29 de agosto de 2023 en Isolución se evidenció lo siguiente: 
“Mediante memorando No 2023IE0007141, informa lo siguiente se libró el Mandamiento de Pago 
No.005 el 24 de agosto de 2020 y notificado el 03 de septiembre de 2020 según Radicación 
2020EE0016884. Posteriormente, se expidió la Resolución 001282 del 22 de octubre de 2020 que 
resolvió las excepciones y Ordenó Seguir Adelante la Ejecución, la cual fue notificada el 27 de 
octubre de 2020 mediante los Radicados: 2020EE0021638 y 2020EE0021639. Durante el trámite 
de cobro se ordenaron medidas cautelares de Embargo de 02 predios, y fueron debidamente 
registradas en sus respectivos folios de matrícula inmobiliaria. Para su conocimiento se anexa: 
Mandamiento de Pago con su debida notificación, Resolución que Resolvió Excepciones y Orden 
Seguir Adelante la Ejecución con su debida notificación, y el registro de medidas cautelares sobre 
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02 bienes inmuebles, en un archivo.” en el cual se adjuntaron los siguientes soportes: 
 

1. (Auto N° 005 del 24 de agosto de 2020 - “Por el cual se Libra Mandamiento de Pago en 
contra del deudor Municipio de Cuaspud Carlosama – Departamento De Nariño, con NIT. 
No 800099070.”) en formato PDF. 

2. (Memorando 2023IE0007141 del 28 de julio de 2023 - Respuesta a Memorando 
2023IE0006998-Solicitud Información Expedientes Coactivo)  

Que mediante seguimiento de 21 de julio de 2021 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se anexa 
respuesta del ente territorial conforme al hallazgo” en el cual se adjuntaron los siguientes soportes: 
 

1. Oficio Municipio de Cuaspud – Carlosama del 29 junio de 2021, AMC: D-213 Asunto: 
Contestación Complementaria Oficio 2021EE0006687- Reiteración de solicitud de 
información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. Hallazgo 
165 Convenio Interadministrativo No. 337 de 2014. 

2. (Acuse de aceptación de la transmisión de información – Contraloría General de la 
Republica del 2020-02-08) en formato PDF 

3. Acuse de aceptación de la transmisión de información – Contraloría General de la 
Republica del 2019-10-23) en formato PDF 

4. (Matriz Plan de mejoramiento – “plan de mejoramiento actuación especial de Fiscalización 
contraloría general”) en formato Excel  

 

Análisis OCI 

 
Actividad N° 2: 
 

Una vez verificados y analizados los soportes materia del presente hallazgo cargados en el 
aplicativo Isolución, dan cuenta por parte de la gestión realizada por parte de este Ministerio por 
cuanto existe un acto administrativo denominado “Auto N° 005 del 24 de agosto de 2020 - “Por el 
cual se Libra Mandamiento de Pago en contra del deudor Municipio de Cuaspud Carlosama – 
Departamento De Nariño, con NIT. No 800099070” mediante el cual en su resuelve Articulo 1, el 
cual indica lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO. Librar orden de pago a favor de la Nación - Ministerio del Deporte antes 
COLDEPORTES a cargo del deudor MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA – 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, con Nit. No 800099070, por las siguientes sumas de dinero: a. La 
suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS Y CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE 
(212.676.835,45), de conformidad con la Resolución Nº 001752 del 31 de agosto de 2017, más los 
intereses, indexaciones y actualizaciones que se causen desde cuando se hizo exigible cada 
obligación y hasta cuando se cancele.” Así las cosas, y de acuerdo a la información evidenciada en 
el aplicativo Isolución, aún no existe seguimiento alguno que brinde la información requerida 
referente al ARTÍCULO PRIMERO literal a., esto con el fin de dar por terminada la actuación 
administrativa.   
 
Se recomienda cargar la documentación correspondiente a la actuación administrativa materia del 
Auto N° 005, en el caso que aplique, y que no se tenga conocimiento, toda vez que de acuerdo a 
Isolución el último seguimiento fue en agosto de 2023.  

 
Por lo anteriormente expuesto, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 
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Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de Junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: H-168 ISOLUCION: 853 

Descripción: 

“H-168. Estructura metálica en placas de concreto (D, F): Conv. San Pablo 669/2014, Construcción 
Polideportivo Vereda El Mesón. Si bien en términos generales la estructura metálica y cubierta están 
ancladas en sus columnas de concreto correspondientes, las uniones soldadas entre estructura 
metálica y platina de la columna de concreto no son uniformes, la geometría es diferente.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de mejora 
propuestas. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

Soporte Actividad Nº 1: 
  

Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 5 archivos: 

  
1. Comunicación escrita de fecha 27-06-2019, dirigida a la secretaria de planeación del 

municipio de San Pablo, departamento de Nariño, con asunto: REF.: II Respuesta “solicitud 
informe o concepto Hallazgos” Construcción polideportivo cubierto en la vereda El Mesón, 
municipio San Pablo Nariño. Emitida por parte de representante legal del Consorcio Nuevo 
Mesón. 

2. Comunicación escrita de fecha 19-07-2020, dirigida a la Dirección de Recursos y 
Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, con asunto: Respuesta a 2020EE0009390. 
Emitida por parte de la Alcaldía Municipal de San Pablo, Nariño. (cargado 2 veces) 

3. Soporte de envío de correo electrónico a la Alcaldía del municipio de San Pablo, Nariño, 
con fecha 9 de junio de 2020, emitido por la Dirección de Recursos y Herramientas del 
Sistema Nacional del Deporte solicitando las acciones de mejora propuestas e 
implementadas por el ente territorial. 

4. GESDOC 2020EE0009390 – 04-06-2020 – dirigida a la Alcaldía de San Pablo, Nariño. 
Asunto: Solicitud de información, Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la 
República, Hallazgo 168 – Convenio Interadministrativo No. 669 de 20014. Emitido por la 
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte.  

Análisis OCI 

  
Mediante oficio No. 2022IE0018364 del 26 de diciembre de 2022, con el asunto: “VI Informe Final, 
evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las 
 acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – 
CGR”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado sobre el presente hallazgo, el cual 
mantiene los soportes relacionados en el aplicativo Isolución, y se transcribe a continuación: 

  
“Actividad 1: 
  

https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDMxNg==&Consecutivo=ODUz&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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La Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, remite 
comunicación escrita a la alcaldía municipal de San Pablo, Nariño, por medio de la cual se 
realiza solicitud de Información del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la 
República, Hallazgo 168, correspondiente al Convenio Interadministrativo No. 669 de 2014. 

  
La Alcaldía del municipio de San Pablo, Nariño, genera respuesta a la comunicación, por 
medio de la cual se informa que fueron enviados oficios con solicitud respecto lo descrito del 
Hallazgo a diseñador del estructural, Interventor y Contratista de obra, y se vinculan los 
soportes relacionados a continuación. 

  
1) Oficio N°103-1802-018 por parte de la Secretaría de Planeación (Emitido al Diseñador). 
Por medio del cual se solicita aclaración de los siguientes puntos: 
• “Se encuentra una estructura metálica para cubierta con la distribución de diagonales de 
las columnas en sentido contrario a las reposadas en los planos”. 
• “El sistema de fijación de la estructura metálica con la platina de columnas está realizado 
de manera antitécnica; la sección de las columnas es inferior a la de las platinas que las 
reciben, dejando un espacio que es rellenado con una varilla corrugada y soldada con un 
cordón descontinuó.” 

  
2) Oficio N°103-1802-020 por parte de la Secretaría de Planeación (Emitido al Interventor). 
Por medio del cual se solicita aclaración de los siguientes puntos: 
• “Se encuentra una estructura metálica para cubierta con la distribución de diagonales de 
las columnas en sentido contrario a las reposadas en los planos”. 
• “El sistema de fijación de la estructura metálica con la platina de columnas está realizado 
de manera antitécnica; la sección de las columnas es inferior a la de las platinas que las 
reciben, dejando un espacio que es rellenado con una varilla corrugada y soldada con un 
cordón descontinuó.” 

  
3) Oficio N°103-1802-021 por parte de la Secretaría de Planeación (Emitido al Contratista de 
obra). Por medio del cual se solicita el terminado, detalles del acabado, soldadura, Teniendo 
en cuenta los siguientes puntos: 
• “Se encuentra una estructura metálica para cubierta con la distribución de diagonales de 
las columnas en sentido contrario a las reposadas en los planos”. 
• “El sistema de fijación de la estructura metálica con la platina de columnas está realizado 
de manera antitécnica; la sección de las columnas es inferior a la de las platinas que las 
reciben, dejando un espacio que es rellenado con una varilla corrugada y soldada con un 
cordón descontinuó.” 

  
4) Respuesta del Diseñador. 
En respuesta emitida por parte del Diseñador Estructural del proyecto se indica lo siguiente: 
“diseño de la estructura metálica en mención y entregue, como es habitual, los respectivos 
planos y memorias de cálculo. En ningún momento coma se me ha informado coma ni 
consultado sobre la construcción de la obra y mucho menos sobre los cambios que se 
realizaron en la confección de las cerchas metálicas. Y sus apoyos.” 

  
Teniendo en cuenta lo antes expuesto por parte del ingeniero diseñador de la estructura 
metálica, la construcción de las cerchas no se realizó siguiendo estrictamente lo escrito en 
los planos estructurales correspondientes. 

  
5) Respuesta del Contratista de obra. 
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El Contratista de Obra presenta dentro de su respuesta los siguientes argumentos: 
 
“1. Consorcio Nuevo Mesón se permite informar que el jueves 20 de junio de 2019 a las 
2:00pm se realizó una visita al Polideportivo con el fin de aclarar los detalles técnicos 
solicitados en la petición de la referencia. Se presentó el Arq. Freddy Meneses dejando como 
constancia el anexo 1 de la presente. 
2. Una vez revisada por parte del especialista en estructuras, se determina que la transmisión 
de carga NO SE VE AFECTADA por la distribución de diagonales en sentido contrario, ya 
que la resistencia en peso de los elementos que componen la estructura metálica encargada 
de mantener el espacio arquitectónico, están convenientemente dispuestos y vinculados 
para recibir, soportar y transmitir dicha carga. Ver Anexo 2 
3. Posterior a la visita se pudo determinar que el sistema de fijación estructural se encuentra 
compuesto por platinas de fijación ancladas a la columna base y al sistema de columnas de 
la cubierta; en la ejecución de la obra se tenía previsto un margen de error mínimo, razón 
por la cual se hizo el refuerzo de la unión de estos 2 elementos en las que el cordón no es 
continuo mediante la colocación de una varilla de Calibre ¾. Para lo cual se reforzará la 
conexión ya existente (varilla ¾) con un Angulo de calibre 2.5 x 3/16 y así dar un acabado 
adecuado a este anclaje. Ver Anexo 3 y 4.” 

  
Una vez revisada la comunicación emitida por el contratista de obra, no es posible validar el 
concepto referenciado, teniendo en cuenta que nos indica el nombre del diseñador 
estructural que emite el concepto frente a lo descrito en el Hallazgo evidenciado por la 
Contraloría General de la República. De igual manera se menciona que se va a realizar 
reforzamiento de la unión de los dos elementos estructurales para mitigar la debilidad 
existente, para lo cual no se evidencia dentro de los soportes vinculados en el Plan de 
Mejoramiento, documentos que permitan verificar las acciones ejecutadas. 

  
6) Oficio 19 de junio de 2020 por parte de la Secretaría de Planeación (Solicitud de 
información completa al Contratista de Obra) Por medio del cual la administración municipal, 
solicita dar claridad sobre el nombre del especialista estructural y el concepto debidamente 
firmado, con el aval de la Interventoría. 

  
El soporte suministrado dentro del Plan de Mejoramiento no se evidencian documentos que 
permitan revisar la respuesta dada por el contratista de obra, frente al oficio del 19 de junio 
de 2022 emitido por parte de la Secretaría de Planeación del municipio de San Pablo, por lo 
cual no es posible verificar, las acciones ejecutadas y el estado final del proyecto, respecto 
lo descrito en el Hallazgo. 

  
Por otro lado, no es posible realizar medición de la eficacia del Plan de Mejora propuesto en 
razón a que en el desarrollo de la Auditoría Interna a varios proyectos radicado mediante  
Gesdoc 2022IE0014127 del 31-10-2022, realizada durante la vigencia 2022, se pudo 
evidenciar   una situación similar descrita en  el  Hallazgo: “H  –  ATC  –  03  –  2022  –  
Cumplimiento  obligaciones Interventoría, contrato de obra L.P.-002-202, derivado del 
COID-1211-2020 – Condición: “Se evidencia posible incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de la interventoría, debido a que, en el desarrollo de la visita realizada al 
proyecto Construcción del Estadio Municipal de Softbol, en el municipio de Fundación, 
Magdalena, se evidenciaron debilidades frente al cumplimiento de especificaciones técnicas, 
situación que se observó en la irregularidad en las vigas y losas en concreto que conforman 
la estructura de las graderías del escenario deportivo; de igual manera se observa 
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debilidades en el proceso de construcción de la estructura metálica de cubierta de graderías, 
donde se evidenció elementos que presentan corrosión, elementos que no cumplen con las 
longitudes requeridas y posible debilidad en el proceso de soldadura”. 

  
Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de actividad 1, por ende, 
No se cierra el presente Hallazgo.” 

  
Cabe mencionar que en el aplicativo Isolución se eliminaron 5 de los 9 soportes relacionados en 
análisis anterior y no se aportaron los que permitan verificar las acciones ejecutadas por el 
Contratista de Obra, frente a lo descrito en el Hallazgo; de igual manera no se aporta el concepto del 
Diseñador Estructural, debidamente firmado y en el que justifique las implicaciones en el cambio de 
orientación de los refuerzos en las cerchas de la estructura metálica que soporta la cubierta del 
escenario deportivo. Se reitera la recomendación de establecer los controles que permitan evitar que 
la situación descrita en el hallazgo se materialice en otros proyectos, situación que permitirá realizar 
la medición de la eficacia correspondiente. 
 
Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de la actividad 1 y, por lo tanto, 
No se da concepto favorable para el cierre del hallazgo. 
 
Convenio 669-2014 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3332986&g-recaptcha-
response=03AD1IbLCuXgl87dQVWFBk5Tq2ESx9QV4SdgmYh635Kt9Hr9uXfivEvCLFA4Qya7S_XXDBDFIaPU15d48Hjn-IW0Q834SK4k2KBAsrUOmRBdvbx-
2IYu6leMc0YLdjUWtk9iyegS52kyTlAkioacvpyq_T5nYBP2mejcGS6JWYtBh4fbF48gBQonJ7XtZxnTOq1L33Uai4UbnKeORgj-UoVDd18oNNYtf12rTViALbWd-
rORSG7fKpw5XRWzZwFg-JnoBgJz775Zg0xtJhg9-K2YqtxuurAVqHX5R0OVwGZ1QB2sXtAji_7BMt5zWdF0NQQahd-
mWWjg9Q0aCPl2YUkkKKo6FhicAXOEEg3uPGx-vHSaJOKZMXm0Bj2Etuh5I9mI6NjxUXUXx9kbDfm85aaw-RCxTdR234ZJgDPIhYoV-shH-RrfKWClVjKT7aqaMJ1l-
oyYhaGEBVB8aR9m_nfwgX5zKWmjjadwNznV1y14m5wT8bhWTmH0ViAXKxIlfiqhzsW-h7wAkhqiGt_mj3ly8JThG9lCZZLQ 
Auditor: Carlos David Cañón Guevara 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 
 

Hallazgo CGR: H-169 ISOLUCION: 854 

Descripción: 

“H-169. Estabilidad del estadio Mpal (D, F). Se concluye que la estructura norte de las graderías 
presenta asentamientos por encima de los límites establecidos por la norma colombiana de 
construcciones sismorresistentes además que se evidencia el colapso de elementos no estructurales 
y se ha contabilizado en acta final obras no ejecutadas; y por ello se eleva a faltante $154.834.702” 

Actividades formuladas en el Plan de Mejoramiento 

1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de 

mejora propuestas. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

  
Soporte Actividad Nº1. 
  
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 2 archivos: 
  

1. GESDOC 2020EE0009391 – 04-06-2022, dirigido a la Alcaldía del municipio de San Pedro 

de Cartago, con asunto: con asunto: solicitud de información como Plan de Mejoramiento 

de la Contraloría General de la República. Hallazgo, 169 - Convenio interadministrativo 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3332986&g-recaptcha-response=03AD1IbLCuXgl87dQVWFBk5Tq2ESx9QV4SdgmYh635Kt9Hr9uXfivEvCLFA4Qya7S_XXDBDFIaPU15d48Hjn-IW0Q834SK4k2KBAsrUOmRBdvbx-2IYu6leMc0YLdjUWtk9iyegS52kyTlAkioacvpyq_T5nYBP2mejcGS6JWYtBh4fbF48gBQonJ7XtZxnTOq1L33Uai4UbnKeORgj-UoVDd18oNNYtf12rTViALbWd-rORSG7fKpw5XRWzZwFg-JnoBgJz775Zg0xtJhg9-K2YqtxuurAVqHX5R0OVwGZ1QB2sXtAji_7BMt5zWdF0NQQahd-mWWjg9Q0aCPl2YUkkKKo6FhicAXOEEg3uPGx-vHSaJOKZMXm0Bj2Etuh5I9mI6NjxUXUXx9kbDfm85aaw-RCxTdR234ZJgDPIhYoV-shH-RrfKWClVjKT7aqaMJ1l-oyYhaGEBVB8aR9m_nfwgX5zKWmjjadwNznV1y14m5wT8bhWTmH0ViAXKxIlfiqhzsW-h7wAkhqiGt_mj3ly8JThG9lCZZLQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3332986&g-recaptcha-response=03AD1IbLCuXgl87dQVWFBk5Tq2ESx9QV4SdgmYh635Kt9Hr9uXfivEvCLFA4Qya7S_XXDBDFIaPU15d48Hjn-IW0Q834SK4k2KBAsrUOmRBdvbx-2IYu6leMc0YLdjUWtk9iyegS52kyTlAkioacvpyq_T5nYBP2mejcGS6JWYtBh4fbF48gBQonJ7XtZxnTOq1L33Uai4UbnKeORgj-UoVDd18oNNYtf12rTViALbWd-rORSG7fKpw5XRWzZwFg-JnoBgJz775Zg0xtJhg9-K2YqtxuurAVqHX5R0OVwGZ1QB2sXtAji_7BMt5zWdF0NQQahd-mWWjg9Q0aCPl2YUkkKKo6FhicAXOEEg3uPGx-vHSaJOKZMXm0Bj2Etuh5I9mI6NjxUXUXx9kbDfm85aaw-RCxTdR234ZJgDPIhYoV-shH-RrfKWClVjKT7aqaMJ1l-oyYhaGEBVB8aR9m_nfwgX5zKWmjjadwNznV1y14m5wT8bhWTmH0ViAXKxIlfiqhzsW-h7wAkhqiGt_mj3ly8JThG9lCZZLQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3332986&g-recaptcha-response=03AD1IbLCuXgl87dQVWFBk5Tq2ESx9QV4SdgmYh635Kt9Hr9uXfivEvCLFA4Qya7S_XXDBDFIaPU15d48Hjn-IW0Q834SK4k2KBAsrUOmRBdvbx-2IYu6leMc0YLdjUWtk9iyegS52kyTlAkioacvpyq_T5nYBP2mejcGS6JWYtBh4fbF48gBQonJ7XtZxnTOq1L33Uai4UbnKeORgj-UoVDd18oNNYtf12rTViALbWd-rORSG7fKpw5XRWzZwFg-JnoBgJz775Zg0xtJhg9-K2YqtxuurAVqHX5R0OVwGZ1QB2sXtAji_7BMt5zWdF0NQQahd-mWWjg9Q0aCPl2YUkkKKo6FhicAXOEEg3uPGx-vHSaJOKZMXm0Bj2Etuh5I9mI6NjxUXUXx9kbDfm85aaw-RCxTdR234ZJgDPIhYoV-shH-RrfKWClVjKT7aqaMJ1l-oyYhaGEBVB8aR9m_nfwgX5zKWmjjadwNznV1y14m5wT8bhWTmH0ViAXKxIlfiqhzsW-h7wAkhqiGt_mj3ly8JThG9lCZZLQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3332986&g-recaptcha-response=03AD1IbLCuXgl87dQVWFBk5Tq2ESx9QV4SdgmYh635Kt9Hr9uXfivEvCLFA4Qya7S_XXDBDFIaPU15d48Hjn-IW0Q834SK4k2KBAsrUOmRBdvbx-2IYu6leMc0YLdjUWtk9iyegS52kyTlAkioacvpyq_T5nYBP2mejcGS6JWYtBh4fbF48gBQonJ7XtZxnTOq1L33Uai4UbnKeORgj-UoVDd18oNNYtf12rTViALbWd-rORSG7fKpw5XRWzZwFg-JnoBgJz775Zg0xtJhg9-K2YqtxuurAVqHX5R0OVwGZ1QB2sXtAji_7BMt5zWdF0NQQahd-mWWjg9Q0aCPl2YUkkKKo6FhicAXOEEg3uPGx-vHSaJOKZMXm0Bj2Etuh5I9mI6NjxUXUXx9kbDfm85aaw-RCxTdR234ZJgDPIhYoV-shH-RrfKWClVjKT7aqaMJ1l-oyYhaGEBVB8aR9m_nfwgX5zKWmjjadwNznV1y14m5wT8bhWTmH0ViAXKxIlfiqhzsW-h7wAkhqiGt_mj3ly8JThG9lCZZLQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3332986&g-recaptcha-response=03AD1IbLCuXgl87dQVWFBk5Tq2ESx9QV4SdgmYh635Kt9Hr9uXfivEvCLFA4Qya7S_XXDBDFIaPU15d48Hjn-IW0Q834SK4k2KBAsrUOmRBdvbx-2IYu6leMc0YLdjUWtk9iyegS52kyTlAkioacvpyq_T5nYBP2mejcGS6JWYtBh4fbF48gBQonJ7XtZxnTOq1L33Uai4UbnKeORgj-UoVDd18oNNYtf12rTViALbWd-rORSG7fKpw5XRWzZwFg-JnoBgJz775Zg0xtJhg9-K2YqtxuurAVqHX5R0OVwGZ1QB2sXtAji_7BMt5zWdF0NQQahd-mWWjg9Q0aCPl2YUkkKKo6FhicAXOEEg3uPGx-vHSaJOKZMXm0Bj2Etuh5I9mI6NjxUXUXx9kbDfm85aaw-RCxTdR234ZJgDPIhYoV-shH-RrfKWClVjKT7aqaMJ1l-oyYhaGEBVB8aR9m_nfwgX5zKWmjjadwNznV1y14m5wT8bhWTmH0ViAXKxIlfiqhzsW-h7wAkhqiGt_mj3ly8JThG9lCZZLQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3332986&g-recaptcha-response=03AD1IbLCuXgl87dQVWFBk5Tq2ESx9QV4SdgmYh635Kt9Hr9uXfivEvCLFA4Qya7S_XXDBDFIaPU15d48Hjn-IW0Q834SK4k2KBAsrUOmRBdvbx-2IYu6leMc0YLdjUWtk9iyegS52kyTlAkioacvpyq_T5nYBP2mejcGS6JWYtBh4fbF48gBQonJ7XtZxnTOq1L33Uai4UbnKeORgj-UoVDd18oNNYtf12rTViALbWd-rORSG7fKpw5XRWzZwFg-JnoBgJz775Zg0xtJhg9-K2YqtxuurAVqHX5R0OVwGZ1QB2sXtAji_7BMt5zWdF0NQQahd-mWWjg9Q0aCPl2YUkkKKo6FhicAXOEEg3uPGx-vHSaJOKZMXm0Bj2Etuh5I9mI6NjxUXUXx9kbDfm85aaw-RCxTdR234ZJgDPIhYoV-shH-RrfKWClVjKT7aqaMJ1l-oyYhaGEBVB8aR9m_nfwgX5zKWmjjadwNznV1y14m5wT8bhWTmH0ViAXKxIlfiqhzsW-h7wAkhqiGt_mj3ly8JThG9lCZZLQ
https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDMxNw==&Consecutivo=ODU0&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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número 651 de 2014. Emitido por parte de la Dirección de Recursos y Herramientas del 

Sistema Nacional del Deporte.  

2. Captura de pantalla del envío mediante correo electrónico del GESDOC No. 

2020EE0009391, con fecha de envío 09-06-2020.  

Análisis OCI 

  
Mediante oficio No. 2022IE0018364 del 26 de diciembre de 2022, con el asunto: “VI Informe Final, 
evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las 
 acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – 
CGR”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado sobre el presente hallazgo, el cual no ha 
presentado modificaciones en el aplicativo Isolución y se transcribe a continuación: 

  
“Actividad N° 1: 
En los soportes aportados se evidencia el oficio con Gesdoc No. 2020EE0009391 del 4 de 
junio de 2022, ponme el cual se solicita a la alcaldía del municipio de San Pedro de Cartago, 
sean enviadas las acciones de mejora propuestas e implementadas por el municipio frente 
a lo descrito en el Hallazgo. PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA 
CONTINUA Versión: 1 CÓDIGO: EI-FR-006 FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO 
NORMATIVO Fecha: 16/07/2021 No se vinculan soportes que permitan verificar la 
respuesta dada por el municipio. Por otro lado, no es posible realizar medición de la eficacia 
del plan de mejora propuesto en razón a que en el desarrollo de la Auditoría Interna a Región 
Centro Oriente radicado mediante Gesdoc 2022IE0004437 del 09-05-2022, realizada 
durante la vigencia 2022, se pudo evidenciar una situación similar descrita en el Hallazgo: 
“H – ATC – 04 – 2022 Calidad de la obra Convenio Nº.1238 de 2020. Condición: “En la obra 
derivada del Convenio Nº 1238 de 2020, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Municipio San José de 
Miranda, para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación de los 
Espacios para el disfrute recreativo en el Estadio Deportivo del Municipio de San José́ de 
Miranda, Santander”. y que actualmente se encuentra suspendida, se evidencia debilidad 
en procesos constructivos y calidad de las obras en refuerzo estructural para columnas de 
la cubierta de graderías expuesto a la intemperie, donde se observa corrosión del acero, la 
placa de entrepiso en concreto fundido sobre camerinos, la cual no cumple con la geometría 
del diseño, presentando deformaciones producto del armado del aligeramiento de la losa, 
situación que está generando sobrepeso de la estructura cambiando las condiciones 
iniciales de diseño como carga muerta; así como diferencia en el área relacionada y pagada 
a contratista en Acta de Avance Nº.001 con respecto a lo verificado en sitio.”. 

  
Nuevamente se recomienda reiterar la comunicación de solicitud de Plan de Mejoramiento y soportes 
de acciones ejecutadas frente a lo descrito en el Hallazgo, estableciendo un tiempo máximo de 
respuesta. Una vez cumplido el plazo establecido sin obtener respuesta, se recomienda emitir 
comunicación en donde se informe a los entes de control sobre la situación presentada y la ausencia 
de respuesta por parte del municipio. 

  
Por lo anteriormente expuesto, no se da concepto favorable para el cierre de la actividad 1 y, por 
lo tanto, No se da concepto favorable para el cierre del hallazgo. 
Convenio 650-2014 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507297&g-recaptcha-
response=03AD1IbLDFFS5YrbXOAHCjC4pZwnyYfQvHzxV1P06UtAkxl4YRinZp954lFRTNe1znQtqhn1mz2KuDw-99V_oMx4xEPN6FvSU1kgmfFP-
g46Ko6xoYoqENvEwO0PeMw6-
OSoTvOnuaqQ_Linbyv8sx8z3kLA5jMV7w9bFhhvmUHVKrbaD92afBynVsktUAT29qBtvGUQD9ZlxmWN2foO6p3gSFx8hAwTcpjjFBumK17jnEhdMuiQMYMoQHo4J3bG
NSRZWJ0v_0SLR-0Go2eZuizA6NxwsS3-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507297&g-recaptcha-response=03AD1IbLDFFS5YrbXOAHCjC4pZwnyYfQvHzxV1P06UtAkxl4YRinZp954lFRTNe1znQtqhn1mz2KuDw-99V_oMx4xEPN6FvSU1kgmfFP-g46Ko6xoYoqENvEwO0PeMw6-OSoTvOnuaqQ_Linbyv8sx8z3kLA5jMV7w9bFhhvmUHVKrbaD92afBynVsktUAT29qBtvGUQD9ZlxmWN2foO6p3gSFx8hAwTcpjjFBumK17jnEhdMuiQMYMoQHo4J3bGNSRZWJ0v_0SLR-0Go2eZuizA6NxwsS3-MURPk5QC_KsIbhhxgm1z2hSeSUOKhGQjAqsG_6f_WRj7bU_z1Ze1ZDlfLbBDCQyI8RleaCQMZ0ijn2uvpPXMNFgJucA0EcIZOQCAkJZ4Owkq_bJvgrXaqaa7wd_GsYUw76veU_zvtsPdYkN4H_bPLEJYBLdo0ElLEhD-VfEaVI6PcXTEeFYh-z-WdSaV0aKc-4b35ID-a8eEJoK-rhyhtx4Zd40xNdWB6aoOqIRbGXRn5xUgNE4INxpvPlycqcKyMhU0ZCyrlTcBHO3ovesZCCQeKdshNJmLJFtwsgaAToTGix8KcxSRcaFfEn1yIyR6YlMw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507297&g-recaptcha-response=03AD1IbLDFFS5YrbXOAHCjC4pZwnyYfQvHzxV1P06UtAkxl4YRinZp954lFRTNe1znQtqhn1mz2KuDw-99V_oMx4xEPN6FvSU1kgmfFP-g46Ko6xoYoqENvEwO0PeMw6-OSoTvOnuaqQ_Linbyv8sx8z3kLA5jMV7w9bFhhvmUHVKrbaD92afBynVsktUAT29qBtvGUQD9ZlxmWN2foO6p3gSFx8hAwTcpjjFBumK17jnEhdMuiQMYMoQHo4J3bGNSRZWJ0v_0SLR-0Go2eZuizA6NxwsS3-MURPk5QC_KsIbhhxgm1z2hSeSUOKhGQjAqsG_6f_WRj7bU_z1Ze1ZDlfLbBDCQyI8RleaCQMZ0ijn2uvpPXMNFgJucA0EcIZOQCAkJZ4Owkq_bJvgrXaqaa7wd_GsYUw76veU_zvtsPdYkN4H_bPLEJYBLdo0ElLEhD-VfEaVI6PcXTEeFYh-z-WdSaV0aKc-4b35ID-a8eEJoK-rhyhtx4Zd40xNdWB6aoOqIRbGXRn5xUgNE4INxpvPlycqcKyMhU0ZCyrlTcBHO3ovesZCCQeKdshNJmLJFtwsgaAToTGix8KcxSRcaFfEn1yIyR6YlMw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507297&g-recaptcha-response=03AD1IbLDFFS5YrbXOAHCjC4pZwnyYfQvHzxV1P06UtAkxl4YRinZp954lFRTNe1znQtqhn1mz2KuDw-99V_oMx4xEPN6FvSU1kgmfFP-g46Ko6xoYoqENvEwO0PeMw6-OSoTvOnuaqQ_Linbyv8sx8z3kLA5jMV7w9bFhhvmUHVKrbaD92afBynVsktUAT29qBtvGUQD9ZlxmWN2foO6p3gSFx8hAwTcpjjFBumK17jnEhdMuiQMYMoQHo4J3bGNSRZWJ0v_0SLR-0Go2eZuizA6NxwsS3-MURPk5QC_KsIbhhxgm1z2hSeSUOKhGQjAqsG_6f_WRj7bU_z1Ze1ZDlfLbBDCQyI8RleaCQMZ0ijn2uvpPXMNFgJucA0EcIZOQCAkJZ4Owkq_bJvgrXaqaa7wd_GsYUw76veU_zvtsPdYkN4H_bPLEJYBLdo0ElLEhD-VfEaVI6PcXTEeFYh-z-WdSaV0aKc-4b35ID-a8eEJoK-rhyhtx4Zd40xNdWB6aoOqIRbGXRn5xUgNE4INxpvPlycqcKyMhU0ZCyrlTcBHO3ovesZCCQeKdshNJmLJFtwsgaAToTGix8KcxSRcaFfEn1yIyR6YlMw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507297&g-recaptcha-response=03AD1IbLDFFS5YrbXOAHCjC4pZwnyYfQvHzxV1P06UtAkxl4YRinZp954lFRTNe1znQtqhn1mz2KuDw-99V_oMx4xEPN6FvSU1kgmfFP-g46Ko6xoYoqENvEwO0PeMw6-OSoTvOnuaqQ_Linbyv8sx8z3kLA5jMV7w9bFhhvmUHVKrbaD92afBynVsktUAT29qBtvGUQD9ZlxmWN2foO6p3gSFx8hAwTcpjjFBumK17jnEhdMuiQMYMoQHo4J3bGNSRZWJ0v_0SLR-0Go2eZuizA6NxwsS3-MURPk5QC_KsIbhhxgm1z2hSeSUOKhGQjAqsG_6f_WRj7bU_z1Ze1ZDlfLbBDCQyI8RleaCQMZ0ijn2uvpPXMNFgJucA0EcIZOQCAkJZ4Owkq_bJvgrXaqaa7wd_GsYUw76veU_zvtsPdYkN4H_bPLEJYBLdo0ElLEhD-VfEaVI6PcXTEeFYh-z-WdSaV0aKc-4b35ID-a8eEJoK-rhyhtx4Zd40xNdWB6aoOqIRbGXRn5xUgNE4INxpvPlycqcKyMhU0ZCyrlTcBHO3ovesZCCQeKdshNJmLJFtwsgaAToTGix8KcxSRcaFfEn1yIyR6YlMw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507297&g-recaptcha-response=03AD1IbLDFFS5YrbXOAHCjC4pZwnyYfQvHzxV1P06UtAkxl4YRinZp954lFRTNe1znQtqhn1mz2KuDw-99V_oMx4xEPN6FvSU1kgmfFP-g46Ko6xoYoqENvEwO0PeMw6-OSoTvOnuaqQ_Linbyv8sx8z3kLA5jMV7w9bFhhvmUHVKrbaD92afBynVsktUAT29qBtvGUQD9ZlxmWN2foO6p3gSFx8hAwTcpjjFBumK17jnEhdMuiQMYMoQHo4J3bGNSRZWJ0v_0SLR-0Go2eZuizA6NxwsS3-MURPk5QC_KsIbhhxgm1z2hSeSUOKhGQjAqsG_6f_WRj7bU_z1Ze1ZDlfLbBDCQyI8RleaCQMZ0ijn2uvpPXMNFgJucA0EcIZOQCAkJZ4Owkq_bJvgrXaqaa7wd_GsYUw76veU_zvtsPdYkN4H_bPLEJYBLdo0ElLEhD-VfEaVI6PcXTEeFYh-z-WdSaV0aKc-4b35ID-a8eEJoK-rhyhtx4Zd40xNdWB6aoOqIRbGXRn5xUgNE4INxpvPlycqcKyMhU0ZCyrlTcBHO3ovesZCCQeKdshNJmLJFtwsgaAToTGix8KcxSRcaFfEn1yIyR6YlMw
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MURPk5QC_KsIbhhxgm1z2hSeSUOKhGQjAqsG_6f_WRj7bU_z1Ze1ZDlfLbBDCQyI8RleaCQMZ0ijn2uvpPXMNFgJucA0EcIZOQCAkJZ4Owkq_bJvgrXaqaa7wd_GsY
Uw76veU_zvtsPdYkN4H_bPLEJYBLdo0ElLEhD-VfEaVI6PcXTEeFYh-z-WdSaV0aKc-4b35ID-a8eEJoK-
rhyhtx4Zd40xNdWB6aoOqIRbGXRn5xUgNE4INxpvPlycqcKyMhU0ZCyrlTcBHO3ovesZCCQeKdshNJmLJFtwsgaAToTGix8KcxSRcaFfEn1yIyR6YlMw 

Auditor: Carlos David Cañón Guevara 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: 170 ISOLUCION: 855 

Descripción: 

“H-170. Pagos a la seguridad social en salud y pensión. (D-OI). En la revisión efectuada a los 
contratos de obra derivados de los convenios suscritos con los <municipios de Chinácota, 
Pamplonita, Puerto Santander, y Gramalote, se evidencio el pago de los apostes al SGSSS por 
debajo de lo ordenado en la normatividad vigente.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de 
mejora propuestas. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

 
Soporte Actividad Nº1. 
Que mediante seguimiento del 05 de julio de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “mediante 
los siguientes oficios No 2020EE0009392, 2020EE0009393, 2020EE0009394 y 2020EE0009395 
se remite al ente territorial, suministra las acciones de mejora propuestas e implementadas” en el 
cual se adjuntaron los siguientes soportes: 
 

1. (Oficio del municipio de Paratebueno – Departamento de Cundinamarca OD-DA-532-2020 
– Convenio 1160-2017 contestación a solicitud de “información y emprendimiento de 
acciones en procura de superar lo hallazgos de la cgn en informe 069aef20 infraestructura 
deportiva 0709) en formato PDF 

2. (Memorando 2020IE0004885 – Asunto: Plan de mejoramiento Hallazgo 170, convenio 
1270-2017) en formato PDF  

3. (Anexo plantilla plan de mejoramiento Alcaldía Municipal de Pamplonita) en formato PDF 
4. (Memorando 2020EE0009395 – Asunto: Solicitud de información, plan de mejoramiento de 

la Contraloría General de la Republica, Hallazgo 170 – Convenio Interadministrativo No 170 
-2014 1192 2017) en formato PDF 

5. (Captura de pantalla correo electrónico del 09/06/2020 – Solicitud de Plan de Mejoramiento 
Pamplonita Norte de Santander) en formato Word 

6. Captura de pantalla correo electrónico del 09/06/2020 – Solicitud de Plan de Mejoramiento 
Gramalote Norte de Santander) en formato Word 

7. (Memorando 2020EE0009394 del 04/06/2020 – Asunto: Solicitud de información, plan de 
mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 170 – Convenio 
interadministrativo No 1270 de 2017; 690 de 2012; 714 de 2013) en formato PDF 

8. (Captura de pantalla correo electrónico del 09/06/2020 – Solicitud de Plan de Mejoramiento 
Chinácota - Norte de Santander) en formato Word 

9. (Memorando 2020EE0009393 del 04/06/2020 – Asunto: Solicitud de información, plan de 
mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 170 – Convenio 
interadministrativo 709-2014) 

10. (Memorando 2020EE0009392 del 04/06/2020 – Asunto: Solicitud de información, plan de 
mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 170 – Convenio 
interadministrativo 339 de 2014; 1192 de 2017) en formato PDF. 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507297&g-recaptcha-response=03AD1IbLDFFS5YrbXOAHCjC4pZwnyYfQvHzxV1P06UtAkxl4YRinZp954lFRTNe1znQtqhn1mz2KuDw-99V_oMx4xEPN6FvSU1kgmfFP-g46Ko6xoYoqENvEwO0PeMw6-OSoTvOnuaqQ_Linbyv8sx8z3kLA5jMV7w9bFhhvmUHVKrbaD92afBynVsktUAT29qBtvGUQD9ZlxmWN2foO6p3gSFx8hAwTcpjjFBumK17jnEhdMuiQMYMoQHo4J3bGNSRZWJ0v_0SLR-0Go2eZuizA6NxwsS3-MURPk5QC_KsIbhhxgm1z2hSeSUOKhGQjAqsG_6f_WRj7bU_z1Ze1ZDlfLbBDCQyI8RleaCQMZ0ijn2uvpPXMNFgJucA0EcIZOQCAkJZ4Owkq_bJvgrXaqaa7wd_GsYUw76veU_zvtsPdYkN4H_bPLEJYBLdo0ElLEhD-VfEaVI6PcXTEeFYh-z-WdSaV0aKc-4b35ID-a8eEJoK-rhyhtx4Zd40xNdWB6aoOqIRbGXRn5xUgNE4INxpvPlycqcKyMhU0ZCyrlTcBHO3ovesZCCQeKdshNJmLJFtwsgaAToTGix8KcxSRcaFfEn1yIyR6YlMw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507297&g-recaptcha-response=03AD1IbLDFFS5YrbXOAHCjC4pZwnyYfQvHzxV1P06UtAkxl4YRinZp954lFRTNe1znQtqhn1mz2KuDw-99V_oMx4xEPN6FvSU1kgmfFP-g46Ko6xoYoqENvEwO0PeMw6-OSoTvOnuaqQ_Linbyv8sx8z3kLA5jMV7w9bFhhvmUHVKrbaD92afBynVsktUAT29qBtvGUQD9ZlxmWN2foO6p3gSFx8hAwTcpjjFBumK17jnEhdMuiQMYMoQHo4J3bGNSRZWJ0v_0SLR-0Go2eZuizA6NxwsS3-MURPk5QC_KsIbhhxgm1z2hSeSUOKhGQjAqsG_6f_WRj7bU_z1Ze1ZDlfLbBDCQyI8RleaCQMZ0ijn2uvpPXMNFgJucA0EcIZOQCAkJZ4Owkq_bJvgrXaqaa7wd_GsYUw76veU_zvtsPdYkN4H_bPLEJYBLdo0ElLEhD-VfEaVI6PcXTEeFYh-z-WdSaV0aKc-4b35ID-a8eEJoK-rhyhtx4Zd40xNdWB6aoOqIRbGXRn5xUgNE4INxpvPlycqcKyMhU0ZCyrlTcBHO3ovesZCCQeKdshNJmLJFtwsgaAToTGix8KcxSRcaFfEn1yIyR6YlMw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3507297&g-recaptcha-response=03AD1IbLDFFS5YrbXOAHCjC4pZwnyYfQvHzxV1P06UtAkxl4YRinZp954lFRTNe1znQtqhn1mz2KuDw-99V_oMx4xEPN6FvSU1kgmfFP-g46Ko6xoYoqENvEwO0PeMw6-OSoTvOnuaqQ_Linbyv8sx8z3kLA5jMV7w9bFhhvmUHVKrbaD92afBynVsktUAT29qBtvGUQD9ZlxmWN2foO6p3gSFx8hAwTcpjjFBumK17jnEhdMuiQMYMoQHo4J3bGNSRZWJ0v_0SLR-0Go2eZuizA6NxwsS3-MURPk5QC_KsIbhhxgm1z2hSeSUOKhGQjAqsG_6f_WRj7bU_z1Ze1ZDlfLbBDCQyI8RleaCQMZ0ijn2uvpPXMNFgJucA0EcIZOQCAkJZ4Owkq_bJvgrXaqaa7wd_GsYUw76veU_zvtsPdYkN4H_bPLEJYBLdo0ElLEhD-VfEaVI6PcXTEeFYh-z-WdSaV0aKc-4b35ID-a8eEJoK-rhyhtx4Zd40xNdWB6aoOqIRbGXRn5xUgNE4INxpvPlycqcKyMhU0ZCyrlTcBHO3ovesZCCQeKdshNJmLJFtwsgaAToTGix8KcxSRcaFfEn1yIyR6YlMw
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Que mediante seguimiento del 05 de julio de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: 
“Respuesta generada por el ente territorial de conformidad con el hallazgo” en el cual se adjuntaron 
los siguientes soportes: 
 

1. (Memorando 2020IE0004885 del 20/10/2020 – Asunto: Plan de mejoramiento Hallazgo, 
Convenio 1270-2020) en formato PDF 

2. (Anexo plantilla plan de mejoramiento Alcaldía Municipal de Pamplonita) en formato 
PDF (repetido en el seguimiento anterior del 05/07/2020) 

3. (Memorando 2020IE0004885 del 20/10/2020 – Asunto: Plan de mejoramiento Hallazgo, 
Convenio 1270-2020) en formato PDF (documento repetido en el presente 
seguimiento) 

4. (Comunicación externa – Municipio de Puerto Santander ALPUS: 330.20 – Referencia: 
Respuesta Oficio No. 2020EE0009395 del 04/06/2020) en formato PDF 

5. (Municipio de Puerto Santander - Informe Acciones de Mejora Infraestructura Deportiva 
Convenio Interadministrativo No 170 -2014 1192 2017- muestra fotográfica) en formato 
Word. 

6. (Comunicación Externa Municipio de Pamplonita del 18 de junio de 2020 – Asunto 
respuesta a solicitud Ref. 2020EE0009394 Fol.: 1 Anexo: 1 FA: 1596) 

 
Que mediante seguimiento del 22 de julio de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Mediante 
oficio No. 2021EE0014298 se remite a Contraloría y Procuraduría la no respuesta por parte del ente 
territorial”  
 
Frente al anterior seguimiento, no se evidenciaron anexos en Isolución  
Que mediante seguimiento del 06 de agosto de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Envío 
oficios reiteraciones entes territoriales” en el cual se adjuntaron los siguientes soportes: 
 

1. (Memorando 2021EE0016374 del 05/08/2021 Asunto: Reiteración de solicitud de 
información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 170 
convenio interadministrativo No. 709 de 2014.) en formato PDF 

2. (Memorando 2021EE0016385 del 05/08/2021 Asunto: Reiteración de solicitud de 
información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 170 
convenios interadministrativos No. No 1270 de 2017, 690 de 2012, 714 de 2013) en formato 
PDF 

3. (Memorando 2021EE0016383 del 05/08/2021 Asunto: Reiteración de solicitud de 
información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 170 
convenio interadministrativo No. 709 de 2014.) en formato PDF 

4. (Memorando 2021EE0016384 del 05/08/2021 - Asunto: Reiteración de solicitud de 
información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 170 
convenio interadministrativo No.339 de 2014 y 1192 de 2017) 
 

Que mediante seguimiento del 16 de agosto de 2023 en Isolución se evidenció lo siguiente: 
“Mediante radicado No. 2023EE0019855 se requiere al ente territorial informe las acciones 
correctivas realizadas al hallazgo generado al convenio Interadministrativo No 339 -2014” en el cual 
se adjuntaron los siguientes soportes: 
 
1. (Memorando 2023EE0019855 del 18/07/2023 – Asunto: Solicitud de informe de las acciones 

correctivas realizadas al hallazgo generado al convenio Interadministrativo No 339 -2014.) en 
formato PDF 
 

Que mediante seguimiento del 16 de agosto de 2023 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se 
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recibe respuesta con radicado 2023ER0019307, con los respectivos soportes.” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 
 

1. (Comunicación externa – Alcaldía de Chinácota 03 de julio de 2019 – 220:01.01-208 – 
Asunto: Respuesta observaciones actuación fiscalización Coldeportes) en formato PDF 

2. (Comunicación externa – Alcaldía de Chinácota 27 de julio de 2023 – 100.43.1-285 – 
Asunto: Respuesta a radicado No. 2023EE0019855) en formato PDF. 
 

Análisis OCI 

 
Actividad N° 1: 
 
En los soportes suministrados dentro del plan de mejoramiento, se evidencia las acciones 
ejecutadas por parte de la Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica, frente a la debilidad 
descrita en el hallazgo y dando cumplimiento a las actividades propuestas.  
 
Se evidencian diferentes comunicaciones por parte de los municipios que son parte del presente 
hallazgo.  
 
No obstante, es importante aclarar que no dan cuenta frente al eje central del hallazgo, en el que 
refiere a lo siguiente: “se evidencio el pago de los apostes al SGSSS por debajo de lo ordenado en la 
normatividad vigente” por lo tanto es importante indicar si se tomaron las acciones correspondientes 
a lo estipulado en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007 el cual indica lo siguiente: ARTÍCULO 23. 
DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El inciso segundo y el parágrafo 1o 
del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: “Artículo 41. (…) 
 
“Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con 
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del 
presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda”. 
 
PARÁGRAFO 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, 
deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. 
 
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el 
presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al 
régimen disciplinario vigente. 
 
Frente a lo expuesto es importante precisar que no existe evidencia alguna que permita dilucidar 
el cumplimiento   
 
 

Por lo anteriormente expuesto, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de Junio de 2024 
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Hallazgo CGR: H-172 ISOLUCION:857 

Descripción: 

“H-172. Sobreprecios LP No. 03/2018, suscrito por el Área Metrop. de Cúcuta AMC. (D, F): La 
determinación del sobreprecio, se obtuvo al comparar dos contratos similares mediante los cuales 
se invirtieron recursos girados por COLDEPORTES para ejecutar infraestructura deportiva, en 
condiciones idénticas, con distancias de acarreo similares, durante la misma vigencia.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de 

mejora propuestas 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

Soporte Actividad Nº1. 
  
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 7 archivos: 

  
1. Documento en Word, que contiene soporte del recibo de correo electrónico con solicitud de 

plan de mejoramiento, por parte de la Alcaldía de Cúcuta. 

2. Documento en Word, que contiene soporte de remisión de correo de solicitud de plan de 

mejoramiento a la Alcaldía de Cúcuta. 

3. GESDOC No. 2020EE0009396 del 4 de junio de 2020, remitido por la Dirección de 

Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, dirigido a la dirección del Área 

Metropolitana de Cúcuta, con asunto: Solicitud de información. Plan de mejoramiento de la 

Contraloría General de la República. Hallazgo 172 

4. Comunicación emitida el 2 de octubre de 2020 por la Dirección del Área Metropolitana de 

Cúcuta, dirigida a Ministerio del Deporte, por medio de la cual se hace entrega del Plan de 

Mejoramiento de los hallazgos evidenciados en los contratos de obra 002 y 004 de 2018, 

derivados de los convenios Interadministrativos 1214 y 1144 de 2017. 

5. GESDOC No. 2020IE0004886 del 20 de octubre de 2020, emitido por profesional del GIT de 

Infraestructura, dirigido a la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del 

Deporte, con asunto: Plan de mejoramiento hallazgo 171, convenio 1214-2017. (No 

corresponde al Presente Hallazgo)  

6. Comunicación del 16 de junio de 2020, emitida por la secretaria de despacho de la Alcaldía 

de San José de Cúcuta, dirigida a Ministerio del Deporte, con asunto: Respuesta a la solicitud 

de plan de mejoramiento radicado No. 20201230283991 (Correo electrónico del 09/06/2020, 

23:36). Acta de Liquidación Contrato de Obra No. 2217 de 2018. 

7. Comunicación escrita con radicado No. 2021EE0010569 del 31 de mayo de 2021, emitido 

por parte de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, 

dirigido a la Dirección del Área Metropolitana de Cúcuta, con asunto: Reiteración de solicitud 

de información, plan de mejoramiento de la contraloría general de la república. Hallazgo 172. 

Convenio Interadministrativo No. 1337 de 2017. 

 
Análisis OCI 

 

https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDMyMA==&Consecutivo=ODU3&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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Mediante oficio No. 2023IE0015040 del 29 de diciembre de 2023, con el asunto: “Informe Final, 
evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el 
Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – CGR”, la Oficina de Control Interno 
ya había conceptuado sobre el presente hallazgo, el cual no ha presentado modificaciones en el 
aplicativo Isolución y se transcribe a continuación: 

  
“En los soportes vinculados en el plan de mejoramiento se evidencia la solicitud de información del 
Plan de Mejoramiento realizada por parte de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema 
Nacional del Deporte, al Ente Ejecutor. La Dirección del Área Metropolitana de Cúcuta remite el día 20 
de octubre de 2020 Plan de Mejoramiento en el cual se propone como acción: “En los estudios de 
mercado, se verificará el valor del ítem del futuro contrato teniendo en cuenta el precio promedio de la 
zona de conforma el Área Metropolitana de Cúcuta y lo publicado en libro de construprecios para la 
vigencia.”. 

 
El radicado No. 2020IE0004886 del 20 de octubre de 2020, emitido por parte de profesional del GIT de 
Infraestructura, dirigido a la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, 
con asunto: Plan de mejoramiento hallazgo 171, convenio 1214-2017, no corresponde a este hallazgo, 
por lo tanto, se recomienda generar la revisión y ajuste correspondiente. 
  
En la comunicación escrita del 16 de junio de 2020, emitida por la secretaria de despacho de la Alcaldía 
de San José de Cúcuta, dirigida a Ministerio del Deporte, con asunto: Respuesta a la solicitud de plan 
de mejoramiento radicado No. 20201230283991, se menciona que, la obra derivada del convenio 
interadministrativo 1188 de 2017 se encuentra en uso y en buen estado de conservación. Respecto a 
la obra derivada del Convenio Interadministrativo 1339 de 2017, que, al momento de la visita de la 
CGR, llevaba un avance del 80 %, y fue terminada el 01/07/2019 y recibida a satisfacción por la 
interventoría designado por Coldeportes. Como soporte se anexa el acta de liquidación de contrato de 
obra. 
  
Con base a las evidencias suministradas por la alcaldía de Cúcuta y las actas de liquidación y acta de 
entrega a entera satisfacción; las cuales demuestran la entrega en condiciones óptimas de las obras, 
se evidencia el cumplimiento del plan de mejora propuesto, no obstante, se debe realizar el ajuste del 
soporte que no corresponde, por lo tanto, No se recomienda realizar el cierre de la actividad 1, ni 
del hallazgo.” 

  
Por lo anteriormente expuesto, no se da concepto favorable para el cierre de la actividad 1 y, por 
lo tanto, No se da concepto favorable para el cierre del hallazgo. 

Auditor: Carlos David Cañón Guevara 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 
 

Hallazgo CGR: H-185 ISOLUCION: 870 

Descripción: 

“Gradería Cancha Gaitán municipio de Quimbaya Contr. 004-2018-Conv. 1331-2017 (D). En la visita 
de obra se evidenciaron deficiencias constructivas y defectos estructurales y de calidad en la 
estructura de concreto de las graderías del escenario, hormigueros, falta de recubrimiento mínimo en 
concreto vigas de la gradería e incorrecta conformación del confinamiento de vigas y columnas.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

2. Revisión y ajuste a las obligaciones de la supervisión de los convenios interadministrativos.  

https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDMzMw==&Consecutivo=ODcw&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

  
Soportes Actividad Nº 2 
  
En la plataforma ISOLUCION se evidencia que la actividad N°.1 está cargada 2 veces y se relaciona 
la actividad No.3 Capacitación al equipo supervisor en materia legal para los convenios, por lo tanto, 
se toman todos los soportes vinculados y correspondientes a 5 archivos: 
  

1. Anexo técnico separable No. 3 – (Proceso de Concurso de Méritos Abierto)  

2. Formato BS – FR – 025 “Estudios Previos – Procesos Públicos De Selección” – Versión 3 

3. Manual de Supervisión e Interventoría – BS-DI-006 – 2020  

4. Presentación de capacitación GIT Contratación: Contratos de Interventoría realizada el 26 de 

mayo de 2020. 

5. GESDOC 2020IE0002735, Evidencias de las capacitaciones realizadas por el Grupo Interno 

de Trabajo Contratación para cerrar hallazgos.  

Análisis OCI 

  
Mediante oficio No. 2023IE0004484 del 26 de mayo de 2023, con el asunto: “Segundo Informe 
Final, evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de 
 las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – 
CGR, Región Andina.”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado sobre el presente 
hallazgo, el cual no ha presentado modificaciones en el aplicativo Isolución y se transcribe a 
continuación: 

  
“Análisis OCI Actividad 2:  
Para la Actividad 2 se evidencia que se realizó modificación en la forma de contratación de 
interventoría, realizada directamente por el MINISTERIO, y generando un anexo técnico que 
va incluido dentro de cada uno de los procesos que se lleva la Entidad.  
El nuevo Manual de Supervisión e Interventoría, fue socializado con funcionarios y 
contratistas del Ministerio del Deporte.  
  
No es posible identificar acciones correctivas implementadas frente a lo descrito en el 
hallazgo. 
  
Con el fin de calificar la efectividad de la acción propuesta del Plan de Mejoramiento, la OCI 
consultó los últimos informes de auditoría interna realizados al proceso de Apoyo en 
Infraestructura Técnica y Científica – ATC y Planes de Mejoramiento cargados en 
ISOLUCIÓN teniendo como referente “Calidad de Obra”, encontrando que en el informe con 
radicado Gesdoc No. 2022IE0008454 del 21 de julio de 2022, “H – ATC – 01 - 2022: Calidad 
de la obra. Lo anterior no permite verificar la efectividad de las acciones propuestas.  
  
Adicionalmente una vez consultados los enlaces en la plataforma SECOP no es posible 
evidenciar el estado actual del convenio Nº. 1331 de 2017, toda vez que no se encuentran 
actas de liquidación y de cierre de este.  
  
Se recomienda gestionar el cargue de la totalidad de los documentos correspondientes al 
convenio interadministrativo No. 1331 de 2017 en la plataforma SECOP y anexar soportes 
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que permitan verificar las acciones correctivas implementadas frente a lo descrito en el 
hallazgo. 
Expuesto lo anterior, No se da concepto favorable para el cierre de la actividad y del 
Hallazgo.” 
 

Por lo anteriormente expuesto, no se da concepto favorable para el cierre de la actividad 2 y, por 
lo tanto, No se da concepto favorable para el cierre del hallazgo. 

  
Convenio 1331-2017 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7369989&g-recaptcha-
response=03ANYolquMPiWt4BeeGlo4aNRmwYzAS9NbKhxcx0k5J9fqAmPn10EymXXVHiqGmnCQ6PSwVMh99ibXNlZ5liGJvloZxbeg1YVs3GmoPnvus6hNf074bM1M
0mEYZfzj8b6EGRbG21BGTd9dh7Nu0VklQRGAOdcLAsQZw57EWweUcdetcpkovdYuh-JCYr3Qh2xSqizYwJQC4qjaV1yFbogi7duTjU_B8KNX4N2PgtxvLYi23UNWK-
G4u4QDcTGDk0SIMHPDAPIc3gBFuuSZgUW76AcakVy4Sc02SGwt_hpwR_aoEalxIsqac3yKNx9Urfp31aObXckTJUZbw74kqlreaJOQ_j2tdEnpnzIEBjpHnoyKT2GeCV_
T26KokP_4K0qspYQtADtDuSzGonhPPH5l4xuwQt_9_oqFzr7QcI7M8PAZobXbC0NPdwmpxF4aU7zL8Gi33CO3aUwh398-
6TL3kV6xphv6dIsjt3ycRoLYXdfnvQRwZ2BfNRRdexOogT39BOnL6n0Ssmkg2eD6VJtFd1TCkzf18XLnOw 
Auditor: Carlos David Cañón Guevara 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 
 

Hallazgo CGR: 188 ISOLUCION: 873 
Descripción:                                                             

“H-188. Giros recursos por parte Coldeportes. (D). Coldeportes ha demorado sin justa causa, los 
giros de los recursos correspondientes de manera repetitiva a los convenios: conv. Apia 425/2014, 
Santuario 319/2014, La Celia 609/2012, 886 y 1156/2017, Quinchía 1150/2017, Mistrató 1164/2017, 
Guática 611/2012, 690/2013, 875 y 887/2017, La Virginia 604 y 608/2012, 866/2017” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. “Oficio de solicitud al Ministerio de Hacienda para la oportuna articulación en los respectivos 
desembolsos”. 
2. “Requerimiento a los Entes Territoriales solicitando el cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
para los desembolsos”. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 
 

Soportes actividad No. 1: 
 

Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 1 archivo: 
 
1. Oficio N°2020EE0012168, del 9 de julio de 2020, dirigido al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, en el cual solicitan a MINHACIENDA tener en cuenta la programación financiera del 
Ministerio frente a los compromisos adquiridos con los entes territoriales. 
 

Soportes actividad No. 2: 
 

1. Archivo de Excel denominado “Seguimiento SUIFP”, de fecha 10 de diciembre del 2020, en 
donde se relacionan aspectos técnicos referente al hallazgo N°190.  

2. Archivo de Excel denominado “Conve 1150 1”, de fecha 10 de diciembre del 2020, en donde 
se relacionan aspectos del presente hallazgo y en particular lo indicado en el oficio 
N°2018EE0003196, del 1 de marzo de 2018, donde solicitan el informe detallado del estado 
del proceso de selección para el contrato de obra derivado y copia de los actos 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7369989&g-recaptcha-response=03ANYolquMPiWt4BeeGlo4aNRmwYzAS9NbKhxcx0k5J9fqAmPn10EymXXVHiqGmnCQ6PSwVMh99ibXNlZ5liGJvloZxbeg1YVs3GmoPnvus6hNf074bM1M0mEYZfzj8b6EGRbG21BGTd9dh7Nu0VklQRGAOdcLAsQZw57EWweUcdetcpkovdYuh-JCYr3Qh2xSqizYwJQC4qjaV1yFbogi7duTjU_B8KNX4N2PgtxvLYi23UNWK-G4u4QDcTGDk0SIMHPDAPIc3gBFuuSZgUW76AcakVy4Sc02SGwt_hpwR_aoEalxIsqac3yKNx9Urfp31aObXckTJUZbw74kqlreaJOQ_j2tdEnpnzIEBjpHnoyKT2GeCV_T26KokP_4K0qspYQtADtDuSzGonhPPH5l4xuwQt_9_oqFzr7QcI7M8PAZobXbC0NPdwmpxF4aU7zL8Gi33CO3aUwh398-6TL3kV6xphv6dIsjt3ycRoLYXdfnvQRwZ2BfNRRdexOogT39BOnL6n0Ssmkg2eD6VJtFd1TCkzf18XLnOw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7369989&g-recaptcha-response=03ANYolquMPiWt4BeeGlo4aNRmwYzAS9NbKhxcx0k5J9fqAmPn10EymXXVHiqGmnCQ6PSwVMh99ibXNlZ5liGJvloZxbeg1YVs3GmoPnvus6hNf074bM1M0mEYZfzj8b6EGRbG21BGTd9dh7Nu0VklQRGAOdcLAsQZw57EWweUcdetcpkovdYuh-JCYr3Qh2xSqizYwJQC4qjaV1yFbogi7duTjU_B8KNX4N2PgtxvLYi23UNWK-G4u4QDcTGDk0SIMHPDAPIc3gBFuuSZgUW76AcakVy4Sc02SGwt_hpwR_aoEalxIsqac3yKNx9Urfp31aObXckTJUZbw74kqlreaJOQ_j2tdEnpnzIEBjpHnoyKT2GeCV_T26KokP_4K0qspYQtADtDuSzGonhPPH5l4xuwQt_9_oqFzr7QcI7M8PAZobXbC0NPdwmpxF4aU7zL8Gi33CO3aUwh398-6TL3kV6xphv6dIsjt3ycRoLYXdfnvQRwZ2BfNRRdexOogT39BOnL6n0Ssmkg2eD6VJtFd1TCkzf18XLnOw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7369989&g-recaptcha-response=03ANYolquMPiWt4BeeGlo4aNRmwYzAS9NbKhxcx0k5J9fqAmPn10EymXXVHiqGmnCQ6PSwVMh99ibXNlZ5liGJvloZxbeg1YVs3GmoPnvus6hNf074bM1M0mEYZfzj8b6EGRbG21BGTd9dh7Nu0VklQRGAOdcLAsQZw57EWweUcdetcpkovdYuh-JCYr3Qh2xSqizYwJQC4qjaV1yFbogi7duTjU_B8KNX4N2PgtxvLYi23UNWK-G4u4QDcTGDk0SIMHPDAPIc3gBFuuSZgUW76AcakVy4Sc02SGwt_hpwR_aoEalxIsqac3yKNx9Urfp31aObXckTJUZbw74kqlreaJOQ_j2tdEnpnzIEBjpHnoyKT2GeCV_T26KokP_4K0qspYQtADtDuSzGonhPPH5l4xuwQt_9_oqFzr7QcI7M8PAZobXbC0NPdwmpxF4aU7zL8Gi33CO3aUwh398-6TL3kV6xphv6dIsjt3ycRoLYXdfnvQRwZ2BfNRRdexOogT39BOnL6n0Ssmkg2eD6VJtFd1TCkzf18XLnOw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7369989&g-recaptcha-response=03ANYolquMPiWt4BeeGlo4aNRmwYzAS9NbKhxcx0k5J9fqAmPn10EymXXVHiqGmnCQ6PSwVMh99ibXNlZ5liGJvloZxbeg1YVs3GmoPnvus6hNf074bM1M0mEYZfzj8b6EGRbG21BGTd9dh7Nu0VklQRGAOdcLAsQZw57EWweUcdetcpkovdYuh-JCYr3Qh2xSqizYwJQC4qjaV1yFbogi7duTjU_B8KNX4N2PgtxvLYi23UNWK-G4u4QDcTGDk0SIMHPDAPIc3gBFuuSZgUW76AcakVy4Sc02SGwt_hpwR_aoEalxIsqac3yKNx9Urfp31aObXckTJUZbw74kqlreaJOQ_j2tdEnpnzIEBjpHnoyKT2GeCV_T26KokP_4K0qspYQtADtDuSzGonhPPH5l4xuwQt_9_oqFzr7QcI7M8PAZobXbC0NPdwmpxF4aU7zL8Gi33CO3aUwh398-6TL3kV6xphv6dIsjt3ycRoLYXdfnvQRwZ2BfNRRdexOogT39BOnL6n0Ssmkg2eD6VJtFd1TCkzf18XLnOw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7369989&g-recaptcha-response=03ANYolquMPiWt4BeeGlo4aNRmwYzAS9NbKhxcx0k5J9fqAmPn10EymXXVHiqGmnCQ6PSwVMh99ibXNlZ5liGJvloZxbeg1YVs3GmoPnvus6hNf074bM1M0mEYZfzj8b6EGRbG21BGTd9dh7Nu0VklQRGAOdcLAsQZw57EWweUcdetcpkovdYuh-JCYr3Qh2xSqizYwJQC4qjaV1yFbogi7duTjU_B8KNX4N2PgtxvLYi23UNWK-G4u4QDcTGDk0SIMHPDAPIc3gBFuuSZgUW76AcakVy4Sc02SGwt_hpwR_aoEalxIsqac3yKNx9Urfp31aObXckTJUZbw74kqlreaJOQ_j2tdEnpnzIEBjpHnoyKT2GeCV_T26KokP_4K0qspYQtADtDuSzGonhPPH5l4xuwQt_9_oqFzr7QcI7M8PAZobXbC0NPdwmpxF4aU7zL8Gi33CO3aUwh398-6TL3kV6xphv6dIsjt3ycRoLYXdfnvQRwZ2BfNRRdexOogT39BOnL6n0Ssmkg2eD6VJtFd1TCkzf18XLnOw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7369989&g-recaptcha-response=03ANYolquMPiWt4BeeGlo4aNRmwYzAS9NbKhxcx0k5J9fqAmPn10EymXXVHiqGmnCQ6PSwVMh99ibXNlZ5liGJvloZxbeg1YVs3GmoPnvus6hNf074bM1M0mEYZfzj8b6EGRbG21BGTd9dh7Nu0VklQRGAOdcLAsQZw57EWweUcdetcpkovdYuh-JCYr3Qh2xSqizYwJQC4qjaV1yFbogi7duTjU_B8KNX4N2PgtxvLYi23UNWK-G4u4QDcTGDk0SIMHPDAPIc3gBFuuSZgUW76AcakVy4Sc02SGwt_hpwR_aoEalxIsqac3yKNx9Urfp31aObXckTJUZbw74kqlreaJOQ_j2tdEnpnzIEBjpHnoyKT2GeCV_T26KokP_4K0qspYQtADtDuSzGonhPPH5l4xuwQt_9_oqFzr7QcI7M8PAZobXbC0NPdwmpxF4aU7zL8Gi33CO3aUwh398-6TL3kV6xphv6dIsjt3ycRoLYXdfnvQRwZ2BfNRRdexOogT39BOnL6n0Ssmkg2eD6VJtFd1TCkzf18XLnOw
https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDMzNg==&Consecutivo=ODcz&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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administrativos emitidos, condición que ha desembocado en retrasos e incumplimientos que 
tuvo el Ente Ejecutor y que generó un aplazamiento en los desembolsos pactados. 

3. Archivo de Excel denominado “Seguimiento Supervisión pm2”, de fecha 10 de diciembre del 
2020, en donde se relacionan los siguientes aspectos: “según comunicados enviados al 
municipio donde se evidencia los retrasos e incumplimientos que tuvieron, esto genero un 
aplazamiento en el desembolso pactado hasta que la entidad territorial subsanara los 
requerimientos solicitados así: Comunicados enviados para primer desembolso:  
comunicado radicado 2018EE0011579 con fecha 05-06-2018 cuyo asunto fue 
"Incumplimiento compromiso reunión del 21 de Mayo de 2018. Comunicado radicado 
2017EE0037973 con fecha 23-11-2017 cuyo asunto fue "Requerimiento convenio 
interadministrativo No. 866 de 2017, donde se solicita remitir de carácter urgente (antes de 
finalizar el mes de noviembre), la siguiente información .... 
Esto con el objeto de perder radicar el primer desembolso antes de finalizar los primeros 5 
días del mes de diciembre...). Comunicado enviado por el municipio de la Virginia con 
radicado No. 2018ER0005343 con fecha 17-04-2018, sita (... Solicitamos se prorrogue el 
convenio suscrito entre COLDEPORTES y el municipio de la Virginia... ya que la duración 
del mismo contaba con un tiempo inicial de (4) meses los cuales han ido avanzando sin a la 
fecha poder iniciar el contrato de obra. 
 

Análisis OCI 
 
Mediante oficio N° 2023IE0004484 del 26 de mayo de 2023, con el asunto: “Entrega Informe Final 
Evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el 
plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República”, la Oficina de Control 
Interno ya había conceptuado acerca del presente hallazgo y sobre el cual se transcribe a 
continuación: 
 

“Análisis OCI Actividad 1: 
 
Verificados los soportes que se encuentran cargados en la plataforma ISOLUCION, los 
mismos son consecuentes con lo descrito en la actividad “Oficio de solicitud al Ministerio de 
Hacienda para la oportuna articulación en los respectivos desembolsos”, por lo cual, se 
recomienda el cierre de la actividad. 
 
Análisis OCI Actividad 2: 
 
De acuerdo con los soportes referenciados en los archivos de Excel cargados como 
evidencia en la plataforma ISOLUCION, se pudo establecer que los retrasos en los giros que 
debía realizar el Ministerio estaban sustentados en las demoras por parte del Ente Ejecutor 
al cumplimiento de los requisitos para el giro de recursos, no obstante, se acudió a revisar 
el estado actual de cada uno de los convenios citados en el presente hallazgo en la 
plataforma SECOP I, a fin de verificar si presenta acta de liquidación, para corroborar el 
balance financiero final de los convenios en mención, identificando lo siguiente: 
 
Convenio N°604 de 2012 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros entre COLDEPORTES y el municipio de la Virginia Risaralda, para fortalecer la 
infraestructura deportiva del municipio de la Virginia Risaralda con la construcción cancha 
sintética barrio porto bella zona urbana la Virginia. 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
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Convenio N°608 de 2012 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos administrativos técnicos y 
financieros entre COLDEPORTES y el municipio de la Virginia Risaralda para fortalecer la 
infraestructura deportiva del municipio de la Virginia Risaralda con la adecuación cancha I.E. 
Gabriela Mistral. La Virginia. 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°609 de 2012 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros entre COLDEPORTES y la alcaldía de la Celia para fortalecer la infraestructura 
deportiva del municipio de la Celia, con la ejecución del proyecto: adecuación y reparación 
de obras de drenaje, filtros del estadio municipal-la Celia Risaralda. 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°611 de 2012 cuyo objeto fue: Anuar esfuerzos administrativo, técnico y 
financiero entre COLDEPORTES y el municipio de Guática Risaralda, para fortalecer la 
infraestructura deportiva del municipio de Guática Risaralda con la construcción cubierta y 
adecuación cancha barrio obrero zona urbana – Guática de acuerdo con el proyecto 
presentado por el municipio. 
 
▪ Se evidencia acta de Liquidación. 
▪ Quedó un saldo sin ejecutar por valor de $6.538.37, de los cuales NO se evidencia 
comprobante de reintegro a la Cuenta del Tesoro Nacional. 
 
Convenio N°690 de 2013 cuyo objeto fue: Construcción cerramiento de las canchas públicas 
del estadio municipal zona urbana – Guática departamento de Risaralda  
 
▪ Se evidencia acta de Liquidación, en donde se indica que quedan pendiente por consignar 
a la Dirección del Tesoro Nacional, los rendimientos financieros generados al momento del 
cierre definitivo de la cuenta. 
 
Convenio N°319 de 2014 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre COLDEPORTES, el Municipio de Santuario y el Departamento de 
Risaralda, para ejecutar el proyecto denominado mejoramiento adecuación del escenario 
deportivo unidad deportiva la palma municipio de Santuario, Risaralda. 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°425 de 2014 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre COLDEPORTES y el municipio de Apia Risaralda, para ejecutar el proyecto 
denominado mejoramiento y adecuación del escenario deportivo yeravi y obras 
complementarias en el municipio de Apia Risaralda. 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°866 de 2017 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre COLDEPORTES y el municipio de la Virginia, Risaralda para la ejecución 
del proyecto denominado “remodelación unidad deportiva estadio municipal etapa 1 la 
Virginia, Risaralda. 
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▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°875 de 2017 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre COLDEPORTES, el departamento de Risaralda y el municipio de Guática 
para la ejecución del proyecto denominado: “construcción cancha sintética centro poblado 
Milán Guática, Risaralda". 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°886 de 2017 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre COLDEPORTES y el municipio de la Celia, Risaralda para la ejecución del 
proyecto denominado “construcción de cancha sintética en el barrio papelucho municipio de 
la Celia, Risaralda” 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°887 de 2017 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre COL DEPORTES y el municipio de Guática, Risaralda para la ejecución 
del proyecto denominado “instalación de césped sintético en el estadio de fútbol, municipio 
de Guática, Risaralda” 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°1150 de 2017 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre COLDEPORTES y el municipio de Quinchía, Risaralda para la ejecución 
del proyecto denominado “adecuación y mejoramiento de escenario deportivo institución 
educativa san Andrés municipio de Quinchía. 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°1156 de 2017 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre COLDEPORTES y el municipio de la Celia para la ejecución del proyecto 
denominado “adecuación coliseo la Celia”. 
 
▪ No se evidencia acta de liquidación en Secop I. 
 
Convenio N°1164 de 2017 cuyo objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre COLDEPORTES y el municipio de Mistrató, Risaralda para la ejecución del 
proyecto denominado “construcción cancha sintética zona urbana municipio de Mistrató, 
Risaralda”. 
 
▪ Se evidencia acta de Liquidación.  
 
Expuesto lo anterior, si bien se evidenciaron falencias en cada uno de los Convenios objeto 
del presente hallazgo, que permiten concluir que no han sido finalizados en la mayoría de 
ellos, todas las acciones posibles ya prescribieron, y solo en 3 de ellos, se pudo observar 
las respectivas actas de liquidación, por lo tanto, No se da concepto favorable para el cierre 
de la actividad y del Hallazgo, hasta tanto se carguen las actas de terminación de cada uno 
de los Convenios en la plataforma SECOP I, a fin de evidenciar el balance financiero y 
presupuestal de los mismos. 
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Convenio 604 de 2012: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1429064&g-recaptcha-
response=03AL8dmw9VMQ7Wna06q__hVIJ94LSgg1KZn9-axW2mPhTnYjBHSzUlDgLIfIpWzyCs9Tq_n4unNueUVuvo5bWDeaVxGSyJGXuTW-
aRdGyI8nRnZ7M534NXcC6AItLrkLUq8rEq_KiSOobErwaeZ2gggUFX5k3q6qCAbDivdK6KWr5TRHGIQYZh27rzGpFJrdZB-
IoMsbokJeRevqcgof8yUZV8erjfNKL9EFFBAhSIF-PT3FxdaiW9zK2lBmOfzpI5YkYoUjrX0C-
u9DOL54bhnOKWVIhCtoeqz3kNes4xhPGXRIf1rtLpzfEfDGakVkoD0UpQ5pfmCJEK48eWQ7uk-
xCwDrbo72dSn7ljRzpzeD4O8RCTAjv6OKhGhSH0sPRLOO3W5e-8CoK-
mn_Jk0WHzKaiHAnax3h37jU8GAaAIIEIcdcbE1yT9xJKJdJiB4JG8RaI5M9CMhynuHkyQSZEepiO5z0wypaaC8hilfAbl0lwA_TEmU6SAeVxPn2uM18mPo
Tw1dNV4-lObjsP0ZaGitstcGw-Ca9LFrwiETu_eUhDVNmSIYJBYqjsHyjvhMIxWFubn6gzG8hB  

 
Convenio 608 de 2012: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1429581&g-recaptcha-
response=03AL8dmw84_Gs68iQgWdWHLlS8WBlm2zktenDU0hctmoYY3iT630Hsjifm4-Am3RJTihBbOAQ8Rw-
kUu9kxf8NjE32STS_a53KbfP98FiIBVCcDjatxpAHV_QMYMfsUlDYNvUAN0ErYNmcZBshLtH3Al0hbMzs9gzbtOL7LLqodofVL5rfRoLKd1tyVi0e_1DKWjf2
tcbTNPa-XkWyylo7a-vUlqyfrjsPdGPO4NPNvo3TxRIj918dozck7p0mVSCvWEWnVfjadfTvUmp7qEg6oBcVJOcWwQ8emSf_uSLLSDbYFxepOiaZW-
s7gYNG58KBPcze0EgEK9AuIzKo51lsxbdqI8da-wf-
AvtWq7uYKBlf1znoUplBRVV7VuAi1X9_9vzdXPZ7wobV9APn_d8t_F3MGblvoqmGIJtF2uNLlhBo5LAGAFaE7-
6zTn_PmMngiYfXgX_SHu3758KsJHtv9eZlgvZOkama4TMKRzq88q3Yf-_9eIkVvnyBqJZ3P2JxtgxnO1-
3szLf9dyrRQmw9t15ZHFcqcHFydgFbIV4lsIMRdfnDeH_ltuYrDscdXUbXkFpL7mCowaz  

 
Convenio 609 de 2012 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1421409&g-recaptcha-response=03AL8dmw-
z8cs8gLr91oj6aqKT1P1MOBvTC0DKifSBGwUCKyNJpeMrwVVdp9A6-BSp4a4flSxbe3XSfKuk1Apo6CCR3Ht_-1ckjaDAV-xBqaN9zNK-
ZTLtOx566d11XUw726Oqhjq78Loain0eKVJuVWJ7dFhoRGTqrrnqL52-
r0swKou4qdmYhHbs3Kq98AFyY_K6YwlQO7H_qWYPFeP6_wfo1s2hZquqqAhE33xrIVoBFBIeQ4zCfe4gbK9rwKOSKPoTYgYO48HqW7udg66_ICnf2Yq
eqEzTrEs_JbJMqpsuNUz4BnDME9RLEKGAiVtm0qMZq1x2oXSyaFrdaajzxvany-c__ExKNoMhNbcAmJ250k4hJO0-
xBqPzFqAoSBZWpolpBH1CjN4_pBsaGtzae8LWBPtAvisY3-akLAnvbK_L6tFNP6FVjBv6v-
vcH_Y_IgGKKL2T9pxoX0FfmMTq6cWtJ6v1BhtG55KzBnCKZMKNLnlcsBOD5wlniGxSd4ew4nhugomzdksJ9mhBBdMw7fg--

vzQpaygoiYQGXvDvza_X3tfYhVcmm2SG6vUj6aw2XA2TMbSMyvkWgJ2x9__kN8KsJzgfA0X4h1LVhCL_Dt54HMNp33hug : 
 
Convenio 611 de 2012 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1426853&g-recaptcha-
response=03AL8dmw8mulHFK_zsyctgpgOXCkWkGmV9CSnBRJV5W8DmXgyrK9k6cBG9MgWUCTmS95k4jrVB0AQuRlDykDnopqu_B8WXe6fDsvWY
AzevnWKyJ-9OSVfMb8AJTqfTzEzmkVoBJ96Jf18cVcLicESpGXHnZaLX0AO9tw7EugRxdI1-
TbrqkT_yN6mcHPo4I_7b4ouMjbqvDKF3SEoXEebhxQqmKMW-WuQByWV4yzMuTYMd8a2jOTn9GiGqp16XMXD_rgHUbW1gGZWSiN6i5HwnZd9-
rty0zfEqAOZFAysK65Qtblj2MAens3TjYiYdAMnlvSjpgr15_TSYsE49Q18uJkbgEb-MJhd8rSFLtxigRmQfbJI-
1JtQ7IKkV4ax7PoTaCU_ecFNbfCIAOlcPJMjkuYs-
LG3Q2cLTSLbjxZO3SFzruc6thfNuIYgYJAiT2yFETcIaskOVclz4UUOE3hVmpuplPVa9YmULxgcVRzdVjhSTwzENApk-
Uwo2tyDfgS2Cos44SOpiVZiOGoaRb7DxQyiNCRSrvSnmR_Z-Q-Rv__kfukFnZVL-s8VKK94u5K3xXh0kqlOodZa : 

 
Convenio 690 de 2013: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2393725&g-recaptcha-
response=03AL8dmw_WDDc7A8C7s0gUVMdo1sirLzuwV932MpApDLAPScBPTapzWHd4EjTtfqOz1yciaQl6E-
rTxsluBWeQ0fE40g5dp644fuUEJyXnpelsYAKFsJiTzhe0tp4dwXtVAEaTlJZ9ULpOil0t4lKIAU6mX0BF_huqIDz6kLCPel0xgZE8xpZxF6EdyLyp5MQfYajVH
KHUO9BFlhAvP8NELgT4TI1w5MX8qwkNRxPKttrVFbNCFEL6sByR3wRjZk-4Gbudpuuv48oIFdRKDe1WUh9AOpcyf_E-
80agScSiGgWgVkjw2zis6tvfM1GJ4wWRzSQ8q3_OwJK9JwjKrDvSvYbS2-KcqlIGu4_AhkPMPspIEfGN27I-
qJ5UOku8FFULJnIwwQddKrYOEuM5Ot9j6smqHdMzLF8ieqpA4WZN7hb3zNnA-jJUYSbL1WFK6bcRhYIDdD_PHZU_98dKoUa11DEY0-
ZwGbThX3slX6iwxy7yAEUA6B8jLK4iu7NxIzUCg5R1MBNwTuWZs0QD-BLXJ7Wxs1mwwdGomgFbAfOpW0meqL_Q_JHd1VIxpi9xhRghD_w-h2flkv_J  

 
Convenio 319 de 2014: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-3059080&g-recaptcha-
response=03AL8dmw8FFJn0tq_VmQ2dH6mY10porcM1JdHZCdVrfOZ1Z42w__MN0dEP3WCTn4_dUWUQvvbaX8JAFUaz3rC1x8ogCQOxuYPraVRlLa
H6BH2cG7dekNvb1ODsdbfQUO_FnqQ3BuNUjPeaSgqG4_XDa4q_XwXxtt8Q5xRLKdTYHnHzCkkYSn-
3F3JN_fbWvOrMFD_OFL6KE30hyeUPWlwDGr7xYqKVZIEwSI1mD74FlXAe32M4lZz_bVIPSG5Q_-X6hInF8ZEDTjR85jJmUEAkJA5LAh6Kh1EUutA-
P9OKU9JLtmJDdd8qW5cNmhGWVB3iSaR_5bsNUrWB5tOr-ydHKkMvxxKJPRVLRtwqxDpKlNLmkG5J4sybGyh3UZ-
eN8RjYZhTdWpgaS0jCCqKza9315pX3ozwXr_wNQPQZI_mtcRm55hZLGyO-
BU7iwjgO7Twt7Vpmuf0KiSH98oNEq2887dEcJUAyTb60hkGsBLhz6UnwImY01idSl_x-
n2iFtJOvLGFuJW0tnjTA93Yd5OllhU4KRlkAQBiz07fHJ6CgSy67UltZNxOjNo25yTu8E0tyyQKJCGyV71KCmUThVB49TeEx1ch20rTHoNaoqY74n8JK5i4k
3qbHjvNA974ivMipwArOroMf1nD  

 
Convenio N° 425 de 2014: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3706262&g-recaptcha-
response=03AL8dmw8pm65T7W4Knez8cq6vO6yLGAD0DPb-
KNegmXHD73Z9m8_WF_AfTGnQ9Qmdci3n6GryENNPwgE0CwmLS2VEPfK3NtaUqwBI_rjLj6e7wgQaPt1clmF1caGQB4soRDpbWjcOxOYn-
j5CW4reQQVY6zsUCv357tkwA_Rn4Q8uEP-
ouLUx3ZyQ21SRfihljuJy4TOOtuEnXasmZhFPTuQ5KYXJcdzqPp_SrSXGHErxIuoNk7ej7YJ3UNX2_h6mSb0EXPMvqan_ls6CwUG9cb04I1oOG91-
Yg0UHHbwpp8cIy-OVSVAtf14nul4Rk75fQJ1stZJfYdIEf3z-FKenMKNga4kFfg5o0ikJ3_-
_w8H2nJ74SqOuITclcyAkHgzz5UP4aiWwRztrJkBLIZHwrFjHRSs0a8LRUUSjvEwAZuhdicBw1mC5ba8pm6MhZWPPu48fHt_dbGOK7E2_b2irXcBZa2Qc
Qpw92Ey9am3vNflR6QiIJp8CDAsD6dTUKaKPwmwsF90IZjMkQi4H0b-
9zrpHzEUbuG3vvVRu2wRHRlDKSPifthZvNS4m1a6yRR_Q6P6a8tq4ctEvZQtneJ0DE7Hpt9tnqEHA3Z5bopt3EdczEZuIEYOQVpYXDgGpJRgdLLyGzRu
W_Z_  

 
Convenio 866 de 2017: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7157713&g-recaptcha-
response=03AL8dmw87LFENUQyTiKfGfudwNJg6NGYax7Q1upcAlPfrtvxT1KYpvmP9rMU5-yMSpR3cNjzWBUTo5e89Oo6J5QmOzdEQrOjY0IfoQtA5m-
drHsutyj1QgYTIFdXhyVtOT3QkzCqcOiogvuNYdMxG7uB9FGg2AWHPGutn9Ku7-94y6XbtfuWkYwV1a_Dl7QOJV_sqb0wo5f-
ZG6Ygtn5SsKHnVi9IL4XQaFlnQZ_2xQC2X5oaX5PcNboCCOjWurl_qoe6lfkRwRAXz-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1429064&g-recaptcha-response=03AL8dmw9VMQ7Wna06q__hVIJ94LSgg1KZn9-axW2mPhTnYjBHSzUlDgLIfIpWzyCs9Tq_n4unNueUVuvo5bWDeaVxGSyJGXuTW-aRdGyI8nRnZ7M534NXcC6AItLrkLUq8rEq_KiSOobErwaeZ2gggUFX5k3q6qCAbDivdK6KWr5TRHGIQYZh27rzGpFJrdZB-IoMsbokJeRevqcgof8yUZV8erjfNKL9EFFBAhSIF-PT3FxdaiW9zK2lBmOfzpI5YkYoUjrX0C-u9DOL54bhnOKWVIhCtoeqz3kNes4xhPGXRIf1rtLpzfEfDGakVkoD0UpQ5pfmCJEK48eWQ7uk-xCwDrbo72dSn7ljRzpzeD4O8RCTAjv6OKhGhSH0sPRLOO3W5e-8CoK-mn_Jk0WHzKaiHAnax3h37jU8GAaAIIEIcdcbE1yT9xJKJdJiB4JG8RaI5M9CMhynuHkyQSZEepiO5z0wypaaC8hilfAbl0lwA_TEmU6SAeVxPn2uM18mPoTw1dNV4-lObjsP0ZaGitstcGw-Ca9LFrwiETu_eUhDVNmSIYJBYqjsHyjvhMIxWFubn6gzG8hB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1429064&g-recaptcha-response=03AL8dmw9VMQ7Wna06q__hVIJ94LSgg1KZn9-axW2mPhTnYjBHSzUlDgLIfIpWzyCs9Tq_n4unNueUVuvo5bWDeaVxGSyJGXuTW-aRdGyI8nRnZ7M534NXcC6AItLrkLUq8rEq_KiSOobErwaeZ2gggUFX5k3q6qCAbDivdK6KWr5TRHGIQYZh27rzGpFJrdZB-IoMsbokJeRevqcgof8yUZV8erjfNKL9EFFBAhSIF-PT3FxdaiW9zK2lBmOfzpI5YkYoUjrX0C-u9DOL54bhnOKWVIhCtoeqz3kNes4xhPGXRIf1rtLpzfEfDGakVkoD0UpQ5pfmCJEK48eWQ7uk-xCwDrbo72dSn7ljRzpzeD4O8RCTAjv6OKhGhSH0sPRLOO3W5e-8CoK-mn_Jk0WHzKaiHAnax3h37jU8GAaAIIEIcdcbE1yT9xJKJdJiB4JG8RaI5M9CMhynuHkyQSZEepiO5z0wypaaC8hilfAbl0lwA_TEmU6SAeVxPn2uM18mPoTw1dNV4-lObjsP0ZaGitstcGw-Ca9LFrwiETu_eUhDVNmSIYJBYqjsHyjvhMIxWFubn6gzG8hB
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1429064&g-recaptcha-response=03AL8dmw9VMQ7Wna06q__hVIJ94LSgg1KZn9-axW2mPhTnYjBHSzUlDgLIfIpWzyCs9Tq_n4unNueUVuvo5bWDeaVxGSyJGXuTW-aRdGyI8nRnZ7M534NXcC6AItLrkLUq8rEq_KiSOobErwaeZ2gggUFX5k3q6qCAbDivdK6KWr5TRHGIQYZh27rzGpFJrdZB-IoMsbokJeRevqcgof8yUZV8erjfNKL9EFFBAhSIF-PT3FxdaiW9zK2lBmOfzpI5YkYoUjrX0C-u9DOL54bhnOKWVIhCtoeqz3kNes4xhPGXRIf1rtLpzfEfDGakVkoD0UpQ5pfmCJEK48eWQ7uk-xCwDrbo72dSn7ljRzpzeD4O8RCTAjv6OKhGhSH0sPRLOO3W5e-8CoK-mn_Jk0WHzKaiHAnax3h37jU8GAaAIIEIcdcbE1yT9xJKJdJiB4JG8RaI5M9CMhynuHkyQSZEepiO5z0wypaaC8hilfAbl0lwA_TEmU6SAeVxPn2uM18mPoTw1dNV4-lObjsP0ZaGitstcGw-Ca9LFrwiETu_eUhDVNmSIYJBYqjsHyjvhMIxWFubn6gzG8hB
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3706262&g-recaptcha-response=03AL8dmw8pm65T7W4Knez8cq6vO6yLGAD0DPb-KNegmXHD73Z9m8_WF_AfTGnQ9Qmdci3n6GryENNPwgE0CwmLS2VEPfK3NtaUqwBI_rjLj6e7wgQaPt1clmF1caGQB4soRDpbWjcOxOYn-j5CW4reQQVY6zsUCv357tkwA_Rn4Q8uEP-ouLUx3ZyQ21SRfihljuJy4TOOtuEnXasmZhFPTuQ5KYXJcdzqPp_SrSXGHErxIuoNk7ej7YJ3UNX2_h6mSb0EXPMvqan_ls6CwUG9cb04I1oOG91-Yg0UHHbwpp8cIy-OVSVAtf14nul4Rk75fQJ1stZJfYdIEf3z-FKenMKNga4kFfg5o0ikJ3_-_w8H2nJ74SqOuITclcyAkHgzz5UP4aiWwRztrJkBLIZHwrFjHRSs0a8LRUUSjvEwAZuhdicBw1mC5ba8pm6MhZWPPu48fHt_dbGOK7E2_b2irXcBZa2QcQpw92Ey9am3vNflR6QiIJp8CDAsD6dTUKaKPwmwsF90IZjMkQi4H0b-9zrpHzEUbuG3vvVRu2wRHRlDKSPifthZvNS4m1a6yRR_Q6P6a8tq4ctEvZQtneJ0DE7Hpt9tnqEHA3Z5bopt3EdczEZuIEYOQVpYXDgGpJRgdLLyGzRuW_Z_
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3706262&g-recaptcha-response=03AL8dmw8pm65T7W4Knez8cq6vO6yLGAD0DPb-KNegmXHD73Z9m8_WF_AfTGnQ9Qmdci3n6GryENNPwgE0CwmLS2VEPfK3NtaUqwBI_rjLj6e7wgQaPt1clmF1caGQB4soRDpbWjcOxOYn-j5CW4reQQVY6zsUCv357tkwA_Rn4Q8uEP-ouLUx3ZyQ21SRfihljuJy4TOOtuEnXasmZhFPTuQ5KYXJcdzqPp_SrSXGHErxIuoNk7ej7YJ3UNX2_h6mSb0EXPMvqan_ls6CwUG9cb04I1oOG91-Yg0UHHbwpp8cIy-OVSVAtf14nul4Rk75fQJ1stZJfYdIEf3z-FKenMKNga4kFfg5o0ikJ3_-_w8H2nJ74SqOuITclcyAkHgzz5UP4aiWwRztrJkBLIZHwrFjHRSs0a8LRUUSjvEwAZuhdicBw1mC5ba8pm6MhZWPPu48fHt_dbGOK7E2_b2irXcBZa2QcQpw92Ey9am3vNflR6QiIJp8CDAsD6dTUKaKPwmwsF90IZjMkQi4H0b-9zrpHzEUbuG3vvVRu2wRHRlDKSPifthZvNS4m1a6yRR_Q6P6a8tq4ctEvZQtneJ0DE7Hpt9tnqEHA3Z5bopt3EdczEZuIEYOQVpYXDgGpJRgdLLyGzRuW_Z_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3706262&g-recaptcha-response=03AL8dmw8pm65T7W4Knez8cq6vO6yLGAD0DPb-KNegmXHD73Z9m8_WF_AfTGnQ9Qmdci3n6GryENNPwgE0CwmLS2VEPfK3NtaUqwBI_rjLj6e7wgQaPt1clmF1caGQB4soRDpbWjcOxOYn-j5CW4reQQVY6zsUCv357tkwA_Rn4Q8uEP-ouLUx3ZyQ21SRfihljuJy4TOOtuEnXasmZhFPTuQ5KYXJcdzqPp_SrSXGHErxIuoNk7ej7YJ3UNX2_h6mSb0EXPMvqan_ls6CwUG9cb04I1oOG91-Yg0UHHbwpp8cIy-OVSVAtf14nul4Rk75fQJ1stZJfYdIEf3z-FKenMKNga4kFfg5o0ikJ3_-_w8H2nJ74SqOuITclcyAkHgzz5UP4aiWwRztrJkBLIZHwrFjHRSs0a8LRUUSjvEwAZuhdicBw1mC5ba8pm6MhZWPPu48fHt_dbGOK7E2_b2irXcBZa2QcQpw92Ey9am3vNflR6QiIJp8CDAsD6dTUKaKPwmwsF90IZjMkQi4H0b-9zrpHzEUbuG3vvVRu2wRHRlDKSPifthZvNS4m1a6yRR_Q6P6a8tq4ctEvZQtneJ0DE7Hpt9tnqEHA3Z5bopt3EdczEZuIEYOQVpYXDgGpJRgdLLyGzRuW_Z_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3706262&g-recaptcha-response=03AL8dmw8pm65T7W4Knez8cq6vO6yLGAD0DPb-KNegmXHD73Z9m8_WF_AfTGnQ9Qmdci3n6GryENNPwgE0CwmLS2VEPfK3NtaUqwBI_rjLj6e7wgQaPt1clmF1caGQB4soRDpbWjcOxOYn-j5CW4reQQVY6zsUCv357tkwA_Rn4Q8uEP-ouLUx3ZyQ21SRfihljuJy4TOOtuEnXasmZhFPTuQ5KYXJcdzqPp_SrSXGHErxIuoNk7ej7YJ3UNX2_h6mSb0EXPMvqan_ls6CwUG9cb04I1oOG91-Yg0UHHbwpp8cIy-OVSVAtf14nul4Rk75fQJ1stZJfYdIEf3z-FKenMKNga4kFfg5o0ikJ3_-_w8H2nJ74SqOuITclcyAkHgzz5UP4aiWwRztrJkBLIZHwrFjHRSs0a8LRUUSjvEwAZuhdicBw1mC5ba8pm6MhZWPPu48fHt_dbGOK7E2_b2irXcBZa2QcQpw92Ey9am3vNflR6QiIJp8CDAsD6dTUKaKPwmwsF90IZjMkQi4H0b-9zrpHzEUbuG3vvVRu2wRHRlDKSPifthZvNS4m1a6yRR_Q6P6a8tq4ctEvZQtneJ0DE7Hpt9tnqEHA3Z5bopt3EdczEZuIEYOQVpYXDgGpJRgdLLyGzRuW_Z_
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3706262&g-recaptcha-response=03AL8dmw8pm65T7W4Knez8cq6vO6yLGAD0DPb-KNegmXHD73Z9m8_WF_AfTGnQ9Qmdci3n6GryENNPwgE0CwmLS2VEPfK3NtaUqwBI_rjLj6e7wgQaPt1clmF1caGQB4soRDpbWjcOxOYn-j5CW4reQQVY6zsUCv357tkwA_Rn4Q8uEP-ouLUx3ZyQ21SRfihljuJy4TOOtuEnXasmZhFPTuQ5KYXJcdzqPp_SrSXGHErxIuoNk7ej7YJ3UNX2_h6mSb0EXPMvqan_ls6CwUG9cb04I1oOG91-Yg0UHHbwpp8cIy-OVSVAtf14nul4Rk75fQJ1stZJfYdIEf3z-FKenMKNga4kFfg5o0ikJ3_-_w8H2nJ74SqOuITclcyAkHgzz5UP4aiWwRztrJkBLIZHwrFjHRSs0a8LRUUSjvEwAZuhdicBw1mC5ba8pm6MhZWPPu48fHt_dbGOK7E2_b2irXcBZa2QcQpw92Ey9am3vNflR6QiIJp8CDAsD6dTUKaKPwmwsF90IZjMkQi4H0b-9zrpHzEUbuG3vvVRu2wRHRlDKSPifthZvNS4m1a6yRR_Q6P6a8tq4ctEvZQtneJ0DE7Hpt9tnqEHA3Z5bopt3EdczEZuIEYOQVpYXDgGpJRgdLLyGzRuW_Z_
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PROCESO 

 
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA 

Versión: 1 

CÓDIGO: 

EI-FR-006  
FORMATO 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO 

Fecha: 

16/07/2021 

 

   

 

NoHLd3qyB1xiJEzhAdbJk1BafLJ455bcTbYNNe1x3p6kvan6Pnr5d8saBJhrzEndkp4E88fqmWhjN3weqhDyFZJ11MTyT4aQSSKhdzvdD-i0mP-
tp3AG7VKwb15t20r8YYAW8zkCsNGEjtEMXyE0yas4R1wqZ3KdX2U6QQxaT72ugTqJ0Hid1JYzlT59F3NToV9yQrO-IoSeRR-
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Convenio 875 de 2017: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7183871&g-recaptcha-
response=03AL8dmw8CqqR9ukcbKLh3h1fuDryL2tTOA3DMlBUbpdz8va0M86lYyrY2soH8IvxYX2_vZY1xC9eY0e8Qplev2h24DfbPhr6cH0bXxnvMkmsl6
XwogRy4LV0BLuKATJGY7kVOSBtLodbF2QnLJT1CV_m86jCCOIOc5UQWIy64CovsNRIwKCFnJVezBOf8MmiktvP7W2rdeqVDN-
E7KqMWyYA72gdmKSjLVqcln7lNf689l5dNGMmnpsetEuTFF6Och4hevaB4J_o9B5SRRV8qEDa-LcG5giFIdW8b4VkULK50IxCnzIjYlsrYtnLuVdh6-
x6P5ZNxQs7ChCteBcJXGr8qePcUPnbiUepDFAg-
91q_bhiA9ArRAFD7Qu6UnOA8GzyHhQF85oLuywP5qDQglIA2YFz7AOP2wVLyGNeiGReRD7dZDpgUHVdODxFc1K_RkC5y1vFQMvthxBoEFUlUraDG

7AKetigaVAR5RTTZyMZNgt8nYi-kSD-a9-IX6OXa0kzWTnlvbUYRvz1rDlzdad3l1joCVDb5hnN7J0KVfekEoTZKNE96Yj3c53uzn6mtUQtg0ZfLXicW ” 
 

Convenio 886 de 2017: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7196912&g-recaptcha-
response=03AFcWeA65N1Xew2gt4KPC1WorsCK3S1qLNLHAgr9Lmj4bsM1KUPSSUrvWUZmSKshW_-
ke6QK8x4vWuLj3VU78fMtWuCQkVuMd42H7GGS35JEOl7Aa0nfeizj6VMnUYYGKHjmQtlK_N5E1F1hxDKsx2VzA2ABz_0o7AKr2U03YUZEOTZ-
fRtJHkuRCVo5s0bOzUfrP_6dBeGF9_CrGR1AjvH5d6gzDd_bmWhJOgsg8JTifG3D28gR47RV665qZadBlLBs29QANdeUMEtJcRyTP6HJuT1_TgPFEillI4
fCJ35PQ2PtFZAAqBRRaxzQ857rXd-KcEklwbYhvLEHAffoZF1FR6I0jGsUm7RaGyY9gbc4H4Pgcnue2o_MLxN5ghR0KS3G3AqioVtG-
gcwjf1lMZ2qCWlCBypUIP76ZZPUpcbZk834on_bTgc2DsdpMvPA2Dy_yOUZ2GMxruTUFBhao6Lvtr3tUN0z7ytozrh227W8t81qtHSfxM7UMXvM29kSJcL
AMXtUts1SwHWILphS-
ZvJY0pXe1RuwgnTnVL285qGOrhsaC6EaFeS0STfAK6ACvo0aQpCcSZiMWBoTEwstltViiZo_fIqS4P2H2kT61aAvnFaRHE226kDbH3SnnKnO8NDLwpC
h9ZGCJ0T3s-eZ5HGx5IhMJ0rhUMfTWwilG9K64FP5XqI4lqNOZIk81J6oy8Bn2ygkEUz3  
 

Convenio 887 de 2017: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7197266&g-recaptcha-
response=03AFcWeA4QxxKFg3w4oguA9jxryIRCNL7LO8e-
JJRwCh0v4QTJMLolxJ8GlhOJ8pudgyWeYvZpCnv50RJ8TjuQh36NRn9t8iIWrWD7vYTL7AqUT5LLEwy1vY1zKOLbkdyyabPx0i8jMtOzjqqcZdr_yq4yDoq
gEWHjajxrITxBIcYlUCt4B14Zrzriw-
A1xdm0llGlq13qLwgMmkNUBr9gkRLUh3SK8PIecJBbgn2VEUMhVSphWAiy_u9TfibBCBmnV0ntcdnmRUCZrTPBYxj99RAeqQbPW3SiKis7Ld7v9v5xbh
dZtPXIWhiOEW5RiN4gCYhgiPptgRInrQo-aISIr_Rx70YZfd_vRBtD3EaFHxhoJUcAl70Z88Fz_zeGe6QMGsSBRAygMalMJQdMFN-
Llnl4lXKy0XmRqi3SFAQlyhVC6zTF1zADNrTvGj8UMI0DUllhfCI5MdICyK3ETIDK1vV_C0GgaXLOk8pX79jVGCEXUq3SyCziOUrpIhx9bU7o28c9i7HFVB
S7LNp0pt6m9MlU1NaqKiXsEx2V9DzAlw43khdrbWLM_Kn52OIxarz1V6JACzA-
yKn13_ScrxtdzEaTnSGJpsNbzyGGeB8AZqEYfFfqlDKuOCznBoLnY55dO5SkibYWd4gntjrwlW2KjvZW-Eauj2Xj6zEfSovb22lekU-
g6_lsAZmhqlDgEAHjeNAHi5e7SKUh  
 

Convenio 1150 de 2017: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7318337&g-recaptcha-
response=03AFcWeA4shewJdHmFt9_VT6myGfA4AG7QCqVxwNAwleioSpiBJI5H_nmBsnR5J24MO6pSftvQoNIkKThmdXUIkFjoDM5AMkKcpKDPmPC
5dVz5rARTSw29ONZpT_jn7tRCpRmkEXeHVSZK28odf2TBStyyB73N1OYEzuF3J8CjIyrtkIxrAJDGIcGZjFW9CPYkm0yDtp4Oh7DVga_8tEIzuQP8IFVA_l
ur58eZsrEJ2X_XddtZz3eSqLgkQe6iNkgBj7JNf_0w2ToCDcXQ8wzSD2Fz8ANM9-DtWQmBAC-
lqhTObkfB_iI5Qt9VND4hQDNlqFdVAoS52pZARmzIYTTUBxDBGmV9_uRA1Ag-2zUF5hvgfyBXnWreJ107uPakyIb7Kn2tE55BVtD1XWQJy3Lpu-
tz81U1NXWuWP_WQyZ32IaOwh9SyyzHM6J3nPhQOuvpXmyO561J_jRZ-6HI5G-2e64UxGhZz_Dqa2FyUHjWjQwWnJOHTctc7wgBdpKTj-
7wBIK3XvMwQ9nDEjeFx9F4pZj-DlGT1LAKJ-
CUmLm0P3pcLxebGBDZzii5ca3Tmet3MuOlP43TJCCdG1TyfetB5rVoeYF3uUi1nAe7HxV4b21PZM_q23u6CIy-9fQlQH_0Bmzvv_-
k_joT_RHoJ144rQOree6mEhY7R-ZpWhmk5QUuquY4bUNR11SAJuw8Qb1aBVfdWwY53cG9  

 
Convenio 1156 de 2017: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7329572&g-recaptcha-response=03AFcWeA7Qt_-irsYzLA-
WxWeZKeBpz3E93ESTRdlyAFar_ZgcutGNJPVNOqEnbEAzi0tNsQx7doM6CxDctdNecRhgv0LTYGZEeWifULwNfEYixB9TCK6PoL4sDpbl4QyzbWJDKA
RSj3Xfq_NiOaW1aV__dhWAUDrpqeE1JQ8A71gWKzu0geV24c6f9eDXCeGISRZg9c7VK4w-
y9zdY0PO_GJ5qDyPnIYzaVT_jJ7pAoACn63ukRMZ3tTI3AguiI5NsrwE2oL5q01vNobHKTriYVxAw7Dbm3qdalQKHQUtD5xqHYCSvTwfxnyrMKQAHs1Un
HroKGv6mMnZoM4jjZw4s9DmivKZYU7K8NXFRJv-6Q9yM-0FT_tOoo0Wr90FG4ohXSvmshL27QB20h-
q9f7wo7S8I0Uz30xGV6anUsqg2sDWWbbuY7mxjigGyp-iqTV5Wb3pPxzIJUSTWcyrXUdnrjwE3y_YPZdI7t5h-WxZA-Q9BV73Nvaf1VC5ikiapviw-
cKCMojKwBKJlkS27yZrbsS7xLHtNwdhUdXnffQxMho3dvEVWOFthic-rj3iJKoi7ClqkoIkMCFIgIre4STh3iGdlkczX_PypTJDMSo0dg4lWnzrKfR-
K8vWCD1nBwLBkGpwyrjKpujRP0cC4ElM0V3aeFy8zuMyIjbEkG42Vt6I-5Gugeebrc_N_RIfrQIWIIitkEEs_Ly1  

 
Convenio 1164 de 2017: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7327409&g-recaptcha-
response=03AFcWeA6h6HTgGUglHKnKoSbpNl2U0V2w6HRcqyjGt87aroQgFPCWQ3POz7Kx8ergEcLqTDBhZBfFRelZWjcUHXDOyHxLxUnsZ_a9m5Qj
nGXkJYFyztKJJO39TQL2VuloXmGhF4DI-QG5zJbGi1Q0YJvVJKV2YwkfCsd7QSxSg18QBrMZuFtr3l3VxmYxrqTIi7v-
jH4jlSA9amPYF10HomBPzoC614v4syBt1rC4vlWJd_ugeU5N1rNGZImFDS71i7_O3ibVQe6vAWDx11WvwGfzIl0c4Qn0oNAdoHTyBBQoEjF1c0vO9EEaj
wgqqxwR2g0rO6QPAsy7CKpHLZpGYyvma0XNSTU8hMuPRQEfPgmhXhthJrzChkqFhPac4wrIZo0jmyhtem4stOM43LOwhGAwuYxkVbIDQJq12M-
ydlsvWw4YItenxzNpu5nu9gRwF-
ycipseod6if_NddsTtQqrtps3DBDa_pUnTBJSi8iYzFFbrIhp41U8v_zXkULZbssMwGgU_X2FGg98qly9zICZCLoHEFpLz8pMBgdKZoj8Lpe31tuIhUxNi7_jkT
IkNrrzbLC3PPlMAudtdpSKKBIkGJjWujf43RiTz1KgEXyk_6Io9WYVQTXgHi46h5GBoCyzKu36L8htojtn9e5o1huNIkmWDW26Z4F96-
S4AiTIUPst9hszlHnePwTM1JAJhHrjWQ7fOH87W”  

 
Producto del presente seguimiento, se realizó nuevamente la consulta en la plataforma SECOP I, sin 

encontrarse modificación alguna en los referidos Convenios Interadministrativos respecto del informe 

presentado en mayo de 2023, razón por la cual, no se da concepto favorable para el cierre del 
hallazgo. 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7183871&g-recaptcha-response=03AL8dmw8CqqR9ukcbKLh3h1fuDryL2tTOA3DMlBUbpdz8va0M86lYyrY2soH8IvxYX2_vZY1xC9eY0e8Qplev2h24DfbPhr6cH0bXxnvMkmsl6XwogRy4LV0BLuKATJGY7kVOSBtLodbF2QnLJT1CV_m86jCCOIOc5UQWIy64CovsNRIwKCFnJVezBOf8MmiktvP7W2rdeqVDN-E7KqMWyYA72gdmKSjLVqcln7lNf689l5dNGMmnpsetEuTFF6Och4hevaB4J_o9B5SRRV8qEDa-LcG5giFIdW8b4VkULK50IxCnzIjYlsrYtnLuVdh6-x6P5ZNxQs7ChCteBcJXGr8qePcUPnbiUepDFAg-91q_bhiA9ArRAFD7Qu6UnOA8GzyHhQF85oLuywP5qDQglIA2YFz7AOP2wVLyGNeiGReRD7dZDpgUHVdODxFc1K_RkC5y1vFQMvthxBoEFUlUraDG7AKetigaVAR5RTTZyMZNgt8nYi-kSD-a9-IX6OXa0kzWTnlvbUYRvz1rDlzdad3l1joCVDb5hnN7J0KVfekEoTZKNE96Yj3c53uzn6mtUQtg0ZfLXicW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7183871&g-recaptcha-response=03AL8dmw8CqqR9ukcbKLh3h1fuDryL2tTOA3DMlBUbpdz8va0M86lYyrY2soH8IvxYX2_vZY1xC9eY0e8Qplev2h24DfbPhr6cH0bXxnvMkmsl6XwogRy4LV0BLuKATJGY7kVOSBtLodbF2QnLJT1CV_m86jCCOIOc5UQWIy64CovsNRIwKCFnJVezBOf8MmiktvP7W2rdeqVDN-E7KqMWyYA72gdmKSjLVqcln7lNf689l5dNGMmnpsetEuTFF6Och4hevaB4J_o9B5SRRV8qEDa-LcG5giFIdW8b4VkULK50IxCnzIjYlsrYtnLuVdh6-x6P5ZNxQs7ChCteBcJXGr8qePcUPnbiUepDFAg-91q_bhiA9ArRAFD7Qu6UnOA8GzyHhQF85oLuywP5qDQglIA2YFz7AOP2wVLyGNeiGReRD7dZDpgUHVdODxFc1K_RkC5y1vFQMvthxBoEFUlUraDG7AKetigaVAR5RTTZyMZNgt8nYi-kSD-a9-IX6OXa0kzWTnlvbUYRvz1rDlzdad3l1joCVDb5hnN7J0KVfekEoTZKNE96Yj3c53uzn6mtUQtg0ZfLXicW
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7327409&g-recaptcha-response=03AFcWeA6h6HTgGUglHKnKoSbpNl2U0V2w6HRcqyjGt87aroQgFPCWQ3POz7Kx8ergEcLqTDBhZBfFRelZWjcUHXDOyHxLxUnsZ_a9m5QjnGXkJYFyztKJJO39TQL2VuloXmGhF4DI-QG5zJbGi1Q0YJvVJKV2YwkfCsd7QSxSg18QBrMZuFtr3l3VxmYxrqTIi7v-jH4jlSA9amPYF10HomBPzoC614v4syBt1rC4vlWJd_ugeU5N1rNGZImFDS71i7_O3ibVQe6vAWDx11WvwGfzIl0c4Qn0oNAdoHTyBBQoEjF1c0vO9EEajwgqqxwR2g0rO6QPAsy7CKpHLZpGYyvma0XNSTU8hMuPRQEfPgmhXhthJrzChkqFhPac4wrIZo0jmyhtem4stOM43LOwhGAwuYxkVbIDQJq12M-ydlsvWw4YItenxzNpu5nu9gRwF-ycipseod6if_NddsTtQqrtps3DBDa_pUnTBJSi8iYzFFbrIhp41U8v_zXkULZbssMwGgU_X2FGg98qly9zICZCLoHEFpLz8pMBgdKZoj8Lpe31tuIhUxNi7_jkTIkNrrzbLC3PPlMAudtdpSKKBIkGJjWujf43RiTz1KgEXyk_6Io9WYVQTXgHi46h5GBoCyzKu36L8htojtn9e5o1huNIkmWDW26Z4F96-S4AiTIUPst9hszlHnePwTM1JAJhHrjWQ7fOH87W
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7327409&g-recaptcha-response=03AFcWeA6h6HTgGUglHKnKoSbpNl2U0V2w6HRcqyjGt87aroQgFPCWQ3POz7Kx8ergEcLqTDBhZBfFRelZWjcUHXDOyHxLxUnsZ_a9m5QjnGXkJYFyztKJJO39TQL2VuloXmGhF4DI-QG5zJbGi1Q0YJvVJKV2YwkfCsd7QSxSg18QBrMZuFtr3l3VxmYxrqTIi7v-jH4jlSA9amPYF10HomBPzoC614v4syBt1rC4vlWJd_ugeU5N1rNGZImFDS71i7_O3ibVQe6vAWDx11WvwGfzIl0c4Qn0oNAdoHTyBBQoEjF1c0vO9EEajwgqqxwR2g0rO6QPAsy7CKpHLZpGYyvma0XNSTU8hMuPRQEfPgmhXhthJrzChkqFhPac4wrIZo0jmyhtem4stOM43LOwhGAwuYxkVbIDQJq12M-ydlsvWw4YItenxzNpu5nu9gRwF-ycipseod6if_NddsTtQqrtps3DBDa_pUnTBJSi8iYzFFbrIhp41U8v_zXkULZbssMwGgU_X2FGg98qly9zICZCLoHEFpLz8pMBgdKZoj8Lpe31tuIhUxNi7_jkTIkNrrzbLC3PPlMAudtdpSKKBIkGJjWujf43RiTz1KgEXyk_6Io9WYVQTXgHi46h5GBoCyzKu36L8htojtn9e5o1huNIkmWDW26Z4F96-S4AiTIUPst9hszlHnePwTM1JAJhHrjWQ7fOH87W
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Se recomienda nuevamente, realizar el respectivo cargue de la totalidad de los documentos de la 
ejecución de los Convenios, en especial, el acta de liquidación, a fin de evidenciar el respectivo 
balance financiero de cada Convenio.  
 

Auditor: Wilfredo Salazar Rivera. 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 
 

Hallazgo CGR: H-191 ISOLUCION: 876 

Descripción: 

“H-191. Demarcación pintura tipo tráfico. (D, F). En la revisión a la ejecución de los conv. 604 y 
608/2012, suscritos con el municipio de La Virginia, contr. 001/2013. Verificadas las cantidades 
registradas en el acta de recibo, se encontró que el ítem 5.1, para la adecuación cancha I.E. Liceo 
Gabriela Mistral “Demarcación con pintura tipo tráfico”, se cobraron 578 m2, se hallaron 37,27 m2.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de mejora 
propuestas. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

  
Soportes Actividad Nº 1 
  
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 3 archivos: 
  

1. GESDOC 2020EE0009485 del 5 de mayo 2020, dirigida al Municipio de la Virginia, 
solicitando información del Plan de Mejoramiento referente al Hallazgo 191 al Convenio 604 
de 2012. 

2. Archivo con captura de pantalla de envío de solicitud de Plan de Mejoramiento con copia a 
la Contraloría General de la Republica – CGR.  

3. Respuesta por parte del municipio de la Virginia con fecha 13 de julio de 2020, informando 
que el día 16 de septiembre de 2019, fue recibido el informe emitido por la CGR. 

  

Análisis OCI 

Mediante oficio No. 2023IE0004484 del 26 de mayo de 2023, con el asunto: “Segundo Informe 
Final, evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de 
 las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – 
CGR, Región Andina.”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado sobre el presente 
hallazgo, el cual no ha presentado modificaciones en el aplicativo Isolución y se transcribe a 
continuación: 
 

“Actividad 1: 
  
Con respecto a la actividad Nº.1 y los soportes relacionados, es posible evidenciar que se 
adelantó por parte de la DRHSND comunicación al municipio de la Virginia solicitando el 
Plan de Mejora implementado para este hallazgo, así como, la respuesta emitida por el 
Ente Ejecutor suscribiendo Plan de Mejora con fecha el 5 de noviembre de 2019. 

https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDMzOQ==&Consecutivo=ODc2&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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No se evidencia acción implementada por parte del municipio de la Virginia y del Ministerio 
del Deporte, en cuanto a los recursos pagados de más frente a la cantidad de las obras 
ejecutadas en los convenios Nº.604 y 608 de 2012. 
  
Adicionalmente una vez revisados los enlaces en la plataforma SECOP no fue posible 
evidenciar publicaciones al convenio Nº.604 de 2012, con respecto al convenio Nº.608 de 
2012 no se encuentran registros con las constancias de ejecutoria o inicio de los procesos 
judiciales o coactivos si fuere el caso relacionado con las liquidaciones. Cabe señalar que, 
al no evidenciar Actas de Liquidación de los convenios, no es posible determinar si existen 
saldos a favor de Ministerio por los recursos no ejecutados por el municipio de la Virginia. 
  
La OCI consultó los últimos informes de auditoría interna del proceso de Apoyo a la 
Infraestructura Técnica y Científica - ATC para determinar la eficacia de las acciones 
propuestas. Se determinó, a partir de muestras aleatorias de las auditorías internas, que 
las deficiencias identificadas por la CGR se continúan presentado como se evidencia en el 
informe de Auditoría radicado mediante Gesdoc 2022IE0004437 del 9 de mayo de 2022, 
identificado como H – ATC – 04 - 2022: Calidad de la obra. Municipio de San José de 
Miranda, Santander. 
  
Con lo expuesto previamente la OCI No recomienda el cierre de la actividad ni del 
Hallazgo. 
  
Se recomienda realizar el cargue de los documentos pendientes en el aplicativo SECOP. 
De igual manera la OCI recomienda generar comunicaciones a los Entes de Control, en 
donde se dé a conocer las no respuestas del Ente Ejecutor, respecto a las solicitudes 
realizadas y la situación descrita en el hallazgo” 

  
Por lo anteriormente expuesto, no se da concepto favorable para el cierre de la actividad 1 y, por 
lo tanto, No se da concepto favorable para el cierre del hallazgo. 
 
 
Convenio No. 608 de 2012  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1429581&g-recaptcha- 
response=03ANYolqsNEzGzye8rCyREpteq2sLmBMcSfaii6fY_9WpZySYH01Ni549aRrfa8rbX79e4N6dFH0- 
J0aN2Al3kTIk0fOh8dOT9FW1kZD7tkcMWVltDE4wT9DYT3j3fNuWFDvpBzCwuxP8o2nQIxOV7fbuqqJZMd9KANJ799zWbUAyQ7p7oCBY9CUD4jRvPNAtRlmcUxyi8 v 
Tv9fmaNem55_WYHxuidX8Gf2qKS5MKZgNWGpYcvo-77booXV9KQPvlRK4N4TtzNT- 
V_grSiZvIMfZzi7DigueBCKmG6znP87dDJWwtXjl1C2KwhL45Tp4EKVtAcLFUkkk8hsnCWO__NOveDUDtpQldPle4x87pTPXBpy4wdyNS-j0oLROXwLrKMexd0rzZBc1- 
DLDgkHgeJ-drETatHDoeogYbk766qLs9PMhwfT7tdbwaHDeVwLYRBKBACP-7oW1ePHG2EjKTAsgVOXr8AVWq- 
_yt66uFWwcMNXPdS1ZHaHySCa1J1DfwnLp3VpJ6bLR_-MtGiNEkh5OKtQYMJnrKpIw 

Auditor: Carlos David Cañón Guevara 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 
 

Hallazgo CGR: 193 ISOLUCION: 878 
Descripción:  
“H-193. Principio de anualidad y vigencias futuras (D): Convenio. 726-2014, Convenio 322-2014, 
Convenio 410-2014 y Convenio 706/2014 los municipios de Barrancabermeja, Socorro, Enciso, y 
Gambita respectivamente no respetaron el Principio de anualidad del Presupuesto, ya que firmaron 
contratos con plazos que sobrepasaban la vigencia fiscal respectiva, sin solicitar autorizaciones de 
vigencias futuras.” 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1429581&g-recaptcha-
https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDM0MQ==&Consecutivo=ODc4&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Traslado del Hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de 

mejora propuestas. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 
 
Soportes actividad N°1: 
 
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 12 archivos: 
 

1. Dos (2) Archivos PDF, con las imágenes del sistema de PQRS, del Municipio de 
Dosquebradas – Risaralda, en donde radican la solicitud del Pan de Mejoramiento. 
Documentos que no corresponde al presente Hallazgo. 

2. Cinco (5) Archivos de Excel que corresponden al Plan de Mejoramiento del Municipio de 
Dosquebradas – Risaralda, documento que no corresponde al presente Hallazgo 

3. Oficio GESDOC No 2020EE0009484 del 5 de junio de 2020, dirigido al Municipio de 
Dosquebradas – Risaralda, documento que no corresponde al presente Hallazgo. 

4. Oficio GESDOC No 2021EE0006745 del 16 de abril de 2021, dirigido al Municipio de 
Dosquebradas – Risaralda, documento que no corresponde al presente Hallazgo. 

5. Oficio N° ASCI – 203 – 011, dirigido a la Directora de Recursos y Herramientas del SND por 
el Municipio de Dosquebradas – Risaralda, documento que no corresponde al presente 
Hallazgo 

6. Oficio N° ASCI – 203 – 003, dirigido a la Contraloría General de la República, por el Municipio 
de Dosquebradas – Risaralda, documento que no corresponde al presente Hallazgo. 

Análisis OCI 
 
Mediante los oficios N°2022IE0018364 del 26 de diciembre de 2022 y N°2023IE0015040 del 29 
de diciembre de 2023, con el asunto: “Entrega Informe Final Evaluación técnica para verificar el 
cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con 
la Contraloría General de la República”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado acerca 
del presente hallazgo y sobre el cual se transcribe a continuación: 
 

“Dado que todos los soportes cargados en el aplicativo Isolución corresponden a la evidencia 
de un Hallazgo diferente, no es posible conceptuar al respecto. 
 
Por otro lado, no es posible realizar medición de la eficacia del plan de mejora propuesto en 
razón a que en el desarrollo del III Seguimiento Especial al Convenio Interadministrativo 1239 
de 2019, radicado mediante Gesdoc 2022IE0017559 del 16-12-2022, realizado durante la 
vigencia 2022, se pudo evidenciar una situación similar descrita en el Hallazgo: OM – ATC – 
06 – 2022 – CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL (REITERADA). Condición: 
“Se reitera la oportunidad de mejora, teniendo en cuenta que no se evidenció el soporte de 
la constitución de la reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2021 por parte del Municipio 
de Girón – Santander, por el monto total de los recursos desembolsados por Mindeporte 
($25.510.983.470), lo cual podría ocasionar posible fenecimiento de recursos, por tratarse 
de reservas presupuestales, tal como se indica en el Decreto N°1068 de 2015, artículo 
2.8.1.7.3.3. Fenecimiento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. “Las reservas 
presupuestales y cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de su vigencia 
fenecerán.” 
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Expuesto lo anterior, no se da concepto favorable para el cierre de la actividad 1 y por ende 
el hallazgo no se cierra. 
  
Se recomienda cargar en el aplicativo ISOLUCION, los soportes que corresponden al 
presente Hallazgo, a fin de verificar la gestión adelantada por la Dirección de Recursos y 
Herramientas del SND” 

 

En el presente seguimiento se validó nuevamente la información cargada en el aplicativo Isolución y 
no se observan correcciones respecto del cargue de la información correspondiente al Hallazgo 
N°193 de la Contraloría General de la República, por tal razón, no se da concepto favorable para 
el cierre de actividad y del presente Hallazgo. 
 
Convenio 726 de 2014 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-
8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-
hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_f
yCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-
xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-
OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-
Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ  

Auditor: Wilfredo Salazar Rivera. 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: 196 ISOLUCION: 881 

Descripción: 

“H-196. Publicación SECOP (D): Coldeportes suscribió convenios con los Municipios de Betulia, El 
Carmen de Chucuri, El Socorro, La Paz y el Departamento de Santander, analizados los contratos 
derivados y comparados los documentos con lo publicados en el SECOP se evidencia que no se 
realiza la publicación de todos los documentos y de igual forma algunos se publican 
extemporáneamente.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. “Emitir Circular dirigido al ente territorial en relación a las publicaciones en la plataforma del 
SECOP”. 

2. “Realizar las publicaciones pendientes”. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

 
Soporte Actividad Nº1. 
 

Que mediante seguimiento del 16 de diciembre de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se 
informa a los entes territoriales la obligación de publicar en secop” en el cual se adjuntaron los 
siguientes soportes: 
 
1. (emite circular a los entes territoriales 10 – Fecha: 16/dic./2020) denominada CIRCULAR 

EXTERNA No 002 en formato PDF   
 
Soporte Actividad N° 2 

Que mediante seguimiento del 27 de agosto de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se 
llevó a cabo la capacitación a funcionarios y contratistas de la Entidad relacionada con la etapa 
contractual y post contractual en el tema financiero, para que sean aplicadas a las diferentes etapas 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
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de la contratación” en el cual se adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (Acta de capacitación sobre supervisión liquidación e interventoría 14 – Fecha: 16 de 
diciembre de 2020) denominado Acta de reunión GO-FR-029 del 26 de mayo del 2020 en 
formato PDF. 

2. (GESDOC publicación contraloría 4 -Fecha: 27 de agosto de 2020) denominado 
memorando 2020IE0002734 Asunto: “EVIDENCIAS DE LAS PUBLICACIONES SECOP 
REALIZADAS POR EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO CONTRATACIÓN PARA 
CERRAR HALLAZGOS” en formato PDF (repetido en el seguimiento anterior del 
05/07/2020). 

Que mediante seguimiento del 24 de noviembre de 2021 en Isolución se evidenció lo siguiente: 
“Publicaciones pendientes de Secop” en el cual se adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (hallazgo 196 – Fecha 24 de noviembre de 2021) denominado captura de pantalla página 
web SECOP I Detalle del proceso Número: 772-2016 en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 07 de marzo de 2022 en Isolución se evidenció lo siguiente: 
“Memorando dirigido a herramientas, donde se solicita acta de liquidación de los convenios 1326-
2017, 707-2013, 004-2014, 707-2013, 322-2014, 205-2017, 772 y 773-2016” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (solicitud de actas de liquidación de convenios de municipios – Fecha: 07/mar./2022) 
denominado memorando 2022IE0002020 del 04/03/2022 dirigido al Director de Recursos y 
Herramientas del Sistema Nacional del Deporte con el asunto: Solicitud de Soportes para 
Hallazgos de la Contraloría General de la República. en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 08 de marzo de 2022 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se 
carga soporte de evidencia de la publicación en SECOP del convenio 772-2016” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (evidencia de la publicación en SECOP del convenio 772-2016 – Fecha: 08/mar./2022.) 
denominado captura de pantalla SECOP I Detalle del proceso Numero: 772-2016 en formato 
PDF 

Que mediante seguimiento del 08 de marzo de 2022 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se 
carga soporte de evidencia de publicación en SECOP del convenio 1326-2017.” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (evidencia de publicación en SECOP del convenio 1326-2017 – Fecha 08 de marzo de 2022) 
denominado captura de pantalla SECOP I DETALLE DEL PROCESO Numero. 001326-2017 
en formato PDF 

Que mediante seguimiento del 16 de marzo de 2022 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se 
carga soporte de evidencia de publicación en SECOP del convenio 783-2013.” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (Soporte evidencia de publicación en SECOP del convenio 783-2013 – Fecha: 16/mar./2022) 
denominado Captura de pantalla SECOP I Detalle del proceso Numero 783-2013 en formato 
PDF. 

Que mediante seguimiento del 16 de marzo de 2022 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se 
carga soporte de evidencia de publicación en SECOP del convenio 707-2013.” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (Soporte evidencia de publicación en SECOP del convenio 707-2013 – Fecha: 16/mar./2022) 
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denominado Captura de pantalla SECOP I Detalle del proceso Numero 707-2013 en formato 
PDF. 

Que mediante seguimiento del 26 de marzo de 2022 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se 
carga soporte de evidencia de la publicación en SECOP del convenio 322-2014.” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (Soporte evidencia de publicación en SECOP del convenio 322-2014 – Fecha: 26/mar./2022) 
denominado Captura de pantalla SECOP I Detalle del proceso Numero 322-2014 en formato 
PDF. 

Que mediante seguimiento del 29 de marzo de 2022 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se 
carga soporte de evidencia de la publicación en SECOP del convenio 773-2016.” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (Soporte de evidencia de la publicación SECOP del convenio 773-2016 – Fecha: 
29/mar3/2022) denominado Captura de pantalla SECOP I Detalle del proceso Numero 773-
2016 en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 20 de mayo de 2022 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se carga 
memorando dirigido a la Dirección de Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, en la cual se 
adjunta consolidado y se solicita los soportes de rendimientos financieros, saldos no ejecutados, 
soportes de inicio de acciones judiciales, actas de cierre y actas de liquidación.” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (archivo en formato PDF con nombre desconocido de fecha:20/may./2022) denominado 
memorando 2022IE0004935 de 18/05/2022 con Asunto: Respuesta al radicado 
2022IE0003745 en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 20 de mayo de 2022 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se carga 
memorando dirigido a la OAJ solicitando soportes de inicio de acciones judiciales” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (Archivo en formato PDF con nombre desconocido de fecha:07/jun./2022) denominado 
memorando 2022IE0005850 de 31/05/2022 con asunto: Consulta Sobre Convenios en 
Acción Judicial en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 17 de junio de 2022 en Isolución, en el cual se evidenció lo siguiente: 
“Se publica en SECOP acta de liquidación de convenio 773-2016”, en el cual se adjuntaron los 
siguientes soportes: 

1. (archivo (no identifica el nombre) – Fecha 17/jun./2022) denominado Captura de pantalla 
SECOP I Detalle del proceso Numero 773-2016 en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 17 de junio de 2022 en Isolución, en el cual se evidenció lo siguiente: 
“Se publica en SECOP acta de liquidación de convenio 772-2016”, en el cual se adjuntaron los 
siguientes soportes: 

1. (archivo (no identifica el nombre) – Fecha 17/jun./2022) denominado Captura de pantalla 
SECOP I Detalle del proceso Numero 772-2016 en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 21 de julio de 2022 en Isolución, en el cual se evidenció lo siguiente: 
“Se carga soporte de evidencia de publicación del memorando dirigido a la OAJ, en el cual se 
informa la perdida de competencia para liquidar el convenio 322-2014.”, en el cual se adjuntaron 
los siguientes soportes: 

1. (archivo (no identifica el nombre) – Fecha 21/jul./2022) denominado Captura de pantalla 
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SECOP I Detalle del proceso Numero 322-2014 en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 21 de julio de 2022 en Isolución, en el cual se evidenció lo siguiente: 
“Se carga soporte de evidencia de publicación de acta de liquidación del convenio 707-2013”, en el 
cual se adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (archivo 45045 – Fecha 21/jul./2022) denominado Captura de pantalla SECOP I Detalle del 
proceso Numero 707-2013 en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 21 de julio de 2022 en Isolución, en el cual se evidenció lo siguiente: 
“Se carga soporte de evidencia de publicación de acta de liquidación del convenio 783-2013”, en el 
cual se adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (archivo 2852 – Fecha 21/jul./2022) denominado Captura de pantalla SECOP I Detalle del 
proceso Numero 783-2013 en formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 21 de julio de 2022 en Isolución, en el cual se evidenció lo siguiente: 
“Se carga acta de liquidación del convenio 707-2013”, en el cual se adjuntaron los siguientes 
soportes: 

1. (archivo no identifica el nombre) – Fecha 18/ago./2022) denominado acta de liquidación 
convenio 707-2013, del 10 de mayo de 2016 en formato PDF. 
 

Análisis OCI 

 
Actividad N° 1 
 
En los soportes suministrados dentro del plan de mejoramiento, se evidencia la CIRCULAR 
EXTERNA No. 002 de fecha de 30 de abril de 2020 frente a la debilidad descrita en el hallazgo y 
dando cumplimiento a las actividades propuestas en cual indica sus destinatarios “Entidades 
Públicas con las cuales se han celebrado convenios de financiamiento de proyectos en el Ministerio 
del Deporte”.  con Asunto: Atendiendo a lo establecido en la Ley No. 1150 de 2007 y el Decreto 
Reglamentario No. 1082 de 2015, referente a la obligatoriedad de las Entidades Estatales de 
publicar en el SECOP, los documentos del Proceso y actos administrativos de los diferentes 
procesos de contratación; se le recuerda a las Entidades Públicas con las cuales el Ministerio del 
Deporte ha suscrito Convenios Interadministrativos, la necesidad de publicar en la plataforma 
SECOP, todo contrato, acto administrativo, informe, documento y demás información derivada de 
los procesos de contratación que adelanten, en el marco de las actividades administrativas descritas 
en los convenios interadministrativos celebrados que comprenden recursos del Ministerio. (…) 
 

Frente a lo anterior, es de notar que el contenido allí descrito, guarda relación con la actividad 
planteada, haciendo alusión al ordenamiento jurídico en materia de seguimiento, supervisión y 
publicación de documentos de ejecución de contratos en virtud al hallazgo materia de este asunto, 
por lo descrito en el seguimiento cumple con la actividad.  
 
Actividad N° 2: 
 
En los soportes suministrados dentro del plan de mejoramiento, y frente a la actividad que consistía 
en realizar las publicaciones pendientes relacionada con las etapas contractuales, para lo cual se 
observó lo siguiente.  

1. Para el convenio 772-2016 el cual se suscribió acta de liquidación con fecha del15 de 
septiembre de 2020 y con fecha de publicación de acta 16/06/2022, no obstante falta acta 
de inicio, póliza.  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7047459&g-recaptcha-response=03AFcWeA7kwUpDMO3P1eG4cHO01PRxOxr-RXS1qoe6lBQqQjVIc9xBE1NKhb7SFh2y8UbcoInFKg9ancLXBFMIQjAIr4np93SYPJTxRXtGhRF-H5EqsXBVnVZy293fLnMA7RXt28Nu2e6kEDxhfO-0OSPdLzZ8jza2CZ56YJOhuaRnIDhvER9ZopZeB6jtnq4lCB-0m9lMwQV9yXFixbmCPX_Fz2qJsEPRihyTzkxfaS1ASXy_ejKWr2nUM0alg0TjZsc9Wt1RzwPi7JI_8a4cTDS5M-I8oJYxm34tkTrSkU1_ve_oem4XNoVO-GBGU9VW5lpQnxsphPfRaOfuU4Yn45Jso6xzJw2HrBkmWadvQ29KlGbGxATbRZBn-DiGCO-hXVSdiKF_O44SNMthCNueRi16NyIRJG077mikFmc-k8rhK42_MVXJCwI40vRx_LjJjxYK52HQOei_wXGjowzNDjKdWv3nIu7uMkExYPopKS9V0vSA9dhiGRGWZrz3Rx7kJjGLpkGhWO6zLRBjG_rPMsFxDbWmLxrvhXTnc7DRF5QYX4TJP2skLNyNepxNhExP6xjH_B2gENPUsAvyUQzDApf0VjTwGLQSCdVxaw-dYYtEoIInmSXswU-KgXXqbNpl-Y9p7HKlfPeis-GvVouW-zRQVY6lowbReAAVmX1LzpUbT1aodKESj2Ww5YTJA8uHZvYj_U7trN9-
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2. Para el convenio 001326-2017 no se evidencia acta de inicio, se evidencia acta de cierre 
de fecha 28 de diciembre de 2023 y publicada el 27 de junio de 2024, cabe aclara que el 
convenio perdió competencia para liquidar por ende esta no se realizó.  

3. Para el convenio 783-2013 el cual suscribió acta de liquidación con de fecha 20 de 
diciembre de 2015 y con fecha de publicación de 21/07/2022, no obstante falta acta de 
inicio, póliza, y cambiar el estado del proceso liquidado. 

4. Para el convenio 707-2013 se suscribió acta de liquidación el 10 de mayo de 2016 y con 
fecha de publicación del 22/08/2023, no obstante falta acta de inicio, póliza y se debe 
cambiar el estado del proceso liquidado.  

5. Para el convenio 322-2014 Se evidencia en SECOP I documento cargado y denominado 
PERDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR con fecha de publicación del 
21/07/2022 con numero de memorando 2018IE0008729 de fecha 27/12/2018, no 
obstante, no se evidencio acta de inicio y póliza.  

6. Para el convenio 773-2016 se suscribió acta de liquidación del 28 de noviembre de 2019 
y con fecha de publicación del 16/06/2022, no obstante falta acta de inicio, póliza y se 
debe cambiar el estado del proceso liquidado. 

Por lo anteriormente descrito, es importante mencionar, que se adelantó la publicación de los 
documentos materia de liquidación de cada uno de los convenios, sin embargo, el cumplimiento de 
la actividad se encuentra parcial, toda vez que, no se evidenciaron las actas de inicio, garantías, 
actas de perdida de competencia para liquidar y acta de cierre de expediente (cuando aplique) en 
virtud al Decreto 1082 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación, 

por otra parte, en el seguimiento de fecha 07/mar./2022 hacen referencia al convenio 004-2014 y 
205-2017 de los cuales no se evidenció ninguna información.  
 

Por lo anteriormente expuesto, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 
 
 
 

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de Junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: 203 ISOLUCION: 888 
Descripción:  
“H- 203. Saldo cta. bancaria Conv. 726/2014, Barrancabermeja-Stander (A): El mpio abrió la cta. 
bancaria, Coldeportes desembolso a dicha cta. para los contrs. 1719-15 obra y 1724-15 intervent. y 
cuya ejecución financiera generó un saldo a favor de del mpio. De dicho saldo le corresponde a 
Coldeportes $41.963.930,86. Se evidencia un valor mayor $77.248.318,79 en el saldo de la Cta. 
Banc.” 
Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Modificación minuta del convenio interadministrativo en la cláusula de desembolsos 
generando una condición adicional para el último desembolso el cual no podrá ser mayor al 
saldo que reporte la liquidación del contrato de obra. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 
 
Soportes actividad N°1: 
 
Para la presente actividad se adjuntan, como soporte, 9 archivos: 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7423411&g-recaptcha-response=03AFcWeA6RzoGOtke_JPRlwKm3PEFGOH-5FyJlM_FRUsVc-zrXEEpk_bxypHZbwDBryRZsolp_JnCR6YfQE2nOnk2g9g2T4A6X-JEsoSeE_Iv83EFtXfFxwfG6FcPKpJ9oUJMpcjjVuj7B-DXUkM75UCizx-AvzfcC-a7qC7-MgN0zsAgT8c4ZaNfpDzXn4K5dmRsWg3L9qT0WZBcJVH4DNG-jr9oG1_bdQwZoy_EhlNlCqqK7cRuDnOZN6rRQLyeR0FqfsXUly7AvYfYt5YeZa0pq2TfVY-1cYIvA3hfSSCNS9-3tn-tzqM7xy1i68ogAUP7ItvyU16BwfsWN5MuwtP99M1yRFwoPnn2vk3rKihq_RzxAaoR1xwTrY70YQqDyEaYpcDp2ryWaY_rteJmL1R-PTPo1E1abGKRzm9ULfltaSdn3P2-4TpRD5uhoKEX7UQ8EJuy6NzzKaX6gcEgtMJTJQviwK809tDGpdl1YIoxohpYrkKzK8exMqbQK2lqqFD5tEUTeL8bLRSInxMTNC7xG7mhgM2alQiQiRyYdQ7D7Kd_-gLwwU3QsvyHR94XckLsLhWp2uy7uFKAvP8-qt542l1o8FC5YnQwRxiqdtn9KTpNPiy8yCjodzTcuRKI-2RyWuTzbzQrdqoU2Uhhk8dwWnyllsVA-7_N3-AP6bw_-tKpOVa84FXk0rUzfqsPXj76t2kDX2QsE
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2590821&g-recaptcha-response=03AFcWeA46_tnykSdR-H1mvWrPyj4LFpeZKgGPXNgf9r8xKrjrC4NOWLceHsfPGIojqLynZY5q3pni3dRZu0VR4aLCQ8_N6iDB9RBOFlzZRneMNFYyBhzYjwl6XCr1QwFFeNsIUhUvLlNTZrVZbmhbvLn5oPueFe53Uy5K-0ABMQvpJNutXYoYPGPFHw7ppFsflVHz34L56MwTh3aChmUB4NwBdO0YRZRGD52yb5YL_7QgxcqzHFzfSePYEH8mmm-ZNTCb6nxRmOm7YVSbvBBQl3ObfDp2BT_JT0TeaUj-1oIkD4tKUcyBr3lZlrhRfl0I6p1ahUVcgXOMxcZLuS1RF2FvDcaX47o7gn5xMIzsAH2g-tuyXS8idVIL-jr7tfmeb7AvCchFgZ2kKQnYto9kjZvbMKTR9tppvQKlxD5an3iuCOjwaqpm1BG4D-zsAEj5FFdzfwt2eqvQaZoV1YJi_PIpwKty0ZNKhr_kUR61c-Wu4m7HlWVC96ln_-vSyZtTiibvOfVtKq1K81G9iVBxaUyyAAWeRJT1t1YGs8JsAiPW5YKdWqjISeS92fnXPkwpSO6Azu7LmMyNYQ-cHxjOY7DcCEDxJRPsbeAf15oXaCMDhLw3uDUjF56CNkB_2dml5diSN8Igh_jEkYgCtCPKJNeZ863gSHxCkDA9Rk1L6NzwGJ6xKyYqEw6D0PYQH_EjXBZfDD0lKpML
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2505717&g-recaptcha-response=03AFcWeA4oF61VzEkHY1Edmvv-PAWaVf79R1LzwV29M4e_SaM90H-x3yzAvp53-uG1HZIsMR1qQJyzTG5KnLj29sb0E2eg-ohwM1WIeBDI52N5xfxCeMTmwktFcPFca0u_W2hMxr0PBh3RaUzXI_okY5HEPQSvm_XW9mzN6dgaDMIFteNuYYSO_DcUxUngyU6SxuDogQD8NDjJnsgImNQaH_RRuxU3yuxk8oshmfgv_f3LLGggTrJMpx3M0-7CY1YThZJTJhcgJsLRpBxy51RzW-ZHYG0ipxXBXEDhWy1lLmS2ykoB68n58YVW1j2g-p5g0bIiaCaRXe2BUcIKIIYBeMQf6YhJTK4X4QQ-zvEjJ9XpuO3JCQD1grq8F0saFwTKULeF_jdZ1F5JRJzS1gB-g26NK2ypGWHkEi7CmmbdDIDwPVq8tgyX7_nX-SxRTLqujI5sPwAAmAJ3flc1GFiJEv_A_UndnRX6KvmwMAQE-PyIUSxS-6eedVO7-rq-8QUjPOvqtTOBdwpTcw0lweugRzWMCiupwvA2j0emsjsmgBCXEX--sZn5nZKY_2XznuJo5fbsw7XeOnbeRZk3w513iudVR1dtMSCjf1z_APswjde_UDGa1hrNghghixjaWYk4ca_FPUNgKeq_dNmcuYEFIKApZ_BdyOcrU6d_vEvG135g9BrLMf6CC3VOXugs4UVLXd6aKoOKKd8E
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-2985927&g-recaptcha-response=03AFcWeA6yyb5OndQrgBBUNJVhghQOOTL7KBbPNVcDbRf85hecaFN7Z1IdoAEMlyfDcjGL_NKoKbSNM3bG8pWDA1KPOYOuY-cxPGsC9LeY8tMVIn9CfYWuHwV0g53I34H3NDiLwiRY_7E74p1vs7vjdZ8faDLFhtqsDgqbtGjuFhwHNjbRLJgw5fG5iNsqULvAoj0iQImG-tlNTtHsQVS8LVdXUIZThmeOjwWSJ8h2tUSprMVxaimunSbT8k4lr5B_JAQ_D63oguBsQuYXROMMt5hqYHRlGJ9WDf3HkAjOHVlsYdJh_4n9RiC2vrCrE2veuqExVVxo-3migEN42RU_bIPyBmrPut2H7w4FFMSH6IwAEcCqttpp-EfArQ1F0miroEJb64jGXlqyd8tyq7eb35nTyzL1NALU5DL2Zv1nPP3Z6LHfyf4hAlW6p0qDT93MTAusWPISW3I21tfWkVWmDO8wOhdylRPJc-BMVvTGKfeMGCuFOB4XUw4MLS5y7yB5LNEsT8wzRG5GS35EI1QQ9CbeFYTIsbYalZaCc7kyqzpc-FkTdgpMxx3tL9Su4Nb2oIPBRM1bCMTaQxgca5Sp53nKRkt9MoKI5GmUUt9ndFG3K67Nf31BKik_Qz8MHFO7pSXMxUfgdWmGgDv-jFCcBY75jEiAMR2B_cZMdzBkSbBLGBBbshjgnGoRJhjXJ9SeriB-klJpSEpY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7047792&g-recaptcha-response=03AFcWeA5uFdAsKhg_P1e9i5Mih82o7to14ibLhToFuvz9eyV04u3hjMkXYYAzDAgju-F-Xlfue7JP0KGKt1IdOVYBC2k8aYBfX4quY19ZY_t-Vyd5lFHJ7LN4xzs2amR_njxa2XPcbNUAlHSVvjI76HT0KbColI5z_W69WoGNZiMfKeoq5vYaa3-GPSCV3b9TaSOHJ3vjqmS1WqUr44S85LinzZ6k0nM6D49PiWEPP1RTJwYQAD5kVLsgkTjhoiPwPpfPnLBdrXH01_KtYewjTGBjQ42_nBoamRmOaS2f4TtD83YSdXu2e3FTdvdKUEmPGT0cqArTUQ9_BY3Cmlokzfw7aj9SEpOZbCSM45naafoZaiLhqVmmFzo6PLb2i7dFWJAJz9EIZWIwhYVyKOb64o8zFMOiF4ppTCFlzS2QYwfZuKN5Cqt4VMRYTHAyeMcdEYBaEeGnl879k89ELws7QHPUZxtmuV5gV1OMGWkwPAY3pHkEdFUQafiJKKs1KkWru8IMtcmpsPEewjbMIjxJg4CY-ENZVxEGgalXmeDTKsOTVHqxMUwu1TQCHiGRvRMPEpeIlT-C-2I5qCYYNrsmYFfdenBXKdZtiILkoAKaItlJJbHBnQ2KeBnrntMb1t0MP6daXNBidlcpQgIQXFBYawA_ia6X38P1EUAURxl4RFrn2URyNEyMMPQk9JwG5ZuJzNmtilMj6pCV
https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDM1MQ==&Consecutivo=ODg4&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==
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1. Correo electrónico del 27 de noviembre de 2020, dirigido a funcionarios y contratistas de 
Ministerio del deporte, en el cual el GIT Contratación da a conocer la publicación en la 
plataforma ISOLUCION, del Manual de Supervisión e Interventoría. Se anexa al soporte el 
manual socializado. 

2. Se anexa minuta del convenio interadministrativo No. 000875 de 2019 suscrito entre el 
Ministerio del Deporte y el Municipio de Betania – Antioquia. 

3. Se anexa captura de pantalla de la publicación de soportes de la ejecución del convenio 764 
de 2014 en la plataforma SECOP I. 

4. GESDOC 2022IE0002020 del 04 de marzo de 2022 del GIT Contratación dirigido a la 
Dirección de Recursos y Herramientas del SND, solicitando los soportes documentales de 
los hallazgos de la Contraloría General de la República – CGR, en el cual se relaciona el 
acta de liquidación para el convenio del hallazgo 203, no obstante, el convenio relacionado 
no corresponde al 764 de 2014. 

5. Se anexa captura de pantalla de la publicación del acta de liquidación del convenio 764 de 
2014 en la plataforma SECOP I. 

6. GESDOC 2022IE0005850 del 31 de mayo de 2022 del GIT Contratación dirigido a la Oficina 
Asesora Jurídica – OAJ, solicitando se indique para los convenios relacionados en el cuerpo 
del memorando, aquellos que se encuentran en acción judicial. Se incluye el convenio 764 
de 2014. 

7. GESDOC 2022IE0006030 del 03 de junio de 2022 del GIT Contratación dirigido al GIT 
Tesorería, solicitando los soportes de reintegro de rendimientos financieros y saldos no 
ejecutados de varios convenios, incluido el suscrito con el Municipio de Barrancabermeja. 

8. Se anexa captura de pantalla de la publicación del comprobante del reintegro de los 
rendimientos financieros del convenio 764 de 2014 en la plataforma SECOP I. 

9. Se anexa captura de pantalla de la publicación del acta de liquidación del convenio 764 de 
2014 en la plataforma SECOP I. 

 

Análisis OCI 
 
Mediante los oficios N°2022IE0009197, N°2022IE0010881 y N°2022IE0017658, del 3 de agosto, 
30 de agosto Y 19 de diciembre de 2022, respectivamente, con el asunto: “Entrega Informe Final 
Evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el 
plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República”, la Oficina de Control 
Interno ya había conceptuado acerca del presente hallazgo y sobre el cual se transcribe a 
continuación: 
 

“Verificado el Plan de Mejoramiento del Hallazgo 888, sus actividades y evidencia, denota el 
cumplimiento de la acción de mejora propuesta y de las recomendaciones emitidas en el 
concepto emitido por la Oficina de Control Interno mediante radicado No. 2022IE0003780 
del 26 de abril de 2022, donde no se emitió concepto favorable para cierre y que “No se 
evidencia documentos o enlaces que permitan evidenciar en la plataforma SECOP el 
reintegro de los rendimientos descritos en el acta de liquidación”. 
 
De acuerdo a la actividad formulada en el plan de mejoramiento la Modificación minuta del 
convenio interadministrativo en la cláusula de “desembolsos” generando una condición 
adicional para el último, el cual no podrá ser mayor al saldo que reporte la liquidación del 
contrato de obra, se evidencia que se tiene en cuenta en las minutas de los convenios 
interadministrativos, la cual quedaría en la forma de desembolso, para el último que se 
realice. 
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De igual forma, conforme al Plan Anual de Auditorías Internas 2022 realizadas por la OCI, 
no se identificó que la situación descrita en el Hallazgo de la CRG se materializara en otros 
Convenios interadministrativos auditados, logrando deducir que la acción del plan de mejora 
fue eficaz. 
 
A pesar de documentar más acciones y publicar el acta de liquidación en el expediente 
contractual en SECOP I, no se evidencia el reintegro de los cuarenta y dos millones 
novecientos cincuenta y ocho mil ochocientos veintiún pesos colombianos ( $42 ́958.821 
COP) que consta como obligación pendiente en el acta de liquidación publicada en la 
plataforma SECOP por concepto de recursos no ejecutados y rendimientos financieros 
generados no consignados al tesoro nacional; de igual forma, ante la falta de certificación 
del cumplimiento de la obligación, no existe documento de cierre contractual en la plataforma 
SECOP y una respuesta al Memorando 2022IE0005850 del 31/05/2022 del GIT de 
Contratación dirigido a la Oficina Asesora Jurídica solicitando soportes de inicio de acciones 
judiciales. 
 
Hasta no lograr documentar el estado actual sobre las acciones tendientes a la recuperación 
de los recursos comprometidos en el Hallazgo no se da concepto favorable para el cierre de 
actividad. 
 
La Oficina de Control Interno se permite recomendar documentar el cumplimiento del 
reintegro de recursos el acta de cierre del convenio o las acciones jurídicas correspondientes 
al Hallazgo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 
2015, y los procedimientos dispuestos para tal fin en el “Manual de Contratación del 
Ministerio del Deporte”, el “Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte” 

 
En el presente seguimiento se validó nuevamente la información cargada en el aplicativo Isolución y 
no se observa el cargue del soporte indicado en el informe anterior, por tal razón, no se da concepto 
favorable para el cierre de actividad y del presente Hallazgo. 
 
 
Convenio 726 de 2014 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-
8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-
hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_f
yCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-
xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-
OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-
Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ  

Auditor: Wilfredo Salazar Rivera. 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: 204 ISOLUCION: 889 
Descripción:  

“H-204. Cuentas bancarias Conv. 1326-2017, Betulia-Stander: El mpio dio apertura a cta bancaria y 
Coldeportes realizo el 1er desembolso, contr. 1-2018. En sep-2018, el mpio abrió otra cta bancaria, 
sin cancelar la 1a cta, no traslada todos los recursos. Rendim Finan $9.487.875,35. El saldo de las 
2 ctas y el de ejecución fin del contr no coincide. El mpio no ha reintegrado rendim financ” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3289462&g-recaptcha-response=03AD1IbLCeNVLh5ED0GSo-8YaXvTRv9HqRRknrDEtyAnSxzUjbk1Zy1W35f5wPYgcLej1vW1kLSsNKBedspvemNYlt0ne08RiUCNsxmLOP_wewzDYF-JcvxTQIO-hi4Fkt5tRAfEUBK0n7VYp8QbilWp5DZ5tIZtv1m9oIBMnF6Fl0_u839sytgrWOqCnTfRWzXiEpHDgDlaOJpvu6TMroNyTTApyNrR7SDV72GtOOkG0YDe1LofgjdwlyUX1_fyCpka3lVAXrXJo4na6PmSPVQkLtg8RRvabMSkUCcmXdI-iZVUufguNFjuJZgIINVwaw0E9GXPv6QvrWcWpxuj-xgOJawUrUihBjNgTKPHiXKWQ4eBpC4z2HPrRfXF00p44ZLIFsLEJ-jx9HcSB3_KHgfRn1lhyacvZw48-OlSmA569zTKSszx1dcv8872wszhug0uZrrCC77tPuVajcHsOOmXRi3d5SWqBYhHkaasRcrVrD1g7fb8LbcaISFD2wUZMvIPe-9ABOSXd3pW0fyG-E1yGGBhmPS2-Qh3NneM3Q-1jnODZyuzHzDnpBUGmYZFaYUYohVLmiVRsdM6-BxblPNqNdM13XTsFyWQ
https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDM1Mg==&Consecutivo=ODg5&TipoAccion=SGFsbGF6Z29zIE9DSQ==


    
 

 

 
PROCESO 

 
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA 

Versión: 1 

CÓDIGO: 

EI-FR-006  
FORMATO 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO 

Fecha: 

16/07/2021 

 

   

 

1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de 

mejora propuestas. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 
 
Soportes actividad N°1: 
 
Para la actividad N° 1 se adjuntan, como soporte, 14 archivos: 
 

1. Archivo en Word con la imagen del correo electrónico enviado el 10 de junio de 2020, a la 

alcaldía de Betulia Santander, con copia a la Contraloría General de la República, en donde 

solicitan el plan de mejoramiento. 

2. Archivo en Word con la imagen del correo electrónico recibido el 10 de junio de 2020, por 

parte del Secretario Ejecutivo del Despacho de Betulia Santander, en donde indican que el 

alcalde de dicho municipio es el Sr. Ángel Miro Melo. 

3. Memorando 2020EE0009479 del 5 de junio de 2020, Asunto “Solicitud de información, plan 

de mejoramiento de la Contraloría General de la República. H- 204- Convenio 

Interadministrativo No 1326 de 2017. 

4. Memorando 2021EE0006674, Asunto “Reiteración de solicitud de información, plan de 

mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 204 convenio 

interadministrativo No.1326 de 2017. 

5. Archivo PDF con radicado RAD – 776 – 2021, en donde remiten copia de acta de visita 

realizada por la CGR. 

6. Archivo PDF con certificación suscrita por Secretario de Infraestructura del municipio de 

Betulia, respecto del cumplimiento del contrato de obra. 

7. Archivo PDF con radicado RAD – 743 – 2021, en donde dan respuesta a la solicitud de 

información y remiten a la DRHSND, documentos del contrato de obra. 

8. Oficio No 2023EE0020442 del 25 de julio de 2023 con el asunto “Solicitud de documentación 

financiera y reintegro de rendimientos financieros del Convenio Interadministrativos No.1326 

de 2017 construcción del complejo deportivo con cancha sintética futbol 11 en la vereda de 

la Putana.” 

9. Archivo PDF con el correo electrónico de remisión de información por cuenta del Secretario 

de Hacienda del municipio de Betulia. 

10. Archivo PDF con el comprobante de egreso y consignación al Ministerio de Hacienda de los 

rendimientos financieros en los bancos Davivienda y Agrario durante el periodo mayo de 

2018 a mayo de 2019, por $11’604.355.32 

11. Archivo PDF con el comprobante de egreso y consignación al Ministerio de Hacienda de los 

rendimientos financieros en el banco Agrario durante los meses de junio y julio de 2019, por 

$4’700.427. 

12. Archivo PDF con el comprobante de egreso y consignación al Ministerio de Hacienda de los 

rendimientos financieros en el banco Agrario durante el mes de agosto de 2019, por 

$859.172. 

13. Archivo PDF con el comprobante de egreso y consignación al Ministerio de Hacienda de los 

rendimientos financieros en el banco Agrario durante el mes de septiembre de 2019, por 

$255.121. 
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14. Archivo PDF con el comprobante de egreso y consignación al Ministerio de Hacienda de los 

rendimientos financieros en el banco Agrario durante el mes de octubre y noviembre de 2019, 

por $4’194.765. 

Análisis OCI 
 
Análisis OCI Actividad N°1: 
 
Mediante los oficios N°2022IE0005478, 2023IE0010164, 2023IE0015040 del 24 de mayo de 2022, 
5 de octubre y 29 de diciembre de 2023 
, respectivamente, con el asunto: “Informe Final, evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la 
efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República 

– CGR”, la Oficina de Control Interno ya había conceptuado sobre el presente hallazgo, el cual no ha 
presentado modificaciones en el aplicativo Isolución y se transcribe a continuación: 
 

“En la actividad N°1 planteada en el Plan de Mejoramiento, se indica que se hará: “Traslado 
del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de mejora 
propuestas”. Si bien los soportes cargados en los respectivos seguimientos, dan cuenta de 
las gestiones adelantadas respecto del cumplimiento de la actividad, y se evidencian los 
reintegros descritos en el hallazgo de la CGR, también se observa que al momento de la 
cancelación de la primera cuenta aperturada en el banco Davivienda, quedó un saldo de 
$39.330.32, al cierre del mes de mayo de 2019, pendiente por trasladar a la nueva cuenta 
abierta para el Convenio en el Banco Agrario y, dado que en SECOP I, no se ha realizado el 
cargue del acta de liquidación del Convenio, no es posible validar si dicho saldo se trasladó 
efectivamente a la nueva cuenta o si se reintegró al Tesoro Nacional. 
 
En virtud de lo anterior, no es posible dar concepto favorable para el cierre de la actividad N°1 
ni para el cierre del Hallazgo. 
 
Se recomienda validar si se realizó la cancelación de la cuenta del Convenio abierta en el 
banco Davivienda e indagar si el ultimo saldo observado ($39.330.32) se trasladó a la cuenta 
del Convenio en el banco Agrario y si se reintegró al Tesoro Nacional.” 

 
Ahora bien, una vez consultado el referido Convenio en la plataforma SECOP I, se pudo observar el 
acta de cierre administrativo del Convenio, en donde se indica lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
PROCESO 

 
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA 

Versión: 1 

CÓDIGO: 

EI-FR-006  
FORMATO 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO 

Fecha: 

16/07/2021 

 

   

 

Ilustración N°1: Numeral 5.2 del acta de cierre administrativo del Convenio 1326 de 2017. 

  
Fuente: SECOP I Convenio 1326 de 2017.  

 
Ilustración N°2: Balance financiero del Convenio 1326 de 2017 – Acta de cierre administrativo. 

 
Fuente: SECOP I Convenio 1326 de 2017. 
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En virtud de lo anterior y dado que el Convenio referido ya se encuentra liquidado y cerrado se da 
concepto favorable para el cierre de actividad y del presente Hallazgo. 
 
Convenio 1326 de 2017 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7423411&g-recaptcha-
response=03AGdBq25BxlEVFM7VpsiEY_vwsFDd1uiTefl3Sy0NUgk1KSlsmPcvcOLVcy8MbS7AS-
q9GgKMcP3DTQG0KLpWhDjVeSPreCux1ysJ1rkdyUD0ARne7zWu9tyTKuNI4vKE3UtUyvfOIOoKVhSp4oeZE9yRQbIM9mslWIO0A2LWCo42fXYxtt-
fOgE9r3Ht5885KLJprNKsSwZMiJ7Z8mA0eaRx2bV7EL-P5NEE5APF5szlM3rE-y1Nw2rH2LFAAFzuSjZsiHxXw3GQhs3PrY1P5F1CGe64IpVAA2qhkeh-
EaMGBf8AKvPJ_c-
SM0tyDXPQlcsagsKfTAnrWDQUTYrj7X6L1E332BFDLg39CxIzcjvyFGofqkLeieFR9gsivpuOV07ga9hOXLqx15sn94O_JmL7juQjp6uTMeVkJ5dGrH2vtyFzDUfyGP1RG
Lfh8mZWKwUFcXL5eJxxG9QlHMwSzsOVhRun-Y1D_w   
 

Auditor: Wilfredo Salazar Rivera. 

Fecha de cierre proyectada: 30 de junio de 2024 

 
 

Hallazgo CGR: 226 ISOLUCION: 911 

Descripción: 

“Publicidad   y   registro   en   el   Sistema   Electrónico   de Contratación Pública – SECOP. (D). Los 
municipios de Lérida, Alvarado, Ibagué, Líbano, y Purificación suscribieron convenios con 
Coldeportes, verificada la información de los Contratos derivados se evidencia que no se realizó la 
publicación de toda la documentación requerida y alguna se publicó de forma extemporánea.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. “Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de 
mejora propuestas”. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

 
Soporte Actividad Nº1. 
 

Que mediante seguimiento del 09 de julio de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “mediante 
oficio No 2020EE0009031, 2020EE0009469, 2020EE0009026 se remite al ente territorial, 
suministra las acciones de mejora propuestas e implementadas.” en el cual se adjuntaron los 
siguientes soportes: 
 

1. (2020EE0009026 – Fecha.09/jul./2020) denominada oficio dirigido al alcalde Andrés Fabian 
Hurtado Barrera Alcaldía Municipal de Ibagué con el Asunto: Solicitud de información, plan 
de mejoramiento de la Contraloría General de la República. Hallazgo 226- Convenio 
Interadministrativo No 456-2016. En formato PDF. 

2. (MATRIZ DE ENVÍO COMUNICACIÓN – Fecha: 09/jul./2020) denominado matriz Excel 
HCGR en formato Excel. 

3. (2020EE0009469 -Fecha: 09/jul./2020) denominado memorando 2020EE0009469 de fecha 
05/06/2020 dirigido al Alcalde Andrés Tovar Forero Alcaldía Municipal de Alvarado con 
Asunto: Solicitud de información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la 
República. Hallazgo 226 – Convenio Interadministrativo No 1190 de 2017. En formato PDF.  

4. (2021EE0008742 – Fecha: 22/may./2021) denominado memorando 2021EE0008742 de 
fecha 06/05/2021, dirigido al Alcalde Andrés Tovar Forero Alcaldía Municipal de Alvarado 
con el Asunto: Reiteración de solicitud de información, plan de mejoramiento de la 
Contraloría General de la Republica. Hallazgo 226 convenio interadministrativo No. 1190 
de 2017. En formato PDF.  

Que mediante seguimiento del 22 de mayo de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se envió 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7423411&g-recaptcha-response=03AGdBq25BxlEVFM7VpsiEY_vwsFDd1uiTefl3Sy0NUgk1KSlsmPcvcOLVcy8MbS7AS-q9GgKMcP3DTQG0KLpWhDjVeSPreCux1ysJ1rkdyUD0ARne7zWu9tyTKuNI4vKE3UtUyvfOIOoKVhSp4oeZE9yRQbIM9mslWIO0A2LWCo42fXYxtt-fOgE9r3Ht5885KLJprNKsSwZMiJ7Z8mA0eaRx2bV7EL-P5NEE5APF5szlM3rE-y1Nw2rH2LFAAFzuSjZsiHxXw3GQhs3PrY1P5F1CGe64IpVAA2qhkeh-EaMGBf8AKvPJ_c-SM0tyDXPQlcsagsKfTAnrWDQUTYrj7X6L1E332BFDLg39CxIzcjvyFGofqkLeieFR9gsivpuOV07ga9hOXLqx15sn94O_JmL7juQjp6uTMeVkJ5dGrH2vtyFzDUfyGP1RGLfh8mZWKwUFcXL5eJxxG9QlHMwSzsOVhRun-Y1D_w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7423411&g-recaptcha-response=03AGdBq25BxlEVFM7VpsiEY_vwsFDd1uiTefl3Sy0NUgk1KSlsmPcvcOLVcy8MbS7AS-q9GgKMcP3DTQG0KLpWhDjVeSPreCux1ysJ1rkdyUD0ARne7zWu9tyTKuNI4vKE3UtUyvfOIOoKVhSp4oeZE9yRQbIM9mslWIO0A2LWCo42fXYxtt-fOgE9r3Ht5885KLJprNKsSwZMiJ7Z8mA0eaRx2bV7EL-P5NEE5APF5szlM3rE-y1Nw2rH2LFAAFzuSjZsiHxXw3GQhs3PrY1P5F1CGe64IpVAA2qhkeh-EaMGBf8AKvPJ_c-SM0tyDXPQlcsagsKfTAnrWDQUTYrj7X6L1E332BFDLg39CxIzcjvyFGofqkLeieFR9gsivpuOV07ga9hOXLqx15sn94O_JmL7juQjp6uTMeVkJ5dGrH2vtyFzDUfyGP1RGLfh8mZWKwUFcXL5eJxxG9QlHMwSzsOVhRun-Y1D_w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7423411&g-recaptcha-response=03AGdBq25BxlEVFM7VpsiEY_vwsFDd1uiTefl3Sy0NUgk1KSlsmPcvcOLVcy8MbS7AS-q9GgKMcP3DTQG0KLpWhDjVeSPreCux1ysJ1rkdyUD0ARne7zWu9tyTKuNI4vKE3UtUyvfOIOoKVhSp4oeZE9yRQbIM9mslWIO0A2LWCo42fXYxtt-fOgE9r3Ht5885KLJprNKsSwZMiJ7Z8mA0eaRx2bV7EL-P5NEE5APF5szlM3rE-y1Nw2rH2LFAAFzuSjZsiHxXw3GQhs3PrY1P5F1CGe64IpVAA2qhkeh-EaMGBf8AKvPJ_c-SM0tyDXPQlcsagsKfTAnrWDQUTYrj7X6L1E332BFDLg39CxIzcjvyFGofqkLeieFR9gsivpuOV07ga9hOXLqx15sn94O_JmL7juQjp6uTMeVkJ5dGrH2vtyFzDUfyGP1RGLfh8mZWKwUFcXL5eJxxG9QlHMwSzsOVhRun-Y1D_w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7423411&g-recaptcha-response=03AGdBq25BxlEVFM7VpsiEY_vwsFDd1uiTefl3Sy0NUgk1KSlsmPcvcOLVcy8MbS7AS-q9GgKMcP3DTQG0KLpWhDjVeSPreCux1ysJ1rkdyUD0ARne7zWu9tyTKuNI4vKE3UtUyvfOIOoKVhSp4oeZE9yRQbIM9mslWIO0A2LWCo42fXYxtt-fOgE9r3Ht5885KLJprNKsSwZMiJ7Z8mA0eaRx2bV7EL-P5NEE5APF5szlM3rE-y1Nw2rH2LFAAFzuSjZsiHxXw3GQhs3PrY1P5F1CGe64IpVAA2qhkeh-EaMGBf8AKvPJ_c-SM0tyDXPQlcsagsKfTAnrWDQUTYrj7X6L1E332BFDLg39CxIzcjvyFGofqkLeieFR9gsivpuOV07ga9hOXLqx15sn94O_JmL7juQjp6uTMeVkJ5dGrH2vtyFzDUfyGP1RGLfh8mZWKwUFcXL5eJxxG9QlHMwSzsOVhRun-Y1D_w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7423411&g-recaptcha-response=03AGdBq25BxlEVFM7VpsiEY_vwsFDd1uiTefl3Sy0NUgk1KSlsmPcvcOLVcy8MbS7AS-q9GgKMcP3DTQG0KLpWhDjVeSPreCux1ysJ1rkdyUD0ARne7zWu9tyTKuNI4vKE3UtUyvfOIOoKVhSp4oeZE9yRQbIM9mslWIO0A2LWCo42fXYxtt-fOgE9r3Ht5885KLJprNKsSwZMiJ7Z8mA0eaRx2bV7EL-P5NEE5APF5szlM3rE-y1Nw2rH2LFAAFzuSjZsiHxXw3GQhs3PrY1P5F1CGe64IpVAA2qhkeh-EaMGBf8AKvPJ_c-SM0tyDXPQlcsagsKfTAnrWDQUTYrj7X6L1E332BFDLg39CxIzcjvyFGofqkLeieFR9gsivpuOV07ga9hOXLqx15sn94O_JmL7juQjp6uTMeVkJ5dGrH2vtyFzDUfyGP1RGLfh8mZWKwUFcXL5eJxxG9QlHMwSzsOVhRun-Y1D_w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7423411&g-recaptcha-response=03AGdBq25BxlEVFM7VpsiEY_vwsFDd1uiTefl3Sy0NUgk1KSlsmPcvcOLVcy8MbS7AS-q9GgKMcP3DTQG0KLpWhDjVeSPreCux1ysJ1rkdyUD0ARne7zWu9tyTKuNI4vKE3UtUyvfOIOoKVhSp4oeZE9yRQbIM9mslWIO0A2LWCo42fXYxtt-fOgE9r3Ht5885KLJprNKsSwZMiJ7Z8mA0eaRx2bV7EL-P5NEE5APF5szlM3rE-y1Nw2rH2LFAAFzuSjZsiHxXw3GQhs3PrY1P5F1CGe64IpVAA2qhkeh-EaMGBf8AKvPJ_c-SM0tyDXPQlcsagsKfTAnrWDQUTYrj7X6L1E332BFDLg39CxIzcjvyFGofqkLeieFR9gsivpuOV07ga9hOXLqx15sn94O_JmL7juQjp6uTMeVkJ5dGrH2vtyFzDUfyGP1RGLfh8mZWKwUFcXL5eJxxG9QlHMwSzsOVhRun-Y1D_w
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7423411&g-recaptcha-response=03AGdBq25BxlEVFM7VpsiEY_vwsFDd1uiTefl3Sy0NUgk1KSlsmPcvcOLVcy8MbS7AS-q9GgKMcP3DTQG0KLpWhDjVeSPreCux1ysJ1rkdyUD0ARne7zWu9tyTKuNI4vKE3UtUyvfOIOoKVhSp4oeZE9yRQbIM9mslWIO0A2LWCo42fXYxtt-fOgE9r3Ht5885KLJprNKsSwZMiJ7Z8mA0eaRx2bV7EL-P5NEE5APF5szlM3rE-y1Nw2rH2LFAAFzuSjZsiHxXw3GQhs3PrY1P5F1CGe64IpVAA2qhkeh-EaMGBf8AKvPJ_c-SM0tyDXPQlcsagsKfTAnrWDQUTYrj7X6L1E332BFDLg39CxIzcjvyFGofqkLeieFR9gsivpuOV07ga9hOXLqx15sn94O_JmL7juQjp6uTMeVkJ5dGrH2vtyFzDUfyGP1RGLfh8mZWKwUFcXL5eJxxG9QlHMwSzsOVhRun-Y1D_w
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reiteración de plan de mejoramiento por parte el ente ejecutor mediante oficios No. 
2021EE0006747, 2021EE0008742, 2021EE0008743, 2021EE0008741.” en el cual se adjuntaron 
los siguientes soportes: 
 

1. (2021EE0008743 – Fecha. 22/may./2021) denominado memorando 2021EE0008743 de 
fecha 06/05/2021, dirigido al Alcalde Jesús Antonio Vega Alcaldía municipal de Líbano con 
Asunto:  Reiteración de solicitud de información, plan de mejoramiento de la Contraloría 
General de la Republica. Hallazgo 226 convenio interadministrativo No.723 de 2013 y 1175 
de 2017. En formato PDF. 

2. (2021EE0006747 – Fecha: 22/may./2021) denominado memorando 2021EE0006747 de 
fecha 16/04/2021, dirigido al Alcalde Andrés Tovar Forero Alcaldía Municipal de Alvarado, 
con el Asunto: Reiteración de solicitud de información, plan de mejoramiento de la 
Contraloría General de la Republica. Hallazgo 226 convenio interadministrativo No.1190 de 
2017. En formato PDF. 

3. (2021EE0008741 – Fecha 22/may./2021) denominado memorando 2021EE0008741 de 
fecha 06/05/2021, dirigido al Alcalde Andrés Fabian Hurtado Barrera Alcaldía Municipal de 
Ibagué con el Asunto: Reiteración de solicitud de información, plan de mejoramiento de la 
Contraloría General de la Republica. Hallazgos 226 y 231 convenio interadministrativo No. 
456 de 2016. En formato PDF. 

4. (2021EE0008742 – Fecha 22/may./2021) denominado memorando 2021EE0008742 de 
fecha 06/05/2021. dirigido al Alcalde Andrés Tovar Forero Alcaldía Municipal de Alvarado, 
con el Asunto: Reiteración de solicitud de información, plan de mejoramiento de la 
Contraloría General de la Republica. Hallazgo 226 convenio interadministrativo No.1190 de 
2017.  

Que mediante seguimiento del 26 de julio de 2021 en Isolución se evidenció lo siguiente: “respuesta 
ente territorial” en el cual se adjuntaron los siguientes soportes: 

 
1. (Archivo (no identifica el nombre) Fecha: 26/jul./2021) denominado CONSORCIO 

INTERESCENARIOS Oficio OG-IED-3235-18 del 27 de diciembre de 2019, con la 
Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 01 de 2018 – Construcción de escenario deportivo 
en la vereda caldas viejo del municipio de Alvarado, Tolima, con el Asunto: Remisión de acta 
final – Alvarado (Tolima). 

2. (Archivo (no identifica el nombre) Fecha: 26/jul./2021) denominado: Resolución N° 668 de 
2019 emitida por el Municipio de Alvarado Tolima. 

3. (Archivo (no identifica el nombre) Fecha: 26/jul./2021) denominado: oficio de la Alcaldía 
Municipal de Alvarado Sp-50 24.54 remisión de documentos. 

4. (Archivo (no identifica el nombre) Fecha: 26/jul./2021) denominado: Acta de Reunión formato 
GO-FR-029.  

5. (Archivo (no identifica el nombre) Fecha: 26/jul./2021) denominado: acta de terminación 
contrato de obra. 

6. (Archivo (no identifica el nombre) Fecha: 26/jul./2021) denominado: ACTA DE LIQUIDACIÓN 
CONTRATO DE OBRA DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. 01 de 2018, SUSCRITO ENTRE 
EL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA – UNION TEMPORAL POLIDEPORTIVO CALDAS 
VIEJO.  

7. (Archivo (no identifica el nombre) Fecha: 26/jul./2021) denominado: oficio Alcaldía del Líbano 
OF-GDC-A03-13, con el Asunto: Respuesta oficio 2021EE0008743 de fecha 6-05-2021, 
donde solicitan información plan de mejoramiento de la contraloría general de la república. 
Hallazgo 226 convenio interadministrativo No de 2013 y 1175 de 2017. 

Análisis OCI 



    
 

 

 
PROCESO 

 
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA 

Versión: 1 

CÓDIGO: 

EI-FR-006  
FORMATO 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO 

Fecha: 

16/07/2021 

 

   

 

 
Actividad N° 1 
 

En los soportes suministrados dentro del plan de mejoramiento, y frente a la actividad que consistía 
en realizar las publicaciones pendientes relacionada con las etapas contractuales, para lo cual se 
observó lo siguiente.  
 

1. Para el convenio 723-2013 una vez verificada la plataforma SECOP I, se encuentra 
publicados los estudios previos, contrato, modificación N° 1 Prorroga N° 1 (fecha de 
publicación 08-10-2014), sin embargo, no hay publicación de los informes de supervisión y/o 
ejecución, acta de terminación, informe de supervisión final, acta de liquidación.  

2. Para el convenio 001175-2017 una vez verificada la plataforma SECOP I, no hay evidencia 
de la publicación del acta de inicio, acta de cierre, informe de supervisión final, acta de 
liquidación.     
 

3. Para el convenio No 456-2016 una vez verificada la plataforma SECOP I, no se evidencio 
publicación del acta de inicio, y la póliza, a su vez se encontró publicada la certificación de 
Cierre Administrativo, Técnico y Financiero De Convenios y/o Contratos Sin Saldos, formato 
BS-FR-041. Convenio con pérdida de competencia para liquidar.   

4. Para el convenio 1190-2017 una vez verifica da la plataforma SECOP I, se encuentra que 
no existe publicación del acta de cierre, informe de supervisión final, acta de liquidación.  

Es importante mencionar que, no se evidenciaron las actas de inicio, garantías, actas de 
terminación, informe de supervisión final, acta de liquidación, acta de cierre de expediente en virtud 
decreto 1082 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación. (cuando 
aplique). 

Aunado a lo anterior, es importante indicar que del convenio 723 del 2013, celebrado con el 
MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA, mediante oficio FO-GDC-A03-13, dan respuesta al memorando 
2021EE0008743 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2021, indican que se cargó la información requerida 
en el aplicativo SECOP I, de acuerdo al hallazgo 226 del convenio en mención, frente a las etapas 
contractuales al proceso SAMC 006-2014 y al proceso LP 003-2017, para los demás convenios no 
se evidenció prueba de ello.    

Por lo anteriormente expuesto, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de Junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: 230 ISOLUCION: 915 

Descripción: 

“H-230. Publicación. y registro en SECOP (D). Los municipios Dolores, Prado, Ataco, Anzoátegui, 
Casabianca, Coello, Coyaima, Cunday, El Espinal, El Guamo, Herveo, Murillo, Palocabildo, Rovira, 
Saldaña, San Antonio, San Luis, Venadillo, suscribieron convenio con Coldeportes, verificada la 
información de los Contratos derivados se evidencia que no se publicó toda la documentación 
requerida y alguna forma extemporánea” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de 
mejora propuestas. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-2580344&g-recaptcha-response=03AFcWeA4qHEKPjYI_xwl101np3FRFCZtErrdZOwhNlbhTGSEQqNpjpylGn6eSMQ-UaGUcZtNQlm5sz-pd6a1-ijQyrwaKewqmFENMNBkjrybjzIz41lyKGJ1FfxIiB9YnXiTyhdk_AGBB7VzElUDDNVrdewfyaCzmZNUMWUfZ_oqFV0cASnlm4gwGaaFhwRQKwe9Bods_qvlBGF9qLYeN9qIu24595wQmQUC6ZhIvq3JSnHfgpsNKSAYzpO5y-ouXk9jMc1GsLN7curf_gYJq4_K2LFX-dF4vocuBahpUUewVdypn4MEBW-9OyvewhybDfoetAPuiQqLP0Nh8K8XpHpoyja6IN84daS9ab-nDzA7ox1U2WLsuAnFc2GWgqZbV1lNwW-DnkpJCjBrp59MeUhh1PzcIXDstf8RqpNWd_aEEWirwAO9f7KDSk4IAq1hMS71Cw88yHm3edcBhE-4MkRbdXRBSnaUTiOveEvmpFXb3rnvLqTw_-39CmBf37NYFoxhMCJYY6lXIvskhVhidLSulFPjCEfANzmvJTRZnT-2y8Nf2wFNObLNcI02Eddd0va2GYpCtw2UCYRjyTh73VABxomx80VjAfg1OkoZPN342PzJCyfDlYAh5Z0-xB7g28W-QcgStRjdGXtt-SYkRLzeJBwiUDd-x1Lq2a81WB7fnOwYIsa6CLpkgxCRIfYHLcHDn8tEWaaxQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7355601&g-recaptcha-response=03AFcWeA7js6DiFB_P8v5S2cgg1dmdhO1i8ZIQD4QRHWbSL7pZ-2UbJQbMjEHMrmqbADK14petZRplYVfGI17jpaixjrudQud_YyKGyIuVLW36AZmuGjYft_4VRsJBU-8-1IfJS9hvwA6WuBfNY-F78k0YKz7YKDPbTXBHjs-f08tYz17jprTe3gpUrLXtc9iVCgqOEi030cCj2xEKUhb_PehYe4sJz-OLbExgKpvOyE-UvQC21Ekd7XZ666X5EG4h5UqYCgolubck3BYeZpLhID-w6fxKjfhOr90daZO3-hE1ClLHB8JvEzwgoOGiurO27DEtkVLqYfzk_LwFinIEXDzrS3bsOcrYD2BKPDaEocPZ5QpcLNp1vXB3KuTOxRyp2_PkBq-v9x38XnzVgQCQ460TbXDhFKk2UaiIxfkxfCiPeHXttVdO2-HWfk_WrkwJaHydFHa4PaKn205_zPhrRixPqokGRSIkZRNiRkAUYPHHoZEIrjFxaWjEsrw6obvaC4rekkbu8bgk8X1lHNIioCZcgrt2WlD_5-cY4LQ7kJdXz4cHu7eeIjNd5Z2BIOJbmlLpSnX9RXivLs0SxmuMZKWdMBadKUq342jjV1zLObJU0NhRps8Sr3MmIJT4XBniPGJtrqScp8Levr5KeROSkn6pIluFcAf484dqyyWlmmvDNy9e2j2LOokskVV-K93gMaBRkScgiYaW
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-4-5447091&g-recaptcha-response=03AFcWeA50sY3KAeWiAZ3eWdO2835FFskPqj4oyAHY7J0a63idfVbQDzTis-wMZMms5PztIvtklsxB786HOgfltDtlJCkfF-SGpH_8qr3RDa__lgcxoPcuh92su4H_x42I54LykH_gsNg_8QJofTMO2xN5P26LlVDuluJWh-ouGK4uHgdCYFsTB310Kq1VJFnaMPq14c70bvAuIFpS5DvMoiOO7LiZ5u49M80ktbeF2uYCXZU31DDUrrm0xnNPEwlLkbyrDKuk0AJp3uSIIqU3ORrreqMxpC86BaVwLBLY4Bd5zPgklCi6NRxEWSNlJrDgXot_axbhyt-wXVc05VaQj0xvD3ogEY4X23V7iDg-hz-MdD4q619nS0blPSHr3463UylkzlTDIpV_Vo12QAvj6hJ-IABNFV-wTp-gSjJ8cTmCYSZ6XAtLY1y6H09uyYiPhD1n3jiZwiyHs7Xc4JKoSERODuFq1XZXStGS6HTn84-gVZtW6zcn7hW2HiAhnaFmG96hm3bN17w-0VsIMCWZC9eb3jfkXHD54AWrTIiPvOGXunJjOnrKd3p-86fK013zpRY4QPJ1_uwnbGGor3rCYHS0eqJs6lShhO7gU2v3jBduwL4W1HTL5L8guCk4tswyTi7BBDHs-lPx0QWBdvkwKUP83y9CIwKueeWNmOIdTeMzpxPf3pNhmKsVH6WazJJNqy7RtUtlefS3
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7328433&g-recaptcha-response=03AFcWeA4AwWPJX762Fg4gtsOMOfk_QtyrmtWAw40pgOiF1123cyvOpeNq_hGjcWdkTgl5uQ6Iq3HXU0rYvFQI1982zjJOivv9YZuZV1EYt64CUoCiuD_R_8SVAicQvcTC5-cQfZOkWO4Ha-EEUMSWfdu3r9NULFqfigc77hZZ_zifafz8_bgheJIDtt1HEKdmwtG39H0Yeud-Ou5iW7x4DP4tGed9NB0GYEUn777npfBSDIEvrRmBsRxupbYg_VK-wZn55QtXTmt_rBPC_mUdkdDTtpQ4Et4OjabsXPQfi3n3XxUGi07KJA7PI24u0Jk091UV3Hqxv4aLv-30YNRMZYTp2AFg85mtcTTps6ZSWuVCinPOf4iTKDvCWBxpOvR3eUCi6vZfhoLjUD63vxEl-bv3NKvIWissgM7nXlDZvBFPzUWobuxPQLUtzzUCrfpfMZwtLhV99lIjMWb2PRqntpjIZMBvZ33f1bc1Y4KwPtGOPTBafaZl0tpUNP0YJGgMZ5Nf93SH4GoABa3HTfF4n08eqzjXFG4M7M47WhgywsafLapr7f3qlhSoIAIFGunVeBr2s5ssaIBN91qRlxQduJJt6Runk054EehGdiF7vDuHcygQ7UaXn6HWgid6biGwwUOw76cJuVjONnzrG9OGBnVHkMmyY4owXBoeE9Tt5Toymt0t_XVwPgUm7QtkFSJTAfRSVwvq0kdM


    
 

 

 
PROCESO 

 
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA 

Versión: 1 

CÓDIGO: 

EI-FR-006  
FORMATO 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO 

Fecha: 

16/07/2021 

 

   

 

 
Soporte Actividad Nº1. 

Que mediante seguimiento del 09 de julio de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “mediante 
oficio No 2020EE0009467, 2020EE0009023, 2020EE0009466, 2020EE0009465, 2020EE0009464, 
2020EE0009463, 2020EE0009462, 2020EE0009021, 2020EE0009019, 2020EE0009018, 
2020EE0009461, 2020EE0009017, 2020EE0009016, 2020EE0009460, 2020EE0009015, 
2020EE0009458, 2020EE0009014 y 2020EE0009011 se remite al ente territorial” en el cual se 
adjuntaron los siguientes soportes: 
 

1. (Matriz de seguimiento de envío H915 – Fecha: 09/jul./2020) denominado: archivo en 
formato Excel. 

2. (2020EE0009021 -Fecha:09/jul./2020) denominado: memorando dirigido al Alcalde 
Juan Carlos Tamayo Salas de la Alcaldía Municipal de Espinal, con el Asunto: Solicitud 
de información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. 
Hallazgo 230 – Convenio Interadministrativo No 714-2014. En formato PDF.  

3. (2020EE0009017 – Fecha. 09/jul./2020) denominado memorando dirigido al Alcalde 
Luis Ernesto Castañeda Sánchez de la Alcaldía Municipal de Prado - Tolima, con el 
Asunto: Solicitud de información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la 
República. Hallazgo 230 – Convenio Interadministrativo No 717 y 720 2012. En formato 
PDF.  

4. (2020EE0009463 – Fecha: 09/jul./2020) denominado memorando 2020EE0009463 de 
fecha 05/06/2020, dirigido al Alcalde Luis Gabriel Pérez Rivera Alcaldía Municipal de 
Cunday - Tolima con el Asunto: Solicitud de información, plan de mejoramiento de la 
Contraloría General de la Republica. Hallazgo 230 – Convenio No 419 y 420 de 2014. 
En formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 11 de noviembre de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: 
“Respuestas ETs” en el cual se adjuntaron los siguientes soportes: 
 

1. (Dolores – Fecha 11/nov./2020) denominado oficio D.A. 100.No 078-2020, de la 
Alcaldía Municipal de Dolores – Tolima, dirigido Director de Recursos y Herramientas 
del SND con fecha del 18 de junio de 2020, con Referencia: Oficio N° 2020EE0009462 
del 05 de junio de 2020 recibido mediante correo electrónico el 10 de unió de 2020, con 
Asunto Respuesta Acciones Implementadas Hallazgos Contraloría General de la 
República. En formato PDF. 

2. (Ataco – Fecha: 11/nov./2020) denominado oficio del Municipio de Ataco – Tolima del 
25 de junio de 2020 dirigido al Director de Recursos y Herramientas del Sistema 
Nacional, con él Asunto solicitud copia del plan de mejoramiento de la Contraloría 
General de la Republica En formato PDF. 

3. (Venadillo – Fecha. 11/nov./2020) denominado: oficio del Municipio de Venadillo – 
Tolima del 18 de junio de 2020, en respuesta al plan de mejoramiento del hallazgo 230 
de los convenios 730 y 735 de 2012. En formato PDF. 

4. (Santa Isabel – Fecha: 11/nov./2020) denominado oficio del Municipio de santa Isabel 
– Tolima DAM-0828 del 26 de junio de 2020, con el Asunto: respuesta solicitud de 
información, plan de mejora de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 230 – 
convenio interadministrativo No. 688 y 689 de 2014. En formato PDF.  

5. (Coyaima – Fecha: 11/nov./2020) denominado oficio del Municipio de Coyaima SPID – 
0472 del 10 de junio de 2020, dirigido al Director de Recursos y Herramientas del SND, 
con Asunto: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓNRADICADO 
2020EE0009464. 
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Análisis OCI 

 
Actividad N° 1 
 

En los soportes suministrados dentro del plan de mejoramiento, y frente a la actividad que consistía 
en realizar las publicaciones pendientes relacionada con las etapas contractuales, para lo cual se 
observó lo siguiente.  
 

1. Que para el municipio de Dolores – Tolima, el Ente territorial da cumplimiento a la 
publicación de los documentos materia del proceso Contrato de obra N° 060 de 2018 
se cumple la actividad al hallazgo 230 según oficio convenio 001345-2017, no obstante, 
se verifica la plataforma SECOP I, el cual no se evidenció informes de supervisión y/o 
ejecución, ni los documentos refrentes a la liquidación) 
 

2. Que para el municipio de Ataco – Tolima, frente a la evidencia aportada se indica que 
solicitan conocer el plan mejoramiento frente al hallazgo 230 convenio 717-2012, del 
cual no se presentó evidencia alguna que permita cerrar el hallazgo materia de este 
informe, sin embargo se verifica en plataforma SECOP I convenio 717 de 2012 el cual 
figura celebrado con el municipio de Prado – Tolima, no obstante este convenio aquí 
mencionado, solo cuenta con el estudio previo, y el contrato, faltando la póliza, acta de 
inicio, documentos de supervisión y/o ejecución del contrato y lo concerniente a la 
liquidación del mismo. 

3. Que para el Municipio de Venadillo – Tolima, indican que revisados el archivo físico que 
reposa en esta entidad se verifico que el Instituto Municipal de Deportes de Venadillo 
IMDEVE, no ha suscrito ningún convenio o contrato Interadministrativo con Coldeportes 
Nacional ahora MINDEPORTE 
Aunado a lo anterior, se verifica en plataforma SECOP I convenio 730-2012 el cual 
indica que este se suscribió y celebro el convenio con el municipio de Venadillo, a su 
vez la información reportada en dicha plataforma arroja que solo cuenta con la 
publicación el estudio previo, y el contrato, faltando la póliza, acta de inicio, documentos 
de supervisión y/o ejecución del convenio y lo concerniente a la liquidación del mismo, 
frente al convenio 735-2012 se suscribió y celebro el convenio con el municipio de 
Venadillo, el cual tiene como faltante de publicar los documentos póliza, acta de inicio, 
documentos de supervisión y/o ejecución del convenio y lo concerniente a la liquidación.  

 
Finalmente, no hay evidencia que demuestre el cumplimiento a la actividad del hallazgo 230 CGR   

 
4. Que para el Municipio de Santa Isabel - Tolima indican que, revisado y verificado el archivo 

central de la administración municipal de santa Isabel Tolima, no se encontró la evidencia 
de las acciones de mejora propuestas e implementadas por el municipio, que corresponden 
al convenio N° 688 de 2014 y contrato derivado N° 82 de 2015 y convenio N° 689 de 2014 
y contrato derivado N° 93 de 2015) 
 
Por otra parte, se verifica la plataforma SECOP I, en la cual no se encontró información 
referente a los convenios 688-2014 y 689-2014  
 

5. Que para el Municipio de Coyaima – Tolima, indican que, elaboraron plan de mejoramiento, 
a su vez informan que se adelantó la liquidación del contrato el día 27 de diciembre de 
2018 y fue publicado el 14 de junio 2019, frente al convenio 1129 de 2017 que dio origen 
al contrato de obra pública N° 098 de 2018, por ende cumplen con la actividad propuesta 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7436168&g-recaptcha-response=03AFcWeA70Nmlp8prHpHXkqvx-RLblsgQpASt8gal_HQZaulueu4mIGRrWiESg9z_25BrUJ8abL1j4tOyAl033VzJBpRMw7kRvjfidNeV0dKr46QWg0vAKGDgSMyuf9y47tg4C5NWY-_0N0c7FMH7a8dUnv7ic3g2MPPAni5WOdIMv-X5ZaIny4rGN0bxAgR6am14ucOAEZWwptVG3mBzUIlMBQ81mHZkzkHaHxlC4O2xsFDo5W4Jm-B7MYYtns8D4zQ-lmJBWf_FTDGHxlVj1iM87FHWhjED4w56RpE-6E_bKSaPSIdyqXCJQDpVnLSDzISEuxbPKTE4MZ_JapmXlAkQf5shmKMHlyS-0E1mzm_z4hCrbCwTZMS5idzveMqoQsA6EbFlNgb65WKiMUF_m7FwXNx1XwOuSE6PZc0PtEMfK3yrM-NRBnQhvt8oCxbFnPajRQMhHKN2f8nhQiExNxnsXOzLLLi0sALrmGU7XxuFrQ1zzggp3cN5y0rEs1w2Kzash61hB0if7-nwjAdBOfvY6UGqtuzimKHY0sdwih3H5mhUtrCi37q2ohGJBScLHsoubtypsVeJiNwhV3wCEt7OwF2FpcNZb4FqUF7A_0ZqzkvF33Io2LI_lCGbrPiuDkz22DTV1r1jKzGZmwJsJF7Otdw1-8_WZ_x7QXWlW0gayGQ7mU9H2WKys6WBgW7VsI7yMTa741-7D
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1425551&g-recaptcha-response=03AFcWeA44cGthHJ67kE1GbJlmCvjXPJBrmQgvLRiukbduZUqsUh3Fs5oqgCEfmocyRGNlup6FleVg7nvVTytCF-SFeXCtVbnxZj2Mfhwhbk477ly10nMICU8f9o8q4yS6G-ijqj4cBtVcgaIm3SHpOvSUhMk2P9V-NPRCKu38DxXa4obsx9WvtIEp4F7tZhkgImsaO1kjmIVjMKSlf5D-7jPO5mSV62Zx0q97-vnX-rIZ8KPVoxx5ZwLIWca0c-V9JP8ugUGNh7Yk-JKy3Da9r1rlKLNUFH0cDWcqezB6FtkF1kbc80ErB8Et7vKpsOgQaMKPbp5awV84og6aIhEpeUyxxcvLcxusy12IAyZTjjHDTxPr1QhnSoXn3F87gYAN1cyt9-tg18SDGYCXqSTpjxQVQOgAxvKvycaZrd6bFUPkr9g-MhHyF8PdP8JFl34RN5oNrNocoPIy7FuMnHlRGlFPBbbOSvfAnK3qrlf7P73XQOIvySDd4PIQ0TPhI9Xdk_KTlS7E-rxWOjjR3fIF8w_WCnwwifTjUlb58mcAgLvQN0ZD0PfcCdhanvm2HAGVS_MTs-DHnCLwAThh6dDhn9qvteoo6nUFBW-0_I0MJcRdXh0NmcdqGrjZnLqMqF6ur_4rvIFXZED1-7fJ67QFqM4brSq3O14tpNH8mq5OtM9eEpBHnjd43KgoTZCYt45oyUujCIJ1orTq
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1424093&g-recaptcha-response=03AFcWeA4qY7h1az1FqCefqgdZXKvxYIsJkpOQavUPwbfFuAQad4TH4rouM14yWT_ItrnOEDE9OZHGu_q6GWuyRniylbcmfRoCsSgmne2A17WW8UtFr4_0aYk7hIJmDaBax3F9eem3Z-XmW4CQFHyrdY1UqzUEviwDLodAIygchCflewQIwD646tvYeqOPJZ3rl73zT8fYnmW6ZiDTq3xMcxjvyfx3df-xM9nPchzAv4AvDFKYa9bgMMAH4BirQhtxO-bjB05vmLodjuBNMS1nfCV70v8yx1unNZ6TX7KfTi_Kr4-XSpRbX4e91CzStx90W3nXRYTq2n6_K4CIwtDg_cDuxVKoHVSrN7nRviGXt7JpF3XrW6Jqg-4YFAWDHPOkfrZla93Lm646d8dLtgv4AJwl7zftzMUIyGvUiqUjqd66RyQr42juCvSYkuE3EVrF5HNxf_ppspoNv5rQR0erKANW0LH7-1QPvV7pad8-7fe3hDfJWwEp33y7xJQgbksaOrMphSxNjVUt79iUibYyyq0UkWyT4U7tL3BiX7yYou7WdQT82nFbOKcrg_2sb4mXcQfNA4AK0f6oZX2aLdD_y7FHPE0DKE0tQOzRfN2bzRNKdOWQMDdhxEXIEU9rFjdU8H4McK4OLoKXoXjDR98KuTcRLnSmfQuPrCjUz28XhOpZgKDltJ0Va00lgIJhHw7oPGh2P5v_gEER
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1422394&g-recaptcha-response=03AFcWeA7-fF0P0qs3TVd0ip69WHz8FghIFTH1zs2sIlB0XBx-ou6lGMg-10sTnVVI4j8HiWAuzi3PrZO9pD-OKGXd5RJUV-H9nV6HI4O8obFN_mdsrGLZnL6_S7wu9vhzn-HbxuGck456liE3Ltj8WsPMoAT9wAhdi4l3Qz5N8oS7NJk0o6WAO8JC6JyNDuuzk5TPKj5v_bnol6h9fHhG-CnOVrPl2NLEmib5gk_i1Xrd8krHeClQdVqAOq68wJA0q7ZGad4dvx6J1fiU6wekhZPtKa9XKTSFGr4zZAH_ZtHBmGCwQlZEgDq0OuyTYKcDNZZhhA6fjEGP05QYfyNO8tVE2VVXzrPWI_OZTitV57ghWvmoBseq4UHpCDdmHKbyEHVcPeVSVkt7EwMbwbgKIrjhPsGUPu95scRNYrkIjQlN6FzN4SAT7tgSr9ZtZzmkPxW6Zyye4EYojnYsOinS4JQr6aW-Fyk2iJtOliHYS2zGMk5YYLp3LZx-FV2XEpda3IKmd8VFtmSSFskZnal20i1DmAt0KLxGdt8oqI-PykQ88Jl9FZtDtUAAHDcvQmI9EzCbWJTRsJALT1ARMK4hQu89xY5jWeZEhPlRd0iofNv-1IC-cNB4myfxwUpXd0cfLwAe5TTvot3qSVbV2HZKpJSw3u5dcGBdxz-Eg0aNLXWp0oBblUGvIXRFcaq7odVVvG5fYKjRKxCF
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en el plan de mejoramiento, sin embargo, una vez revisada la plataforma SECOP I, la cual 
arroja como resultado que el convenio 1129-2017 no cuenta con la liquidación entre el Ente 
ejecutor y Coldeportes hoy día Ministerio del Deporte 

Es importante mencionar que, el municipio de Coyaima – Tolima y Dolores Tolima dio cumplimiento 
las actividades propuestas en el plan de mejoramiento referentes al hallazgo 230 CGR, sin 
embargo, frente a los demás municipios aquí nombrados no se encontró evidencia que permitiera 
dar cumplimiento al hallazgo de la referencia.  

Aunado a lo anterior frente a los memorandos dirigidos a los municipios Anzoátegui – Tolima 
2020EE0009467 del 05-06-2020, Casabianca - Tolima 2020EE0009466 del 05-06-2020, Coello - 
Tolima 2020EE0009465 del 05-06-2020, Palocabildo - Tolima 2020EE0009461 del 05-06-2020, 
Rovira - Tolima 2020EE0009016 del 05-06-2020, Saldaña - Tolima 2020EE0009460 del 05-06-
2020, San Antonio – Tolima 2020EE0009015 del 05-06-2020 y San Luis - Tolima 2020EE0009458 
del 05-06-2020, no se evidencio seguimiento ni respuesta de los aquí relacionados.  

Finalmente, frente a los convenios celebrados con los Entes Ejecutores en el 100% de la muestra 
del presente hallazgo, no cuentan con la documentación completa en las etapas contractual y post 
contractual. 

Por lo anteriormente expuesto, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de Junio de 2024 

 

Hallazgo CGR: 234 ISOLUCION: 919 

Descripción: 

“H-234. Contrato de obra pública 133/2018, Convenio 1225 de 2017 Const. cubierta y gradas del 
escenario deportivos en la vereda Betulia.  (D). El contrato inició el 01/10/2018 con un plazo de 4 
meses, finalización 01/02/2019, el cual se encuentra suspendido desde el 24/12/2018, con cuatro (4) 
prórrogas sucesivas, para revisión del balance presupuestal, superando el termino inicial del 
contrato” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. “Traslado del hallazgo al ente territorial y solicitud de información sobre las acciones de mejora 
propuestas”. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 

 
Soporte Actividad Nº1. 

Que mediante seguimiento del 09 de julio de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: “mediante 
oficio No 2020EE0008979 se remite al ente territorial, suministra las acciones de mejora propuestas 
e implementadas por el ente territorial, de acuerdo a los hallazgos” en el cual se adjuntaron los 
siguientes soportes: 
 

1. (Comprobante de envío H919 – Fecha: 09/jul./2020) denominado: captura de pantalla 
correo electrónico con Asunto: Solicitud Plan de mejoramiento Municipio de Betulia 
Santander. En formato Word.  

2. (Acuso de recibo H919 – Fecha: 09/jul./2020) denominado: captura de pantalla correo 
electrónico con Asunto: Re: Solicitud de Plan de mejoramiento Municipio Betulia – 
Santander, en formato Word.  

3. (2020EE0008979 – Fecha: 09/jul./2020) denominado memorando 2020EE0008979 del 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7342353&g-recaptcha-response=03AFcWeA4tew_HjBDzqXg017t6qJVP6EdnI1tvMRuKblgwj6iAsK8T6Q4Pye8I8iZ-QjqIb9nn4CN3DAceG3efo_qgDm1c0shmZLU7Ku7yiJJfNBxZ3jXOO54YcKOJgsEb38RxHPMZxm-ux0HbhTtomCAI1ekhWgJWRF3KX-RpDEcFAnnwElNaw9TQJx93hR53jG-b-UFTZteCEpCwdtwpSeRd_WOqAIvE4zm-_dC-7iiA4pXCHlEA_JtODBjk8QLtAsOqdogMF9l5btbSV2uRXTPMeNCjTu5pWRuPrWPTv3vQFLg-G11iC0rE33o0tEXKEkJfXUCeDhhndUHmGuIWUtAAkfBSqdUTWSJV2luUIedKtw9vu-uvTkGsRzWShyChjPV9aLSDd1AR5ijtwWeGO4Cemc0AVxXYpKHu1Ih2H9pD0Ms9qdVWZyvoEF6gp3X0gUSTmRyexjGR0F7TXCR_Du2glHCQsoAs63mu0rHZcnicHu9sbBnf8cPXQGc718iAbL8bj8JUvXaXTdfgAXmzA7lzJ2fzLw50GWcUKodZ8fRzTrJLHx8Xi-aUUJMKI_376pmpmdkJURG0IeHok8iO9YoePYJvozsn_x0dTI15Qh_u89q0xRpxFaEHDfsZF8PT2uyD481HLznV6M2zG0HBCeafr325G4rNwgoEd_NFEwWACZHyho0ER5EQKi3Bjx4o3lDq7rxLqRdq
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02-06-2020 dirigido al Alcalde juan Manuel Lema, del Municipio de Betulia – Santander, 
con Asunto: Solicitud de información, plan de mejoramiento de la Contraloría General 
de la República. Hallazgo 234 – Convenio Interadministrativo No 1225 de 2017. En 
formato PDF.  

Que mediante seguimiento del 22 de mayo de 2021 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Se envió 
reiteración de plan de mejoramiento por parte el ente ejecutor mediante oficio No. 2021EE0007659” 
en el cual se adjuntaron los siguientes soportes: 
 

1. (2021EE0007659 – Fecha: 22/may./2021) denominado memorando 2021EE0007658 
del 26-04-2021con el Asunto: Reiteración de solicitud de información, plan de 
mejoramiento de la Contraloría General de la Republica. Hallazgo 234 convenio 
interadministrativo No.1225 de 2017. En formato PDF. 

Que mediante seguimiento del 22 de julio de 2021 en Isolución se evidenció lo siguiente: “Mediante 
oficio No. 2021EE0014298 se remite a Contraloría y Procuraduría la no respuesta por parte del ente 
territorial” en el cual se adjuntaron los siguientes soportes: 

1. (Archivo (sin nombre) Fecha: 26/jul./2021) denominado: Acta de reunión del 24/03/2021 
Mindeporte. En formato PDF 

2. (Archivo (sin nombre) Fecha. 26/jul./2021) denominado: oficio SPI 300OF70-05-2021 
de 19 de mayo de 2021 Alcaldía Anzoátegui – Tolima, con Referencia: Reiteración de 
solicitud de información, plan de mejoramiento de la Contraloría General de la 
República. Hallazgo 234 convenio interadministrativo No. 1225. En formato PDF.  

Análisis OCI 

 
Actividad N° 1 
 

En los soportes suministrados dentro del plan de mejoramiento, y en el seguimiento del 26 de julio 
de 2021, oficio SPI 300OF70-05-2021 de 19 de mayo de 2021 Alcaldía Anzoátegui – Tolima, el cual 
indican que se dio cumplimiento a la actividad del hallazgo H230, sin embargo, no se encontró 
evidencia y/o seguimiento que permita cerrar el mismo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 31 de diciembre de 2023 

 

Hallazgo CGR: 235 ISOLUCION: 920 

Descripción: 

“H-235. Cierre de Convenios (D). Coldeportes suscribió con los diferentes municipios del 
Departamento del Tolima. Convenios interadministrativos para ejecutar proyectos de infraestructura 
deportiva, los cuales llevan desde la vigencia 2012 sin cerrar, no obstante haberse concluido el 
proceso de contratación.” 

Actividad formulada en el Plan de Mejoramiento 

1. “Revisión forma de contratación de las interventorías externas para garantizar que éstas sean 
contratadas por el plazo de duración de los contratos de obra derivados de los convenios 
interadministrativos de acuerdo a los proyectos evaluados”. 

Seguimiento y Evidencias cargadas en ISOLUCION 
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Soporte Actividad Nº1. 

Que mediante seguimiento del 11 de noviembre de 2020 en Isolución se evidenció lo siguiente: 
“Modificación de la forma de contratación de las interventorías” en el cual se adjuntaron los 
siguientes soportes: 
 

1. (AT Fecha: 11/nov./2020) denominado: MINISTERIO DEL DEPORTE. Procesos de 
Concurso de Méritos Abierto N° - ANEXO TECNICO SEPARABLE No 3. En formato PDF 

2. (EP Fecha: 11/nov./2020) denominado: Formato BS-FR-025 Proceso: ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS – FORMATO Estudios Previos – Procesos Públicos de Selección. 
En formato PDF  

Análisis OCI 

 
Actividad N° 1 
 

En los soportes suministrados dentro del plan de mejoramiento, y en el seguimiento del 11 de 
noviembre del 2020 en el cual, en el soporte denominado (Formato BS-FR-025 Proceso: 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – FORMATO Estudios Previos – Procesos Públicos de 
Selección) 1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN - en el párrafo 2 de la página N° 4 el cual 
describe lo siguiente: Conforme quedó establecido en el Convenio Interadministrativo No. 875 de 
2019, cláusula 6. Obligaciones de Mindeporte, numeral 6. le corresponde al Ministerio del Deporte la 
contratación de la interventoría del contrato de obra que surja del convenio y se entiende incluido 
como parte de los estudios previos de la presente contratación, el convenio interadministrativo citado” 
(…), a su vez en la página 12 numeral 4.2 FORMA DE PAGO la cual refiere lo siguiente:   “2. 
COSTOS VARIABLES: MINDEPORTE hará pagos mensuales, hasta completar el sesenta por ciento 
(60%) del valor del Contrato de interventoría, aplicado a las actas parciales, por el sistema de avance 
de obra, de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado entre el Municipio, Contratista de 
Obra e Interventoría: (…) 3. El último pago, correspondería al saldo del diez por ciento (10%) del 
valor del contrato de interventoría, con la presentación del informe final según lo establezca el 
supervisor del Ministerio, acta de liquidación del contrato de obra, acta de liquidación del contrato de 
interventoría, previa suscripción del acta de recibo final de las obras por parte de la interventoría y 
Municipio, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas”. Frente a lo 
descrito la cual da cuenta que el contrato de interventoría, se tiene incluido desde los estudios previos 
y va hasta el la presentación de informe final y el acta de liquidación con un pago final del 10% del 
valor del contrato. 
 
Por lo anterior, es claro que da cuenta de la manera que se ejecuta el contrato de interventoría, no 
obstante, la formulación de la actividad del presente hallazgo tiene una connotación diferente, al cual 
se hace de manera general al cual solicitan la forma de la contratación de las interventorías en virtud 
al plazo (inicio y final del convenio) y no de manera particular como lo refieren los documentos anexos 
en los seguimientos descritos en Isolución, por ende, se requiere que se informe si este 
procedimiento y/o forma de contratación de las interventorías están descritas en el Manual de 
Contratación del Ministerio del Deporte.     
 
Por lo anteriormente expuesto, No se da concepto favorable para el Cierre del Hallazgo. 

Auditor: Wilder Lizarazo Barbosa 

Fecha de cierre proyectada: 30 de Junio de 2024 
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RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

Tabla N°2: Resumen Hallazgos Contraloría General de la República. 

N° 
Código 

Hallazgo 
CGR 

Código 
ISOLUCION. 

N° de GESDOC 
Concepto 

previo 

Fecha 
Concepto previo 

Resultado 
seguimiento 

actual. 
1 H – 106 791 2022IE0015668 22 de noviembre de 2022 Se mantiene  

2 H – 119  804 
2022IE0005478 
2022IE0015668 

4 de mayo de 2022  
22 de noviembre de 2022 

Se mantiene 

3 H – 127 812 2022IE0005478 4 de mayo de 2022  Se mantiene 

4 H – 139  824 2023IE0015040 29 de diciembre de 2023 Se mantiene 

5 H – 143 828 2023IE0015040 29 de diciembre de 2023 Se mantiene 

6 H – 148 833 
2021IE0010408 
2022IE0011054 
2022IE0015668 

28 de diciembre de 2021 
31 de agosto de 2022 

22 de noviembre de 2022 
Se mantiene 

7 H – 150 835 2022IE0014818 11 de noviembre de 2022 Se mantiene 

8 H – 153 838 
2021IE0006913 
2022IE0008817 

1 de octubre de 2021 
27 de julio de 2022 

Se mantiene 

9 H – 164 849 No aplica No Aplica Se mantiene 

10 H – 165 850 
2022IE0002013  
2022IE0015668 

4 de marzo de 2022 
22 de noviembre de 2022 

Se mantiene 

11 H – 168 853 2022IE0018364 26 de diciembre de 2022 Se mantiene 

12 H – 169 854 2022IE0018364 26 de diciembre de 2022 Se mantiene 

13 H – 170 855 No aplica No Aplica Se mantiene 

14 H – 172 857 2023IE0015040 29 de diciembre de 2023 Se mantiene 

15 H – 185 870 2023IE0004484 26 de mayo de 2023 Se mantiene 

16 H – 188 873 2023IE0004484 26 de mayo de 2023 Se mantiene 

17 H – 191 876 2023IE0004484 26 de mayo de 2023 Se mantiene 

18 H – 193 878 
2022IE0018364 
2023IE0015040 

26 de diciembre de 2022  
29 de diciembre de 2023 

Se mantiene 

19 H – 196 881 2022IE0014818 11 de noviembre de 2022 Se mantiene 

20 H – 203 888 
2022IE0009197 
2022IE0010881 
2022IE0017658 

3 de agosto de 2022 
30 de agosto de 2022 

19 de diciembre de 2022 
Se mantiene 

21 H – 204  889 
2022IE0005478, 
2023IE0010164, 
2023IE0015040 

24 de mayo de 2022 
5 de octubre de 2023 

29 de diciembre de 2023 
Se levanta 

22 H – 226  911 
2021IE0002280 
2022IE0006678 
2023IE0004484 

21 de abril de 2021 
15 de junio de 2022 
26 de mayo de 2023 

Se mantiene 

23 H – 230  915 
2021IE0002280 
2022IE0006678 
2023IE0004484 

21 de abril de 2021 
15 de junio de 2022 
26 de mayo de 2023 

Se mantiene 

24 H – 234 919 
2021IE0002280 
2022IE0006678 
2023IE0004484 

21 de abril de 2021 
15 de junio de 2022 
26 de mayo de 2023 

Se mantiene 

25 H – 235 920 
2022IE0006678 
2023IE0004484 

15 de junio de 2022 
26 de mayo de 2023 

Se mantiene 

Fuente: Aplicativos Isolución y Gesdoc 
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CONCLUSIONES: 

 
 De 25 hallazgos analizados, el 4%, es decir 1 hallazgo, tuvo concepto favorable para 

cierre. 
 De la muestra seleccionada, 6 hallazgos cuentan con 3 conceptos previos, 5 hallazgos 

con dos conceptos y 12 hallazgos con 1 concepto, los cuales no han presentado 
modificación alguna y algunos conceptos previos, fueron generados en la vigencia 
2021. 

 De acuerdo con el análisis realizado a la documentación incorporada en el aplicativo 
Isolución y en la plataforma SECOP, se observa la necesidad de llevar a cabo un plan 
de choque, a fin de verificar las evidencias documentales correspondientes, que 
permitan dar cierre a las diferentes actividades formuladas en el Plan de Mejoramiento 
de cada Hallazgo. 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

  
 Desde el marco del plan de mejoramiento suscrito por la Contraloría General de la 

Nación, es importante medir la efectividad frente a las actividades propuestas partiendo 
de los soportes que son cargados en la plataforma Isolución, por esta razón se 
recomienda complementar los documentos que den a lugar. 

 Publicar los documentos de los Convenios y los relacionados con el cumplimiento de 
las actividades de cierre de los Hallazgos en la plataforma SECOP, en virtud al principio 
de transparencia y publicidad, y lo descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia al Manual de Contratación del Ministerio del Deporte y el 
Manual de Supervisión e Interventoría del Ministerio del Deporte. 

 Evaluar la eficacia de las acciones propuestas en los Planes de Mejora, que permita la 
eficiencia, evitando que las situaciones descritas en las conclusiones se materialicen 
en los convenios y contratos vigentes o aquellos que se encuentren por suscribir. 

 Generar una estrategia para la revisión, evaluación y ejecución de los planes de 
mejoramiento, teniendo en cuenta que los hallazgos analizados en el presente informe 
fueron evidenciados por la Contraloría General de la República en la vigencia 2019 y a 
la fecha continúan en estado abiertos, evitando posible prescripción o vencimiento de 
términos para ejercer actuaciones administrativas. 

Cordialmente 

OFICIO REMISORIO FIRMADO POR: 
María Paola Riaño Niño 
Jefe (E) Oficina de Control Interno  
 
 
Elaboró:   
 
Wilder Lizarazo – Contratista OCI 
Wilfredo Salazar – Contratista OCI 
Carlos David Cañón –Contratista OCI 


