

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Grupo Interno de Infraestructura			
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Garantizar la eficiencia en el uso de los recursos para la construcción de instalaciones deportivas, identificando su impacto mediante la correcta planificación y coordinación con los entes territoriales y las autoridades competentes.			
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Apoyo a proyectos de iniciativa nacional (Gobierno Central)	% Ejecución	84%	Se ejecutó el 84% de los recursos. Se firmaron 166 convenios con entes municipales así 56 convenios con recursos de 2014 y 110 convenios con recursos de vigencias 2014-2015.
Seguimiento, supervisión y apoyo logístico para el desarrollo del proyecto.	% Ejecución	89%	Se contrataron 26 órdenes de servicio y un convenio con Fonade. Recursos no ejecutados el 11%.
Adecuación dotación y construcción de escenarios deportivos en los departamentos del Choco y Tolima	% Ejecución	88%	Los recursos no se ejecutaron en un 100%, debido a que los municipios del departamento del choco, no presentaron los proyectos.
Construcción de Centros de Alto Rendimiento en Colombia	% Ejecución	37%	Se ejecutaron estudios y diseños por valor de \$233.0763.480; se celebró adición al contrato No. 440 de 2013 por valor de \$131.496.407 (obras Alojamiento CAR) Se suscribieron contratos de obra e interventoría mes de Diciembre quedando en reserva presupuestal \$575.064.536.
Plan de mejoramiento – Contraloría General de la República	%Cumplimiento	69%	El GIT de Infraestructura presenta 49 actividades en el plan de mejoramiento de las cuales se ha cumplido con 34, en ejecución 7 y por iniciar 8 actividades.



### EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

La evaluación presentó un cumplimiento del 73.4 % frente a las metas programadas en 2014; las cuales fueron programadas únicamente sobre niveles de ejecución presupuestal.

#### RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República
- Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Gestión.
- Fortalecer las acciones de seguimiento y control a los proyectos de Infraestructura que se encuentran en ejecución.
- Priorizar liquidación de convenios que presenten saldos a favor, o aquellos que hayan terminado su tiempo ejecución contractual, informar a la Oficina Jurídica incumplimientos contractuales para dar inicio a las acciones a lugar.

**FECHA:** Febrero 11 de 2015

**FIRMA:**

**NORMA LUCIA AVILA QUINTERO**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Yolanda Bernal Jimenez / OCI