

Nombre de la entidad: MINISTERIO DEL DEPORTE

Sector administrativo: DEPORTE

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Orden: NACIONAL

Año vigencia: 2024

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	16920	Capacitación o visita al Centro de Ciencias del Deporte	Inscrito	LA OPA SE RADICA A TRAVÉS DE GESDOC O DEL CORREO DE CONTACTO. NO OBSTANTE NO ESTA SIENDO EFECTIVA LA ATENCIÓN DE LA VISITA.	*Implementación de una herramienta de agendamiento virtual que permita la atención efectiva de los ciudadanos. * Revisar el procedimiento actual para su modificación, con el propósito de atender efectivamente al ciudadano cuando agenda la cita. *Revisar la información de la página WEB para su actualización, de ser necesario. *Se requiere actualizar el formulario en la Ventanilla única Virtual *Se requiere actualizar la plantilla en SUIT	La programación previa del ciudadano de manera virtual, permite organización de tiempo del ciudadano y del funcionario a cargo de atender la visita	Tecnologica	Optimización del aplicativo de cara al usuario	22/02/2024	15/11/2024		DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO GIT CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE/ GIT TICS		Si	20	Total seguimientos 2: 1. Se realiza cambio de coordinadora en el GIT CCD, Se realiza seguimiento y empalme el 22-07-2024. Se avanza en los ajustes necesarios en el formulario GESDOC para tener el borrador adelantado 2. El 24-07-2024, se lleva a cabo segunda reunión, donde el profesional Santiago Ramirez de TICS, presenta el borrador del nuevo formulario en GESDOC con los textos enviados por el GIT del CCD.A hoy no hay contrato GESDOC		No	Respondió	Pregunta	Observación
																			No	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	30842	Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura deportiva, recreativa y lúdica.	Inscrito	LA OPA SE RADICA SOLO EN FÍSICO EN LA VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD JUSTIFICANDO QUE LA INFORMACIÓN ES MUY PESADA Y NO SE CARGA DE MANERA EFECTIVA EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA GESDOC	*Se requiere crear una nueva Resolución. * Se requiere Modificación del procedimiento ATC-PD-007 *Se actualizarán formatos o modelos establecidos por la Dirección. *Se requiere actualizar la información de la página WEB *Se requiere actualizar el formulario en la Ventanilla Única Virtual- GESDOC (Crear el listado de requisitos y al lado el botón para cargue de documentos en el formato exácto). *Se requiere ajuste en la Ventanilla Única Virtual para mayor claridad al momento de radicar una solicitud del OPA(creación de botones de acceso independientes). *Se requiere actualizar la plantilla en SUIT.	*ECONOMICO- AHORRO EN IMPRESIONES, DESPLAZAMIENTOS, GASTOS DE TRANSPORTE, USB, ETC. *AHORRO DE TIEMPO POR PARTE DEL PETICIONARIO	Tecnologica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	22/02/2024	15/11/2024		DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA- GIT INFRAESTRUCTURA -/GIT TICS		Si	20	Total Seguimientos 4: 1.memorando 2024IE0004663 del 31-05-2024 2.En correo del 5-06-2024, el GIT de Infraestructura solicita ampliación de plazo para tener una nueva Resolución con base en la Resolución 896 del 29 julio del 2022, para el día 28-06-2024. 3. El 05-07-2024, Se realiza el seguimiento a la creación y/o modificación de la nueva Resolución y a la fecha no se tiene respuesta de Jurídica Adicionalmente no se ha contratado GESDOC		No	Respondió	Pregunta	Observación
																			No	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	