



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020.**

**OFICINA ASESORA DE PANEACIÓN
GIT SEGUIMIENTO**

BOGOTA D.C. 30 DE ABRIL DE 2020



Seguimiento a la ejecución de planes de acción Primer trimestre 2020.

Oficina Asesora de Planeación

GIT SEGUIMIENTO.

Alcance:

Implementar un instrumento de seguimiento a la programación anual establecida en los planes de acción que permita monitorear permanentemente el avance o cumplimiento de los entregables y productos propuestos, de acuerdo con actividades establecidas, así como identificar los ajustes y modificaciones que se requieran para que cada Dirección, Dependencia y Grupo Interno de Trabajo oriente su quehacer acorde con la misión del Ministerio del Deporte, articulando sus procesos para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo.

Del mismo modo establecer la ruta a seguir en la ejecución de los planes de acción y lograr avance en la misión de la entidad.

Avances - seguimiento:

La OAP a través del GIT Seguimiento presenta el análisis a la ejecución de los planes de acción por proyectos de inversión del Ministerio del Deporte durante el primer trimestre de la vigencia 2020.

Este informe tiene en cuenta tanto el avance en la gestión para el cumplimiento de los objetivos como el avance en la ejecución presupuestal reportado por las áreas de acuerdo con las competencias de cada una, tomando como base los valores reportados por SIIF.

El instrumento muestra los resultados derivados del seguimiento reportado por cada dirección responsable de los proyectos de inversión.

Primero, se presenta una síntesis de la gestión, la cual muestra el avance financiero de manera general, en cada una de las Dependencias y/o Direcciones del Ministerio del Deporte. La ejecución presupuestal es tenida en cuenta con base en compromisos y obligaciones reportadas en el aplicativo SIIF.

Segundo se presenta un resumen de indicadores, donde se identifica la cantidad de actividades, el número de indicadores de gestión con el que se miden los proyectos de inversión y cuáles de



estos indicadores registran medición en el primer trimestre. Esto se realiza con el fin de identificar la pertinencia y su usabilidad en la medición de la gestión.

Por último, se desglosa cada uno de los proyectos y sus resultados financieros y de gestión más detalladamente.

NIVEL DE AVANCE EN LA GESTIÓN.

100%-70%	BUENO	
69%-40%	REGULAR	
39%-0%	MALO	

SINTESIS DE LA GESTIÓN

Avance financiero

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
Dirección de Inspección Vigilancia y Control	\$ 3.750.000.000,00	\$ 3.037.493.563,00	\$ 2.752.488.247,00	81,00%	73,40%	13,17%
DESPACHO DE MINISTRO	\$ 4.000.000.000,00	\$ 3.196.891.900,00	\$ 496.604.000,00	79,92%	12,42%	6,77%
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	\$ 216.431.000.000,00	\$ 164.714.085.327,00	\$ 64.646.391.817,00	76,10%	29,87%	27,43%
Dirección de Fomento y Desarrollo	\$ 105.394.000.000,00	\$ 66.864.438.615,00	\$ 5.239.143.841,00	63,44%	4,97%	26,29%
Viceministerio	\$ 1.100.000.000,00	\$ 691.554.544,00	\$ 540.328.729,00	62,87%	49,12%	40,00%
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	\$ 125.466.157.797,00	\$ 72.846.199.338,00	\$ 66.335.720.720,00	58,06%	52,87%	14,35%
Oficina Asesora de Planeación	\$ 7.000.000.000,00	\$ 3.733.058.806,00	\$ 2.820.043.468,00	53,33%	40,29%	18,00%
SECRETARÍA GENERAL	\$ 4.000.000.000,00	\$ 1.306.386.265,00	\$ 1.027.942.990,00	32,66%	25,70%	27,60%



RESUMEN DE INDICADORES

PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NUMERO DE INDICADORES DE GESTIÓN	INDICADORES CON AVANCE	% de INDICADORES USADOS
IVC	7	8	8	100,00%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6	6	6	100,00%
SUPERATE	6	6	6	100,00%
MEJORAMIENTO SEDES	2	2	2	100,00%
PROGRAMA CONTROL DOPAJE	13	13	12	92,31%
SISTEMA PARALIMPICO	11	11	9	81,82%
POLITICA PUBLICA	3	5	4	80,00%
LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE	6	6	4	66,67%
SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL	15	15	10	66,67%
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	9	9	5	55,56%
JUEGOS Y EVENTOS	6	6	3	50,00%
TICS	3	6	3	50,00%
RECREACION	8	9	4	44,44%
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	4	7	3	42,86%
INFRAESTRUCTURA ALTA COMPETENCIA	4	4	1	25,00%
DEPORTE ESCOLAR	6	6	1	16,67%
ACTIVIDAD FÍSICA	7	9	1	11,11%
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR	10	18	13	72,22%
GESTION GLOBAL				64%



El deporte
es de todos

Mindeporte

DETALLE DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y DE GESTIÓN

DESPACHO DEL MINISTRO

RESUMEN

BPIN	NOMBRE_PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000176	ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$ 1.000.000.000	\$ 263.234.610	\$ 49.997.873	26,3%	5,0%	19,00%
2018011000422	APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	\$ 1.000.000.000	\$ 351.500.000	\$ 151.500.000	35,2%	15,2%	26,00%

ASISTENCIA A LA COOPERACION INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-21

BPIN 2018011000176

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 1.000.000.000	\$ 263.234.610	\$ 49.997.873	26,3%	5,0%	19,00%

Objetivo Específico: Aumentar la cooperación de organismos internacionales al Sistema Nacional del Deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTIÓN (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Desarrollar actividades académicas y de intercambio de carácter nacional e internacional en materia deportiva	100%	Eventos programados/eventos realizados	8%	5%	Atendiendo a la situación de Pandemia internacional tuvo que ser re concertado el cronograma de los compromisos fijados en el marco de las Herramientas de Cooperación Internacional vigentes. Entendiendo que se realizarán este año únicamente los que puedan ser adaptados de manera virtual y se postergarán para la vigencia 2021 aquellos que deban ser ejecutados presencialmente.



Organizar reuniones de expertos	100%	Eventos programados/Eventos realizados	25%	25%	Se han adelantado reuniones virtuales para avanzar hacia el fortalecimiento de iniciativas en beneficio del Sistema Nacional del Deporte. En este sentido: Videoconferencias: con representantes de Peace & Sport en Colombia, Inder-Medellín, Indeportes Antioquia, Fundación ADA y Comité Olímpico Colombiano. En el marco de estas reuniones, se revisa la estrategia para organizar y llevar a cabo el "Foro Paz y Deporte 2020" donde se convocaran varios expertos internacionales para enriquecer la experiencia colombiana. Videoconferencias: con representantes de la UNESCO a nivel internacional, representantes de la Commonwealth. En el marco de estas reuniones se han analizado bajo mesas de discusión como puede implementarse un sistema de indicadores internacionales para medir la actividad física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
Realizar asistencia técnica a organismos internacionales	100%	Reuniones programadas/reuniones realizadas	25%	20%	En el marco de la situación actual de pandemia internacional, se han adelantado reuniones con representantes del Consejo Suramericano del Deporte-CONSUDE y el Consejo Iberoamericano del Deporte-CID. Estas reuniones, han permitido a Colombia socializar su estrategia de gobierno identificando las medidas adoptadas como el primer país en declarar estado de emergencia y cuarentena. De igual forma, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 593 de 2020 en el cual se imparten instrucciones en virtud de la coyuntura generada por la pandemia y el mantenimiento del orden público. Como medida para enfrentar y manejar el aislamiento preventivo obligatorio, el artículo 37 de dicha orden autoriza a partir de este lunes 27 de abril el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de personas que se



					encuentren en el rango de 18 a 60 años, por un periodo máximo de una hora diaria, de acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Con el fin de evitar el sedentarismo y mejorar la salud mental de los colombianos, en un trabajo conjunto con los otros ministerios, Mindeporte ha apoyado y promovido las actividades físicas individuales.
Establecer alianzas estratégicas internacionales	100%	Actividades programadas/Actividades realizadas	25%	25%	En el primer trimestre, se adelantaron gestiones para avanzar en la creación de alianzas estratégicas con países referentes en materia deportiva para Colombia. En este sentido, se concertó para firma: * Memorando de Cooperación Deportiva con la Agencia Deportiva Japonesa * Memorando de Cooperación Deportiva con el Ministerio de Capacidades Humanas de Hungría * Memorando de Entendimiento sobre Cooperación deportiva con la Administración General del Deporte de la República Popular de China Se avanza en las gestiones para renovar alianzas en materia deportiva con Argentina, Chile, México y Paraguay.
Implementar compromisos con el Sistema Nacional del Deporte	100%	Eventos programados/eventos realizados	25%	7%	Por instrucción de la actual administración, se abrió una línea de gestión enfocada hacia el protocolo institucional y deportivo. En el primer trimestre se avanzó en la construcción de un cronograma de acciones para empezar a diseñar e implementar una línea homogénea e institucional de protocolo para el sector deportivo en Colombia.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Realizar seguimiento a compromisos	100%	Compromisos acordados/Compromisos cumplidos	25%	25%	Se realizó seguimiento a las gestiones adelantadas con miras al fortalecimiento y creación de alianzas estratégicas en beneficio del Sistema Nacional del Deporte a través de actores gubernamentales y privados, entendiéndose homólogos del Ministerio del Deporte de Colombia en el mundo y Organismos Internacionales.
------------------------------------	------	---	-----	-----	--

GIT ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE

APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL

RUBRO: C-4302-1604-24

BPIN: 2018011000422

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 1.000.000.000	\$ 351.500.000	\$ 151.500.000	35,2%	15,2%	26,00%

Objetivo Específico: Aumentar los espacios educativos para divulgar la información de antidopaje vigente

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Realizar actividades de educación y prevención para la comunidad deportiva en general	100%	• (Actividades de educación realizadas/Actividades de Educación solicitadas)*100%	50%	25%	En el Primer trimestre se realizaron 8 actividades de educación con una población atendida de 87 personas: Conferencia Médicos Toxicólogos, V curso oficiales control dopaje y Capacitación manejo ADAMS – PARADERO
Acompañar eventos, competencias, juegos multideportivos, proporcionando información antidopaje a los participantes	100%	• (listas de sustancias prohibidas enviadas a las Federaciones deportivas / federaciones deportivas)*100	0,00%	90%	En el primer semestre se realizó la entrega de 60 listas de sustancias prohibidas a las distintas federaciones, asociaciones, CPC y COC, las cuales fueron entregadas mediante comunicación con USB.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Desarrollar actividades de capacitación en intercambio con otras organizaciones antidopaje e instituciones dentro y fuera del país	100%	(Actividades de educación realizadas/Actividades de Educación solicitadas)*100%	0,00%	0,0%	En el primer trimestre no se realizó gestión.
--	------	---	-------	------	---

Objetivo Específico: Desarrollar el marco normativo acorde con el código y los estándares internacionales antidopaje

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Cooperar con otras organizaciones antidopaje en aspectos de normatividad y manejo de resultados	100%	(Número de pagos realizados /Número de pagos programados)*100%	100%	100%	Mediante Resolución 274 de 2020 se reconoce la contribución de Colombia al presupuesto de la WADA
Proponer la adecuación de la normatividad nacional en materia antidopaje		(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100%	0%	100%	En el primer trimestre se surtió reunión con los delegados de los ponentes en comisión I de la cámara de representante, con el fin de tramitar el segundo debate del proyecto de ley mediante el cual se pretende modificar el artículo 360 del código penal, adicionalmente se encuentra en revisión de la oficina jurídica el proyecto de ley mediante el cual se conforma la comisión única disciplinaria en materia antidopaje.

Objetivo Específico: Desarrollar un sistema efectivo de controles

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Desarrollar estrategias para conocer la localización de los deportistas para un programa de muestreo efectivo	100%	Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100%	25%	10%	En el primer trimestre realizo contrato de CPS 313 a la Profesional en Deporte - Karol Yela con fecha de inicio del 5 de marzo del 2020



Optimizar el muestreo dentro y fuera de competencia	100%	(Número de muestras realizadas / Número de muestras planeadas)*100%	50%	24%	En el primer trimestre se realizó la recolección de 290 muestras de 1.200 muestras planeadas inicialmente
Mantener y fortalecer el programa de pasaporte biológico y el seguimiento de los perfiles hormonales de los deportistas designados.	100%	(Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100%	25%	10%	En el primer trimestre realizo contrato de CPS 310 a la Profesional en Bacteriología – Gina Gil con fecha de inicio del 4 de marzo del 2020
Acceder a los conceptos de los grupos de expertos cuando sean requeridos para el buen desarrollo de las actividades de antidopaje.	100%	(Número de conceptos tramitados / Número de conceptos solicitados)*100%	50%	10%	En el primer trimestre realizo el trámite de 3 conceptos de autorización de uso terapéutico.
Acceder a los servicios de análisis en los laboratorios acreditados por la WADA	100%	• (Número de muestras realizadas / Número de muestras planeadas)*100%	50%	24%	En el primer trimestre se realizó la recolección de 290 muestras de 1.200 muestras planeadas inicialmente
Desarrollar las actividades de gestión de resultados de acuerdo a la normatividad antidopaje	100%	• (Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100%	25%	10%	En el primer trimestre realizo contrato de CPS 417 a la Profesional en Derecho – Eduardo de la Ossa con fecha de inicio del 23 de marzo del 2020
Hacer seguimiento a los procesos llevados a cabo por las comisiones disciplinarias	100%	• (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100%	0%	100%	En el primer trimestre realizo el trámite de 2 procesos de gestión de resultados ante las correspondientes comisiones disciplinarias.
Dar trámite a las solicitudes de Autorizaciones de Uso Terapéutico	100%	• (Número de Autorizaciones de Uso Terapéutico tramitadas / Número de Autorizaciones de Uso Terapéutico solicitadas)*100%	0%	100%	En el primer trimestre realizo el trámite de 5 solicitudes de AUT



El deporte
es de todos

Mindeporte

SECRETARÍA GENERAL

GIT TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC'S

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4399-1604-7

BPIN: 2018011000200

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 4.000.000.000	\$ 1.306.386.265	\$ 1.027.942.990	32,7%	25,7%	21,0%

Objetivo Específico: Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTIÓN (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte	100%	% disponibilidad	10%	50%	Estos servicio se viene prestando desde el 2019 a través de Colombia Compra Eficiente Orden de compra 40624 y 38954
	100%	% de cumplimiento de los requerimientos asociados al catálogo de servicios	10%	53%	Se realizó la contratación de 11 prestaciones de servicio, La contratación se realiza con el fin de prestar adecuadamente el soportes técnico a los servicios Tics
	30%	Porcentaje de implementación del PETI	0%	0%	No se tuvo avance durante este periodo, se tiene proyectado para el segundo trimestre
	100%	Porcentaje de Formulación del Plan de Seguridad y privacidad de la información	0%	0%	No se tuvo avance durante este periodo, se tiene proyectado para el segundo trimestre
Adquirir servicios de información para el Sistema Nacional del Deporte	100%	% de sistemas de información implementados y actualizados	1%	0%	No se tuvo avance durante este periodo, se está en proceso de elaboración de estudios previos para proceder a la contratación de estos servicios
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios informáticos	100%	% de mantenimientos a servicios informáticos realizados	20%	15%	Contratación del servicio de BPO Mesa de Ayuda a través de acuerdo marco



DESPACHO DE VICEMINISTRO.

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-20

BPIN: 201801100092

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 1.100.000.000	\$ 691.554.544	\$ 540.328.729	62,9%	49,1%	64,0%

Objetivo Específico: Implementar estrategias de articulación del Sistema Nacional del Deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Acompañar la formulación de los planes territoriales de desarrollo en las líneas de política de deporte	# diagnósticos: 4 # documentos técnicos: 5	# de diagnósticos desarrollados # de documentos técnicos desarrollados # de procesos de acompañamiento	#diagnósticos: 2 #documentos técnicos: 0	20%	Se realiza acompañamiento a: Chocó y Guajira. Se inicia proyectos especiales por estado de Emergencia
Capacitar en temas de formulación, desarrollo y evaluación de lineamientos de política pública	Relación de 100%	# de acciones en territorio planeadas/# de acciones en territorio ejecutadas	25%	100%	Se realizaron reuniones de acompañamiento técnico en Villavicencio, Quibdó, Girardot, Medellín, Bucaramanga, Yopal, Cúcuta, Riohacha y Apartadó
	100 % de las capacitaciones, asesorías y acompañamientos ejecutados sobre los planeados	# de capacitaciones desarrollados # de acompañamientos técnicos a entidades territoriales desarrollados # de procesos de apoyo a la gestión de la Dirección Técnica de Fomento y desarrollo	25%	100%	Se realiza capacitaciones en: Bucaramanga, Riohacha, Quibdó, Apartadó y Villavicencio
	100% de los documentos acordados entregados	Documentos acordados/documentos entregados	33%	0%	Se inicia proceso contractual
Hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas sectoriales	100%	% de iniciativas legislativas en deporte y recreación acompañadas	100% de las iniciativas del trimestre	100%	Se inicia seguimiento de 14 proyectos de Ley



El deporte
es de todos

Mindeporte

DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

BPIN	NOMBRE_PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000018	DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$ 139.231.000.000	\$ 100.492.815.961	\$ 49.458.425.213	72,2%	35,5%	28,00%
2018011000019	DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$ 24.200.000.000	\$ 22.239.187.365	\$ 9.623.731.244	91,9%	39,8%	25,00%
2018011000214	APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	\$ 53.000.000.000	\$ 41.982.082.000	\$ 5.564.235.360	79,2%	10,5%	9,36%

GIT DEPORTE DE RENDIMIENTO CONVENCIONAL – GIT CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD – GIT PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS – GIT DESARROLLO PSICOSOCIAL

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO LIDRAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-19

BPIN: 2018011000018

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 139.231.000.000	\$ 100.492.815.961	\$ 49.458.425.213	72,2%	35,5%	28,00%

Objetivo Específico: Aumentar el número de deportes priorizados dentro de la estrategia de participación en eventos del ciclo olímpico y mundial.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa	40	(Número de incentivos por evento pagados + Número de estímulos atleta excelencia pagados)	25%	25%	Se realizó pago de 11 eventos, así: Resolución 280-2020 Squash-Xxiii Juegos Centroamericanos y De Caribe-Barranquilla, Resolución 281-2020 Campeonato Mundial JiuJitsu Juvenil Abu Dabi Emiratos Árabes, Resolución 282-2020 Campeonato Mundial



					Atletismo Juvenil-Tampere Finlandia, Resolución 295-2020 Rugby-XXIII Juegos Centroamericanos y Del Caribe Barranquilla, Resolución 296-2020 Campeonato Mundial Natación-Clavados Juvenil Kiev Ucrania, Resolución 297-2020 Campeonato Mundial Vela Juvenil Carolina Del Norte EEUU, Resolución 298-2020 Campeonato Mundial Femenino De Boxeo Nueva Delhi India, Resolución 299-2020 Campeonato Mundial De JiuJitsu-Malmo Suecia, Resolución 300-2020 Campeonato Mundial De Bowling Juvenil-Detroit Estados Unidos, Resolución 438-2020 Baloncesto-XXIII Juegos Centroamericanos Y Del Caribe Barranquilla, Resolución 439-2020 Tenis De Mesa-XXIII Juegos Centroamericanos y Del Caribe Barranquilla. Se realizó pago programa Atleta Excelencia (3) de los periodos enero, febrero y marzo, así: Resolución 226-2020 Incentivo Convencional enero 2020, Resolución 318-2020 y Resolución 429 de 2020 Incentivo Convencional febrero y Resolución 464 -2020 Incentivo Convencional marzo 2020.
Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte	1	(Número de pagos realizados/ Número de pagos proyectados)*100%	25%	25%	Durante los 3 meses que componen el trimestre, se realizaron 3 resoluciones de pago - una cada mes - beneficiando a los 58 beneficiarios actuales del programa
Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial	383	Número de atletas beneficiados de actividades de valoración, seguimiento y capacitación desarrolladas	15%	14%	En el primer trimestre no se alcanzó la meta del indicador. El primer contratista aprobado para el GIT inició su actividad en el mes de febrero, fue hasta el mes de marzo que ingresaron otros 3 contratistas. Esta demora en la contratación no posibilitó la ejecución de lo planeado para el trimestre. // El convenio no se ha ejecutado, se presentaron retrasos a raíz de la emergencia por Covid-19
Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos	360	Número de Personas con talento deportivo identificadas y atendidas	0%	25%	Se dio continuidad a operación del Convenio No. 685 de 2019 para la operación de los CENDER hasta febrero de 2020, mediante la cual se realizó atención, identificación,



					desarrollo y selección del Talento y la Reserva Deportiva; durante este periodo se continuó la atención de personas que beneficiarias desde la vigencia 2019 y en marzo se tramitó solicitud de suspensión del convenio ya que ante la situación originada por el COVID-19 no fue posible realizar desplazamientos a municipios para entrega de implementación y posterior finalización del convenio. Se realizó la vinculación de profesionales para el apoyo de los programas de talento y reserva deportiva.
Apoyar a atletas Tokio 2020	90	Número de atletas apoyados para participación en Tokio 2020	25%	50%	Se expidió CDP, se firmó contrato y se hizo un primer desembolso
Concentrar a los seleccionados nacionales en la Villa Deportiva del MINDEPORTE	114	Número de atletas alojados en concentración en la Villa Deportiva	0%	0%	La operación de la Villa aún se encuentra en proceso de definición
Desarrollar el programa nacional de entrenadores	60	Número de planes de entrenamiento recibidos	67%	50%	Se expidió CDP, se firmó contrato y se hizo un primer desembolso.
Apoyar los eventos del ciclo olímpico	100%	(Número de atletas preparados para la participación en el ciclo Olímpico / Número de atletas proyectados para la participación en el ciclo Olímpico)*100%	25%	50%	Se expidió CDP, se firmó contrato y se hizo un primer desembolso.

Objetivo Específico: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Desarrollar investigaciones en ciencias del deporte	100%	• (Investigaciones realizadas / Investigaciones proyectadas)*100%	0%	0%	Se inició elaboración de estudios previos para proceso de investigaciones
Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación a los atletas	100%	(Actividades de atención biomédica realizadas / Actividades de	25%	37%	Se realizaron en el primer trimestre un total de 2610 atenciones biomédicas a los atletas del sistema convencional.



		atención biomédica programadas)*100%			
Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional	100%	(Número de Federaciones apoyadas / Número de federaciones con cumplimiento de requisitos para contratación con MinDeporte)*100%	40%	20%	Se expidió CDP, se firmó contrato con 9 federaciones
Desarrollar capacitaciones en el SND	100%	• (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones propuestas)100%	0%	0%	No se han empezado a desarrollar capacitaciones debido a la emergencia del COVID-19
Crear socializar e implementar los lineamientos de política en altos logros	100%	• (Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo propuestas)100%	0%	0%	No se han empezado a desarrollar las mesas del trabajo debido a la emergencia del COVID-19
Apoyar a los entes departamentales	310	Número de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes que acceden a la reserva deportiva del país	0%	25%	Se dio continuidad a operación del Convenio No. 685 de 2019 para la operación de los CENDER hasta febrero de 2020, mediante la cual se realizó atención, identificación, desarrollo y selección del Talento y la Reserva Deportiva; durante este periodo se continuó la atención de personas que beneficiarias desde la vigencia 2019 y en marzo se tramitó solicitud de suspensión del convenio ya que ante la situación originada por el COVID-19 no fue posible realizar desplazamientos a municipios para entrega de implementación y posterior finalización del convenio. Se realizó la vinculación de profesionales para el apoyo de los programas de talento y reserva deportiva.
Apoyar Comisión General Disciplinaria	100%	(Número de sesiones realizadas / Número de sesiones proyectadas)*100%	0%	0%	No se ha suscrito el contrato por la emergencia del COVID-19



DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

RUBRO: C-4302-1604-18

BPIN: 2018011000019

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 24.200.000.000	\$ 22.239.187.365	\$ 9.623.731.244	91,9%	39,8%	25,00%

Objetivo Específico: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Desarrollar investigaciones en ciencias del deporte	100%	(Investigaciones realizadas / Investigaciones proyectadas)*100%	0%	0%	Se inició elaboración de estudios previos para proceso de investigaciones
Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación a los atletas	100%	(Actividades de atención biomédica realizadas / Actividades de atención biomédica programadas)*100%	25%	21%	Se realizaron en el primer trimestre un total de 636 atenciones biomédicas a los atletas del sistema paralímpico.
Apoyar a los entes departamentales	40	Número de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes en situación de discapacidad que acceden a la reserva deportiva del país	0%	25%	Durante el primer trimestre se estructuró el proyecto para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva: "Programa Talentos Colombia", en el cual se identificaron los deportes priorizados para la vigencia 2020, necesidades e impacto en las cinco (5) regiones del territorio nacional.
Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema paralímpico y sordolímpico	100	(Número de Federaciones apoyadas / Número de federaciones con cumplimiento de requisitos para contratación con MinDeporte)*100%	24%	15%	Se firmaron con dos 2 de 13 federaciones con cumplimiento de contratación, para la fecha 1 se encuentra en etapa precontractual.



Objetivo Aumentar el número de deportes priorizados dentro de la estrategia de participación en eventos del ciclo paralímpico, sordolímpico y mundial.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte	100%	(Número de pagos realizados/ Número de pagos proyectados)*100%	25%	25%	Durante los 3 meses que componen el trimestre, se realizaron 3 resoluciones de pago - una cada mes - beneficiando a los 3 beneficiarios actuales del programa
Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial	89	Número de atletas beneficiados de actividades de valoración, seguimiento y capacitación desarrollada	24.7%	6%	En el primer trimestre no se alcanzó la meta del indicador. El contratista contratado para atender el sector paralímpico inició su actividad en el mes de Marzo.
Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa atleta Excelencia	40	(Número de incentivos por evento pagados + Número de estímulos atleta excelencia pagados)	25%	25%	Se realizó pago a 7 atletas/entrenadores paralímpicos por concepto de medallas en eventos, así: Resolución 275 de 2020 Mundial Paracycling Ruta-Emmen Países Bajos (2 Medallas), Resolución 277 de 2020 World Para-Athletics Championships-Dubai, Resolución 278 de 2020 World Para Swimming Allianz Cahmapionships-Londres R.U y Resolución 279 de 2020 Mundial Paracycling Pista-Apeldorn Holanda. Se realizó pago programa Atleta Excelencia (3) de los periodos enero, febrero y marzo, así: Resolución 248-2020 Incentivo Paralímpico enero 2020, Resolución 319-2020 y Resolución 406 de 2020 Incentivo Paralímpico febrero y Resolución 465 -2020 Incentivo Paralímpico marzo 2020.



El deporte
es de todos

Mindeporte

detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos	40	Número de personas con talento deportivo identificadas y atendidas	0%	25%	Durante el primer trimestre se estructuró el proyecto para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva: "Programa Talentos Colombia", en el cual se identificaron los deportes priorizados para la vigencia 2020, necesidades e impacto en las cinco (5) regiones del territorio nacional.
Apoyar a atletas Tokio 2020	100	(Número de atletas apoyados / Número de atletas clasificados)*100%	50%	0%	Se empezó el proceso de planeación de la preparación de los atletas, pero se vio truncado debido a la declaración de la emergencia sanitaria y al aplazamiento de los juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Desarrollar el programa nacional de entrenadores	20	Número de planes de entrenamiento recibidos	50%	50%	Se recibieron los planes de entrenamiento de los entrenadores contratados, y se encuentra actualmente en reestructuración estos planes debido a los cambios a causa del COVID 19
Apoyar los eventos del ciclo paralímpico y sordolímpico	210	Número de atletas apoyados para la participación en ciclo paralímpico y sordolímpico	29%	31%	Se firmó el contrato 282 con el CPC y se alcanzó a desarrollar algunos de los eventos

GIT. JUEGOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-22

BPIN: 2018011000214

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 53.000.000.000	\$ 41.982.082.000	\$ 5.564.235.360	79,2%	10,5%	9,36%

Objetivo Específico: Aumentar el número de eventos para la preparación y promoción del deporte de rendimiento y alto rendimiento.



El deporte
es de todos

Mindeporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Suscribir convenios para la operación de juegos y eventos deportivos	100%	(Compromisos realizados / Compromisos adquiridos)*100%	29%	9,90%	META PARA EL AÑO: 1 (UNO): (CTO 884, 385, 344): Se cumplió con el compromiso de la suscripción de los respectivos contratos.
Apoyar la gestión técnica y administrativa de las sedes asignadas para la organización y realización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	100%	• (Números de visitas y asistencias realizadas / número de visitas y asistencias planeadas)*100%	25%	1,10%	META PARA EL AÑO: 80 (OCHENTA) En éste trimestre se han realizado 21 desplazamientos, entre los que se encuentran: Cali, Cartagena, Valledupar, Medellín, Yopal, etc. META PARA EL AÑO: 90 (NOVENTA) En éste trimestre se han realizado 27 visitas, tales como: Asistencias a Comité Organizador Juegos Panamericanos; Visitas auditorías Panam Sport; Acompañamientos técnico Tour Colombia 2.1; Comité Organizador Juegos Bolivarianos; Mesas Técnicas Evaluación Juegos Nacionales y Paranales 2019; entre otros. NOTA: La meta puede variar por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y del distrito capital.
Realizar seguimiento y supervisión de proyectos y convenios	100%	• (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas)*100%	25%	0,30%	META PARA EL AÑO: 11 (ONCE) (CTO 253). En éste trimestre se ha presentado un informe de las actividades ejecutadas. META PARA EL AÑO: 11 (ONCE) (CTO 277). En éste trimestre se ha presentado un informe de las actividades ejecutadas.

Objetivo Específico: Construir una normatividad que establezca claramente la metodología para la organización de un evento deportivo de acuerdo a los intereses del estado y el alto rendimiento

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Establecer necesidades de los procesos de gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	100	(Número de pruebas realizadas / Número de pruebas programadas)100%	24%	0,00%	META PARA EL AÑO: 1 (UNA) (CTO 263). En éste trimestre se realizó reunión para evaluación de los juegos nacionales y paranales 2019, así como reuniones para revisión de la reglamentación de la próxima versión de los juegos nacionales y paranales



El deporte
es de todos

Mindeporte

Formular criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	1	Reglamentación de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos Paranales.	25%	0,00%	META PARA EL AÑO: 1 (UNA) (CTO 275). En éste trimestre se realizó reunión para evaluación de los juegos nacionales y paranales 2019, así como reuniones para revisión de la reglamentación de la próxima versión de los juegos nacionales y paranales
Implementar criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	1	Documento de Lineamiento Técnico impreso	25%	0,00%	META PARA EL AÑO: 1 (UNA) En éste trimestre no se ha autorizado trámite.

DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.

RESUMEN

BPIN	NOMBRE_PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	\$ 62.176.157.797	\$ 37.348.106.451	\$ 33.367.278.949	60,1%	53,7%	6,00%
2018011000178	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	\$ 50.290.000.000	\$ 29.103.922.866	\$ 28.952.552.365	57,9%	57,6%	4,00%
2018011000349	MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	\$ 8.000.000.000	\$ 4.593.989.983	\$ 2.491.138.225	57,4%	31,1%	35,00%
2018011000436	DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	\$ 5.000.000.000	\$ 1.800.180.038	\$ 1.524.751.181	36,0%	30,5%	18,0%

GIT LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE.

DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL

RUBRO: C-4302-1604-25

BPIN: 2018011000436



Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 5.000.000.000	\$ 1.800.180.038	\$ 1.524.751.181	36,0%	30,5%	18,0%

Objetivo Específico: Desarrollar la detección de sustancias o métodos prohibidos en el deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Dotar elementos para el Laboratorio: reactivos, material, consumibles, estándares, equipos, software entre otros	100%	Presupuesto ejecutado para adquirir los elementos para el funcionamiento del laboratorio/ presupuesto planeado	5%	5%	Se entregó CDP a almacén para la papelería y se recibieron elementos de papelería. Se solicitaron cotizaciones y se está en la construcción de estudios previos, uno para la compra de reactivos, insumos y materiales de referencia para el procesamiento de muestras
Mantener el sistema de gestión de la calidad y la acreditación del sistema de calidad en la norma ISO/IEC 17025 ante ONAC	1	Mantener la acreditación ONAC del Laboratorio de Control al Dopaje	5%	5%	Se solicitó CDP para pagar las visitas de seguimiento la de ONAC
Mantener, actualizar e implementar mejoras de los métodos analíticos y los procesos del laboratorio	100%	Presupuesto ejecutado para adquirir los equipos para el funcionamiento del laboratorio/ presupuesto planeado	0%	0%	Esta actividad está planeada para iniciar en el segundo trimestre ya que en el primer trimestre se solicitan las cotizaciones para elaborar luego los procesos de compras de los equipos
Mantener la acreditación internacional ante la AMA	3	Visitas planeadas/Visitas ejecutadas	0%	0%	Se solicitó CDP para pagar el suministro de tiquetes requeridos para los desplazamientos del personal del laboratorio y se entrega a Administrativa y se pagaron las muestras EQAS de pasaporte Biológico del 2019
Mantener en condiciones óptimas los equipos de Laboratorio	100%	Mantenimiento de equipos ejecutados/Mantenimiento de equipos solicitados	5%	5%	Se adelantaron los trámites para contratar el mantenimiento cuatro de los equipos analíticos, se adelantaron los estudios previos de los mantenimientos planificados para el otro trimestre



Procesar muestras analíticas	100%	Número de ensayos (EQAS, IQAS, pruebas de validación, muestras) realizados/ Número de ensayos(EQAS, IQAS, pruebas de validación, muestras) propuestos	25%	25%	Se completaron los trámites para la contratación de 15 personas para integrar el grupo de trabajo del Laboratorio y se procesan las EQAS de febrero para todos los métodos analíticos, se programó un ensayo para todos los métodos analíticos y se realizó según lo planeado
------------------------------	------	---	-----	-----	---

GIT INFRAESTRUCTURA

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL

RUBRO: C-4302-1604-16

BPIN: 2018011000022

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 62.176.157.797	\$ 37.348.106.451	\$ 33.367.278.949	60,1%	53,7%	6,00%

Objetivo Específico: Aumentar los espacios deportivos con condiciones adecuadas para la práctica recreodeportiva en las entidades territoriales.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTIÓN (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Establecer elegibilidad de proyectos	100%	Diseños entregados / Diseños establecidos	25%	0%	Se está desarrollando el proceso para determinar la mejor forma para establecer los criterios técnicos de escenarios tipo para la presentación de proyectos de infraestructura recreodeportiva.
Realizar convenio interadministrativo	100%	Porcentaje de escenarios terminados	0%	0%	Para dar inicio a los convenios está en proceso la adjudicación de contratos para la interventoría de obras.
	100%	Porcentaje de convenios suscritos para construcción, adecuación y mejoramiento de escenarios recreativos.	0%	10%	Durante el primer trimestre se suscribieron 10 convenios de cofinanciación con entes territoriales.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Realizar seguimiento, supervisión e interventoría	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de contratos	25%	0%	Se está realizando el proceso de selección y adjudicación de los contratos de interventoría para los proyectos de Infraestructura recreodeportiva
Realizar acciones y actividades encaminadas a la evaluación, desarrollo y cierre de convenios y proyectos de infraestructura recreodeportiva.	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de Convenios	25%	5%	Se suscribieron los contratos de los profesionales y personas de apoyo, para el desarrollo y supervisión de convenios de cofinanciación de proyectos de infraestructura. Al igual se realizaron diferentes visitas de seguimientos a los convenios a través de comisiones y gastos de desplazamiento
Desarrollar actividades para el mejoramiento de infraestructura recreodeportiva en el marco de construcción de paz y grupos étnicos en Colombia.	18 Municipios	Municipios PDET con convenios para escenarios deportivos mejorados y adecuados	0%	17%	Se suscribieron convenios para el desarrollo de proyectos de infraestructura recreodeportiva en 3 Municipios PDET.
	1 Diagnostico	Diagnóstico de escenarios recreodeportivos	0%	0%	En el segundo trimestre se empezará a determinar la metodología para realizar el diagnostico de escenarios deportivos en pueblos indígenas.

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA

RUBRO: C-4302-1604-17

BPIN: 2018011000178

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 50.290.000.000	\$ 29.103.922.866	\$ 28.952.552.365	57,9%	57,6%	4,00%

Objetivo Específico: Aumentar los espacios deportivos con condiciones adecuadas para la práctica deportiva de altos logros

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Realizar convenio interadministrativo	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de Convenios	0%	0%	Se constituyó el Convenio entre el municipio de Ibagué, el Imdri y el Ministerio del Deporte, para la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva en aras de



El deporte
es de todos

Mindeporte

					culminar efectivamente las obras adelantadas para el desarrollo de los juegos deportivos nacionales y paranaionales de 2015. Por valor de \$ 28.546.108.867
Realizar seguimiento, supervisión e interventoría	100	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de contratos	0%	0%	Se está adelantando el proceso para establecer la Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato de obra celebrado por el instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), derivado del Convenio Interadministrativo 867 de 2019 celebrado entre la alcaldía del Municipio de Ibagué - Tolima y MINDEPORTE.
Realizar acciones y actividades encaminadas a la evaluación, desarrollo y cierre de convenios y proyectos de infraestructura de alta competencia	100%	Recursos comprometidos / Valor asignado	25%	37%	Entre las actividades relacionadas al desarrollo de convenios, se realizaron visitas de seguimiento a proyectos y apoyo a la formulación de proyectos de infraestructura deportiva de alta competencia.
Desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de infraestructura de alta competencia	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de Contratos.	10%	0%	Se están evaluando las actividades que se deben realizar destinadas al mantenimiento en el centro de alto rendimiento en altura - UFAC y zonas húmedas

GIT GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GIT CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CAR.

MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ

RUBRO: C-4399-1604-8

BPIN: 2018011000349

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 8.000.000.000	\$ 4.593.989.983	\$ 2.491.138.225	57,4%	31,1%	35,00%



**Objetivo Específico: Mejorar las condiciones físicas y técnicas de la
infraestructura**

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Adecuar, mantener y dotar la infraestructura física de las sedes de Coldeportes, de acuerdo a las normas técnicas ambientales, de salud ocupacional, seguridad industrial y construcciones	Dos adecuaciones	Adecuaciones contratadas / Adecuaciones planeadas	25%	50%	Se realiza la contratación con la empresa NORLAB S A S contrato de obra de las adecuaciones de acuerdo al objeto de contratación "El contratista se obliga a realizar por sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste las obras de adecuación del laboratorio de control dopaje del Ministerio del Deporte", se ha realizado los estudios y diseños para el proceso de adecuaciones del centro de Alto Rendimiento. Se adelanta CDP para las adecuaciones del Centro de Alto Rendimiento



Garantizar la prestación de servicios para la administración y operación de la sedes	100% de los recursos asignados	Recursos ejecutados / recursos asignados	25%	15%	Las actividades adelantadas por parte de los contratistas son el seguimiento técnico, financiero y administrativo de los diferentes contratos que pertenecen al GIT de Gestión administrativa, apoyo a la gestión de seguimiento a la ejecución de los mismos. Apoyo a las actividades del almacén, inventario de los recursos físicos, seguimiento a los inventarios, entrega de elementos de trabajo para funcionarios y contratistas de la entidad, apoyo al mantenimiento físico de las sedes. Con el apoyo de los abogados contratados se adelanta procesos contractuales de bienes y servicios como el servicio de vigilancia para las sedes del Ministerio del Deporte, Servicio de aseo y cafetería, correspondencia, se ejecuta el proceso de adquisición de consumibles de impresión para toda la entidad. Se realiza la contratación del servicio de mantenimiento de los vehículos de la Entidad. Servicios técnicos para apoyar en la operación del Centro de Alto Rendimiento Bogotá, apoyo para la operación del gimnasio del CAR. Se realiza el pago de los servicios públicos del Ministerio del Deporte, especialmente de la sede del CAR de los meses de diciembre de 2019, enero, febrero de 2020, de la sede CAR y Villa Deportiva. Se realiza la apertura de la Caja Menor del Centro de Alto Rendimiento.
--	--------------------------------	--	-----	-----	--



DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO.

RESUMEN

BPIN	NOMBRE_PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000037	APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL (SUPERATE)	\$ 50.000.000.000	\$ 28.960.125.015	\$ 1.472.911.154	57,9%	2,9%	12,70%
2018011000084	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	\$ 13.000.000.000	\$ 11.373.531.000	\$ 1.392.166.420	87,5%	10,7%	1,00%
2018011000088	DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 12.485.000.000	\$ 12.257.197.600	\$ 677.901.205	98,2%	5,4%	9,70%
2018011000149	DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	\$ 14.909.000.000	\$ 4.500.100.000	\$ 862.749.170	30,2%	5,8%	65,00%
2018011000174	DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	\$ 15.000.000.000	\$ 9.773.485.000	\$ 833.415.892	65,2%	5,6%	1,00%

GIT ACTIVIDAD FÍSICA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-9

BPIN: 2018011000084

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 13.000.000.000	\$ 11.373.531.000	\$ 1.392.166.420	87,5%	10,7%	1,00%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de práctica regular de actividad física

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Suscribir Convenios de proyectos para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable.	42	Número de programas territoriales con cofinanciación	0%	0%	Se realizó la revisión y aprobación de proyectos presentados por los entes territoriales y la verificación y consolidación de la documentación soporte para iniciar el proceso contractual



El deporte
es de todos

Mindeporte

Ejecutar intervenciones territoriales y registro en el Sistema Nacional de Monitoreo.	1.000.000 intervenciones a personas	Número de intervenciones territoriales ejecutadas	30%	0%	No se realizó gestión durante el primer trimestre, teniendo en cuenta que se tiene proyectado para el segundo semestre
Realizar seguimiento al desarrollo de acciones.	44 visitas de seguimiento realizadas	Número de visitas de seguimiento realizadas	34%	0%	Se realizó la suscripción de los contratos de prestación de servicios No. 55, 67, 78, 128, 139, 140, 150, 155, 329, 348, 349, 352, 362, 364, 369, 377, 391, 393, 402, 413, 436 y 454 de 2020. Se han ejecutado las actividades del programa en cumplimiento de las obligaciones contractuales. Se tramitó el CDP de comisiones y de tiquetes.

Objetivo Específico: Promover el conocimiento de la población sobre la actividad física, los hábitos y la vida saludable

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Identificar necesidades de información.	100%	Nivel de cumplimiento en la entrega de información: Número de informes entregados /Número de informes solicitados	25%	25%	Se entregó oportunamente el informe de gestión 2019. Se tramitó el CDP de papelería.
Ejecutar intervenciones territoriales y registro en el Sistema Nacional de Monitoreo.	100%	No. De documentos técnicos orientadores para la promoción de la actividad física y hábitos y estilos de vida saludable	0%	0%	Se tramitó la expedición del CDP para el desarrollo del documento técnico de política pública
	300%	No. De campañas difundidas	0%	0%	Se tramitó la expedición del CDP para el desarrollo del convenio con RTVC para la difusión del programa Entrenando Juntos
	100%	% Plan estratégico de comunicaciones ejecutado	0%	0%	No se realizó gestión durante el primer trimestre, teniendo en cuenta que se tiene proyectado para el segundo semestre

Objetivo Específico: Desarrollar las competencias técnicas del recurso humano en los departamentos y municipios del país



El deporte
es de todos

Mindeporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Estructurar la metodología para el desarrollo de los eventos de capacitación.	1	No. Metodologías desarrolladas para los eventos de capacitación	0%	0%	Se realizó la suscripción de los contratos de prestación de servicios No. 365 y 366 de 2020. Se han ejecutado las actividades del programa en cumplimiento de las obligaciones contractuales
Desarrollar eventos de capacitación.	2000 personas capacitadas	Número de personas capacitadas mediante el Programa Nacional de Capacitación	0%	0%	Se elaboró el cronograma del Programa Nacional de Capacitación Se tramitó el CDP para la contratación de la logística de los eventos de capacitación a desarrollar.

GIT DEPORTE ESCOLAR.

DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ

NACIONAL Rubro: C-4301-1604-12

BPIN: 2018011000174

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 15.000.000.000	\$ 9.773.485.000	\$ 833.415.892	65,2%	5,6%	1,00%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de fomento a las escuelas deportivas de formación técnica y física en niños, niñas adolescentes y jóvenes en territorio nacional

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Desarrollar Festivales Deportivos	6 Eventos	N° de eventos programados/ N° de eventos realizados*100	0 Eventos realizados	0%	No se tenía programado realizar eventos durante el primer trimestre, teniendo en cuenta que los programas de cofinancia el Ministerio aún no han iniciado en territorio.
Monitoria a las escuelas deportivas	100%	Informes de gestión realizados	25%	25%	Mediante los contratos suscritos tienen como propósito Apoyar los aspectos técnicos, administrativos y pedagógicos relacionados con el programa "Escuelas Deportivas para Todos" a nivel Nacional.



El deporte
es de todos

Mindeporte

Fomentar la conformación de escuelas deportivas	329 Municipios a impactar	Nº de municipios implementando el programa "Escuelas Deportivas para Todos"	0 Municipios impactados	0%	Durante el primer trimestre se elaboró la guía de cofinanciación con los parámetros técnicos, administrativos y operativos del programa "Escuelas Deportivas para Todos". Así mismo se envió la convocatoria a los entes para invitándolos a suscribir convenio de cofinanciación.
---	---------------------------	---	-------------------------	----	--

Objetivo Específico: Desarrollar el componente pedagógico a los procesos de convivencia y paz para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar y sus familias en Colombia

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Realizar capacitaciones a monitores, y padres de niños que participan en escuelas deportivas, en procesos formativos en valores y metodologías para la paz	25%	Nº de capacitaciones programadas/Nº de capacitaciones realizadas *100	0%	0%	Durante el primer trimestre no se tiene programado realizar capacitaciones, toda vez que el programa aún no ha iniciado en territorio.
Realizar talleres de familia, valores temáticos en inversión psicosocial	1%	Nº de capacitaciones programadas/Nº de capacitaciones realizadas *100	1%	0%	Durante el primer trimestre no se tiene programado realizar capacitaciones, toda vez que el programa aún no ha iniciado en territorio.

APOYO A LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-8

BPIN 2018011000037

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 50.000.000.000	\$ 28.960.125.015	\$ 1.472.911.154	57,9%	2,9%	12,70%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de fomento a las escuelas deportivas de formación técnica y física en niños, niñas adolescentes y jóvenes en territorio nacional

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
-----------	--------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------------	--



Garantizar herramientas tecnológicas para el proceso de inscripción, generación de reportes, promoción, ganadores de incentivos, selección de incentivos, sistemas de competencia, acreditación a nivel territorial y nacional	100%	% de avance en las actividades para la implementación de la herramienta	30%	20%	ENERO: No se realizó gestión FEBRERO: Revisión y estandarización de las bases de datos de los participantes del programa en años anteriores. (AN) MARZO: Construcción del documento denominado " Requerimientos técnicos " para el desarrollo de la plataforma de inscripciones y campeonatos del programa Juegos Intercolegiados. (AT) Elaborar la descripción de los requerimientos del sistema de información para cada una de las fases de competencia. (AN).
--	------	---	-----	-----	--



Realizar la planificación, organización, desarrollo y seguimiento a las competencias deportivas	100%	% Documentos técnicos y administrativos realizados para la ejecución del programa.	30%	5%	ENERO: No se realizó gestión FEBRERO: 1. Se realizaron las solicitudes de CDP de tiquetes, así como el respectivo seguimiento financiero en total comunicación con el área administrativa encargada del Min deporte. Se realizó el seguimiento de cada uno de los funcionarios que salieron con ocasión a la realización de las actividades de escuelas deportivas de fomento y desarrollo. Se solicitó el saldo de tiquetes de la vigencia 2019, con ocasión de tener conocimiento de los saldos por este rubro. Se realizaron las solicitudes de cdp de comisiones para la vigencia 2020 2. Construcción de reglamentos por deporte con cada una de las Federaciones y el Área de Posicionamiento y Liderazgo. Construcción del Manual de Convocatoria para postulación de entes territoriales a ser sede de la fase regional Nacional. 1.2. Se recibieron documentos paracertificación de desembolsos pendientes de Contratos de prestación de servicios 2019 de los cuales se pagaron a la fecha un total de: \$624.736.011 que se encontraba en reserva. 3. Construcción del reglamento de penas y sanciones del programa juegos Intercolegiados y Construcción del reglamento de convivencia del programa juegos Intercolegiados. Se contestaron 93 peticiones que llegaron por GESDOC y en físico al Programa de Juegos Intercolegiados. 3.1 Se trabajó de la mano de la Oficina Jurídica del Ministerio para dar respuesta a 5 acciones y fallos de tutela correspondientes al Programa de Juegos Intercolegiados. 3.2 Se realizaron informes sobre las acciones de tutela y peticiones contestadas durante el mes de febrero. 3.3. Se realizó la reasignación de 4 supervisiones a convenios del Programa Supérate. 3.5. Se realizó un acompañamiento a la bodega de 472 en
---	------	--	-----	----	---



					Funza para la recepción de 2504 maletines para entregar por parte del programa de incentivos. 3.6. Se adelantó y acompañó el proceso de contratación de 17 contratistas que entrarían a hacer parte del equipo del programa Supérate. (Elaboración de estudios previos, consolidación de documentación y seguimiento del trámite interno para la contratación). Algunos de estos procesos se habrían extendido hasta el mes de marzo. 4. Se realizó la actualización de la ficha BPIN, con el fin de poder actualizar el informe del año 2019. MARZO: 1. Reuniones con administrativa sobre las asignaciones y modificaciones de tiquetes, de la misma manera de nuevas disposiciones. 2. Se realizó el seguimiento financiero en total comunicación con los GIT y cada una de las personas por parte del Min deporte, que se desplazaron a diferentes partes del territorio nacional. 3. Se realizó el seguimiento y archivo de cada formato de comisiones para los meses de enero, febrero y marzo. 4. Se actualizó la información de regionalización en SUIFP del mes de enero y febrero. Se solicitaron los cdp asignados para la operación del programa Juegos Intercolegiados 6. Se elaboró la descripción de los requerimientos del sistema de información para cada una de las fases de competencia del programa juegos Intercolegiados, insumo para los estudios previos de la contratación. - Se validó las pruebas de cada uno de los deportes para su implementación en el proceso de inscripción. -Revisión de las preguntas y respuestas frecuentes durante el proceso de inscripción para su actualización y mejora. 7. Se contestaron 38 peticiones que llegaron por GESDOC y en físico al Programa de Juegos Intercolegiados. 7.1. Se contestaron 32 peticiones que llegaron por GESDOC y en físico al Programa de Juegos Intercolegiados
--	--	--	--	--	--



					únicamente referentes a incentivos. 7.2. Se trabajó de la mano de la Oficina Jurídica del Ministerio para dar respuesta a 2 acciones y fallos de tutela correspondientes al Programa de Juegos Intercolegiados 8. Se realizaron informes sobre las acciones de tutela y peticiones contestadas durante el mes de marzo. 8. 1. Se proyectaron 13 modificaciones a contratistas del Programa Supérate que actualmente se encuentran en trámite. 8. 2. Se realizó un acompañamiento a la bodega de 472 en Funza para la recepción de 5993 maletines para entregar por parte del programa de incentivos. 8. 7. Se proyectaron 3 solicitudes de reasignación de supervisión a convenios interadministrativos del programa que actualmente se encuentran en trámite. 8. 8. Se realizaron reuniones con los supervisores técnicos, jurídicos y financieros del Convenio No. 458 de 2019 con la Sociedad Hotelera Tequendama para adelantar el proceso de liquidación del mismo, y se hizo seguimiento a las tareas planteadas. 9. Se adelantó y acompañó el proceso de contratación de XXX contratistas que entrarían a hacer parte del equipo del programa Supérate. (Elaboración de estudios previos, consolidación de documentación y seguimiento del trámite interno para la contratación). Algunos de estos procesos se habrían extendido hasta el mes de abril.
Entregar incentivos deportivos, tecnológicos y educativos a los ganadores de las competencias	19049	% de personas beneficiadas con la entrega de incentivos	25%	10%	ENERO: No se realizó gestión FEBRERO: 1. Se adelantó la gestión de inventario a 29 de febrero, Además, se ingresaron 2.200 unidades de maletines, correspondientes a incentivos departamentales a nivel nacional. 2. Se adelantó gestión de inventario y verificación de equipamiento para entrega de kits deportivos a las instituciones ganadoras en las fases



					departamentales y nacionales. 3. Reunión en la coordinación del Fondo en Administración Educativo, con la profesional María Del Pilar Giraldo, para revisar el estado de cartería de los convenios actuales 2012 y 2017. MARZO: 1. Se adelantaron entregas de incentivos departamentales e incentivos tecnológicos en los departamentos de Boyacá (Tunja), Valle del Cauca (Cali) y La Guajira (Riohacha), además, en bodega se recibieron 5.000 maletines de incentivos departamentales. 2. Se realizó la entrega de 9 kits a 9 instituciones acreedoras al estímulo, en los departamentos de Boyacá, Valle del Cauca, y La Guajira. 3. Se adelanta, las gestiones pertinentes para la realización del nuevo convenio 2020, cuyas actividades propias son: Carta de Intención, Estudios Previos, Reglamento Operativo y Minuta de Contrato, fecha de entrega 08/04/2020. Además, se realizó convocatoria a junta administradora de convenio para el 14/04/2020.
Realizar difusión, promoción y divulgación del Programa	100	% del plan de comunicaciones y medios	10%	10%	ENERO: No se realizó gestión. FEBRERO: 1. Se diseñó la estrategia de comunicaciones para las escuelas deportivas del Supérate en convenio con Ecopetrol. 2. Se trabajó en la propuesta de nueva imagen para los Juegos Intercolegiados. 3. Se apoyaron actividades con presencia del Ministro del Deporte en eventos específicos de Fomento y desarrollo, Antidopaje e infraestructura. MARZO: 1. Se diseñó el plan de acción del área de promoción y divulgación para las competencias de los juegos Intercolegiados. 2. Se presentó propuesta de nueva imagen para los juegos Intercolegiados. 3. Se presenta estrategia de comunicaciones para la contingencia COVID 19. 4. Se apoya al área de fomento y oficina del ministro para la estrategia de comunicaciones en torno a la emergencia sanitaria por COVID 19. 5. Se apoya la estrategia 'Todos por Colombia' que lidera el



					ministerio del deporte para generación de empleo virtual en torno a la emergencia sanitaria del COVID 19
Implementar las competencias deportivas supérate Intercolegiados en las fases regional, nacional e internacional	13725	No. De personas beneficiadas con el programa supérate intercolegiados en las diferentes fases	25%	15%	ENERO: No se realizó gestión FEBRERO: 1. Construcción de reglamentos por deporte con cada una de las Federaciones y el Área de Posicionamiento y Liderazgo. Construcción del Manual de Convocatoria para postulación de entes territoriales a ser sede de la fase regional Nacional. 2. Construcción del reglamento de penas y sanciones del programa juegos Intercolegiados y Construcción del reglamento de convivencia del programa juegos Intercolegiados. MARZO: 1. Construcción de reglamentos por deporte con cada una de las Federaciones y el Área de Posicionamiento y Liderazgo 2. Proyección de cronograma general y específico para la Fase Regional, Final Nacional e Internacional. - Planeación y proyección técnica de los cupos por deporte, departamento, categoría y género de la fase regional, final nacional e internacional. - Construcción del Manual de Convocatoria para postulación de entes territoriales a ser sede de la fase regional Nacional. - Construcción del reglamento de penas y sanciones del programa juegos Intercolegiados. -reglamento de convivencia del programa juegos Intercolegiados. 3. Planeación de la agenda y sus contenidos para la capacitación del programa Juegos Intercolegiados de entes Departamentales y Ciudades Capitales. 4. Planeación de la reunión con los directores de entes deportivos departamentales para la socialización del programa Juegos Intercolegiados. 5. Revisión y actualización de la norma reglamentaria. - Revisión y envío de aportes y comentarios a los. Reglamentos por deporte. - Revisión y envío de aportes y comentarios al Reglamento de Disciplina y Sanciones. -



					Revisión y envío de aportes y comentarios al Reglamento de Incentivos. Revisión y envío de aportes y comentarios al Manual de Convivencia. -Construcción conjunta del cronograma general del programa Juegos Intercolegiados.
Apoyar la realización de los festivales escolares supérate a nivel municipal y competencias deportivas Intercolegiados Supérate a nivel municipal y departamental	61	No. Convenios de cofinanciación con entes deportivos	20%	15%	ENERO: No se realizó gestión. FEBRERO: 1. Se recibió información para desembolsos y liquidaciones de: contrato de Gerencia 458 de 2018 Sociedad Hotelera Tequendama S.A, convenios interadministrativos 565 de 2019 IDRD Bogotá, Risaralda 552 de 2019, facturas 472- 2018 bodegaje enero-febrero, requerimiento Cundinamarca-Caquetá solicitud de desembolso y estado convenio 2019. MARZO: 1. Se realizó la construcción del manual de cofinanciación para los entes territoriales, para realizar los convenios interadministrativos. -Se realizó la consolidación de las bases de datos actualizadas de directores de ente municipal y departamental. -Se proyectó cronograma de la fase precontractual de los convenios interadministrativos -Se realizó la elaboración de criterios técnicos para la elaboración de los convenios interadministrativos " 2. Se realizó gestión para los desembolsos y liquidaciones de Convenios Interadministrativos 2019: se ha recibido información para revisión: 1.1. Contrato de Gerencia 458 de 2018 Sociedad Hotelera Tequendama S.A. 1.2. Convenio 541 de 2017 IDRD Bogotá para liquidación. 1.3. Convenio 528 de 2019 con documentos soporte para Segundo y tercer desembolso. 1.4. Convenio 488 de 2019 documentos soportes para tercer desembolso y liquidación. 3. Se proyectó el informe de supervisor y acta de liquidación del convenio interadministrativo 616 de 2017 suscrito con la fundación RH+, se envió



El deporte
es de todos

Mindeporte

					al supervisor para revisión las actas de cierre de los contratos de prestación de servicio del año 2019, N° 854 Comité Olímpico Colombiano, 859 Federación Colombiana de levantamiento de pesas, 829 Federación Colombiana de Tenis, 862 FECDEPC. 4. Actualmente se está realizando la gestión de la elaboración de los Estudios Previos de los convenios interadministrativos a desarrollar en 2020. 5. Se realizaron pagos por reservas presupuestales por valor de: \$440.684.739 correspondientes a desembolsos pendientes de Convenios interadministrativos 2019.
--	--	--	--	--	---

GIT DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO.

DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-11

BPIN: 2018011000149

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 14.909.000.000	\$ 4.500.100.000	\$ 862.749.170	30,2%	5,8%	65,00%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta para la práctica del Deporte Social Comunitario

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Brindar asistencia técnica a los entes deportivos departamentales y municipales	100%	Numero de departamentos donde se realiza asistencia técnica (32) VS Numero de departamentos proyectados para brindar asistencia técnica (32)	10%	100%	Se brindó asistencia técnica del equipo de acuerdo a la demanda territorial, debido a la emergencia por COVID19 a mediados del mes de Marzo, se suspendió esta actividad hasta nueva orden.



Fomentar del deporte social comunitario	100	No. Proyectos desarrollados VS No. Proyectos proyectados	0%	0%	Para el primer trimestre no se tienen planeados avances en el desarrollo de esta actividad.
Realizar análisis de caracterización y cobertura de la población atendida	100%	No. Reportes entregados de análisis y caracterización de población atendida VS No. De reportes proyectados de análisis y caracterización de población atendida	25%	0%	Esta actividad tuvo que ser reprogramada para el segundo semestre que permita realizar el proceso de contratación para la plataforma o sistema de información y facilitar el proceso de reportes y caracterización de la población atendida a través del programa, eventos y actividades.
Apoyar técnicamente la organización y realización de los eventos	100%	No. Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre (160) VS Numero de municipios proyectado en atender a través del GIT Deporte Social Comunitario (160)	0%	0%	Las actividades programadas están proyectadas para desarrollarse en el último semestre.
Cofinanciar entidades del Sistema Nacional del Deporte	100%	No. Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre (160) VS Numero de municipios proyectado en atender a través del GIT Deporte Social	10%	100%	Se ha avanzado en el establecimiento, invitación y socialización de la guía de cofinanciación, orientación de las líneas de inversión y proceso precontractual para la celebración de los convenios de cofinanciación con los entes deportivos departamentales que manifestaron su aceptación, para dar inicio al proceso de implementación. El primer desembolso está proyectado para el mes de Mayo/2020.



		Comunitario (160)			
Cofinanciar experiencias exitosas	100%	No. De proyectos presentados Vs No. De proyectos viabilizados y ejecutados	0%	0%	Esta actividad se empieza a implementar desde el 2do trimestre.
Hacer seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y actividades de deporte social comunitario	80	No. De contratos y/o convenios pendientes de liquidación en la vigencia 2020 del GIT DSC Vs No. De contratos y/o convenios liquidados para la vigencia 2020	25%	100%	Se ha avanzado en la contratación de los profesionales, que brindan asistencia técnica, sobre la formulación, seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y actividades de deporte social comunitario

Objetivo Específico: Capacitar sobre las practicas del Deporte Social Comunitario

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Capacitar a los equipos de trabajo Departamentales, municipales, a líderes y comunidades en Deporte Social Comunitario	100	No. De capacitaciones realizadas (5) VS No. De capacitaciones proyectadas (5)	10%	100%	Durante este primer trimestre se ha avanzado en capacitaciones sobre DSC en Mindeporte en las regiones, la construcción de contenidos digitales sobre el programa deportes +, lineamientos técnicos de política pública de pueblos indígenas y juegos de ley.



Construir, validar y socializar, lineamientos técnicos en deporte social comunitario con enfoque diferencial e inclusivo	100	No. De mesas previas de concertación y diagnóstico situacional proyectados con grupos poblacionales (2) VS número de mesas previas desarrolladas por el GIT Deporte Social comunitario con grupos poblacionales	10%	100%	Durante este trimestre se ha participado de reuniones con la mesa permanente de concertación de pueblos indígenas donde se acordaron recursos para la vigencia 2020 relacionados con la construcción del plan de acción para la implementación de la resolución 1602 de 2018. Se ha establecido acuerdo con el Ministerio del Interior para construir conjuntamente una política pública integral para población campesina que incluya el sector deporte. Se ha promovido a través de los convenios de cofinanciación la inclusión de municipios concertados y la participación de población indígena, NARP y campesina en los programas liderados por la dirección de fomento y desarrollo. Se está articulando la participación de los pueblos indígenas, población NARP y campesina en la construcción de la política de sector deporte en articulación con el viceministerio.
--	-----	---	-----	------	---

GIT RECREACIÓN.

DESARROLLO DE LA RECREACION A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4301-1600-10

BPIN: 2018011000088

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 12.485.000.000	\$ 12.257.197.600	\$ 677.901.205	98,2%	5,4%	9,70%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta para la práctica del Deporte Social Comunitario

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Crear estrategias de posicionamiento y masificación de la recreación	250%	Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y	0%	20%	Contratación de 4 profesionales para apoyo a las diferentes tareas del GIT de Recreación y de la Dirección de Fomento



		aprovechamiento de tiempo libre			
	30000	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial	0%	0%	Contratación de 5 profesionales para apoyo a las diferentes tareas del GIT de Recreación y de la Dirección de Fomento
Mantener la regularidad de los programas	30000	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial	0%	0%	Sin acciones durante este trimestre
Desarrollo y actualización de lineamientos técnicos e implementación de programas y proyectos en cada grupo poblacional	6%	N° de lineamientos formulados y/o actualizados	0%	0%	Sin acciones durante este trimestre
Cofinanciar a los entes de deporte y recreación para el desarrollo de planes, programas y proyectos de recreación	32	N° de entes cofinanciados para el desarrollo de programas, proyectos o acciones en recreación	0%	10%	Se presentó la guía de cofinanciación a los departamentos, se recibieron los respectivos proyectos, se revisaron y se presentaron las carpetas a contratación para realizar las respectivas minutas, a la fecha no se ha firmado ningún convenio

Objetivo Específico: Cualificar a la población en general en recreación y sus beneficios

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Fortalecer la capacidad técnica en recreación a través de procesos de cualificación	400%	N° de Personas cualificadas en recreación	0%	15%	Contratación de 4 profesionales para apoyo a las diferentes tareas del GIT de Recreación y de la Dirección de Fomento y 5 profesionales para enlaces territoriales
Apoyar la realización del Congreso Nacional de Recreación cada dos años	1%	N° Congresos realizados	0%	0%	Sin acciones durante este trimestre



El deporte
es de todos

Mindeporte

Objetivo Específico: Promover la apropiación de la política de recreación en los actores del sistema y en la población en general

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Crear espacios de participación y construcción en planes, programas y proyectos de recreación	1%	N° de espacios en recreación implementado	0%	0%	Sin acciones durante este trimestre
Promover y articular el plan nacional de recreación en los planes de desarrollo municipal y departamental	1%	N° de estrategias de promoción del PNR 2020-2026 implementadas	0%	0%	Sin acciones durante este trimestre

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

GIT. DEPORTE PROFESIONAL, GIT. DEPORTE AFICIONADO, GIT. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.

APOYO A LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-23

BPIN: 2018011000250

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 3.750.000.000	\$ 3.037.493.563	\$ 2.752.488.247	81,0%	73,4%	20%

Objetivo Específico: Garantizar el conocimiento normativo por parte del Sistema Nacional del Deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Brindar un amplio escenario de conceptualización a los integrantes del SND ya los que pretendan su	100%	Porcentaje (%)Avance en el diseño del ModuloI39:I47	10%	10%	Se realizaron reuniones con los cada uno de los líderes de los Grupos Internos De trabajo para levantar los requerimientos necesarios para el sistema de



vinculación a partir de postulados constitucionales, legales y administrativos, coadyuvando en la formalización de los organismos deportivos					información, así mimos de diseñaron los procesos funcionales y se establecieron los protocolos de archivos y plataformas de interactividad con el ciudadano y actores del Sistema Nacional del Deporte.
--	--	--	--	--	---

Objetivo Específico: Mejorar la seguridad, organización y sana convivencia en los eventos deportivos

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Brindar acompañamiento a las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia	10	No de talleres realizados	20%	10%	Se realizó una capacitación a la comisión de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol de la ciudad de San Andrés, el objetivo de estas capacitaciones es dictarle a los miembros de Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia de San Andrés Islas, en la relación a la normatividad vigente de los temas asociados al fútbol 2014- 2024 en el plan de desarrollo municipal. * Un punto a resaltar en esta Sub- Actividad es que debido a la situación se salud que actualmente atraviesa el país con relación al COVID-19 se tenían proyectas dos capacitaciones en Tunja y Popayán para el primer trimestre del año sin embargo no se pudieron realizar por la situación anteriormente descrita.
Desarrollar las funciones de la Comisión Nacional y de las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol	100%	% de avance II fase Observatorio del deporte módulo de IVC	20%	20%	Primer Boletín Observatorio Nacional de Violencias Asociadas al Fútbol. Dando cumplimiento a las actividades programadas, fue elaborado el primer trimestral boletín del Observatorio. El contenido analiza en líneas generales, asistencia en los estadios, comportamiento de los aficionados (contravenciones), clasificación de los partidos, recursos logísticos, recursos de



					policía, medidas adoptadas por las comisiones locales y sistematización de una experiencia exitosa de la asistencia de barras visitantes. Lo anterior, describe el primer trimestre del año.
--	--	--	--	--	--

Objetivo Específico: Supervisar a los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Desarrollar actividades de advertencia, prevención y orientación encaminadas al cumplimiento de las normas legales y estatutarias que rigen a los organismos deportivos	100%	No de tramites radicados en la dirección/Número de trámites resueltos	20%	20%	La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control recibe y tramita solicitudes de otorgamiento de personería jurídica, inscripción de estatutos y/o reformas estatutarias, inscripción de dignatarios, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de las federaciones deportivas nacionales y clubes profesionales, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de ligas deportivas departamentales o del Distrito Capital y asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital, registro de libros de actas de reuniones, recursos contra actos administrativos, solicitudes de información, tramite de impugnaciones, asesorías y orientación, derechos de petición, quejas y reclamos entre otros, producto de la interacción con los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte. Acciones de tutela: 22 Actualización de Reconocimiento Deportivo: 89 Capacitación Deportiva: 14 Comité provisional: 13 Control de legalidad: 80 Derechos de Petición: 222 Estados Financieros: 14 Ineficacia: 2 inscripción de miembros:18 Memorandos Internos: 15 Notificación de resoluciones: 18 Otorgar Reconocimiento Deportivo: 15 Presupuesto de Ineficacia: 8 Recursos de reposición: 3



					Reforma Estatutaria:7 renovación de Reconocimiento Deportivo: 105 Solicitud de Información: 275 Traslados: 25
Efectuar requerimientos de información, averiguaciones preliminares, ejercicio de investigaciones, formulación de pliego de cargos, fallos definitivos, entre otros	100%	No de tramites radicados en la dirección/Número de trámites resueltos	20%	20%	La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control recibe y tramita solicitudes de otorgamiento de personería jurídica, inscripción de estatutos y/o reformas estatutarias, inscripción de dignatarios, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de las federaciones deportivas nacionales y clubes profesionales, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de ligas deportivas departamentales o del Distrito Capital y asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital, registro de libros de actas de reuniones, recursos contra actos administrativos, solicitudes de información, tramite de impugnaciones, asesorías y orientación, derechos de petición, quejas y reclamos entre otros, producto de la interacción con los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte. Acciones de tutela: 22 Actualización de Reconocimiento Deportivo: 89 Capacitación Deportiva: 14 Comité provisional: 13 Control de legalidad: 80 Derechos de Petición: 222 Estados Financieros: 14 Ineficacia: 2 inscripción de miembros:18 Memorandos Internos: 15 Notificación de resoluciones: 18 Otorgar Reconocimiento Deportivo: 15 Presupuesto de Ineficacia: 8 Recursos de reposición: 3 Reforma Estatutaria:7 renovación de Reconocimiento Deportivo: 105 Solicitud de Información: 275 Traslados: 25



Practicar visitas administrativas a los organismos deportivos en sus instalaciones, realizar auditorías y hacer seguimiento a su actividad	100%	No de tramites radicados en la dirección/Número de trámites resueltos	20%	20%	La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control recibe y tramita solicitudes de otorgamiento de personería jurídica, inscripción de estatutos y/o reformas estatutarias, inscripción de dignatarios, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de las federaciones deportivas nacionales y clubes profesionales, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de ligas deportivas departamentales o del Distrito Capital y asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital, registro de libros de actas de reuniones, recursos contra actos administrativos, solicitudes de información, tramite de impugnaciones, asesorías y orientación, derechos de petición, quejas y reclamos entre otros, producto de la interacción con los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte. Acciones de tutela: 22 Actualización de Reconocimiento Deportivo: 89 Capacitación Deportiva: 14 Comité provisional: 13 Control de legalidad: 80 Derechos de Petición: 222 Estados Financieros: 14 Ineficacia: 2 inscripción de miembros:18 Memorandos Internos: 15 Notificación de resoluciones: 18 Otorgar Reconocimiento Deportivo: 15 Presupuesto de Ineficacia: 8 Recursos de reposición: 3 Reforma Estatutaria:7 renovación de Reconocimiento Deportivo: 105 Solicitud de Información: 275 Traslados: 25
Apoyo a la Gestión de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control.	4	No Informes de seguimiento a Plan de Acción 2020	25%	25%	Se realizó el seguimiento respectivo al primer trimestre del 2020, y queda evidenciado en este documento cumpliendo así con el 25 proyectado para dicho periodo.
	12	No De Reportes Mensuales de las obligaciones de la Dirección	25%		En el primer trimestre de 2020 se realizó el reporte al seguimiento en los proyecto de inversión en la plataforma oficial del DNP, para los periodos de enero y febrero es decir dos de los doce meses que se debe efectuar el reporte.



El deporte
es de todos

Mindeporte

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

RUBRO: C-4399-1604-9

BPIN: 2018011000407

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 7.000.000.000	\$ 3.733.058.806	\$ 2.820.043.468	53,3%	40,3%	18%

Objetivo Específico: Articular la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional en el Sistema Nacional Del Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)	DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE
Asesorar técnicamente al proceso planeación del Sector	100%	% de avance en el Plan de trabajo de implementación del MIPG	10%	36%	Desarrollo el reporte del FURAG 2019 con un trabajo articulado con los líderes de Política Se generó avances en la etapa de diagnóstico de trámites y servicios, se desarrollaron las socializaciones frente a la política y el formato del mapa de riesgos, se brindó la asesoría y acompañamiento a los procesos para la actualización de los respectivos mapas de riesgo. Se publicó el mapa de riesgos institucional de corrupción. De igual manera se actualizó el procedimiento de administración del riesgo, el cual fue publicado en resolución y socializado a la Entidad. Se desarrolló un cronograma de las sesiones a desarrollar en la vigencia 2020 del Comité Institucional de



					Gestión y Desempeño. El 19 de marzo de 2020 se desarrolló la primera sesión de este comité, se continuó con la asesoría para la actualización de la documentación de acuerdo con los requerimientos de los diferentes procesos y en el manejo y parametrización de Isolución. Se formuló y se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020,
	100%	% de avance en el Plan de trabajo para la implementación del plan de Gestión Ambiental	0%	20%	Durante el primer trimestre se realizaron los documentos básicos correspondientes al Sistema de Gestión Ambiental, se han realizado publicaciones internas de acuerdo con el plan de trabajo estipulado por la Oficina Asesora de Planeación.
Realizar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos	8	No de Informes de Seguimiento realizados	25%	15%	Se presentó informe trimestral de seguimiento de gestión y ejecución presupuestal a los proyectos de inversión de la entidad al Comité de Gestión del Desempeño en el mes de marzo, igualmente se realizó seguimiento a los aplicativos sinergia, spi, diferentes mesas de trabajo y se hizo acompañamiento y seguimiento a los compromisos de gobierno en especial en el marco de la implementación para la paz, así como seguimiento a sentencias y CONPES, y SIGOB.



Realizar seguimiento a los recursos de financiación del sector	4	No de Informes de Seguimiento realizados	25	25%	Se presentó informe trimestral de seguimiento de gestión ejecución presupuestal al Comité de Gestión del Desempeño
Evaluar la gestión y resultados del Sector	50%	Porcentaje de avance en la formulación de los lineamientos de política pública	0%		
	100%	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	0%	5%	Se revisó el autodiagnóstico y las actividades realizadas en la vigencia 2019 y se creó el borrador de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Se laboró la Estrategia de Comunicaciones que va dentro del documento. Se generaron avances en la socialización de las etapas de la audiencia de rendición de cuentas , así mismo se generó la definición de la estrategia
Brindar asistencia técnica en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG	50%	% de avance en el Plan de trabajo de implementación del MIPG	10%		
Realizar capacitaciones a enlaces con los departamento y municipios en sistemas de información en planeación y gestión	2	Número de capacitaciones realizadas	0		
Implementar mecanismos de difusión de la información	25%	Porcentaje de avance de la implementación del Modelo de gestión del conocimiento e innovación	0%	20%	* Construcción del documento de informe de gestión V1 y 2.2, caracterización de la oficina de planeación del año 2018, estrategia GEKO, documento guía de gestión del conocimiento y documento de Plan Estratégico de Formación V1 * Herramienta de recolección de base de datos presentes en el Ministerio del Deporte, identificación de las Operaciones Estadísticas del Ministerio del Deporte presentes en el Plan Estadístico Nacional



					* Reunión y acercamiento con MINCIENCIAS, para la definición de una convocatoria en ciencia y tecnología y fortalecimiento institucional en CyT al ministerio con el norte de la generación de un convenio con MINDEPORTE
	100%	Total de cubrimientos de eventos realizados/ Total de cubrimientos de eventos solicitados	25%	25%	Se lleva a cabo el perfeccionamiento de contratos de prestación de servicios para el cubrimiento de eventos y la difusión de información sobre los programas liderados por las diferentes direcciones técnicas del Ministerio del Deporte. A corte del 30 de marzo de 2020, los contratos con ejecución presupuestal son: - 168 de 2020, Jesús de la Hoz - 085 de 2020, Juan Camilo Yara
	100%	Total, de solicitudes de proyección de la imagen cumplidas/Total de solicitudes de proyección de la imagen solicitadas	25%	25%	374 solicitudes de proyección de imagen atendidas durante el primer trimestre
	100%	Total de cubrimientos de eventos realizados/ Total de cubrimientos de eventos solicitados	10%	25%	En el primer trimestre se atendió un total de 37 de solicitudes para el cubrimiento de eventos asociados con la gestión del Ministerio.
Posicionar la oferta institucional	100%	Porcentaje de Plan Estratégico de Comunicaciones ejecutado	0%	0%	Durante el primer trimestre del año se da inicio a la elaboración del estudio de mercado, basado en las cotizaciones solicitadas a diferentes proveedores, con el fin de determinar cuál es la mejor opción contractual para iniciar la ejecución del plan estratégico de comunicaciones. - Se lleva a cabo la contratación de un



					profesional encargado de asesorar al despacho del ministro en la planeación estratégica del plan de medios y el uso de los recursos asignados a esta actividad.
Realizar y seguir ejercicios de participación ciudadana	100% de acompañamiento en los ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés	No. de ejercicios de caracterización de ciudadanos con acompañamiento/ No. de ejercicios de caracterización de ciudadanos que requieren acompañamiento	25%	39%	En el primer trimestre se han realizado 22 acompañamientos a ejercicios de caracterización cuyos informes, se encuentran publicados en la página web de la entidad.
	100% de atención presencial y de medición de la percepción de calidad en los eventos institucionales.	(Total de eventos acompañados con la medición de percepción de la calidad+ Total de atenciones presenciales con el Punto Interactivo de Atención al ciudadano* 100/ Total de eventos realizados por la entidad +Total de eventos realizados por el Gobierno Nacional que requieran de atención presencial del punto interactivo)	25%	25%	En el primer trimestre se realizaron dos eventos, a los cuales se les aplicó el instrumento de medición de percepción de la calidad en el servicio. IPC Mindeporte en las Regiones Apartadó IPC Mindeporte en las Regiones Riohacha Consulta en: https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=97522
	100% de acompañamiento en los ejercicios de participación ciudadana y de medición de la percepción de calidad de los eventos realizados por la entidad.	(Total de acompañamientos de percepción de la calidad realizados * 100/ Total de espacios de participación ciudadana y eventos realizados por la entidad)	25%	25%	En el primer trimestre se realizaron dos eventos, a los cuales se les aplicó el instrumento de medición de percepción de la calidad en el servicio. IPC Mindeporte en las Regiones Apartadó IPC Mindeporte en las Regiones Riohacha Consulta en: https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=97522



Responder a las solicitudes de la ciudadanía	100% de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios para el proceso de atención presencial que se desarrolla en los Puntos de Servicio Interactivo Móvil y eventos de la entidad	contratos suscritos para adquisición de bienes y servicios/contratos por suscribir*100	0%	10%	En el primer trimestre se suscribieron contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. No obstante, no se suscribieron contratos de otro tipo para la adquisición de bienes o servicios para el proceso de atención presencial que se desarrolla en los Puntos de Servicio Interactivo móvil y eventos de la entidad
	100% de los informes entregados	No de informes entregados / número de informes planeados (4) X 100	25%	0%	A la fecha de seguimiento no se ha generado el informe del periodo enero-marzo de 2020

ANALISIS FINAL

En el primer trimestre de 2020 el desarrollo de actividades del Plan de Acción de las dependencias presenta resultados aceptables de acuerdo con el porcentaje de avance programado en el momento de la planeación. Sin embargo, la ejecución tanto física como financiera en su conjunto presenta un nivel bajo.

La baja ejecución presentada, en su mayoría se debe a que los convenios y contratos con los entes territoriales están programados para empezar su ejecución en el segundo y tercer trimestre del año.

Es necesario identificar las alertas con respecto a la medición de los indicadores ya que se presenta falencia en la medición y en algunos casos aun no es claro el método de evaluación. Para lo cual se empezará a trabajar con los responsables de la medición en las dependencias para coordinar una adecuada medición y que a su vez las actividades de gestión sean congruentes con los indicadores de gestión.

Sobresale la disposición de los responsables en cada una de las áreas del Ministerio que tienen con respecto a la entrega de información y realizar los ajustes a que haya lugar.

Así mismo se observa una buena dinámica que permite ir corrigiendo el rumbo de las actividades con el fin de cumplir los objetivos trazados por las Direcciones y Dependencias.