



**El deporte
es de todos**

Mindeporte

**SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE 2020.**

**OFICINA ASESORA DE PANEACIÓN
GIT SEGUIMIENTO**

BOGOTÁ D.C. 30 DE JUNIO DE 2020.

COLOMBIA
TIERRA DE ATLETAS



Seguimiento a la ejecución de planes de acción Segundo trimestre 2020.

Oficina Asesora de Planeación

GIT SEGUIMIENTO.

Alcance:

Implementar un instrumento de seguimiento a la programación anual establecida en los planes de acción que permita monitorear permanentemente el avance o cumplimiento de los entregables y productos propuestos, de acuerdo con actividades establecidas, así como identificar los ajustes y modificaciones que se requieran para que cada Dirección, Dependencia y Grupo Interno de Trabajo oriente su quehacer acorde con la misión del Ministerio del Deporte, articulando sus procesos para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Nacional de Desarrollo.

Del mismo modo establecer la ruta a seguir en la ejecución de los planes de acción y lograr avance en la misión de la entidad.

Avances - seguimiento:

La OAP a través del GIT Seguimiento presenta el análisis a la ejecución de los planes de acción por proyectos de inversión del Ministerio del Deporte durante el segundo trimestre de la vigencia 2020.

Este informe tiene en cuenta tanto el avance en la gestión para el cumplimiento de los objetivos como el avance en la ejecución presupuestal reportado por las áreas de acuerdo con las competencias de cada una, tomando como base los valores reportados por SIIF con corte a 30 de junio de 2020.

El instrumento muestra los resultados derivados del seguimiento reportado por cada dirección responsable de los proyectos de inversión.

En primer lugar, se presenta una síntesis de la gestión, la cual muestra el avance financiero de manera general, en cada una de las Dependencias y/o Direcciones del Ministerio del Deporte. La ejecución presupuestal es tenida en cuenta con base en compromisos y obligaciones reportadas en el aplicativo SIIF.

En segundo lugar, se presenta un resumen de indicadores, donde se identifica la cantidad de actividades, el número de indicadores de gestión con el que se miden los proyectos de inversión y cuáles de estos indicadores registran medición en el primer semestre. Esto se realiza con el fin de identificar la pertinencia y su usabilidad en la medición de la gestión.



Por último, se desglosa cada uno de los proyectos y sus resultados financieros y de gestión más detalladamente.

NIVEL DE AVANCE EN LA GESTIÓN.

100%-70%	BUENO	
69%-40%	REGULAR	
39%-0%	MALO	

SINTESIS DE LA GESTIÓN

Avance financiero

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
Dirección de Inspección Vigilancia y Control	\$ 3.750.000.000	\$ 3.171.413.947	\$ 888.456.462	84,57%	23,69%	33%
Despacho de Ministro	\$ 4.000.000.000	\$ 2.533.174.723	\$ 1.216.795.984	63,33%	30,42%	29%
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte	\$ 125.466.157.797	\$ 69.834.355.153	\$ 3.429.061.380	55,66%	2,73%	30%
Viceministerio	\$ 1.100.000.000	\$ 593.374.185	\$ 229.440.725	53,94%	20,86%	104,00%
Oficina Asesora de Planeación	\$ 7.000.000.000	\$ 3.487.111.902	\$ 1.021.060.450	49,82%	25,53%	36%
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo	\$ 216.431.000.000	\$ 106.974.970.664	\$ 49.513.980.831	49,43%	22,88%	48%
Secretaría General	\$ 4.000.000.000,00	\$ 1.542.755.939,00	\$ 425.132.699,00	38,57%	10,63%	49%
Dirección de Fomento y Desarrollo	\$ 105.394.000.000	\$ 37.966.583.607	\$ 22.743.849.516	36,02%	21,58%	33%

Teniendo en cuenta la apropiación asignada a cada uno de las áreas de la Entidad, para este primer semestre se evidencia una baja ejecución frente a lo esperado, debido a los ajustes en los programas de cada una de las áreas, en el marco de la declaratoria de la emergencia social y sanitaria. Sin embargo, se han venido adelantando acciones que conllevan a mejorar y así poder alcanzar un porcentaje alto de su ejecución y poder cumplir con las estrategias planteadas.



RESUMEN DE INDICADORES

PROYECTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NUMERO DE INDICADORES DE GESTIÓN	INDICADORES CON AVANCE	% de INDICADORES USADOS
IVC	7	8	8	100,00%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6	6	6	100,00%
SUPERATE	6	6	6	100,00%
MEJORAMIENTO SEDES	2	2	2	100,00%
PROGRAMA CONTROL DOPAJE	13	13	12	92,31%
SISTEMA PARALIMPICO	11	11	9	81,82%
POLITICA PUBLICA	3	5	4	80,00%
LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE	6	6	4	66,67%
SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL	15	15	10	66,67%
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO	9	9	5	55,56%
JUEGOS Y EVENTOS	6	6	3	50,00%
TICS	3	6	3	50,00%
RECREACION	8	9	4	44,44%
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	4	7	3	42,86%
INFRAESTRUCTURA ALTA COMPETENCIA	4	4	1	25,00%
DEPORTE ESCOLAR	6	6	1	16,67%
ACTIVIDAD FÍSICA	7	9	1	11,11%
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR	10	18	15	83,33%
GESTION GLOBAL				64.80%



Frente a las Actividades Programadas por cada Proyecto, y teniendo en cuenta el número de indicadores dados para su desarrollo, se muestra que de estos se han usado el 64%, así mismo la mayoría de los indicadores establecidos dan cuenta de la gestión para lograr las metas establecidas en los diferentes planes de acción de las áreas.

DETALLE DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y DE GESTIÓN

DESPACHO DEL MINISTRO

RESUMEN

BPIN	NOMBRE_PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000176	ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$1.000.000.000	\$ 263.234.610	\$ 49.997.873	26,3%	5,0%	28,0%
2018011000422	APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	\$ 3.000.000.000	\$ 2.248.085.323	\$ 1.166.798.111	74,9%	38,9%	30,5%

ASISTENCIA A LA COOPERACION INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-21

BPIN 2018011000176

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 1.000.000.000	\$ 263.234.610	\$ 49.997.873	26,32%	5,0%	28,0%

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO SEGUNDO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar actividades académicas y de intercambio de carácter nacional e internacional en materia deportiva	100%	Eventos programados/eventos realizados	38%	12%



Organizar reuniones de expertos	100%	Eventos programados/Eventos realizados	25%	8%
Realizar asistencia técnica a organismos internacionales	100%	Reuniones programadas/reuniones realizadas	25%	8%
Establecer alianzas estratégicas internacionales	100%	Actividades programadas/Actividades realizadas	25%	8%
Implementar compromisos con el Sistema Nacional del Deporte	100%	Eventos programados/eventos realizados	25%	8%
Realizar seguimiento a compromisos	100%	Compromisos acordados/Compromisos cumplidos	25%	8%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- Atendiendo a la situación de Pandemia internacional se elaboró una hoja de ruta para la implementación virtual de los compromisos fijados en el marco del Calendario de Cooperación Deportiva suscrito entre la Secretaria de Deportes de Ecuador y el Ministerio del Deporte de Colombia.
- Se han adelantado reuniones virtuales para avanzar hacia el fortalecimiento de iniciativas en beneficio del Sistema Nacional del Deporte. En este sentido:
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional: COMIXTA COLOMBIA-JAMAICA
Se recibió, revisó y avaló en conjunto entre Mindeporte y la Federación Colombiana de Atletismo por conducto de la Agencia Presidencial e Cooperación Internacional-APC, la propuesta del proyecto que consolida los intereses de las entidades interesadas en vincularse a la iniciativa de "Proyecto de Atletismo Colombia-Jamaica". En este sentido, el proyecto apunta a las iniciativas emanadas en el plan de decenal, del deporte, la recreación, la educación física, la actividad física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009 - 2019, en su línea Política 3. Posicionamiento y Liderazgo deportivo, con el objetivo general de crear las condiciones para hacer de Colombia una potencia deportiva continental mediante la reorganización del deporte orientado al alto rendimiento, garantizando la adopción y sostenibilidad de diferentes procesos y estrategias buscando una mayor articulación y coordinación entre los diferentes actores que confluyen en los resultados deportivos, así como sus objetivos estratégicos dados en mejorar los logros deportivos del país, garantizar la sostenibilidad de los procesos de preparación y participación como una propuesta de incorporación de estímulos para deportistas, entrenadores, personal técnico y dirigentes, además de la preparación de la reserva deportiva, actualmente esta iniciativa se correlaciona con el proyecto de desarrollo deportivo en curso del ministerio del deporte y eventualmente en sentido correspondiente con las nuevas iniciativas del programa Colombia Tierra de atletas, así como a los proyectos, programas y procesos ligados al desarrollo del atletismo liderados por la



federación Colombiana de Atletismo. El Ministerio del Deporte en conjunto con la Federación Colombiana de Atletismo han realizado intercambios de cooperación, con experiencias significativas en el desarrollo deportivo de los procesos de selección, detección y desarrollo del talento deportivo, así como experiencias técnicas en el deporte de altos logros en el contexto internacional en la disciplina de atletismo con foco en velocidad, modalidad que actualmente goza de prestigio internacional por ambos países. COMIXTA COLOMBIA-BOLIVIA En el marco de los compromisos adquiridos en el mecanismo de Cooperación de Comixta Colombia-Bolivia con el acompañamiento de la Cancillería colombiana, se adelantan gestiones con la Agencia Presidencial de Cooperación, la Dirección del Centro de Alto Rendimiento y el Grupo Intero de Deporte Convencional de la Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo para adelantar las siguientes actividades: 1. Capacitación técnica por 1 funcionario de Mindeporte especializado en entrenamiento de deportistas de alto rendimiento dirigida a funcionarios del Centro de Alto Rendimiento dependiente de la Dirección de Deportes, profesores de las diferentes disciplinas deportivas de las Escuelas Deportivas Municipales, deportistas del Centro de Alto Rendimiento y profesores de educación física de las diferentes unidades educativas del municipio, estas capacitaciones serán llevadas a cabo en la ciudad de La Paz durante 6 días. 2. Webinar de seguimiento y evaluación al Proyecto Centro de Alto Rendimiento, en el cual se evaluarán la medida en la que el proyecto y las capacitaciones beneficiaron a los entrenadores y deportistas del CAR. Se realizará una evaluación general entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Mindeporte.

- En el marco de la situación actual de pandemia internacional, se han adelantado reuniones con: CONSUDE

Se está adelantando una articulación permanente con el Consejo Sudamericano del Deporte con miras a reportar la gestión que adelanta el Ministerio del Deporte de Colombia con los países miembros de este organismo internacional en el marco de las Herramientas de Cooperación Internacional suscritas con estos países. Lo anterior como evidencia del compromiso y voluntad de cooperación de Colombia en materia deportiva con países de la región. CID Se recibió comunicación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), en relación a la designación pendiente de una persona representante de Colombia en la Red Iberoamericana de Mujer y Deporte (REDIMYD) En base a los acuerdos tomados por unanimidad en la XXVI Asamblea General (CID) celebrada en Salinas, el 20 de febrero de 2020, se decidió la reanudación de trabajos de la Red y por esta razón fue puesto en consideración del Ministro la confirmación de la persona designada para representar a Colombia en la Red Iberoamericana Mujer y Deporte con el objeto de continuar los trabajos con la representación del país participando en los mismos. ONU Mujeres tiene previsto organizar un importante Seminario virtual COVID, Mujeres, Niñas, Deporte: Reconstruir Mejor, y nos parece muy importante que el/la representante de su país en esta Red pueda participar en el mismo.



- **HUNGRÍA** Se recibió por conducto de la Embajada de Hungría en Colombia la autorización del Ministerio de Deportes en Hungría para que el Embajador Lóránd Endreffy firme el Memorando de Entendimiento en Cooperación Deportiva entre el Ministerio de Capacidades Humanas de Hungría y el Ministerio del Deporte de Colombia. En este sentido, por solicitud del Embajador se está revisando la posibilidad de que este instrumento sea suscrito de manera presencial en el mes de julio. Hungría es un referente deportivo para Colombia en las disciplinas de esgrima, natación y atletismo. Además, es un país cuyos escenarios deportivos han alcanzado un muy buen nivel de infraestructura; por lo cual podemos avanzar hacia la adquisición de mejores prácticas para la administración y el rendimiento deportivo del país. En este sentido, se puso en consideración de la Secretaria de Estado para el Deporte del Ministerio de Capacidades Humanas de Hungría por conducto de la Embajada la posibilidad de adelantar la suscripción del instrumento por valija diplomática y que en este marco de cooperación puedan ser coordinadas actividades de interés mutuo en materia deportiva. ECUADOR

En el marco del Calendario de Cooperación Deportiva suscrito entre la Secretaria de Deportes de Ecuador y el Ministerio del Deporte de Colombia se realizó con éxito el I Compromiso correspondiente a: 1. Intercambio de experiencias en teoría y metodología del entrenamiento deportivo con enfoque en deportes de combate. (Judo, Boxeo y Lucha) * Entre el 9 y 11 de junio se llevó a cabo el Intercambio de experiencias en teoría y metodología del entrenamiento deportivo con enfoque en deportes de combate, en modalidad virtual. PERÚ En el marco del Calendario de Cooperación Deportiva suscrito entre el Instituto Peruano del Deporte-IPD y el Ministerio del Deporte de Colombia se realizó con éxito el ciclo de III Conversatorios enmarcados con los tres primeros compromisos correspondiente a: 1. "Actividad Física para el Adulto Mayor en tiempos de COVID" 2. "Recreación para Adulto Mayor en tiempos de COVID" 3. "Salud mental para Adulto Mayor en tiempos de COVID" CHILE En el marco del Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación Deportiva suscrito entre el Ministerio del Deporte de Chile y el Ministerio del Deporte de Colombia, se recibió la invitación a participar en el "1° Simposio de Ciencias Aplicadas al Deporte" organizado por el Ministerio del Deporte de Chile y el Instituto Nacional de Deportes, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana. Este simposio, que sirvió como hito de lanzamiento de nuestro Programa de Formación en Ciencias Aplicadas al Deporte 2020-2021 que busca fortalecer los conocimientos en la materia de la red de entrenadores que tenemos a lo largo de Chile; el cual tuvo lugar del 15-17 de junio del año en curso.

- **VUELO DEL DEPORTE, OGULLO COLOMBIANO** En alianza con Avianca, se han adelantado las gestiones para lograr la operación del "Vuelo del Deporte, Orgullo Colombiano", que espera apoyar la salida del país de más de 180 deportistas, este vuelo se realizará el próximo 19 de julio teniendo como punto de partida la ciudad de Bogotá con destino la ciudad de Madrid (España). La finalidad de este vuelo es la de apoyar a la familia del deporte para que puedan darle continuidad a contratos laborales deportivos,



competencias de alto nivel y ciclos de entrenamiento de alto rendimiento. En el marco de la coordinación de este vuelo, desde Mindeporte se han adelantado las siguientes gestiones:

1. Ejercicio exploratorio de necesidades e intereses por parte de las Federaciones Deportivas Nacionales en viajar con destino España para retomar actividades deportivas. Información con los siguientes datos por Federación: Nombre de la Federación, Nombre del interesado, Calidad (deportista, técnico, entrenador, dirigente), No. de Pasaporte, Fechas de interés, Destino y Justificación.
 2. E-Card con pieza gráfica y link de registro para familia del deporte interesada en registrarse en el vuelo. Envío de link de registro por correo electrónico a las Federaciones Deportivas Nacionales y a deportistas de alto nivel
 3. Consolidación de base de datos de registro de familia del deporte registrada en el vuelo
 4. Reuniones de coordinación con Avianca, la Federación Colombiana de Ciclismo y el Comité Olímpico Colombiano para operación y manejo de vuelo, tarifas y cupos.
 5. En coordinación con Avianca y el CCD de Mindeporte, consolidación de protocolo de bioseguridad previo, durante y después del vuelo.
 6. Proyección de comunicación de solicitud de permiso de vuelo ante la Cancillería colombiana
 7. Seguimiento de aval de permisos de gobierno ante la Cancillería colombiana, Embajada de Colombia en España, Embajada de España en Colombia y Consulado de España en Colombia. * En el mes de junio se prestó asesoría y acompañamiento en materia de protocolo institucional para los compromisos enmarcados en las Herramientas de Cooperación Internacional con Ecuador y Perú. Se empezó la construcción de la "Cartilla de Protocolo" para funcionamiento del Ministerio.
- Se realizó seguimiento a las gestiones adelantadas con miras al fortalecimiento y creación de alianzas estratégicas en beneficio del Sistema Nacional del Deporte a través de actores gubernamentales y privados, entendiéndose homólogos del Ministerio del Deporte de Colombia en el mundo y Organismos Internacionales.



GIT ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE

APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL

RUBRO: C-4302-1604-24

BPIN: 2018011000422

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 3.000.000.000	\$ 2.248.085.323	\$ 1.166.798.111	75,8%	38,9%	30,5%

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Realizar actividades de educación y prevención para la comunidad deportiva en general	100%	• (Actividades de educación realizadas/Actividades de Educación solicitadas)*100%	0,0%	60,7%
Acompañar eventos, competencias, juegos multideportivos, proporcionando información antidopaje a los participantes	100%	• (listas de sustancias prohibidas enviadas a las Federaciones deportivas / federaciones deportivas)*100	0,0%	0,0%
Desarrollar actividades de capacitación en intercambio con otras organizaciones antidopaje e instituciones dentro y fuera del país	100%	(Actividades de educación realizadas/Actividades de Educación solicitadas)*100%	0,0%	0,0%

Objetivo Específico: Desarrollar el marco normativo acorde con el código y los estándares internacionales antidopaje

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Cooperar con otras organizaciones antidopaje en aspectos de normatividad y manejo de resultados	100%	(Número de pagos realizados /Número de pagos programados)*100%	0%	0,0%



Proponer la adecuación de la normatividad nacional en materia antidopaje		(Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100%	0%	66,7%
--	--	---	----	-------

Objetivo Específico: Desarrollar un sistema efectivo de controles

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar estrategias para conocer la localización de los deportistas para un programa de muestreo efectivo	100%	Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100%	25%	26,7%
Optimizar el muestreo dentro y fuera de competencia	100%	(Número de muestras realizadas / Número de muestras planeadas)*100%	0%	0,0%
Mantener y fortalecer el programa de pasaporte biológico y el seguimiento de los perfiles hormonales de los deportistas designados.	100%	(Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100%	25%	30,0%
Acceder a los conceptos de los grupos de expertos cuando sean requeridos para el buen desarrollo de las actividades de antidopaje.	100%	(Número de conceptos tramitados / Número de conceptos solicitados)*100%	0%	0,0%
Acceder a los servicios de análisis en los laboratorios acreditados por la WADA	100%	• (Número de muestras realizadas / Número de muestras planeadas)*100%	0%	0,0%
Desarrollar las actividades de gestión de resultados de acuerdo a la normatividad antidopaje	100%	• (Número de informes entregados / Número de informes planeados)*100%	25%	30,0%
Hacer seguimiento a los procesos llevados a cabo por las comisiones disciplinarias	100%	• (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100%	0%	100,0%
Dar trámite a las solicitudes de Autorizaciones de Uso Terapéutico	100%	• (Número de Autorizaciones de Uso Terapéutico tramitadas / Número de Autorizaciones de Uso	0%	0,0%



		Terapéutico solicitadas)*100%		
--	--	----------------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- Para el mes de junio se acumula la realización de 3 actividades de educación con una población atendida de 25 personas
- En el de junio se surtieron las reuniones correspondientes con los ponentes en la cámara de representante, con el fin de tramitar el proyecto de ley mediante el cual se pretende conforma la comisión única disciplinaria en materia antidopaje, con la correspondiente revisión de la oficina jurídica el proyecto de ley.
- En el mes de junio se continuó con la ejecución del contrato CPS 313 a la Profesional en Deporte - Karol Yela con fecha de inicio del 5 de marzo del 2020.
- En el mes de mayo se continuó con la ejecución del contrato CPS 310 a la Profesional en Bacteriología – Gina Gil con fecha de inicio del 4 de marzo del 2020.
- En el mes de junio se continuó con la ejecución del contrato CPS 417 a la Profesional en Derecho – Eduardo de la Ossa con fecha de inicio del 23 de marzo del 2020.
- En el mes de junio se continuó el trámite de 2 procesos de gestión de resultados ante las correspondientes comisiones disciplinarias.

SECRETARÍA GENERAL

GIT TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC'S

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4399-1604-7

BPIN: 2018011000200

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 4.000.000.000	\$ 1.542.755.939	\$ 425.132.698	38,6%	10,6%	48,6%

Objetivo Específico: Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte



ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMA O TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Implementar servicios de información para el sistema nacional del deporte	100%	% disponibilidad	30%	8,0%
	100%	% de cumplimiento de los requerimientos asociados al catálogo de servicios	30%	38,0%
	30%	Porcentaje de implementación del PETI	5%	0,0%
	100%	Porcentaje de Formulación del Plan de Seguridad y privacidad de la información	0%	10,0%
Adquirir servicios de información para el Sistema Nacional del Deporte	100%	% de sistemas de información implementados y actualizados	10%	2,0%
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios informáticos	100%	% de mantenimientos a servicios informáticos realizados	30%	52,0%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE

- Se adiciono el servicio de nube privada hasta diciembre de 2020
- Se contrataron 3 prestaciones de servicio, con el fin de prestar adecuadamente los servicios TIC's, se están ejecutando las 11 prestaciones de servicios de acuerdo con lo planeado
- Se iniciaron las reuniones de trabajo con las áreas se ejecutaron las secciones 1 a la 5 de la herramienta establecida por Mintic
- Se contrató un Ingeniero encargado de la Seguridad de la Información de la entidad quien está elaborando el plan de Seguridad y Privacidad
- Se renovó el Pull de direcciones y se adquirió un número ASN para el Ministerio
- Se contrató el mantenimiento de los Sistemas de Información SOA, SARA y Gesdoc para garantizar su adecuado funcionamiento de estas plataformas y Adquisición de Equipos de Cómputo.

**DESPACHO DE VICEMINISTRO.****DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL**

Rubro: C-4302-1604-20

BPIN: 201801100092

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 1.100.000.000	\$ 775.518.906	\$ 229.440.725	70,5%	20,9%	104,0%

NOTA: Para el segundo trimestre se modificó el plan de acción de Desarrollo de Políticas Públicas e Investigación Sectorial a Nivel Nacional, el seguimiento se realiza con la última Versión a 30 de junio de 2020.

Objetivo Específico: Implementar estrategias de articulación del Sistema Nacional del Deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Mantener el Sistema Información Nacional del Deporte (SIND) en funcionamiento	# diagnósticos: 4 # documentos técnicos: 5	# de diagnósticos desarrollados # de documentos técnicos desarrollados # de procesos de acompañamiento	#diagnósticos: 4 #documentos técnicos 2	0%
	Relación de 100%	# de acciones en territorio planeadas/# de acciones en territorio ejecutadas	50%	17%
	100 % de las capacitaciones, asesorías y acompañamientos ejecutados sobre los planeados	# de capacitaciones desarrollados # de acompañamientos técnicos a entidades territoriales desarrollados # de procesos de apoyo a la gestión de la Dirección Técnica de Fomento y desarrollo	50%	83%
	100% de los documentos acordados entregados	Documentos acordados/documentos entregados	66%	0%



Acompañar la formulación de los planes territoriales de desarrollo en las líneas de política de deporte	100%	% de iniciativas legislativas en deporte y recreación acompañadas	100% de las iniciativas del trimestre	100%
---	------	---	---------------------------------------	------

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- Se realiza acompañamiento a: Chocó y Guajira. Se inicia proyectos especiales por estado de Emergencia
- Se realiza acompañamiento regional de forma virtual.
- Se realizaron reuniones de acompañamiento técnico en Villavicencio, Quibdó, Girardot, Medellín, Bucaramanga, Yopal, Cúcuta, Riohacha y Apartadó. Por cuarentena nacional no se ha podido realizar visitas a los territorios fuera de la ciudad de Bogotá
- Se realiza capacitaciones en: Bucaramanga, Riohacha, Quibdó, Apartadó y Villavicencio.
- Se realiza capacitación virtual a Antioquia.
- Se inicia seguimiento de 14 proyectos de Ley.
- Se continua con el proceso de acompañamiento y se inicia gestiones respecto al proyecto de nueva ley del deporte

DIRECCIÓN DE POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

BPIN	NOMBRE_PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000018	DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLÍMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$ 139.231.000.000	\$ 72.433.885.062	\$ 34.365.367.363	52,0%	24,7%	64,3%
2018011000019	DESARROLLO DEL SISTEMA PARALÍMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$ 24.200.000.000	\$ 12.959.371.935	\$ 8.426.366.612	52,7%	34,8%	53,0%
2018011000214	APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	\$ 53.000.000.000	\$ 21.708.109.042	\$ 6.726.654.102	41,0%	12,7%	27,4%



GIT DEPORTE DE RENDIMIENTO CONVENCIONAL – GIT CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD – GIT PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPORTIVOS – GIT DESARROLLO PSICOSOCIAL

DESARROLLO AL DEPORTE DEL SISTEMA OLIMPICO Y CONVENCIONAL PARA EL POSICIONAMIENTO LIDRAZGO DEPORTIVO NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-19

BPIN: 2018011000018

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 139.231.000.000	\$ 72.433.885.062	\$ 34.365.367.362	52,0%	24,7%	64,3%

Objetivo Específico: Aumentar el número de deportes priorizados dentro de la estrategia de participación en eventos del ciclo olímpico y mundial.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa	40	(Número de incentivos por evento pagados + Número de estímulos atleta excelencia pagados)	25%	25,0%
Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte	1	(Número de pagos realizados/ Número de pagos proyectados)*100%	25%	25,0%
Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial	383	Número de atletas beneficiados de actividades de valoración, seguimiento y capacitación desarrolladas	15%	149,4%
Detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos	360	Número de Personas con talento deportivo identificadas y atendidas	0%	25,0%
Apoyar a atletas Tokio 2020	90	Número de atletas apoyados para participación en Tokio 2020	25%	50,0%



Concentrar a los seleccionados nacionales en la Villa Deportiva del MINDEPORTE	114	Número de atletas alojados en concentración en la Villa Deportiva	0%	10,0%
Desarrollar el programa nacional de entrenadores	60	Número de planes de entrenamiento recibidos	72%	75,0%
Apoyar los eventos del ciclo olímpico	100%	(Número de atletas preparados para la participación en el ciclo Olímpico / Número de atletas proyectados para la participación en el ciclo Olímpico)*100%	25%	50,0%

Objetivo Específico: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar investigaciones en ciencias del deporte	100%	• (Investigaciones realizadas / Investigaciones proyectadas)*100%	0%	0,0%
Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación a los atletas	100%	(Actividades de atención biomédica realizadas / Actividades de atención biomédica programadas)*100%	35%	89,7%
Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema Deportivo Olímpico y Convencional	100%	(Número de Federaciones apoyadas / Número de federaciones con cumplimiento de requisitos para contratación con MinDeporte)*100%	40%	25,0%
Desarrollar capacitaciones en el SND	100%	• (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones propuestas)100%	0%	0,0%
Crear socializar e implementar los lineamientos de política en altos logros	100%	• (Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo propuestas)100%	0%	0,0%



Apoyar a los entes departamentales	310	Número de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes que acceden a la reserva deportiva del país	0%	25,0%
Apoyar Comisión General Disciplinaria	100%	(Número de sesiones realizados / Número de sesiones proyectadas)*100%	50%	0,0%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- Se realizó pago de 5 eventos, así: Resolución 440-2020 mundial rugby subacuático juvenil Oberhausen Alemania, Resolución 507-2020 Beisbol en XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Resolución 508-2020 Racquetball en XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Resolución 509-2020 Karate Do en XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Resolución 512-2020 Voleibol en XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe.
- Se realizó pago de 6 eventos, así: Resolución 472-2020 atletas campeonato mundial subacuáticas mayores Belgrado – Serbia, Resolución 471-2020 atletas natación -XXIII juegos centroamericanos y del caribe barranquilla, Resolución 550-2020 levantamiento de pesas juegos panamericanos lima-Perú, Resolución 551-2020 levantamiento de pesas campeonato juvenil Suva -islas fiji, Resolución 642-2020 campeonato mundial uim world river marathon ob3000 – orocue y Resolución 655-2020 medallistas ciclismo en los XXIII juegos centroamericanos barranquilla 2018.
- Se realizó pago de 6 eventos, así: Resolución 473-2020 campeonato mundial hockey subacuático mayores Quebec - Canadá, Resolución 535-2020 campeonato mundial de patinaje artístico categoría juvenil la vandee Francia, Resolución 536-2020 campeonato mundial patinaje carreras juvenil y mayores heerde Holanda, Resolución 550-2020 levantamiento de pesas juegos panamericanos Lima-Perú, Resolución 551-2020 levantamiento de pesas campeonato juvenil Suva - Islas Fiji, Resolución 552-2020 levantamiento de pesas campeonato mundial mayores Pataya Tailandia.
- Se realizó pago programa Atleta Excelencia (1) de abril, así:
Abril - Resolución 501-202, de igual forma se realizó segundo pago de marzo reconocido mediante resolución 499-2020.
Mayo - Resolución 542-202, de igual forma se realizó tercer pago de marzo reconocido mediante resolución 534-2020 y segundo pago de abril reconocido mediante resolución 538-2020
Junio - Resolución 624-202, de igual forma se realizó segundo pago de mayo reconocido mediante resolución 594-2020
- Durante los 3 meses que componen el trimestre se elaboraron 3 Planillas de pago (basadas en la resolución anual), en la que se incluyeron, sin novedades, a los 58 beneficiarios del programa Glorias del Deporte. En el mes de junio se canceló la prima a los beneficiarios que tienen este derecho.



- Durante el segundo trimestre del año se llevaron a cabo 572 acompañamientos y/o valoraciones a deportistas beneficiarios del programa Atleta Excelencia (177 en abril, 203 en mayo y 192 en junio). Así mismo, se dictaron 9 capacitaciones (3 en mayo y 6 en junio). Y se participó en 51 reuniones técnicas interdisciplinarias. (10 en abril, 11 en mayo y 30 en junio)
- Durante el segundo trimestre se realizó vinculación de profesionales y enlaces regionales para el apoyo de los programas de talento y reserva deportiva.
- Se realizó socialización del proyecto Talentos Colombia, para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva con los GIT Deporte de Rendimiento Convencional, Deporte de Rendimiento Paralímpico, Desarrollo Psicosocial y Centro de Ciencias del Deporte, recogiendo observaciones y implementando conceptos técnicos. Se definieron deportes a apoyar y recursos a asignar por Federación
- Se encuentra en proceso de finalización el Convenio No. 685 de 2019, el cual fue prorrogado hasta julio 30 de 2020 del cual se encuentra pendiente la actividad de entrega de implementación en municipios con destino a la atención y uso del Talento y la Reserva Deportiva. Considerando la situación provocada por el COVID-19, se prevé hacer esta entrega en municipios durante julio.
- Se han apoyado algunos atletas en necesidades creadas por el Covid 19.
- Se expidió CDP, se firmó contrato con el Comité Olímpico Colombiano No 394 y se hizo un primer desembolso, se han contratado 60 entrenadores.
- Con contratados a través del Ministerio del Deporte a la fecha se han firmado 23 contratos de entrenadores de desarrollo.
- Atenciones biomédicas a los atletas del sistema convencional.
En el mes de abril se realizaron 1967 atenciones a los deportistas.
En el mes de mayo se realizaron 2143 atenciones a los deportistas.
En el mes de junio se realizaron 2170 atenciones a los deportistas.
Total, atenciones segundo trimestre 6280 atenciones.
Total, acumulado del 1 de enero al 31 de junio 8890 atenciones (2610 primer trimestre + segundo trimestre 6280).
- Se ha firmado contratos con un total de 31 federaciones.
- Durante el segundo trimestre se realizó la vinculación de profesionales y enlaces regionales para el apoyo de los programas de talento y reserva deportiva.
- Se realizó socialización del proyecto Talentos Colombia, para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva con los GIT Deporte de Rendimiento Convencional, Deporte de Rendimiento Paralímpico, Desarrollo Psicosocial y Centro de Ciencias del Deporte, recogiendo observaciones e implementando conceptos técnicos. Se definieron deportes a apoyar y recursos a asignar por Federación.
- Se encuentra en proceso de finalización el Convenio No. 685 de 2019, el cual fue prorrogado hasta julio 30 de 2020 del cual se encuentra pendiente la actividad de entrega de implementación en municipios con destino a la atención y uso del Talento y la Reserva Deportiva. Considerando la situación provocada por el COVID-19, se prevé hacer esta entrega en municipios durante julio.



DESARROLLO DEL SISTEMA PARALIMPICO PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

RUBRO: C-4302-1604-18

BPIN: 2018011000019

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 25.000.000.000	\$ 12.959.371.934,5	\$ 8.426.366.611,5	53,55%	34,82%	53,0%

Objetivo Específico: Fortalecer la articulación de los actores del Sistema Nacional de Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar investigaciones en ciencias del deporte	100%	(Investigaciones realizadas / Investigaciones proyectadas)*100%	0%	0,0%
Realizar consultas, control, seguimiento y evaluación a los atletas	100%	(Actividades de atención biomédica realizadas / Actividades de atención biomédica programadas)*100%	35%	69,3%
Apoyar a los entes departamentales	40	Número de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes en situación de discapacidad que acceden a la reserva deportiva del país	0%	16,7%
Apoyar la gestión técnica y administrativa de las federaciones del Sistema paralímpico y sordolímpico	100	(Número de Federaciones apoyadas / Número de federaciones con cumplimiento de requisitos para contratación con MinDeporte)*100%	12%	15,0%

Objetivo Aumentar el número de deportes priorizados dentro de la estrategia de participación en eventos del ciclo paralímpico, sordolímpico y mundial.



ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Implementar el programa de incentivos a glorias del deporte	100%	(Número de pagos realizados/ Número de pagos proyectados)*100%	25%	25,0%
Apoyar a los atletas mediante el programa de desarrollo psicosocial	89	Número de atletas beneficiados de actividades de valoración, seguimiento y capacitación desarrollada	5%	103,4%
Apoyar mediante estímulos e incentivos a atletas que hacen parte del programa atleta Excelencia	40	(Número de incentivos por evento pagados + Número de estímulos atleta excelencia pagados)	25%	25,0%
detectar, seleccionar y desarrollar los talentos deportivos	40	Número de personas con talento deportivo identificadas y atendidas	0%	25,0%
Apoyar a atletas Tokio 2020	100	(Número de atletas apoyados / Número de atletas clasificados)*100%	0%	0,00%
Desarrollar el programa nacional de entrenadores	20	Número de planes de entrenamiento recibidos	0%	50,0%
Apoyar los eventos del ciclo paralímpico y sordolímpico	210	Número de atletas apoyados para la participación en ciclo paralímpico y sordolímpico	36%	30,0%



DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE

- Se inició elaboración de estudios previos para proceso de investigaciones.
- Para el mes de abril se realizaron 667 atenciones en ciencias del deporte a los deportistas del sistema paralímpico.
- Para el mes de mayo se realizaron 831 atenciones en ciencias del deporte a los deportistas del sistema paralímpico.
- Para el mes de junio 580 atenciones en ciencias del deporte a los deportistas del sistema paralímpico.

TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2078.

TOTAL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2714 (636+2078).

- Durante abril y mayo se realizó socialización del proyecto Talentos Colombia, para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva con los GIT Deporte de Rendimiento Convencional, Deporte de Rendimiento Paralímpico, Desarrollo Psicosocial y Centro de Ciencias del Deporte, recogiendo observaciones y implementando conceptos técnicos.
- Durante los 3 meses que componen el trimestre se elaboraron 3 Planillas de pagos (basadas en la resolución anual), en la que se incluyeron los 4 beneficiarios del programa Glorias del Deporte - Paralímpico. Nota: En el mes de mayo, a uno de los beneficiarios se le canceló en un solo pago, el equivalente a 3 mensualidades de incentivo. Esto debidos retrasos originados en el trámite de su vinculación, que impidieron el pago oportuno de los 2 meses anteriores.
- Durante el segundo trimestre del año se llevaron a cabo 92 acompañamientos y/o valoraciones a deportistas beneficiarios del programa Atleta Excelencia (35 en abril, 24 en mayo y 33 en junio).
- MAYO: Se realizó pago a 9 atletas/entrenadores paralímpicos por concepto de medallas en eventos, así: Resolución 513-2020 incentivo económico atleta medallista en el 8th world para-taekwondo championship y Resolución 554-2020 incentivo económico parapowerlifting juegos parapanamericanos Lima - Perú.
- Se realizó pago programa Atleta Excelencia (1) del periodo de mayo mediante Resolución 539-2020. Adicionalmente se realizó pago del segundo listado de abril mediante resolución 540 de 2020.
- ABRIL: Se realizó pago a 5 atletas/entrenadores paralímpicos por concepto de medallas en eventos, así: Resolución 513 de 2020 8º Mundial Para Taekwondo y Resolución 514 de 2020 Mundial Para Atletismo Juvenil Suiza
- Se realizó pago programa Atleta Excelencia (1) del periodo de abril: Resolución 500-2020
- JUNIO: Se realizó pago a 39 atletas/entrenadores paralímpicos por concepto de medallas en eventos, así Resolución 626-2020 Paracycling juegos parapanamericanos Lima 2019, Resolución 628-2020 Parajudo juegos parapanamericanos Lima 2019, Resolución 629-2020 Paratanatón juegos parapanamericanos Lima 2019, Resolución 635-2020 Tiro para deportivo juegos parapanamericanos Lima 2019 y Resolución 653-2020 Para tenis de mesa juegos parapanamericanos Lima 2019.



- Se realizó pago programa Atleta Excelencia (1) del periodo de junio mediante Resolución 625 de 2020. Adicionalmente se realizó pago del segundo listado de mayo mediante resolución 593 de 2020.
- Durante el segundo trimestre se realizó socialización del programa Talentos Colombia, para la identificación, captación, selección y atención del Talento y Reserva Deportiva con los GIT Deporte de Rendimiento Convencional, Deporte de Rendimiento Paralímpico, Desarrollo Psicosocial y Centro de Ciencias del Deporte, recogiendo observaciones e implementando conceptos técnicos. Se proyectó Manual de Líneas de Inversión y definición de federaciones y deportes a apoyar.
- Para este periodo no se registra avance debido a la Pandemia
- En el periodo anterior se alcanzó la totalidad de los planes de entrenamiento cumpliendo así con la Meta de Gestión
- Se atendieron 60 atletas para este periodo.

GIT. JUEGOS Y EVENTOS DEPORTIVOS

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-22

BPIN: 2018011000214

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 53.000.000.000	\$ 21.708.109.042	\$ 6.726.654.102	40,96%	12,69%	27,4%

Objetivo Específico: Aumentar el número de eventos para la preparación y promoción del deporte de rendimiento y alto rendimiento.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Suscribir convenios para la operación de juegos y eventos deportivos	100%	(Compromisos realizados / Compromisos adquiridos)*100%	29%	20,00%



Apoyar la gestión técnica y administrativa de las sedes asignadas para la organización y realización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	100%	• (Números de visitas y asistencias realizadas / número de visitas y asistencias planeadas)*100%	25%	0,00%
Realizar seguimiento y supervisión de proyectos y convenios	100%	• (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas)*100%	25%	21,88%

Objetivo Específico: Construir una normatividad que establezca claramente la metodología para la organización de un evento deportivo de acuerdo a los intereses del estado y el alto rendimiento

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Establecer necesidades de los procesos de gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	100	(Número de pruebas realizadas / Número de pruebas programadas)100%	26%	0,00%
Formular criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	1	Reglamentación de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos Paranales.	25%	0,00%
Implementar criterios técnicos para la gestión y organización de Juegos y eventos deportivos nacionales e internacionales con sede en Colombia.	1	Documento de Lineamiento Técnico impreso	25%	0,00%



DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN

- MES ABRIL: Se encuentran nuevamente en revisión algunos procesos para iniciar con los respectivos trámites, debido a las decisiones que se han tomado a nivel nacional e internacional frente a la organización de los eventos deportivos de carácter internacional con sede en Colombia. Por lo anterior, algunos compromisos pueden llegar a ser cancelados, lo que afectará la META propuesta.
- META PARA EL AÑO: 20 (VEINTE): Se realiza ajuste a la meta por la emergencia sanitaria, en razón a que no se podrán cumplir con los compromisos adquiridos por la cancelación de su organización. Adicionalmente, se realizó reducción del presupuesto.
- MAYO: Se realizaron ajustes a los estudios previos solicitados por la Dirección de Posicionamiento y del GIT de Contratación.
- JUNIO: (CTO 725, 775): Se cumplieron cuatro compromisos con la suscripción de los respectivos contratos"
- MES ABRIL: De acuerdo con la emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional, no se han realizado desplazamientos y comisiones. Adicionalmente, no se ha recibido comunicación para el trámite de la contratación del suministro de papelería.
NOTA1: Las metas pueden variar de acuerdo con las decisiones que se tomen a nivel nacional y en la entidad.
- META PARA EL AÑO: 50 (CINCUENTA) Desplazamientos. Se realiza reducción de meta por la situación de emergencia sanitaria (prórroga del aislamiento).
- META PARA EL AÑO: 55 (CINCUENTA Y CINCO) Comisiones. Se realiza reducción de la meta por la situación de emergencia sanitaria (prórroga del aislamiento).
- MAYO: No se han autorizado desplazamientos por el aislamiento decretado en razón a la emergencia sanitaria.
- JUNIO: No se ha autorizado desplazamientos por el aislamiento decretado en razón a la emergencia sanitaria. Adicionalmente, no se ha autorizado trámite para el contrato de la papelería."
- MES ABRIL: (CTO 521). En el mes de abril se presentaron cinco informes de las actividades ejecutadas.
- META PARA EL AÑO: 96 (NOVENTA Y SEIS). Se ajusta la meta, teniendo en cuenta que se redujo el presupuesto por el tiempo restante de la vigencia.
- MAYO: (CTO 519, 638, 646). En el mes de mayo se presentaron seis informes de las actividades realizadas.
- JUNIO: Se presentaron diez (10) informes de las actividades realizadas.
- MES ABRIL: En éste mes se continúa con la revisión de la reglamentación.
- MAYO: Se continúa con la revisión de la reglamentación. Pendiente posibilidad de desplazamientos a reuniones para la evaluación de los pasados juegos nacionales y paranaionales.
- JUNIO: Se continúa con la revisión de la reglamentación a través de reuniones virtuales de los responsables del GIT"



- MES ABRIL: En este mes se continúa con la revisión de la reglamentación.
- MAYO: Se continúa con la revisión de la reglamentación. Pendiente posibilidad de desplazamientos a reuniones para la evaluación de los pasados juegos nacionales y paranacionales.
- JUNIO: Se continua con la revisión de la reglamentación a través de reuniones virtuales de los responsables del GIT
- MES ABRIL: No se ha autorizado el respectivo trámite.
- MAYO: No se ha autorizado iniciar el respectivo trámite.
- JUNIO: No se ha autorizado iniciar el respectivo trámite.

DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.

RESUMEN

BPIN	NOMBRE_PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000022	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	\$ 62.176.157.797	\$ 35.657.426.021	\$ 2.174.307.616	57,3%	3,5%	23,2%
2018011000178	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	\$ 50.290.000.000	\$ 28.982.452.365	\$ 147.432.912	57,6%	0,3%	4,3%
2018011000349	MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	\$ 8.000.000.000	\$ 3.559.846.344	\$ 777.809.451	44,5%	9,7%	48,2%
2018011000436	DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	\$ 5.000.000.000	\$ 1.634.930.422	\$ 329.811.400	32,7%	6,6%	47,7%



GIT LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE.

DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL

RUBRO: C-4302-1604-25

BPIN: 2018011000436

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 5.000.000.000	\$ 1.634.930.422	\$ 329.811.400	32,7%	6,6%	44,7%

Objetivo Específico: Desarrollar la detección de sustancias o métodos prohibidos en el deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Dotar elementos para el Laboratorio: reactivos, material, consumibles, estándares, equipos, software entre otros	100%	Presupuesto ejecutado para adquirir los elementos para el funcionamiento del laboratorio/ presupuesto planeado	5%	5%
Mantener el sistema de gestión de la calidad y la acreditación del sistema de calidad en la norma ISO/IEC 17025 ante ONAC	1	Mantener la acreditación ONAC del Laboratorio de Control al Dopaje	5%	5%
Mantener, actualizar e implementar mejoras de los métodos analíticos y los procesos del laboratorio	100%	Presupuesto ejecutado para adquirir los equipos para el funcionamiento del laboratorio/ presupuesto planeado	0%	0%
Mantener la acreditación internacional ante la AMA	3	Visitas planeadas/Visitas ejecutadas	0%	0%
Mantener en condiciones óptimas los equipos de Laboratorio	100%	Mantenimiento de equipos ejecutados/Mantenimiento de equipos solicitados	5%	5%
Procesar muestras analíticas	100%	Número de ensayos (EQAS, IQAS, pruebas de validación, muestras) realizados/ Número de ensayos(EQAS, IQAS, pruebas de validación, muestras) propuestos	25%	25%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE



- Se entregó CDP para adquirir software de sistema de información LIMS al GIT de TICs, y se están realizando las actividades encaminadas a realizar la compra del sistema de información en el laboratorio de control al dopaje de Canadá conducentes a resolver los requerimientos de WADA. A partir de los listados se adelantó en estudio de mercado, solicitando cotizaciones de los listados de necesidades a nuestros proveedores tradicionales, información con la cual se construyó un estudio de mercado que permitió establecer el presupuesto e iniciar la construcción del proceso de contratación, estructurado según directrices de Secretaría General, Dirección de Recursos y Herramientas del SND y Oficina Jurídica.
- Se solicitó CDP para pagar las visitas de seguimiento la de ONAC durante el año 2020, con miras a él desarrolló de la evaluación de renovación de la acreditación ISO/IEC 17025:2017
- Al corte del 30 de junio, se envió a la ONAC toda la documentación requerida, y se está trabajando y ajustando las validaciones de los métodos de análisis, para la visita planeada en noviembre del 2020.
- Se realizó la contratación de la empresa Ambientes & Soluciones SAS con miras contribuir con una adecuada gestión ambiental la cual presta servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biológicos, químicos y peligrosos generados durante el quehacer diario del Laboratorio.
- Contribuyendo al proceso de re acreditación se contrató una capacitación requerida para todo el personal en la actualización de la norma ISO 31000:20018 Gestión del riesgo.
- Construcción de especificaciones técnicas para la compra de equipos de alta tecnología, que por recomendación expresa de WADA se planean adquirir este año, se realizaron reuniones con los diferentes proveedores del mercado y se consolidaron las especificaciones requeridas; simultáneamente se solicitaron cotizaciones a proveedores, se solita el CDP y se está en fase de revisión jurídica de los estudios previos.
- De acuerdo con recomendación de WADA se deben adquirir Servidores y equipos Networking para la implementación de una red técnica y administrativa que permita soportar los requerimientos de aplicaciones y almacenamiento seguro en el Laboratorio de Control al Dopaje, se entregó el CDP para esta a compra al GIT de TICs, proceso que está en contratación.
- A través del rubro “Pagar los derechos de acreditación de AMA- WADA” se cumplió con el pago de la obligación por \$20.000.000 de pesos a la WADA por concepto de las muestras EQAS 2019, de evaluación externa.
- Se solicitaron dos CDPs, uno para prorrogar hasta agosto de 2020 la póliza de responsabilidad civil profesional a favor del laboratorio de control al dopaje del Ministerio del Deporte vigencia 2019, con la finalidad de garantizar el cubrimiento de los posibles daños a terceros causados por la prestación de los servicios, el segundo CDP se solcito con la finalidad de iniciar la contratación de la póliza de agosto del 2020 al 2021, contratación que lidera el GIT de administrativa al cual se entregó el documento en mención.
- Se solicitaron los CDPs para iniciar los procesos para contratar los mantenimientos de los equipos analíticos y pre analíticos, se adelantaron los estudios previos de los mantenimientos planificados, a corte de 30 de junio están en ejecución los mantenimientos



de la Planta eléctrica, Cuarto frio, Immulite, Cobas, Sysmex, UPS 9390 de 40 KVA marca eaton powerware.

- Los otros mantenimientos están en fase de elaboración estudios previos y revisión jurídica.
- Se completaron los trámites para la contratación de 15 personas para integrar el grupo de trabajo del Laboratorio.
- Se procesan las EQAS de febrero para todos los métodos analíticos, se programó un ensayo para todos los métodos analíticos y se realizó según lo planeado.
- En enero, febrero, marzo y abril se recibieron y procesaron las muestras CSCQ - EQAS de Pasaporte Biológico.

GIT INFRAESTRUCTURA

APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL

RUBRO: C-4302-1604-16

BPIN: 2018011000022

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 62.176.157.797	35.657.426.021,51	2.174.307.616,51	57,3%	3,5%	23,2%

Objetivo Específico: Aumentar los espacios deportivos con condiciones adecuadas para la práctica recreodeportiva en las entidades territoriales.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Establecer elegibilidad de proyectos	100%	Diseños entregados / Diseños establecidos	25%	0,00%
Realizar convenio interadministrativo	100%	Porcentaje de escenarios terminados	20%	77,00%
	100%	Porcentaje de convenios suscritos para construcción, adecuación y mejoramiento de escenarios recreativos.	20%	0,00%



Realizar seguimiento, supervisión e interventoría	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de contratos	25%	0,00%
Realizar acciones y actividades encaminadas a la evaluación, desarrollo y cierre de convenios y proyectos de infraestructura recreodeportiva.	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de Convenios	25%	22,73%
Desarrollar actividades para el mejoramiento de infraestructura recreodeportiva en el marco de construcción de paz y grupos étnicos en Colombia.	18 Municipios	Municipios PDET con convenios para escenarios deportivos mejorados y adecuados	0%	0,00%
	1 Diagnostico	Diagnóstico de escenarios recreodeportivos	0%	0,00%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- Se suscribe el contrato 503 de 2020 con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y se desarrollan mesas de trabajo con el fin de definir los criterios técnicos para el diseño de prototipos de Unidades Deportivas para el Desarrollo Integral -UDDI-
- Para el segundo trimestre se realizaron las acciones correspondientes para la adjudicación de interventoría a los convenios constituidos, una vez se perfeccionen los contratos de interventoría, termine la emergencia de salud y sanitaria se dará inicio a las obras. De acuerdo con el reporte de SINERGIA, en lo corrido del año se han entregado 77 escenarios, de convenios que se venían ejecutando desde la vigencia 2019 y finalizaron en 2020.
- Durante el segundo trimestre se están realizando las actividades correspondientes al perfeccionamiento de 7 convenios adicionales.
- En el segundo trimestre se han realizado las acciones para adjudicar los contratos de interventoría. Al momento están en proceso el perfeccionamiento de 23 contratos de Interventoría por valor de \$6.498 millones. Se contempla iniciar los contratos en el tercer trimestre.
- En el segundo trimestre se han realizado las acciones correspondientes a la ejecución de convenios, se han pagado comisiones y viaticos para el desplazamiento de los supervisores y se han cumplido las obligaciones contractuales de los profesionales encargados de la evaluación, desarrollo y cierre de convenios y proyectos de infraestructura recreodeportiva.
- Se están desarrollando los procesos correspondientes y necesarios para dar inicio a los convenios suscritos para la adjudicación de interventoría e inicio de obras.
- Se realizaron mesas técnicas con la dirección de Fomento y desarrollo con el fin de definir el plan de trabajo y la metodología para realizar el diagnostico en los Pueblos Indígenas.



APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA

RUBRO: C-4302-1604-17

BPIN: 2018011000178

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 50.290.000.000	\$ 28.982.452.365	\$ 147.432.912	57,6%	0,3%	4,3%

Objetivo Específico: Aumentar los espacios deportivos con condiciones adecuadas para la práctica deportiva de altos logros

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Realizar convenio interadministrativo	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de Convenios	0%	0%
Realizar seguimiento, supervisión e interventoría	100	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de contratos	0%	0%
Realizar acciones y actividades encaminadas a la evaluación, desarrollo y cierre de convenios y proyectos de infraestructura de alta competencia	100%	Recursos comprometidos / Valor asignado	25%	37%
Desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de infraestructura de alta competencia	100%	Porcentaje de avance en la gestión presupuestal de Contratos.	10%	0%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- Durante el segundo trimestre se están realizando las acciones correspondientes para el perfeccionamiento e inicio del convenio con Ibagué.
- Se viene adelantando del proceso para la Interventoría administrativa, técnica, financiera, jurídica, social y ambiental del contrato de obra derivado del convenio Interadministrativo 867 de 2019 para el desarrollo de la "Construcción y adecuación del Coliseo Mayor en el Parque Deportivo en el Municipio de Ibagué"



En el segundo trimestre se han realizado las acciones correspondientes a la ejecución de convenios, se han pagado comisiones y viaticos para el desplazamiento de los supervisores y se han cumplido las obligaciones contractuales encaminadas a la evaluación, desarrollo y cierre de convenios y proyectos de infraestructura de alta competencia

Se continúa con la evaluación de actividades a realizar destinadas al mantenimiento en el centro de alto rendimiento en altura

GIT GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GIT CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CAR.

MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ

RUBRO: C-4399-1604-8

BPIN: 2018011000349

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 8.000.000.000	\$ 3.559.846.344	\$ 777.809.451	44,50%	9,72%	48,2%

Objetivo Específico: Mejorar las condiciones físicas y técnicas de la infraestructura

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Adecuar, mantener y dotar la infraestructura física de las sedes de Coldeportes, de acuerdo a las normas técnicas ambientales, de salud ocupacional, seguridad industrial y construcciones	Dos adecuaciones	Adecuaciones contratadas / Adecuaciones planeadas	25%	0,0%
Garantizar la prestación de servicios para la administración y operación de la sedes	100% de los recursos asignados	Recursos ejecutados / recursos asignados	25%	30%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- se realiza contrato CPS 710 prestar el servicio de mantenimiento y el suministro de insumos para la piscina olímpica del Centro de Alto Rendimiento. Por valor de \$35.700.000.



- El apoyo a la gestión permite el avance del desarrollo de los diferentes contratos para el mejoramiento de la sede, se continua con apoyo a la supervisión de contratos de vigilancia, correspondencia, aseo y cafetería.
- Se realizó proceso con relación a la atención a la pandemia contratos No. 730-731-732-733-734-735-740-748.
- Se realiza contrato No CPS 770 prestar el servicio médico asistencial de área protegida para los servidores públicos, contratistas y visitantes que se encuentren en las sedes del Ministerio del deporte, en la ciudad de Bogotá.
- Se realizó prorroga y adición al contrato de seguros de la entidad y se adelanta nuevo proceso. Por motivos de cuarentena generada por el COVID -19 se continúa realizando toda la operación para la administración y mantenimiento de las sedes, desde casa. Pago de contratistas por valor de \$71.901.180 pago de servicios públicos \$34.284.394 reembolso de caja menor \$ 5.339.762 y pago del servicio de vigilancia y aseo por valor de \$197.929.364.

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO.

RESUMEN

BPIN	NOMBRE_PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
2018011000037	APOYO A LA EDUCACIÓN FÍSICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL (SUPERATE)	\$ 50.000.000.000	\$ 14.140.437.236	\$ 12.486.767.013	28,3%	25,0%	24,9%
2018011000084	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL	\$ 13.000.000.000	\$ 7.615.674.652	\$ 3.629.597.178	58,6%	27,9%	30,5%
2018011000088	DESARROLLO DE LA RECREACIÓN A NIVEL NACIONAL	\$ 12.485.000.000	\$ 6.294.211.933	\$ 2.662.522.833	50,4%	21,3%	50,5%
2018011000149	DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL	\$ 14.909.000.000	\$ 3.436.528.684	\$ 1.247.650.392	23,1%	8,4%	32,0%
2018011000174	DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL	\$ 15.000.000.000	\$ 6.893.095.460	\$ 2.717.312.100	46,0%	18,1%	27,8%



GIT ACTIVIDAD FÍSICA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y LOS HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-9

BPIN: 2018011000084

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 13.000.000.000	\$ 7.615.674.652	\$ 3.629.597.178	58,6%	27,9%	30,5%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de práctica regular de actividad física.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Suscribir Convenios de proyectos para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable.	42	Número de programas territoriales con cofinanciación	100%	47%
Ejecutar intervenciones territoriales y registro en el Sistema Nacional de Monitoreo.	1.000.000 intervenciones a personas	Número de intervenciones territoriales ejecutadas	30%	10%
Realizar seguimiento al desarrollo de acciones.	44 visitas de seguimiento realizadas	Número de visitas de seguimiento realizadas	34%	17%

Objetivo Específico: Promover el conocimiento de la población sobre la actividad física, los hábitos y la vida saludable

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Identificar necesidades de información.	100%	Nivel de cumplimiento en la entrega de información: Número de informes entregados /Número de informes solicitados	25%	17%



Ejecutar intervenciones territoriales y registro en el Sistema Nacional de Monitoreo.	100%	No. De documentos técnicos orientadores para la promoción de la actividad física y hábitos y estilos de vida saludable	0%	0%
	300%	No. De campañas difundidas	33%	27%
	100%	% Plan estratégico de comunicaciones ejecutado	20%	27%

Objetivo Específico: Desarrollar las competencias técnicas del recurso humano en los departamentos y municipios del país

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Estructurar la metodología para el desarrollo de los eventos de capacitación.	1	No. Metodologías desarrolladas para los eventos de capacitación	100%	17%
Desarrollar eventos de capacitación.	2000 personas capacitadas	Número de personas capacitadas mediante el Programa Nacional de Capacitación	0%	15%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- Se suscribieron 30 convenios de cofinanciación, y los restantes están en proceso precontractual.
- Están en proceso precontractual 5 monitores y 1 gestor para Bogotá, con el fin de fomentar las buenas prácticas y llevar a cabo la ruta del movimiento.
- Todos los contratos de prestación de servicios se han ejecutado con normalidad.
- Durante el trimestre se realizó la reunión de direccionamiento, en la cual se resolvieron dudas sobre los convenios y se realizaron modificaciones a 4 convenios, las cuales fueron aprobadas por el comité técnico.
- Los seguimientos a los convenios se realizarán de manera virtual.
- Se entregó oportunamente el seguimiento trimestral al plan de acción y el reporte de metas de Sinergia.
- Se inició el proceso precontractual para la construcción de lineamientos orientadores
- Se tramitaron los CDPs para los contratos de las piezas video musical y tema musical.
- Se promovió mediante redes sociales el Día del Desafío.



- Se suscribió el contrato interadministrativo No. 468 de 2020 con RTVC. Se tramitó el CDP para el desarrollo del Plan de Medios de la Entidad.
- Todos los contratos de prestación de servicios se han ejecutado con normalidad.
- Se han realizado mesas de trabajo para definir aspectos para la ejecución del Programa Nacional de Capacitación.
- Se realizó la suscripción de 4 contratos de prestación de servicios para desarrollar el Curso Virtual de Actividad Física Dirigida Musicalizada.
- Se realizaron 3 foros de actividad física

GIT DEPORTE ESCOLAR.

DESARROLLO DEL DEPORTE ESCOLAR COMO HERRAMIENTA DE CONVIVENCIA Y PAZ NACIONAL Rubro: C-4301-1604-12

BPIN: 2018011000174

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 15.000.000.000	\$ 6.893.095.460	\$ 2.717.312.100	46,0%	18,1%	27,8%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de fomento a las escuelas deportivas de formación técnica y física en niños, niñas adolescentes y jóvenes en territorio nacional

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar Festivales Deportivos	6 Eventos	N° de eventos programados/ N° de eventos realizados*100	1	0
Monitoria a las escuelas deportivas	100%	Informes de gestión realizados	25	19%
Fomentar la conformación de escuelas deportivas	329 Municipios a impactar	N° de municipios implementando el programa "Escuelas Deportivas para Todos"	239	35%



Objetivo Específico: Desarrollar el componente pedagógico a los procesos de convivencia y paz para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar y sus familias en Colombia

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)
Realizar capacitaciones a monitores, y padres de niños que participan en escuelas deportivas, en procesos formativos en valores y metodologías para la paz	25%	N° de capacitaciones programadas/N° de capacitaciones realizadas *100	10	0%
Realizar talleres de familia, valores temáticos en inversión psicosocial	1%	N° de capacitaciones programadas/N° de capacitaciones realizadas *100	0	0%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

A 30 de Junio se reportan los siguientes avances:

- Mediante los contratos suscritos tienen como propósito Apoyar los aspectos técnicos, administrativos y pedagógicos relacionados con el programa "Escuelas Deportivas para Todos" a nivel Nacional.
- Suscripción de 21 convenios de cofinanciación para la implementación del programa "Escuelas Deportivas para Todos".
- Amazonas, Arauca, Atlántico, Apartadó, Bolívar, Buenaventura, Boyacá, Caquetá, Carepa, Cauca, Córdoba, Chigorodó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Putumayo, Santander, Turbo, Vaupés, Antioquia, Valle, 24. Cesar, 25. Vichada, 26. Norte de Santander, 27. Risaralda, 28. Quindío,
- 594 NNA inscritos,
- 249 municipios impactados.
- Durante el mes de junio se realizaron 32 Capacitaciones virtuales al personal contratado para la ejecución de los convenios en territorio. Estas capacitaciones estuvieron orientadas en las metodologías a desarrollar en el programa "Escuelas Deportivas para Todos".



APOYO A LA EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y EL DEPORTE FORMATIVO PARA LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-8

BPIN 2018011000037

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 50.000.000.000	\$ 14.140.437.236	\$ 12.486.767.013	28,3%	25,0%	24,9%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de fomento a las escuelas deportivas de formación técnica y física en niños, niñas adolescentes y jóvenes en territorio nacional

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Garantizar herramientas tecnológicas para el proceso de inscripción, generación de reportes, promoción, ganadores de incentivos, selección de incentivos, sistemas de competencia, acreditación a nivel territorial y nacional	100%	% de avance en las actividades para la implementación de la herramienta	25%	11,33%
Realizar la planificación, organización, desarrollo y seguimiento a las competencias deportivas	100%	% Documentos técnicos y administrativos realizados para la ejecución del programa.	20%	11,33%
Entregar incentivos deportivos, tecnológicos y educativos a los ganadores de las competencias	19049	% de personas beneficiadas con la entrega de incentivos	20%	23,33%
Realizar difusión, promoción y divulgación del Programa	100	% del plan de comunicaciones y medios	25%	3,00%



Implementar las competencias deportivas supérate Intercolegiados en las fases regional, nacional e internacional	13725	No. De personas beneficiadas con el programa supérate intercolegiados en las diferentes fases	25%	10,00%
Apoyar la realización de los festivales escolares supérate a nivel municipal y competencias deportivas Intercolegiados Supérate a nivel municipal y departamental	61	No. Convenios de cofinanciación con entes deportivos	0%	10,33%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- Se revisó e hicieron las correspondientes observaciones al manual operativo del Convenio COID-609-2020 con el ICETEX.
- Se contestaron 30 peticiones que llegaron por GESDOC y en físico al Programa de Juegos Intercolegiados.
- Se contestó, en compañía con la Oficina Jurídica, una acción de tutela que llegó al programa y se procedió a su cumplimiento luego del fallo de primera instancia.
- Se solicitó la reasignación de supervisores de 50 convenios y contratos del programa para su liquidación y respectivos pagos, según el caso.
- Se realizó la revisión de los documentos precontractuales de los procesos de contratación con los entes territoriales para el 2020.
- Se realizó la revisión de los estudios previos de los convenios de cofinanciación con los entes territoriales.
- Se adelantó y acompañó el proceso de contratación de 1 contratistas que entró a hacer parte del equipo del programa Supérate. (Elaboración de estudios previos, consolidación de documentación y seguimiento del trámite interno para la contratación).
- Consolidación del listado de ganadores 2019, acreedores a incentivos. (Requerimiento créditos condonables).
- Cronograma de entrega de incentivos tecnológicos a partir del 15 de agosto (29 departamentos)
- Elaboración de la propuesta de entrega de incentivos tecnológicos a nivel nacional a través de correo certificado a nivel nacional, para 29 departamentos.
- Cierre de convocatoria y adjudicación de 97 créditos condonables para la cohorte 2020/2, para aquellos beneficiarios que cumplieron con los requisitos establecidos en la misma. “
- Manejo gráfico de propuestas de juegos intercolegiados virtuales.
- Manejo gráfico de propuestas académicas.



- Campaña de convocatoria incentivos, entrega de créditos condonables a campeones del programa Supérate. Socialización con medios de comunicación y estrategia free press de la entrega de créditos condonables a campeones de Supérate Intercolegiados.
- Se realizó reunión con la Federación Colombiana de Ajedrez para la proyección de habilidades técnicas y físicas, requerimientos en juzgamiento, logística y tecnología en la fase final nacional.
- Se realizó reunión con la Federación Colombiana de Karate para la proyección de habilidades técnicas y físicas, requerimientos en juzgamiento, logística y tecnología en la fase final nacional. Se realizó reunión con la Federación Colombiana de Patinaje para la proyección de habilidades técnicas y físicas, requerimientos en juzgamiento, logística y tecnología en la fase final nacional. Se realizó reunión con la Federación Colombiana de Triatlón para la proyección de habilidades técnicas y físicas, requerimientos en juzgamiento, logística y tecnología en la fase final nacional. Se realizó reunión con la Federación Colombiana de Porrismo para la proyección de habilidades técnicas y físicas, requerimientos en juzgamiento, logística y tecnología en la fase final nacional. Se realizó reunión con la Federación Colombiana de Tenis para la proyección de habilidades técnicas y físicas, requerimientos en juzgamiento, logística y tecnología en la fase final nacional.
- Se realizó reunión con la Federación Colombiana de Judo para la proyección de habilidades técnicas y físicas, requerimientos en juzgamiento, logística y tecnología en la fase final nacional. Se realizó reunión con la Federación Colombiana de Voleibol para la proyección de habilidades técnicas y físicas, requerimientos en juzgamiento, logística y tecnología en la fase final nacional.
- Se hizo participación en reunión organizada por el CCD del ministerio del deporte para la socialización de los protocolos de bioseguridad para los deportes individuales.
- Se asistió a una reunión con el grupo del área gestión territorial para socializar las estrategias en habilidades técnicas y físicas que se viene trabajando con las federaciones. Capacitación al grupo Área gestión deportiva Nacional en el manejo de la herramienta Gesdoc.
- Se trabajó desde el grupo de trabajo del área gestión deportiva Nacional propuesta en habilidades técnicas y físicas y competencias presenciales, cronogramas, presupuestos y metodología
- Se Realizaron reuniones con el grupo de trabajo y la coordinación técnica y administrativa para la socialización de la propuesta en habilidades técnicas y físicas, competencias presenciales
- Se realizó seguimiento a la gestión documental del área territorial, así como la gestión de radicación y cargue de respuestas a través de GESDOC de este periodo de tiempo.
- Actualización del Diccionario de Datos según capacitación DANE, y estandarización de códigos para la implementación de la plataforma de inscripciones de juegos intercolegiados en sus componentes."



GIT DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO.

DESARROLLO AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO NACIONAL

Rubro: C-4301-1604-11

BPIN: 2018011000149

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 14.909.000.000	\$ 3.436.528.684	\$ 1.247.650.392	23,1%	8,4%	32,0%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta para la práctica del Deporte Social Comunitario

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Brindar asistencia técnica a los entes deportivos departamentales y municipales	100%	Numero de departamentos donde se realiza asistencia técnica (32) VS Numero de departamentos proyectados para brindar asistencia técnica (32)	10%	10%
Fomentar del deporte social comunitario	100	No. Proyectos desarrollados VS No. Proyectos proyectados	0%	0%
Realizar análisis de caracterización y cobertura de la población atendida	100%	No. Reportes entregados de análisis y caracterización de población atendida VS No. De reportes proyectados de análisis y caracterización de población atendida	25%	25%
Apoyar técnicamente la organización y realización de los eventos	100%	No. Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre (160) VS	0%	0%



		Numero de municipios proyectado en atender a través del GIT Deporte Social Comunitario (160)		
Cofinanciar entidades del Sistema Nacional del Deporte	100%	No. Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre (160) VS Numero de municipios proyectado en atender a través del GIT Deporte Social Comunitario (160)	30%	50%
Cofinanciar experiencias exitosas	100%	No. De proyectos presentados Vs No. De proyectos viabilizados y ejecutados	20%	0%
Hacer seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y actividades de deporte social comunitario	80	No. De contratos y/o convenios pendientes de liquidación en la vigencia 2020 del GIT DSC Vs No. De contratos y/ o convenios liquidados para la vigencia 2020	25%	35%

Objetivo Específico: Capacitar sobre las practicas del Deporte Social Comunitario

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Capacitar a los equipos de trabajo Departamentales, municipales, a líderes y comunidades en Deporte Social Comunitario	100	No. De capacitaciones realizadas (5) VS No. De capacitaciones proyectadas (5)	30%	25%



Construir, validar y socializar, lineamientos técnicos en deporte social comunitario con enfoque diferencial e inclusivo	100	No. De mesas previas de concertación y diagnóstico situacional proyectados con grupos poblacionales (2) VS número de mesas previas desarrolladas por el GIT Deporte Social comunitario con grupos poblacionales	30%	20%
--	-----	---	-----	-----

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE

- Se ejecuta OPS donde se identifican los costos y gastos del GIT, la plataforma tecnológica se tiene proyectado para 2 semestres.
- Se ha firmado 23 de 30 convenios de cofinanciación para el programa Deportes +
- Se continua con la ejecución de contratos de prestación de servicios para apoyo a las acciones administrativas del GIT

GIT RECREACIÓN.

DESARROLLO DE LA RECREACION A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4301-1600-10

BPIN: 2018011000088

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 12.485.000.000	\$ 6.294.211.933	\$ 2.662.522.833	50,4%	21,3%	50,5%

Objetivo Específico: Aumentar la oferta para la práctica del Deporte Social Comunitario

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTIÓN (Porcentaje)
Crear estrategias de posicionamiento y masificación de la recreación	250%	Municipios implementando programas y proyectos de recreación, actividad física, deporte social comunitario y aprovechamiento de tiempo libre	0%	15%
	30000	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad	0%	15%



		física con enfoque diferencial		
Mantener la regularidad de los programas	30000	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física con enfoque diferencial	0%	3%
Desarrollo y actualización de lineamientos técnicos e implementación de programas y proyectos en cada grupo poblacional	6%	N° de lineamientos formulados y/o actualizados	0%	3%
Cofinanciar a los entes de deporte y recreación para el desarrollo de planes, programas y proyectos de recreación	32	N° de entes cofinanciados para el desarrollo de programas, proyectos o acciones en recreación	0%	55%

Objetivo Específico: Cualificar a la población en general en recreación y sus beneficios

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)
Fortalecer la capacidad técnica en recreación a través de procesos de cualificación	400%	N° de Personas cualificadas en recreación	0%	16%
Apoyar la realización del Congreso Nacional de Recreación cada dos años	1%	N° Congresos realizados	0%	0%

Objetivo Específico: Promover la apropiación de la política de recreación en los actores del sistema y en la población en general

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION DEL PLAN DE ACCIÓN (Porcentaje)
Crear espacios de participación y construcción en planes, programas y proyectos de recreación	1%	N° de espacios en recreación implementado	0%	5%



Promover y articular el plan nacional de recreación en los planes de desarrollo municipal y departamental	1%	N° de estrategias de promoción del PNR 2020- 2026 implementadas	0%	5%
---	----	---	----	----

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE.

- Se certificó las obligaciones de los contratistas por parte del supervisor
- Se certificó las obligaciones de los contratistas por parte del supervisor
- Se empezaron a implementar las estrategias nacionales a través de los convenios firmados con los entes departamentales.
- Se inició con el proceso de actualización de los lineamientos nacionales.
- Se firmaron 24 convenios de cofinanciación.
- Se certificó las obligaciones de los contratistas por parte del supervisor, se contrataron 4 profesionales de enlace en las regiones.
- Se ha venido realizando foros y encuentros virtuales periódicamente con los promotores lúdicos de los diferentes departamentos
- A través de las capacitaciones a los diferentes promotores contratados por los convenios con los departamentos se les ha socializado el nuevo Plan de Recreación.

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

GIT. DEPORTE PROFESIONAL, GIT. DEPORTE AFICIONADO, GIT. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.

APOYO A LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL

Rubro: C-4302-1604-23

BPIN: 2018011000250

Síntesis de la Gestión

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 3.750.000.000	\$ 3.225.945.447	\$ 888.456.462	86,0%	23,7%	33,2%



Objetivo Específico: Garantizar el conocimiento normativo por parte del Sistema Nacional del Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Brindar un amplio escenario de conceptualización a los integrantes del SND ya los que pretendan su vinculación a partir de postulados constitucionales, legales y administrativos, coadyuvando en la formalización de los organismos deportivos	100%	Porcentaje (%)Avance en el diseño del ModuloI39:I47	30%	20%

Objetivo Específico: Mejorar la seguridad, organización y sana convivencia en los eventos deportivos

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Brindar acompañamiento a las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia	10	No de talleres realizados	30%	0%
Desarrollar las funciones de la Comisión Nacional y de las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol	100%	% de avance II fase Observatorio del deporte módulo de IVC	25%	8%

Objetivo Específico: Supervisar a los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMADO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Desarrollar actividades de advertencia, prevención y orientación encaminadas al cumplimiento de las normas legales y estatutarias que rigen a los organismos deportivos	100%	No de tramites radicados en la dirección/Número de trámites resueltos	25%	14%



Efectuar requerimientos de información, averiguaciones preliminares, ejercicio de investigaciones, formulación de pliego de cargos, fallos definitivos, entre otros	100%	No de tramites radicados en la dirección/Número de trámites resueltos	20%	20%
Practicar visitas administrativas a los organismos deportivos en sus instalaciones, realizar auditorías y hacer seguimiento a su actividad	100%	No de tramites radicados en la dirección/Número de trámites resueltos	25%	14%
Apoyo a la Gestión de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control.	4	No Informes de seguimiento a Plan de Acción 2020	25%	5%
	12	No De Reportes Mensuales de las obligaciones de la Dirección	25%	14%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE.

- Se realizó una reunión en la cual se pudo mostrar una opción de un posible software de gestión de expedientes, se planteó un demo para evidenciar funcionalidad según requerimiento los requerimientos actuales de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Observación: El proceso de para adquisición de Software se encuentra en la etapa de estudios previos.
- Debido a las circunstancias que actualmente atraviesa el país en términos de salud por el COVID-19 se han aplazado las capacitaciones a las comisiones locales, pero se tiene planeado una vez existan los procedimientos correspondientes realizar capacitaciones a las ciudades donde se vaya a realizar prácticas deportivas correspondientes al fútbol profesional, para esto se contemplan la realización de capacitaciones y la variable de la continuidad del fútbol colombiano es primordial para llevar a cabo esta actividad. Sin embargo es importante anotar que debido a la situación actual del país la Dirección en cabeza de deporte profesional está estudiando las posibilidades para poder continuar con esta actividad y determinar la forma para realizar la misma.
- Elaboración del segundo boletín del Centro de Investigación y documentación para el fútbol cuyo tema es "el barrismo social en tiempos de pandemia". Su objetivo es recopilar los aportes y la evolución del barrismo social en el país, a través de la realización de entrevistas a líderes de barras populares y una encuesta sobre sus acciones sociales durante la emergencia sanitaria, así como una revisión documental y marco normativo del concepto. A junio el boletín 02 se encuentra en etapa de consolidación para su revisión por parte de la Dirección de IVC y del despacho del ministro, posteriormente se enviará a diagramación en la Oficina de Comunicaciones. La fecha aproximada de publicación en los canales virtuales de la entidad es el 5 de agosto.



- La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control recibe y tramita solicitudes de otorgamiento de personería jurídica, inscripción de estatutos y/o reformas estatutarias, inscripción de dignatarios, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de las federaciones deportivas nacionales y clubes profesionales, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de ligas deportivas departamentales o del Distrito Capital y asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital, registro de libros de actas de reuniones, recursos contra actos administrativos, solicitudes de información, tramite de impugnaciones, asesorías y orientación, derechos de petición, quejas y reclamos entre otros, producto de la interacción con los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte.
- La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control recibe y tramita solicitudes de otorgamiento de personería jurídica, inscripción de estatutos y/o reformas estatutarias, inscripción de dignatarios, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de las federaciones deportivas nacionales y clubes profesionales, otorgamiento, negación, renovación y actualización del reconocimiento deportivo de ligas deportivas departamentales o del Distrito Capital y asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital, registro de libros de actas de reuniones, recursos contra actos administrativos, solicitudes de información, tramite de impugnaciones, asesorías y orientación, derechos de petición, quejas y reclamos entre otros, producto de la interacción con los organismos deportivos y demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte.
- Se viene trabajando continuamente y mensualmente en el seguimiento del plan de acción haciendo los reportes sistemáticos e ir consolidando la información mes a mes.
- Para el mes de junio se han realizado 56 reportes a los proyectos de inversión en la plataforma oficial del DNP, para los periodos de enero a mayo.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL

RUBRO: C-4399-1604-9

BPIN: 2018011000407

Síntesis de la gestión:

APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	% COMPR	% OBLIG.	Avance de Gestión
\$ 7.000.000.000	\$ 3.487.111.902	\$ 1.021.060.450	50%	15%	36%



Objetivo Específico: Articular la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional en el Sistema Nacional Del Deporte.

ACTIVIDAD	META DEL INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMA DO TRIMESTRE	MEDICIÓN DE GESTION (Porcentaje)
Asesorar técnicamente al proceso planeación del Sector	100%	% de avance en el Plan de trabajo de implementación del MIPG	20%	61%
	100%	% de avance en el Pan de trabajo para la implementación del plan de Gestión Ambiental	20%	25%
Realizar seguimiento a políticas, planes, programas y proyectos	8	No de Informes de Seguimiento realizados	25%	5%
Realizar seguimiento a los recursos de financiación del sector	4	No de Informes de Seguimiento realizados	25	25%
Evaluar la gestión y resultados del Sector	50%	Porcentaje de avance en la formulación de los lineamientos de política pública	10%	
	100%	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	10%	40%
Brindar asistencia técnica en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG	50%	% de avance en el Plan de trabajo de implementación del MIPG	20%	61%
Realizar capacitaciones a enlaces con los departamento y municipios en sistemas de información en planeación y gestión	2	Número de capacitaciones realizadas	0	
Implementar mecanismos de difusión de la información	25%	Porcentaje de avance de la implementación del Modelo de gestión del conocimiento e innovación	5%	



	100%	Total de cubrimientos de eventos realizados/ Total de cubrimientos de eventos solicitados	25%	25%
	100%	Total, de solicitudes de proyección de la imagen cumplidas/Total de solicitudes de proyección de la imagen solicitadas	25%	25%
	100%	Total de cubrimientos de eventos realizados/ Total de cubrimientos de eventos solicitados	20%	20%
Posicionar la oferta institucional	100%	Porcentaje de Plan Estratégico de Comunicaciones ejecutado	20%	20%
Realizar y seguir ejercicios de participación ciudadana	100% de acompañamiento en los ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés	No. de ejercicios de caracterización de ciudadanos con acompañamiento/ No. de ejercicios de caracterización de ciudadanos que requieren acompañamiento	25%	23%
	100% de atención presencial y de medición de la percepción de calidad en los eventos institucionales.	(Total de eventos acompañados con la medición de percepción de la calidad+ Total de atenciones presenciales con el Punto Interactivo de Atención al ciudadano* 100/ Total de eventos realizados por la entidad +Total de eventos realizados por el Gobierno Nacional que requieran de atención presencial del punto interactivo)	25%	25%



	100% de acompañamiento en los ejercicios de participación ciudadana y de medición de la percepción de calidad de los eventos realizados por la entidad.	(Total de acompañamientos de percepción de la calidad realizados * 100/ Total de espacios de participación ciudadana y eventos realizados por la entidad)	25%	25%
Responder a las solicitudes de la ciudadanía	100% de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios para el proceso de atención presencial que se desarrolla en los Puntos de Servicio Interactivo Móvil y eventos de la entidad	contratos suscritos para adquisición de bienes y servicios/contratos por suscribir*100	0%	0%
	100% de los informes entregados	No de informes entregados / número de informes planeados (4) X 100	25%	25%

DESCRIPCIÓN AVANCE DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE.

Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de políticas institucionales de gestión y desempeño para desarrollar el ejercicio de autoevaluación a través de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico dispuestas por el DAFP.

Se realiza mesas de trabajo con los facilitadores de trámites y el grupo Tic's para actualizar y priorizar los trámites y otros procesos administrativos tanto en el SUIT como en la página web, insumos necesarios para formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites.

Se diseñaron las encuestas de satisfacción de trámites y servicios encaminadas a capturar las variables exigidas por función pública y FURAG

Se realizaron mesas de trabajo con los líderes y/o enlaces de proceso para definir las acciones a realizar para el rediseño institucional



Se han realizado mesas de trabajo con los líderes y/o enlaces de proceso para la actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción, teniendo en cuentas las observaciones realizadas por la OCI.

Con respecto al Comité Institucional de Gestión y Desempeño se realizó la sesión N°2 el 29/04/2020 donde se presentaron los planes de la dimensión de TTHH, las modificaciones al Plan de Acción, el seguimiento presupuestal, el rediseño institucional, la actualización de la política de seguridad digital y plan de trabajo para la identificación de riesgos de seguridad digital, socialización estrategia de Rendición de Cuentas, plan de participación 2020, seguimiento y avance en la actualización de riesgos institucionales, plan de gestión del conocimiento y la innovación y seguimiento a los avances de los diferentes comités de la entidad. Así mismo, se realizó una sesión extraordinaria del CIGD el 19/05/2020, con el fin de aprobar las modificaciones al plan de acción y se definieron los criterios para determinar si las modificaciones que surjan se deben llevar o no a comité extraordinario

Se han realizado los reportes pertinentes a las oportunidades de mejora y hallazgos de la OAP y se ha solicitado a la OCI el cierre de las acciones que se han adelantado y que se encuentran eficaces dentro del sistema

Desde la Oficina Asesora de Planeación se continuó con el apoyo constante en la asesoría para la actualización de la documentación de acuerdo con los requerimientos de los diferentes procesos y en el manejo y parametrización de Isolución

Durante el segundo semestre se realizó la implementación del módulo del sistema de gestión ambiental en la plataforma de Isolucion, se avanzó en la capacitación virtual de funcionarios y contratistas, se realizaron publicaciones a través de correo electrónico y la intranet de la entidad con piezas gráficas en temas ambientales de los 5 programas del SGA y se avanza en la ejecución del concurso Ecothon

Durante el segundo trimestre se recibe mensualmente seguimiento al plan de acción de las direcciones técnicas. Se presentará el informe de seguimiento a los planes de acción del segundo trimestre, informe de gestión, e informe semestral de seguimiento al plan estratégico institucional durante el siguiente periodo teniendo en cuenta que el corte de dichos informes es junio 30 de la vigencia 2020.

Se envió mensualmente a las direcciones técnicas el informe de ejecución presupuestal del ministerio y de reservas presupuestales, se preparó y consolidó el informe de ejecución presupuestal correspondiente al segundo trimestre, que será enviado a las direcciones técnicas en el mes de julio

La estrategia de Rendición de Cuentas se aprobó en la sesión N° 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño –CIGD realizada el 29 de abril de 2020 y una vez ajustadas las observaciones enviadas por los miembros del comité se socializó el 3 de junio de 2020 al interior de la entidad. La Estrategia se encuentra publicada en la página web de la entidad.



se realizó el procedimiento “Estrategia de Rendición de Cuentas” PE-PD-016 y el instructivo “Espacios de diálogo – Rendición de Cuentas” PE-IN-003, donde bajo los lineamientos del MURC se establecieron las acciones a tener en cuenta tanto en la realización de las etapas de Rendición de Cuentas como los pasos para el desarrollo de espacios de diálogo, incluida la audiencia pública. Estos documentos se encuentran aprobados en Isolución.

Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de políticas institucionales de gestión y desempeño para desarrollar el ejercicio de autoevaluación a través de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico dispuestas por el DAFP.

se realiza mesas de trabajo con los facilitadores de trámites y el grupo Tic's para actualizar y priorizar los tramites y otros procesos administrativos tanto en el SUIT como en la página web, insumos necesarios para formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites.

Se diseñaron las encuestas de satisfacción de trámites y servicios encaminadas a capturar las variables exigidas por función pública y FURAG

*Se encuentra en proceso de elaboración la estrategia de la red de conocimiento del Ministerio

*Se realizó propuesta de espacio en la intranet como en la página web del componente de gestión del conocimiento y la innovación

*Se realizó la justificación del proceso de gestión del conocimiento y la innovación.

*Se realizó propuesta de la matriz de la función pública con la elaboración de los proyectos de aprendizaje en equipo.

*Se realizó análisis de los resultados y recomendaciones del FURAG en la política de gestión del conocimiento.

*Se identificaron operaciones estadísticas no caracterizadas

*Se diligenciaron los formularios F1 de caracterización de las Operaciones Estadísticas de Infraestructura, Supérate y Observatorio de Violencia en el Deporte.

"Corresponde a la ejecución de los contratos de prestación de servicios para el cubrimiento de eventos y la difusión de información sobre los programas liderados desde el Ministerio del Deporte.

A corte del 30 de junio de 2020, los contratos con ejecución presupuestal son:

- 168 de 2020, 085 de 2020, 355 de 2020, 267 de 2020, 408 de 2020, 541 de 2020

"Durante el segundo trimestre el total de solicitudes de proyección de la imagen atendidas fue de: 953



Durante el segundo trimestre se hicieron 3145 publicaciones en redes sociales. Se llevó a cabo el cubrimiento de 83 eventos, de los cuales se produjeron 131 notas.

Durante el segundo trimestre se continúa con la ejecución del Convenio COID 619-2020, el cual tiene como objeto contractual, aunar esfuerzos para la preproducción, producción, posproducción y emisión a través de diferentes plataformas del programa “ENTRENANDO JUNTOS” con

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC por un valor total de \$36.000.000

Se firma el contrato número COI-693-2020 con SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDÍO LTDA. - TELECAFÉ LTDA. Fecha de inicio: 8 de junio de 2020 - Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2020 que tiene como objeto prestación de servicios atl y btl contemplados en el plan de medios del ministerio del deporte en los espacios destinados a informar a la opinión pública sobre la gestión de la entidad, por un valor total de \$500.000.000

Se ha implementado la estrategia de comunicación de Mindeporte durante el tiempo de aislamiento obligatorio por COVID-19 se ha sustentado en tres (3) pilares:

1. Concientizar: a través de las campañas #YoMeQuedoEnCasa y #YoEntrenoEnCasa #PrevenciónYAcción #QuédateEnCasa #EvitaElCoronavirus
2. Re-crear: a las familias colombianas, a través de nuestras líneas misionales, como son deporte, actividad física y recreación. Todas las actividades enfocadas en este pilar buscan contribuir a la salud física y mental de los colombianos. #EntrenandoJuntos #AceptoElReto #ColombiaTierraDeAtletas
3. Tranquilizar: a partir de mensajes basados en los valores del RETO (Resiliencia-Empatía-Trabajo en Equipo- Optimismo). #MásFuertesQueNunca

La estrategia está liderada y el reporte de la ejecución corresponde a la ejecución del contrato No. 127 de 2020

Se solicitó una modificación al plan de acción por una reducción en esta actividad, por cuanto el valor actual de la misma es de \$718.243.000

En el segundo trimestre se ha realizado un total de 13 acompañamientos distribuidos así: 6 acompañamientos a ejercicios de caracterización 2018 y 7 acompañamientos a ejercicios de la vigencia 2019. La totalidad de dependencias para ejercicios de 2018 se encuentran con acompañamiento, salvo el GIT Gestión Administrativa que manifestó no aplicarle el procedimiento de caracterización. De 2019, faltan 20 dependencias por acompañamiento.

En el segundo trimestre se realizaron cuatro actividades, a los cuales se les aplicó el instrumento de medición de percepción de la calidad en el servicio.



*IPC Evaluación Servicio TICS, *IPC FORO VIRTUAL “La práctica de actividad física durante la pandemia por el covid-19, una alternativa para el bienestar, la calidad de vida y la salud pública.

En el segundo trimestre se realizaron cuatros actividades, a los cuales se les aplicó el instrumento de medición de percepción de la calidad en el servicio.

*IPC Evaluación Servicio TICS *IPC FORO VIRTUAL “La práctica de actividad física durante la pandemia por el covid-19, una alternativa para el bienestar, la calidad de vida y la salud pública.

* IPC Capacitación en respuesta oportuna a peticiones, manejo de Gesdoc y aspectos legales.

* Capacitación de caracterización de ciudadanos usuarios y/o grupos de interés

Consulta en: <https://www.mindeporte.gov.co/index.php?idcategoria=97522>

A la fecha de seguimiento se entregó el informe de gestión del primer trimestre de la vigencia 2020. El informe correspondiente al segundo trimestre se encuentra en construcción, dado que se encuentra en consolidación parte de la información correspondiente al estado de respuesta de las peticiones con ocasión de la ampliación de términos para brindar respuesta en el marco de la declaratoria de la emergencia social y sanitaria.



ANALISIS FINAL

Teniendo en cuenta la situación actual derivada de la emergencia sanitaria, ha sido necesario ajustar las actividades de los Planes, ya que no ha sido posible el desplazamiento a las regiones priorizadas para esta vigencia. Por lo anterior, el avance de gestión no ha sido el esperado sin embargo, se han realizado actividades de manera virtual con el fin de mitigar la crisis actual y así poder acompañar a los territorios.

La baja ejecución presentada, en su mayoría se debe a que los convenios y contratos con los entes territoriales están programados para empezar su ejecución en el tercer y cuarto trimestre del año.

Se ha logrado avanzar en un gran porcentaje desde lo administrativo con la contratación del personal que apoya cada uno de los procesos y actividades de la Entidad.

Sobresale la disposición de los responsables en cada una de las áreas del Ministerio que tienen con respecto a la entrega de información y realizar los ajustes a que haya lugar.

Así mismo se observa una buena dinámica que permite ir corrigiendo el rumbo de las actividades con el fin de cumplir los objetivos trazados por las Direcciones y Dependencias.

Se ha dado fuerza al desarrollo de procesos de apoyo de cara a la ciudadanía y grupos de interés por medio de la virtualidad y de programas tecnológicos.

Es necesario seguir trabajando en estrategias y planes que fortalezcan la gestión y que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes de acción.