

 DNP Departamento Nacional de Planeación		FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP
Código Bpin:	2013011000385	
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA	

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2014 - 2018
Sector	DEPORTE Y RECREACIÓN
Entidad Responsable	430101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL
Programa	4302-FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS
SubPrograma	1604-RECREACIÓN Y DEPORTE

ESTADO DE LA FICHA	IMAGEN DEL PROYECTO
Estado Registrado Actualizado	 
Usuario Formulatorio PEREZ MANCIPE HERNANDO	
Fecha del Estado Actual 2016-12-27 15:12:03	
Solicitud de Formulación 215226 - Sin trámites presupuestales	
Vigencia Seleccionada 2017	
Fecha Creación del Turno N/A	
Turno de trámite N/A	

INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo
CONTAR CON ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS ADECUADAS PARA SU USO

Problema
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL PAIS NO CUENTAN CON LAS CONDICIONES FISICAS Y TECNICAS PARA SU USO

Descripción
la infraestructura deportiva y recreativa del pais no cuenta con condiciones de uso adecuadas para la comunidad lo que genera la necesidad desde el gobierno central de intervenir y apoyar economica y tecnicamente a los departamentos y municipios en los procesos de construccion, adecuacion, mejoramiento y dotacion de la infrastrutura local, con recursos de la nacion, que sumados a los de las entidades regionales, se apunta a lograr los objetivos y metas propuestas en los planes de desarrollo nacional, regional y local.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año					
Tipo	2014	2015	2016	2017	2018
Personas	38,129,430	38,129,430	38,129,430	38,129,430	38,129,430

Localización			
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000385

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Objetivo Especifico:

Establecer lineamientos técnicos respecto al desarrollo de la infraestructura deportiva y recreativa

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Lineamiento técnico que establece parámetros en la planeación, ejecución, monitoreo de infraestructura deportiva y recreativa Unidad: Número Meta Total: 1.00	Diseñar, desarrollar y publicar el documento técnico. Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Divulgar y socializar el documento técnico con los actores del Sistema Nacional del Deporte. Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	hacer seguimiento y evaluación Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Dec-31
	Realizar mesas de trabajo para la identificación de necesidades y expectativas del cliente interno y externo en el desarrollo de infraestructura deportiva y recreativa. Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31

Objetivo Especifico:

Garantizar espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en las normas técnico-deportivas de construcción y accesibilidad vigentes en Colombia

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000385
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan la normas técnico-deportivas mínimas Unidad: Número Meta Total: 350.00	aplazamiento presupuestal 2016 Etapas: Inversión	S	2016-Jan-04	2016-Dec-31
	Apoyar proyectos que cumplan con requerimientos mínimos establecidos en las normas de construcción y accesibilidad vigentes en el país a través de convocatorias regionales e iniciativas del gobierno Etapas: Inversión	S	2015-Jan-01	2018-Dec-31
	Apoyo a proyectos de iniciativa nacional (gobierno central) Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	convocatoria para las regiones (departamentos y municipios) Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Coofinanciar proyectos de infraestructura deportiva Etapas: Inversión	N	2016-Jan-01	2018-Dec-31
	Dar asesoría técnica y capacitaciones a los entes territoriales en las etapas de formulación y estructuración de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa. Etapas: Inversión	S	2014-Apr-29	2018-Dec-31
	Revisar y evaluar los proyectos presentados a la Entidad para la construcción o adecuación de infraestructura deportiva. Etapas: Inversión	N	2016-Feb-09	2018-Dec-31
	seguimiento y supervisión Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	traslado presupuestal Etapas: Inversión	S	2016-Apr-30	2016-Dec-31
	Verificar la aplicación de las normas técnicas de construcción y accesibilidad para garantizar el aseguramiento del cumplimiento de las mismas. Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de espacios recreodeportivos por parte de los entes territoriales

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Plan de uso, mantenimiento y sostenibilidad de los escenarios deportivos y recreativos Unidad: Número Meta Total: 1.00	Actualizar el Censo de escenarios deportivos a nivel nacioanal Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31
	Dar asistencia técnica a entes territoriales enfocadas en el mantenimiento, sostenibilidad y uso de los espacios deportivos y recreativos Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	430101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE– COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL	Nación	14,162,153,517.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000385
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2014	160,000,000,000.00	0.00	160,000,000,000.00	190,000,000,000.00	176,170,000,000.00
2015	241,600,000,000.00	0.00	241,600,000,000.00	105,000,000,000.00	119,767,101,284.00
2016	507,100,000,000.00	0.00	507,100,000,000.00	130,000,000,000.00	123,535,000,000.00
2017	14,162,153,517.00	0.00	14,162,153,517.00	0.00	0.00
2018	590,000,000,000.00	0.00	590,000,000,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017				
Objetivo: Asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de espacios recreodeportivos por parte de los entes territoriales				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Plan de uso, mantenimiento y sostenibilidad de los escenarios deportivos y recreativos Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Dar asistencia técnica a entes territoriales enfocadas en el mantenimiento, sostenibilidad y uso de los espacios deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00
	Actualizar el Censo de escenarios deportivos a nivel nacioanal	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Objetivo: Establecer lineamientos técnicos respecto al desarrollo de la infraestructura deportiva y recreativa				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Lineamiento técnico que establece parámetros en la planeación, ejecución, monitoreo de infraestrucutra deportiva y recreativa Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Realizar mesas de trabajo para la identificación de necesidades y expectativas del cliente interno y externo en el desarrollo de infraestructura deportiva y recreativa.	0.00	0.00	0.00
	Diseñar, desarrollar y publicar el documento técnico.	0.00	0.00	0.00
	Divulgar y socializar el documento técnico con los actores del Sistema Nacional del Deporte.	0.00	0.00	0.00
	hacer seguimiento y evaluacion	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Objetivo: Garantizar espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en las normas técnico-deportivas de construcción y accesibilidad vigentes en Colombia				

Código Bpin:	2013011000385
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan la normas técnico-deportivas mínimas Unidad: Número Meta Horizonte: 350.00	convocatoria para las regiones (departamentos y municipios)	7,000,000,000.00	0.00	0.00
	Apoyo a proyectos de iniciativa nacional (gobierno central)	7,000,000,000.00	0.00	0.00
	seguimiento y supervision	162,153,517.00	2,915,500,000.00	2,915,500,000.00
	Verificar la aplicación de las normas tecnicas de construcción y accesibilidad para garantizar el aseguramiento del cumplimiento de las mismas.	0.00	0.00	0.00
	Apoyar proyectos que cumplan con requerimientos mínimos establecidos en las normas de construcción y accesibilidad vigentes en el país a través de convocatorias regionales e iniciativas del gobierno	0.00	0.00	0.00
	Dar asesoría técnica y capacitaciones a los entes territoriales en las etapas de formulación y estructuración de proyectos de infraestructura deportiva y recreativa.	0.00	0.00	0.00
	Revisar y evaluar los proyectos presentados a la Entidad para la contruccion o adecuacion de infraestructura deportiva.	0.00	732,440,610.00	732,440,610.00
	Coofinanciar proyectos de infraestructura deportiva	0.00	48,250,000,000.00	48,250,000,000.00
	Total	14,162,153,517.00	51,897,940,610.00	51,897,940,610.00



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000385

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados por Componentes

Vigencia	Valor
2013	69,611,664,619.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	230,839,849,380.00	230,839,849,380.00
2015	110,209,699,633.00	110,209,699,633.00
2016	102,157,836,161.00	102,157,836,161.00
2017	48,250,000,000.00	48,250,000,000.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
Inversión	Obra física	ACOMPANAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTC	2013	0.00
		ACOMPANAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTC	2013	0.00
		ACOMPANAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTC	2013	0.00
		ACOMPANAMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PROYECTC	2013	0.00
		Convenios con los Municipios para el desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva, lúdica, recreativa y de la actividad física en el marco de las políticas del Gobierno Nacional. Se atenderá necesidades relacionadas con obras, interventorias y apoyo a la supervision de los proyectos.	2013	0.00
		Convenios con los Municipios para el desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva, lúdica, recreativa y de la actividad física en el marco de las políticas del Gobierno Nacional. Se atenderá necesidades relacionadas con obras, interventorias y apoyo a la supervision de los proyectos.	2013	9,171,677,080.00
		Convenios con los Municipios para el desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva, lúdica, recreativa y de la actividad física en el marco de las políticas del Gobierno Nacional. Se atenderá necesidades relacionadas con obras, interventorias y apoyo a la supervision de los proyectos.	2013	12,768,949,975.00
		Convenios con los Municipios para el desarrollo de proyectos de infraestructura deportiva, lúdica, recreativa y de la actividad física en el marco de las políticas del Gobierno Nacional. Se atenderá necesidades relacionadas con obras, interventorias y apoyo a la supervision de los proyectos.	2013	28,934,422,219.00
		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA FIANCIADOS 2013	2013	0.00



Código Bpin:

2013011000385

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Inversión	Obra física	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA FIANCIADOS 2013	2013	0.00
		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA FIANCIADOS 2013	2013	0.00
		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA FIANCIADOS 2013	2013	0.00
		VAIBILIDD Y APOYO A LA FRMULAION Y UPERVISION DE PROYCTOS DE INFRAESTRUCTURA	2013	0.00
		VAIBILIDD Y APOYO A LA FRMULAION Y UPERVISION DE PROYCTOS DE INFRAESTRUCTURA	2013	0.00
		VAIBILIDD Y APOYO A LA FRMULAION Y UPERVISION DE PROYCTOS DE INFRAESTRUCTURA	2013	0.00
		VAIBILIDD Y APOYO A LA FRMULAION Y UPERVISION DE PROYCTOS DE INFRAESTRUCTURA	2013	0.00
	Otros	Tramite de Vigencias Futuras 2014	2013	0.00
		Tramite de Vigencias Futuras 2014	2013	0.00
		Tramite de Vigencias Futuras 2014	2013	736,615,345.00
		Tramite de Vigencias Futuras 2014	2013	18,000,000,000.00
	Pago de pasivos Vigencias Expiradas	CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2013	0.00
		CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2013	0.00
		CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2013	0.00
		CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL (PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	2013	0.00

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Garantizar espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en las normas técnico-deportivas de construcción y accesibilidad vigentes en Colombia



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000385

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan la normas técnico-deportivas mínimas	Apoyar proyectos que cumplan con requerimientos mínimos establecidos en las normas de construcción y accesibilidad vigentes en el país a través de convocatorias regionales e iniciativas del gobierno Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2015-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2015	61,908,685,596.00	61,908,685,596.00
	Apoyo a proyectos de iniciativa nacional (gobierno central) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2014	63,601,345,292.00	63,601,345,292.00
		2015	48,301,014,037.00	48,301,014,037.00
		2016	36,448,816,898.00	36,448,816,898.00
	convocatoria para las regiones (departamentos y municipios) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2014	163,488,504,088.00	163,488,504,088.00
	Coofinanciar proyectos de infraestructura deportiva Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2016-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2016	65,709,019,263.00	65,709,019,263.00
		2017	48,250,000,000.00	48,250,000,000.00
	seguimiento y supervision Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31	2014	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
POR REGIONALIZAR	14,162,153,517.00	0.00	0.00				51,897,940,610.00	0.00	0.00
Total	14,162,153,517.00	0.00	0.00				51,897,940,610.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000385

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2014	2015	2016	2017	2018
0700G022 - Convenios Realizados Unidad de Medida: Número	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico:

Establecer lineamientos técnicos respecto al desarrollo de la infraestructura deportiva y recreativa

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Lineamiento técnico que establece parámetros en la planeación, ejecución, monitoreo de infraestructura deportiva y recreativa	0700P052 - Ediciones Publicadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00
	Lineamiento técnico que establece parámetros en la planeación, ejecución, monitoreo de infraestructura deportiva y recreativa Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	1.00
		2017	1.00
		2018	1.00

Objetivo Especifico:

Garantizar espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en las normas técnico-deportivas de construcción y accesibilidad vigentes en Colombia

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



2013011000385

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Objetivo Especifico: Asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de espacios recreodeportivos por parte de los entes territoriales

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017



DNP
Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000385

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Especifico: Garantizar espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos en las normas técnico-deportivas de construcción y accesibilidad vigentes en Colombia

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan la normas técnico-deportivas mínimas	0700P195 - Proyectos De Infraestructura Deportiva Y Recreativa Cofinanciados	NACIONAL	60.00
	Espacios deportivos construidos o adecuados que cumplan la normas técnico-deportivas mínimas Construidos adecuados, mejorados y dotados Construidos adecuados, mejorados y dotados	NACIONAL	115.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000385
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA
Cargo JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.
Fecha 2016-Dec-23 15:04:18

Observación
 para ajuste de ficha acorde al plan de acción

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP				
 DNP Departamento Nacional de Planeación Código Bpin: 2013011000385 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA				
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000385

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario

MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA

Cargo

JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.

Fecha

2016-Dec-27 15:03:04

Observación

PARA AJUSTE DE FICHA AL PLAN DE ACCION

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP				
 DNP Departamento Nacional de Planeación Código Bpin: 2013011000385 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA				
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000385
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA
Cargo JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG.
Fecha 2016-Dec-27 15:04:31

Observación
 PARA AJUSTE DE FICHA AL PLAN DE ACCION

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000385

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000385
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Control de Viabilidad Tecnico				
Funcionario MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA Cargo JP(e) COORD. PLANEACION Y DES. ORG. Fecha 2016-Dec-27 15:03:57 Observación PARA AJUSTE DE FICHA AL PLAN DE ACCION				
Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	NO APLICA
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2013011000385

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000385
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez
Cargo Asesor
Fecha 2016-Dec-27 15:24:08

Observación
 El proyecto se actualiza ajustándose a los valores del respectivo plan de acción de la vigencia 2016; adicionalmente, se actualiza para la vigencia 2017 según Decreto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Si
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Si
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Si
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Si
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000385
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Laura Pabon Alvarado
Cargo SUBDIRECTORA TECNICA DE EDUCACIÓN
Fecha 2016-Dec-27 15:55:03

Observación
 El proyecto se actualiza ajustándose a los valores del respectivo plan de acción de la vigencia 2016; adicionalmente, se actualiza para la vigencia 2017 según Decreto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Si
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Si
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Si
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Si
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Si
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Si

CAMBIOS REALIZADOS		
Grupo	Valor Actual	Valor Anterior