

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2023	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)	
Sector	Deporte y Recreación	Pacto	11061 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados
Entidad Responsable	430101-MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	Línea	12053 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social
Programa	4301-FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ	Programa	4301 - fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
SubPrograma	1604-RECREACIÓN Y DEPORTE		

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Gómez Ruiz Nubia Yaneth
Fecha del Estado Actual	2020-12-30 23:12:18
Fecha Control Posterior	2020-12-30 23:12:18
Solicitud de Formulación	632473 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2021
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

AUMENTAR ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN COLOMBIANA

Problema

BAJA ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN COLOMBIANA

Descripción

A través de los programas territoriales de hábitos y estilos de vida saludable se oferta a la comunidad alternativas para la práctica regular de actividad física por medio de grupos regulares, no regulares, eventos masivos, asesoría a instituciones u organizaciones, consejería a hogares, vías activas y saludables articulando esfuerzos para atender la población en el territorio nacional con el objetivo de mejorar el bienestar, calidad de vida y salud de la población.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084
Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Aumentar la oferta de programas de práctica regular de actividad física

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos Unidad: Número de organismos deportivos Meta Total: 41.0000	Ejecutar de intervenciones territoriales y registro en el Sistema Nacional de Monitoreo. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Evaluar proyectos presentados por los entes territoriales. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Realizar seguimiento al desarrollo de acciones. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Suscribir Convenios de proyectos para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Desarrollar las competencias técnicas del recurso humano en los departamentos y municipios del país

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de educación informal en recreación Unidad: Número de personas Meta Total: 320.0000	Definir objetivos y temáticas de los cursos a desarrollar. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Desarrollar eventos de capacitación. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Estructurar la metodología para el desarrollo de los eventos de capacitación. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Identificar necesidades de capacitación en los territorios. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Promover el conocimiento de la población sobre la actividad física, los hábitos y la vida saludable

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte Unidad: Número de personas Meta Total: 1,400,000.0000	Construir de contenidos para la promoción de actividad física y hábitos y estilos de vida saludable. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Difundir a información a través de diferentes canales Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Elaborar Guía para la promoción de actividad física y hábitos y estilos de vida saludable. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Identificar necesidades de información. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	430101-MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	Nación	13,000,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	6,070,000,000.00	0.00	6,070,000,000.00	8,750,000,000.00	8,744,162,733.00
2020	12,165,000,000.00	0.00	12,165,000,000.00	13,000,000,000.00	9,731,983,628.00
2021	13,381,500,000.00	0.00	13,381,500,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
2022	14,819,650,000.00	0.00	14,819,650,000.00	0.00	0.00
2023	15,591,615,000.00	0.00	15,591,615,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo: Promover el conocimiento de la población sobre la actividad física, los hábitos y la vida saludable

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 1,400,000.0000	Identificar necesidades de información.	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
	Difundir a información a través de diferentes canales	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Elaborar Guía para la promoción de actividad física y hábitos y estilos de vida saludable.	0.00	0.00	0.00
	Construir de contenidos para la promoción de actividad física y hábitos y estilos de vida saludable.	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
	Total	520,000,000.00	520,000,000.00	520,000,000.00

Objetivo: Desarrollar las competencias técnicas del recurso humano en los departamentos y municipios del país

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de educación informal en recreación Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 320.0000	Identificar necesidades de capacitación en los territorios.	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar eventos de capacitación.	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
	Definir objetivos y temáticas de los cursos a desarrollar.	0.00	0.00	0.00
	Estructurar la metodología para el desarrollo de los eventos de capacitación.	121,275,000.00	120,120,000.00	120,120,000.00
	Total	1,621,275,000.00	1,620,120,000.00	1,620,120,000.00

Objetivo: Aumentar la oferta de programas de práctica regular de actividad física

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084
Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos Unidad: Número de organismos deportivos Meta Horizonte: 41.0000	Realizar seguimiento al desarrollo de acciones.	1,638,867,000.00	1,637,100,000.00	1,637,100,000.00
	Ejecutar de intervenciones territoriales y registro en el Sistema Nacional de Monitoreo.	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00
	Suscribir Convenios de proyectos para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable.	8,889,858,000.00	4,892,780,000.00	4,892,780,000.00
	Total	10,858,725,000.00	6,859,880,000.00	6,859,880,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084
Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	36,225,000.00	36,225,000.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
--------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Aumentar la oferta de programas de práctica regular de actividad física

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos	Realizar seguimiento al desarrollo de acciones. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2020	30,975,000.00	30,975,000.00

Objetivo Especifico: Desarrollar las competencias técnicas del recurso humano en los departamentos y municipios del país

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de educación informal en recreación	Estructurar la metodología para el desarrollo de los eventos de capacitación. Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2023-Dec-31	2020	5,250,000.00	5,250,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS	36,369,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00
ANTIOQUIA	152,874,000.00	0.00	0.00	99,840,000.00	0.00	0.00	99,840,000.00	0.00	0.00
ARAUCA	255,096,000.00	0.00	0.00	115,992,000.00	0.00	0.00	115,992,000.00	0.00	0.00
ATLANTICO	329,346,000.00	0.00	0.00	174,120,000.00	0.00	0.00	174,120,000.00	0.00	0.00
BOGOTA	4,258,615,000.00	0.00	0.00	4,301,244,000.00	0.00	0.00	66,864,000.00	0.00	0.00
BOLIVAR	351,918,000.00	0.00	0.00	190,596,000.00	0.00	0.00	190,596,000.00	0.00	0.00
BOYACA	328,104,000.00	0.00	0.00	169,848,000.00	0.00	0.00	169,848,000.00	0.00	0.00
CALDAS	323,136,000.00	0.00	0.00	143,616,000.00	0.00	0.00	143,616,000.00	0.00	0.00
CAQUETA	95,364,000.00	0.00	0.00	63,144,000.00	0.00	0.00	63,144,000.00	0.00	0.00
CASANARE	228,069,000.00	0.00	0.00	105,072,000.00	0.00	0.00	105,072,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

	Solicitado			Inicial			Vigente		
Departamento	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CAUCA	359,532,000.00	0.00	0.00	178,584,000.00	0.00	0.00	178,584,000.00	0.00	0.00
CESAR	336,231,000.00	0.00	0.00	189,420,000.00	0.00	0.00	189,420,000.00	0.00	0.00
CHOCO	275,265,000.00	0.00	0.00	122,340,000.00	0.00	0.00	249,200,000.00	0.00	0.00
CORDOBA	202,014,000.00	0.00	0.00	109,668,000.00	0.00	0.00	109,668,000.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA	168,075,000.00	0.00	0.00	107,028,000.00	0.00	0.00	107,028,000.00	0.00	0.00
GUAINIA	36,369,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00
GUAJIRA	206,928,000.00	0.00	0.00	103,980,000.00	0.00	0.00	103,980,000.00	0.00	0.00
GUAVIARE	75,708,000.00	0.00	0.00	35,400,000.00	0.00	0.00	35,400,000.00	0.00	0.00
HUILA	301,077,000.00	0.00	0.00	158,928,000.00	0.00	0.00	158,928,000.00	0.00	0.00
MAGDALENA	167,130,000.00	0.00	0.00	119,064,000.00	0.00	0.00	119,064,000.00	0.00	0.00
META	195,156,000.00	0.00	0.00	141,024,000.00	0.00	0.00	141,024,000.00	0.00	0.00
NARIÑO	650,862,000.00	0.00	0.00	363,360,000.00	0.00	0.00	363,660,000.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	739,584,000.00	0.00	0.00	380,472,000.00	0.00	0.00	380,472,000.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR							4,107,220,000.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	146,988,000.00	0.00	0.00	73,632,000.00	0.00	0.00	73,632,000.00	0.00	0.00
QUINDIO	510,759,000.00	0.00	0.00	275,400,000.00	0.00	0.00	275,400,000.00	0.00	0.00
RISARALDA	531,819,000.00	0.00	0.00	323,448,000.00	0.00	0.00	323,448,000.00	0.00	0.00
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	36,369,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00
SANTANDER	333,774,000.00	0.00	0.00	178,488,000.00	0.00	0.00	178,488,000.00	0.00	0.00
SUCRE	329,076,000.00	0.00	0.00	156,744,000.00	0.00	0.00	156,744,000.00	0.00	0.00
TOLIMA	684,504,000.00	0.00	0.00	409,080,000.00	0.00	0.00	409,080,000.00	0.00	0.00
VALLE	281,151,000.00	0.00	0.00	129,648,000.00	0.00	0.00	129,648,000.00	0.00	0.00
VAUPES	36,369,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00
VICHADA	36,369,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00	16,164,000.00	0.00	0.00
Total	13,000,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000,000.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2021

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1.99. Iniciativas PATR (sin indicadores PMI)	0.00	417,738,125.00	417,738,125.00
	Total	0.00	417,738,125.00	417,738,125.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023
9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación Realizados Unidad de Medida: Número	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aumentar la oferta de programas de práctica regular de actividad física

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos	430103400 - Organismos deportivos apoyados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 44.0000	2019	26.0000
		2020	38.0000
		2021	42.0000
		2022	43.0000
		2023	44.0000

Objetivo Especifico: Desarrollar las competencias técnicas del recurso humano en los departamentos y municipios del país

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de educación informal en recreación	430103500 - Complejo deportivo de alto rendimiento construido Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 0.0000	2019	0.0000
		2020	0.0000
		2021	0.0000
		2022	0.0000
		2023	0.0000
	430103500 - Personas capacitadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3,200.0000	2019	700.0000
		2020	2,000.0000
		2021	3,000.0000
		2022	3,000.0000
		2023	3,000.0000

Objetivo Especifico: Promover el conocimiento de la población sobre la actividad física, los hábitos y la vida saludable

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084
Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	430103700 - Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2,000,000.0000	2019	1,200,000.0000
		2020	1,500,000.0000
		2021	800,000.0000
		2022	1,500,000.0000
		2023	1,600,000.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Complejo deportivo de alto rendimiento construido Unidad de Medida: Número Meta Total: 0.0000	2019	0.0000	Si	No
	2020	0.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
	2022	0.0000	Si	No
	2023	0.0000	Si	No
Organismos deportivos apoyados Unidad de Medida: Número Meta Total: 44.0000	2019	26.0000	Si	No
	2020	38.0000	Si	No
	2021	42.0000	Si	No
	2022	43.0000	Si	No
	2023	44.0000	Si	No
Personas capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 3200.0000	2019	700.0000	No	No
	2020	2,000.0000	No	No
	2021	3,000.0000	No	No
	2022	3,000.0000	No	No
	2023	3,000.0000	No	No
Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física Unidad de Medida: Número Meta Total: 2000000.0000	2019	1,200,000.0000	Si	No
	2020	1,500,000.0000	Si	No
	2021	800,000.0000	Si	No
	2022	1,500,000.0000	Si	No
	2023	1,600,000.0000	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2021

Objetivo Específico: Aumentar la oferta de programas de práctica regular de actividad física

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de apoyo financiero a organismos deportivos	430103400 - Organismos deportivos apoyados	AMAZONAS	1.0000
		ANTIOQUIA	1.0000
		ARAUCA	1.0000
		ATLANTICO	2.0000
		BOLIVAR	2.0000
		BOYACA	1.0000
		CALDAS	1.0000
		CAQUETA	1.0000
		CASANARE	1.0000
		CAUCA	1.0000
		CESAR	2.0000
		CHOCO	2.0000
		CORDOBA	1.0000
		CUNDINAMARCA	1.0000
		GUAINIA	1.0000
		GUAJIRA	1.0000
		GUAVIARE	1.0000
		HUILA	1.0000
		MAGDALENA	2.0000
		META	1.0000
		NARIÑO	2.0000
		NORTE DE SANTANDER	2.0000
		PUTUMAYO	1.0000
		QUINDIO	2.0000
		RISARALDA	2.0000
		SANTANDER	2.0000
		SUCRE	1.0000
		TOLIMA	2.0000
		VALLE	1.0000
		VAUPES	1.0000
		VICHADA	1.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021

Politica

Construcción de Paz

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Kelly Alexandra Mariño Estupiñán
Cargo JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION
Fecha 2020-Dec-30 17:15:17

Observación

Se actualiza proyecto con trazadores presupuestales 2020 y programación 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Kelly Alexandra Mariño Estupiñán
Cargo JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION
Fecha 2020-Dec-30 17:44:05

Observación

Se actualiza proyecto con trazadores presupuestales 2020 y programación 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084
Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084
Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Kelly Alexandra Mariño Estupiñán
Cargo JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION
Fecha 2020-Dec-30 18:43:37

Observación
 Se actualiza proyecto de acuerdo con recorte presupuestal 2020 y programación 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084
Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Kelly Alexandra Mariño Estupiñán
Cargo JEFE OFICINA ASESORA PLANEACION
Fecha 2020-Dec-30 18:31:26

Observación
Se actualiza proyecto con trazadores presupuestales 2020 y programación 2021

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****El futuro
es de todos****DNP
Departamento
Nacional de Planeación****Código Bpin:**

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Carlos Hernando Rodriguez Gonzalez

Cargo Asesor

Fecha 2020-Dec-30 22:26:05

Observación

La ficha del proyecto se ajusta actualizando presupuesto entre actividades, de acuerdo con Decreto de reducción 2020, así:

Apropiación inicial: 13.000.000.000

Reducción: 3.268.016.372

Apropiación final: 9.731.983.628

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000084

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI
--------------------------------------	---	---	---	---

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Ximena Pardo Peña
Cargo Subdirector de Educación
Fecha 2020-Dec-30 23:50:18

Observación

La ficha del proyecto se ajusta actualizando presupuesto entre actividades, de acuerdo con Decreto de reducción 2020, así:

Apropiación inicial: 13.000.000.000

Reducción: 3.268.016.372

Apropiación final: 9.731.983.628

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos conllevan al cumplimiento de los objetivos
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades del proyecto describen un proceso de generación de valor
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Hay relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	El proyecto tiene indicadores de gestión apropiados
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000084
Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y su avance está registrado en el SPI
--------------------------------------	---	---	---	---

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior