



Deporte

INFORME SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

1 de Octubre/2023 – 31 de Diciembre/ 2023
Oficina Asesora de Planeación -GIT Seguimiento

1.INTRODUCCION

El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento a los proyectos de inversión del Ministerio del Deporte con corte a 31 de Diciembre de 2023. La fuente de información es la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación.

2.GENERALIDADES

El presente informe se realiza partiendo de la información registrada en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, La cual fue implementada por el Departamento Nacional de planeación DNP a partir de la vigencia 2023 y socializada mediante la Circular 020 – 4 del 26 de octubre de 2022, por parte de la Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública del DNP con asunto “Lineamientos para la transición y puesta en marcha de la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP”.

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación se fundamenta en los recursos asignados al Ministerio del Deporte mediante Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022 y desagregación del presupuesto mediante Resolución 001 del 5 de enero de 2023, así como en criterios de avance y cumplimiento, evidenciables en la calidad de la información registrada para cada proyecto de inversión en el aplicativo SIIF Nación y en la generación de alertas tempranas que coadyuven a los directores de proyectos en la correcta toma de decisiones sobre el desempeño de los proyectos a su cargo.

El seguimiento comprende desde el 1 de Octubre del 2023 hasta el 31 Diciembre del 2023

2.GLOSARIO

Regionalización: La regionalización de la inversión nacional es una aproximación de cómo las inversiones del Gobierno Nacional benefician a las poblaciones de los diferentes departamentos del país o Municipios.

Focalización: La Ley 715 de 2001, en el artículo 94, y la Ley 1176 de 2007, en el artículo 24, define la focalización como el “proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable”. Así mismo, la focalización del presupuesto se puede enfocar en políticas públicas o prioridades del gobierno.

Trazadores: Son herramientas a través de las cuales se registra y hace seguimiento en los sistemas de información presupuestales a los recursos destinados a políticas transversales.

Construcción de Paz: Las partidas presupuestales destinadas a cumplir la implementación del Acuerdo de Paz , se priorizarán los 170 municipios PDET -Art. 220 Ley 1955 de 2019

Grupos Étnicos: Las asignaciones presupuestales para los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales, palenqueros y Rrom- Art. 219 Ley 1955 de 2019

Trazador Equidad de la Mujer: Son los recursos destinados a Promover la equidad de género de manera articulada a través de los distintos programas y proyectos que se realicen. Art. 221 Ley 1955 de 2019.

Trazador Mujeres Libres de violencia: Son los recursos destinados a las acciones de prevención destinadas a evitar cualquier acto de violencia contra las mujeres, y las acciones orientadas a brindar atención integral y diferenciada a las mujeres víctimas de diversas formas de violencia garantizando el acceso a la justicia, a la salud y a la protección y restitución de sus derechos.

Trazador Primera infancia, infancia y adolescencia: Son los recursos destinados para la implementación de las Políticas de Primera Infancia e infancia y Adolescencia


SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

(1 Octubre del 2023 - 31 de Diciembre de 2023)

AVANCE CONSOLIDADO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

El siguiente informe presenta de forma consolidada los datos de los avances físico y financiero de los proyectos de inversión por cada una de las dependencias del Ministerio del Deporte, con corte a 31 de Diciembre de 2023, si se requiere información adicional se puede remitir a la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP, donde se encuentra en cada uno de los ítems del sistema las cifras de avance de los proyectos de inversión, así como el documento de avance mensual, en el cual se amplía y detalla mencionada información. El Ministerio del Deporte 31 Diciembre de 2023 cuenta con 14 proyectos de inversión, en ejecución gerenciados por 8 dependencias, con apropiación vigente de \$891.709.000.000.00

Objetivo del Proyecto: Mejorar la prestación del servicio en las sedes de la Entidad.




Descripción: Las instalaciones de Coldeportes soportan un gran flujo de personas que requieren servicios e instalaciones en óptimas condiciones para su atención, por eso se hace necesario mantener, adecuar, mejorar y dotar las instalaciones a sus necesidades y expectativas, para lo cual se implementan programas que garanticen el estado y funcionamiento de la entidad de cara al ciudadano.

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Sedes mantenidas	Numero de sedes mantenidas	2	Secretaria general –GIT administrativa



Objetivo del Proyecto: Mejorar la toma de decisiones por parte de los integrantes del Sistema Nacional Deporte



Descripción: Se realizarán investigaciones de tipo académico para la generación de conocimiento e información sectorial. Además, se generarán documentos técnicos de política pública para lograr articulación y coordinación entre los actores públicos del Sistema Nacional del Deporte y asesorías en los territorios para la armonización de la oferta pública del sector


PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Documentos de planeación	Numero documentos de planeación realizados	N/REPORTA	Viceministerio
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	N/REPORTA	Viceministerio
Documentos de investigación	Documentos de investigación realizados	N/REPORTA	Viceministerio



Proyecto:
Apoyo Al Fortalecimiento Del Sector A Nivel Nacional-
 BPIN: 2018011000407
 Valor \$12.500.000.000,00

Objetivo del Proyecto: Aumentar el impacto de la oferta institucional del Sector Deporte en Colombia

Descripción: El fortalecimiento institucional es necesario para lograr el posicionamiento del sector deporte y recreación mediante el cumplimiento de metas que satisfacen las necesidades de la ciudadanía, para ello se requiere de procesos de planeación y gestión articulados, que tengan en cuenta los aportes de la ciudadanía y sus necesidades, para ello la divulgación de la oferta institucional y la atención a la ciudadanía es vital, como lo establece el modelo integrado de planeación y gestión en sus siete dimensiones y dieciséis políticas de desarrollo.



PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	12	Oficina Asesora de Planeación.
Servicios de Información Implementados	Sistemas de información implementados	1	Oficina Asesora de Planeación.




Proyecto:

Apoyo a la Organización de Eventos Deportivos para la Preparación de Atletas y la Promoción del Deporte Nacional - BPIN: 2018011000214

Valor: \$87.000.000.000,00

Objetivo del Proyecto: Apoyar la organización de eventos deportivos para la preparación de atletas y la promoción del deporte en Colombia con Todas las Condiciones de la Alta Competencia.



Descripción: El desarrollo de eventos deportivos de alta competencia en el territorio nacional permite una mayor participación de delegaciones nacionales que tienen como fin el posicionamiento y liderazgo a nivel continental y mundial, además desarrollan la infraestructura y la implementación a estándares intencionales.


Regionalización

REGIONALIZACION	PRESUPUESTO REGIONALIZADO EN LA PIIP	COMPR. DICIEMBRE 2023	OBLIG. DICIEMBRE 2023	PAGADO DICIEMBRE 2023
ATLANTICO	10.000.000,00	-	-	-
BOGOTA	13.000.000.000,00	11.756.163.852,61	11.577.163.879,64	11.577.163.879,64
CALDAS	20.550.000.000,00	20.526.556.916,97	19.066.558.044,38	19.066.558.044,38
CUNDINAMARCA	1.195.000.000,00	1.189.999.333,62	1.104.999.399,26	1.104.999.399,26
MAGDALENA	9.600.000.000,00	9.500.000.000,00	8.550.000.000,00	8.550.000.000,00
QUINDIO	20.200.000.000,00	20.195.609.147,76	18.755.610.259,73	18.755.610.259,73
RISARALDA	21.600.000.000,00	21.564.666.940,79	20.024.668.129,97	20.024.668.129,97
VALLE DEL CAUCA	6.170.000.000,00	6.164.167.421,51	5.724.167.761,28	5.724.167.761,28
NACIONAL LINEAMIENTO	720.000.000,00	-	-	-
NACIONAL	8.955.000.000,00	1.693.364,00	1.693.364,00	1.693.364,00
TOTAL	102.000.000.000,00	90.898.856.977,25	84.804.860.838,25	84.804.860.838,25

Fuente: Plataforma PIIP-Diciembre-2023




Objetivo del Proyecto: Fortalecer los Procesos de Formación, Preparación y Competencia Deportiva en el Ciclo Olímpico, Paralímpico y Nivel mundial



Descripción: Los procesos de formación, preparación y competencia son necesarios para el buen desarrollo de deportistas de altos logros con el fin de obtener resultados óptimos en competencias del ciclo olímpico, paralímpico y mundial. En este sentido, el Ministerio del Deporte ha identificado la necesidad de preparar a los atletas colombianos para la alta competencia mediante mayor participación en los diferentes eventos del ciclo, con procesos de preparación cada vez más específicos y exigentes que generen en los deportistas un mayor compromiso a la hora de afrontar la competencia. Por otra parte, los procesos deportivos paralímpicos se han convertido en pilares de la inclusión social, logrando la vinculación de organismos deportivos nacionales e internacionales posicionando a Colombia

Objetivo del Proyecto: Mejorar las condiciones de infraestructura para competencias del nivel internacional y nacional con sede en Colombia



Descripción: Para el desarrollo del potencial deportivo Colombiano se requiere de instalaciones adecuadas para el entrenamiento de los deportistas que compiten en el ciclo olímpico, así como el desarrollo de las reservas deportiva, dicha infraestructura debe garantizar los parámetros internacionales de competencia, aportando al posicionamiento de Colombia como potencia internacional

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	
Servicio de apoyo financiero para el fomento de la infraestructura deportiva	Proyectos de infraestructura deportiva cofinanciados	8	Dirección de Recursos y herramientas del sistema nacional del deporte -SND	


Regionalización

	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Recurso Pagado
ATLANTICO	\$ -	\$ -	-
CALDAS	\$ 18.889.350.662	\$ 15.724.324.009	16,8%
CESAR	\$ 221.490.449	\$ 220.677.884	0,4%
CORDOBA	\$ 205.479.660	\$ 205.479.660	0,0%
LA GUAJIRA	\$ 103.573.594	\$ 103.573.594	0,0%
NACIONAL	\$ 2.667.266.096	\$ 2.509.691.930	5,9%
QUINDIO	\$ 25.339.464.006	\$ 8.828.254.132	65,2%
RISARALDA	\$ 26.792.943.285	\$ 9.632.075.140	64,0%
SUCRE	\$ 398.173.227	\$ 398.173.227	0,0%
VALLE	\$ 2.352.364	\$ 1.255.219	46,6%
Total general	\$ 74.620.093.343	\$ 37.623.504.795	

Fuente: Informe de Gestión de la Dirección de Recursos y Herramientas con corte a octubre



Proyecto:
Apoyo a la Infraestructura Deportiva, Recreativa Y de la Actividad Física a
Nivel Nacional -BPIN:2018011000178
Valor \$ 280.000.000.000



Objetivo del Proyecto: Mejorar las condiciones de infraestructura para competencias del nivel internacional y nacional con sede en Colombia

Descripción: Para el desarrollo del potencial deportivo Colombiano se requiere de instalaciones adecuadas para el entrenamiento de los deportistas que compiten en el ciclo olímpico, así como el desarrollo de la reserva deportiva, dicha infraestructura debe garantizar los parámetros internacionales de competencia, aportando al posicionamiento de Colombia como potencia internacional.

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de apoyo financiero para el fomento de la infraestructura deportiva y recreativa	Proyectos de infraestructura deportiva y recreativa cofinanciados	18	Dirección de Recursos y herramientas del sistema nacional del deporte -SND



Proyecto:
Apoyo a la Infraestructura Deportiva, Recreativa y de la Actividad Física a
Nivel Nacional -BPIN:2018011000178
Valor \$ 280.000.000.000

Regionalización

Etiquetas de fila ▼	Valor Actual	Saldo por Utilizar
AMAZONAS	\$654.131	\$654.131
ANTIOQUIA	\$60.061.125	\$51.216.048
ATLANTICO	\$574.521	\$0
BOLIVAR	\$884.562	\$0
BOYACA	\$2.234.824	\$1.448.262
CALDAS	\$3.842.947	\$777.158
CAUCA	\$7.400.135	\$6.177.267
CHOCO	\$5.669.834.565	\$2.858.725.358
CORDOBA	\$8.997.634.883	\$8.997.634.883
CUNDINAMARCA	\$17.716.526.344	\$13.771.124.909
GUAVIARE	\$544.521	\$0
HUILA	\$179.432	\$0
LA GUAJIRA	\$1.210.218	\$0
MAGDALENA	\$90.123.171	\$84.035.278
META	\$2.537.304	\$787.131
NACIONAL	\$9.995.708.978	\$6.666.012.096
NARIÑO	\$32.801.484.372	\$16.472.858.631
PUTUMAYO	\$2.154.348.179	\$2.154.348.179
QUINDIO	\$2.016.373	\$394.843
RISARALDA	\$3.835.231	\$1.120.218
SAN ANDRES ISLA	\$40.041.026	\$38.127.422
SANTANDER	\$7.852.632.569	\$3.925.809.490
SUCRE	\$3.553.014.018	\$3.551.460.122
TOLIMA	\$1.407.046.810	\$715.861.439
VALLE	\$3.579.247	\$201.279
ARAUCA	\$2.456.611	\$2.456.611
Total general	\$90.370.406.097	\$59.301.230.754

Fuente: Informe de Gestión Dirección de Fomento y Desarrollo-sep-2023




COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Proyecto:
Fortalecimiento Fomento y Promoción de la Práctica Deportiva, Recreativa y de Actividad Física en Colombia Nacional
Entidad: Ministerio Del Deporte -BPIN: 2021011000248
Valor: \$54.000.000,00



Objetivo del Proyecto: Fortalecer el Fomento, la Promoción y Práctica Deportiva, Recreativa y de Actividad Física en Colombia.



Descripción: A través de los programas territoriales de hábitos y estilos de vida saludable se oferta a la comunidad alternativas para la práctica de actividad física por medio de grupos regulares, no regulares, eventos masivos, asesoría a instituciones u organizaciones, consejería a hogares, vías activas y saludables, entre otros, articulando esfuerzos para atender la población en el territorio nacional con el objetivo de mejorar el bienestar, calidad de vida y salud de la población; Promover el “Deporte Social Comunitario” para la generación de inclusión en diversos ámbitos sociales, sin discriminación de edad, género, condición física, social, cultural o étnica, en diversas manifestaciones, entendiendo al deporte como un ámbito propicio para el desarrollo humano integral, mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario	26	Dirección de Fomento y Desarrollo
Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0	Dirección de Fomento y Desarrollo
Servicio de educación informal en recreación	Personas capacitadas	4.158	Dirección de Fomento y Desarrollo




Focalización

Regionalización Noviembre/2023 – Deporte Escolar	
Departamento	OBLIG
Cauca	\$1.439.547.222
Choco	\$1.439.547.222
Nariño	\$1.439.547.222
Quindío	\$589.812.549
Valle	\$1.439.547.222
Bolívar	\$147.453.137
Córdoba	\$147.453.137
San Andrés y Providencia	\$147.453.137
Sucre	\$147.453.137
Total	\$6.937.813.986

Departamento	Municipios	\$985.000.000	\$155.000.000	\$3.750.000.000	\$700.000.000	\$600.000.000	\$700.000.000	\$310.000.000	\$7.200.000.000
		Trazador de Paz	Grupos Étnicos NARP	Grupos Étnicos - Indígenas	Mujeres libres de violencia	Iniciativa PATR	Primera Infancia, Infancia y adolescencia	Equidad de la Mujer	Total recursos focalizados
Total Focalizado		\$7.209.830.633	\$47.300.000	\$-	\$415.295.237	\$-	\$132.338.752	\$-	\$7.804.764.622

Fuente: Informe de Gestión de Dirección de Fomento y Desarrollo-Diciembre/2023

Objetivo del Proyecto: Fortalecer la promoción y práctica del deporte escolar, la educación física extraescolar y la formación deportiva



Descripción: Promover el desarrollo de escuelas descentralizadas orientadas a la reserva deportiva, la formación integral, implementar una mayor oferta de disciplinas deportivas para la participación de niños, niñas y adolescentes. De igual manera propiciar la participación en el programa Juegos Intercolegiados nacionales en sus diferentes fases lo cual contribuye a la masificación de cada uno de los deportes de la oferta del programa, permitiendo ampliar la base del deporte colombiano y desarrollar una mejor extracción de los talentos deportivos convirtiéndose posteriormente en reserva deportiva del país a través de las estadísticas del programa.

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte	Personas beneficiadas	100	Dirección de Fomento y Desarrollo
Servicio de Escuelas Deportivas	Documentos normativos realizados	4	Dirección de Fomento y Desarrollo
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte -	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	100.000	Dirección de Fomento y Desarrollo
Servicio de educación informal en recreación	Personas capacitadas	0	Dirección de Fomento y Desarrollo

Proyecto:

Fortalecimiento del Deporte y la Educación Física de los Niños, Niñas y Adolescentes en Etapa Escolar Nacional - BPIN:2021011000250

Valor: \$88.000.000.000,00


Regionalización Agosto 2023 Recreación/ActFísica/DSC	
Departamento	OBLIG
Amazonas	\$ 22.722.840
Caquetá	\$ 225.681.512
Putumayo	\$ 208.670.415
Bogotá	\$ 231.906.645
Boyacá	\$ 650.016.995
Cundinamarca	\$ -
Hulla	\$ 374.087.197
Norte de Santander	\$ 626.220.557
Santander	\$ 464.374.007
Tollima	\$ 816.364.338
No regionalizable	\$ 156.400.000
Por regionalizar	\$ 661.402.557
Antioquia	\$ 57.652.178
Caldas	\$ 117.888.578
Cauca	\$ 617.649.329
Choco	\$ 505.932.771
Nariño	\$ 819.831.822
Quindío	\$ 321.888.500
Risaralda	\$ 188.995.965
Valle	\$ 683.719.649

Fuente: Informe de Gestión Dirección de Fomento y Desarrollo-Diciembre/2023

Regionalización Agosto 2023 Recreación/ActFísica/DSC	
Departamento	OBLIG
Arauca	\$ 196.788.659
Casanare	\$ 90.827.993
Gualinía	\$ 22.429.965
Guaviare	\$ 33.134.280
Meta	\$ 66.248.858
Vaupés	\$ 22.429.965
Vi chada	\$ 22.429.965
Atlántico	\$ 647.157.625
Bolívar	\$ 619.938.296
Cesar	\$ 284.147.236
Córdoba	\$ 216.232.222
Guajira	\$ 507.345.146
Magdalena	\$ 205.066.559
San Andrés y Providencia	\$ 80.183.253
Sucre	\$ 481.809.708

Fuente: Informe de Gestión Dirección de Fomento y Desarrollo-Sep/2023

Objetivo del Proyecto: Disminuir el riesgo de incumplimiento de las normas legales y estatutarias, por parte de los integrantes de los organismos del Sistema Nacional del Deporte




Descripción: Ministerio del Deporte como ente rector del deporte, cuenta dentro de sus responsabilidades ejercer las facultades de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entidades que conforman el sistema nacional del deporte, sin perjuicio de los que este tema le compete a otras entidades, así como recomendar la adopción de mecanismos de seguimiento y supervisión. El fortalecimiento del sistema nacional del deporte es un objetivo tanto del plan decenal del deporte como de la entidad que busca garantías para los deportistas y los diferentes organismos que lo componen.

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	Organismos deportivos asistidos	478	Dirección de Fomento y Desarrollo
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	0	Dirección de Fomento y Desarrollo
Servicio de inspección, vigilancia y control al Sistema Nacional del Deporte	Actos administrativos expedidos	373	Dirección de Fomento y Desarrollo



Objetivo del Proyecto: Desarrollar el Sistema Nacional del Deporte a Niveles Internacionales



Descripción: La Cooperación Internacional en el sector deportivo permite fortalecer al Sistema Nacional del Deporte a través de transferencia de conocimientos, intercambio de expertos y participación en eventos internacionales que desarrollen el potencial colombiano para posicionarlo a nivel nacional e internacional

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte	Organismos deportivos asistidos	30	Despacho de la Ministra
Servicio de posicionamiento institucional	Estrategias publicitarias realizadas	2	Despacho de la Ministra




Proyecto:

Desarrollo Al Laboratorio Del Control Al Dopaje Nacional - BPIN: 2018011000436

Valor: \$ 5.500.000.000,00

Objetivo del Proyecto: Detectar el uso de sustancias y/o métodos prohibidos en el deporte




Descripción: Consiste en el análisis de muestras del programa antidopaje aplicando criterios científicos, pericia y normas técnicas y de calidad como la ISO/IEC 17025, en la detección de sustancias y métodos prohibidos por la agencia mundial antidopaje, garantizando un análisis idóneo de las muestras biológicas a través del sostenimiento de las acreditaciones en competencia y calidad evaluadas continuamente por los entes acreditadores que las actualizan periódicamente. Para este fin contamos con equipos de alta tecnología, los cuales son sometidos a un adecuado programa de calibración y mantenimiento, con la dotación de elementos e insumos de alta calidad, con la infraestructura física requerida.

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de análisis de muestras	Muestras analizadas	0	Dirección de Recursos y Herramientas del SND-GIT Laboratorio Control al Dopaje



Objetivo del Proyecto Garantizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el Sistema Nacional del Deporte




Descripción: El Ministerio del Deporte a través del grupo interno de trabajo TIC's tiene como función diseñar y proponer la política de uso y aplicación de tecnologías, estrategias y herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos de la entidad y el Sistema Nacional del Deporte, lo cual requiere la realización de actividades tendientes a: -Mantener una infraestructura tecnológica actualizada acorde con las necesidades Institucionales y avances del mercado - Desarrollar, actualizar y mantener sistemas de información de la entidad y del Sistema Nacional del Deporte de acuerdo con la misión y necesidades del sector

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	58	Secretaria General-GIT TICS



Objetivo del Proyecto: Disminuir las infracciones a las normas antidopaje cometidas por los integrantes del sistema nacional del deporte



Descripción: Con esta alternativa se busca ejecutar las acciones tendientes a poner en práctica las políticas y normas antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje consignadas en el Código Mundial y la ley colombiana. Sus actividades comprenden controles antidopaje dentro y fuera de competencia, manejo y seguimiento de resultados, trámites de autorizaciones de uso terapéutico, actividades pedagógicas, relaciones con las diferentes organizaciones antidopaje en el mundo, entre las principales, actividades todas conducentes a la protección de los deportistas que juegan limpio.

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	RESULTADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
Servicio de educación informal	Capacitaciones realizadas	41	Despacho Ministra
Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	0	Despacho Ministra
Servicio de control de dopaje	Muestras tomadas	1,324	Despacho la Ministra


Seguimiento a los Programas de Inversión con corte a 31 Diciembre-2023

Valores (miles de pesos)

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISOS	OBLIGACION	% OBLIGACIÓN
FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ	\$ 142.000.000.000,00	\$ 142.000.000.000,00	\$ 129.914.354.052,52	91,49%	\$ 75.296.255.119,53	53,03%
FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS	\$ 707.109.000.000,00	\$ 707.109.000.000,00	\$ 498.551.581.890,15	70,51%	\$ 422.182.432.259,53	59,71%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	\$ 42.600.127.023,00	\$ 42.600.127.023,00	\$ 21.730.286.202,95	51,01%	\$ 15.324.825.573,29	35,97%
INVERSION	\$891.709.127.023,00	\$891.709.127.023,00	\$650.196.222.145,62	72,92%	\$512.803.512.952,35	57,51%

Porcentaje de ejecución de Programas de Inversión con corte a 31 Diciembre-2023

EJECUCION DE PROGRAMAS DE INVERSION DICIEMBRE



PROGRAMA	PROYECTOS	ASIGNADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
Fomento a La Recreación, La Actividad Física y El Deporte para Desarrollar entornos de Convivencia y Paz	FORTALECIMIENTO FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA NACIONAL	\$ 54.000.000.000,00	84,42%	48,31%	48,31%
	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA DE LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN ETAPA ESCOLAR NACIONAL	\$ 88.000.000.000,00	57,33%	33,84%	33,84%
TOTAL		\$ 142.000.000.000,00	70,9%	41,08%	41,08%

Seguimiento a los Programas de Inversión con corte a 31 Diciembre-2023

Valores (miles de pesos)

PROGRAMA	PROYECTOS	ASIGNADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
Formación y Preparación de Deportistas	APOYO A LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL	\$ 6.000.000.000,00	80,85%	68,10%	68,10%
	ASISTENCIA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$ 900.000.000,00	93,67%	34,56%	34,56%
	DESARROLLO DEL DEPORTE OLIMPICO, PARALIMPICO Y NIVEL MUNDIAL PARA EL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL	\$ 241.709.000.000,00	97,56%	79,02%	79,02%
	DESARROLLO AL LABORATORIO DEL CONTROL AL DOPAJE NACIONAL	\$5.500.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	80,12%	20,33%	20,33%
	APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE ATLETAS Y LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NACIONAL	\$ 102.000.000.000,00	89,12%	83,14%	83,14%
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL	\$ 80.000.000.000,00	85,98%	69,40%	69,40%
	APOYO AL PROGRAMA AL CONTROL DOPAJE NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	85,93%	80,39%	80,39%
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL	\$ 265.000.000.000,00	40,98%	31,49%	31,49%
TOTAL		\$ 701.609.000.000,00	72,69%	51,83%	51,83%

Fuente: Plataforma PIIP/31-Diciembre-2023

Porcentaje de ejecución de los Programas de Inversión con corte a 31 Diciembre-2023

PROGRAMA	PROYECTOS	ASIGNADO	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Deporte y Recreación	MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	\$ 16.000.000.000,00	50,45%	45,54%	45,54%
	APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL	\$ 12.500.000.000,00	59,34%	50,59%	50,59%
	IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	\$ 14.100.000.000,00	30,64%	10,08%	10,08%
TOTAL		\$ 42.600.000.000,00	46,81%	35,40%	35,40%

Recomendaciones

- Se realiza un llamado a los Directores/Gerentes de proyectos para que se realice la revisión y determinación de acciones necesarias para lograr un equilibrio físico – financiero y de gestión en la ejecución de los proyectos.
- Validar las alertas generadas al interior de los informes de seguimiento a los proyectos de inversión que se general mensualmente desde Oficina Asesora de Planeación y GIT Gestión financiera, con el propósito de tomar las acciones correctivas necesarias, de manera oportuna. elaboran y publican.
- Se reitera la necesidad de que los directores/responsables de proyectos carguen el informe avance mensual proyectos de inversión en la plataforma PIIP del DNP, Esto permite conservar la trazabilidad de las modificaciones que se realicen a los proyectos e identificar las dificultades que se hayan presentado para el logro de las metas.
- Que el enlace financiero sea una persona de planta para que no se fuge el conocimiento por cambio de contratistas para el reporte en la PIIP, en las dependencias que tienen proyectos bajo su responsabilidad.
- Se recomienda realizar una mejor planeación de la ejecución de los proyectos de inversión para permitir su ejecución con más celeridad.

Conclusión

- El Ministerios del Deporte de manera consolidada presenta un avance en la ejecución de recursos de inversión del 59,1% el cual de conformidad con los criterios de seguimiento establecidos para el presente informe es bajo.
- Se debe establecer estrategias que permitan celeridad en la ejecución de los proyectos de inversión en la entidad.
- Se reitera la importancia de mantener actualizada la información mensual en la plataforma PIIP considerando que esta información está disponible para los ciudadanos, entes de control y directivos de la entidad en la toma de decisiones.



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



Deporte