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Bogota3, | -~

Doctor

ANDRES BOTEROQ PHILLIPSBOURNE
Director

Coldepotrtes

Avenida 68 No 55-65

Bogota D.C.

Asunto: Informe de Auditoria a Coldeportes, Vigencia 2012.
Sefior Rector:

En desarrollo det Pian General de Auditoria 2013 y en concordancia con la Resolucion N°
212 del 20 de febrero 2013, de manera atenta esta Delegada remite el Informe de
Auditoria del asunto.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.3.7 de la Guia de Auditoria de la CGR
y como resultado de la auditoria, la entidad a su cargo debera elaborar un Plan de
Mejoramiento, el cual debe ser reportado en el Sistema de Rendicion de Cuentas e
Informes —-SIRECI— asi como los avances del mismo, a través de su Oficina de Control
Interno. La Contraloria General de la Repiblica no emitira pronunciamiento de coherencia
e integridad, sobre el Plan de Mejoramiento reportado, sin embargo sera objeto de
evaluacion en el siguiente proceso auditor.

Con el propdsito de activar en el aplicativo Sireci la funcionalidad para la suscripcion del
plan de mejoramiento, una vez recibido el informe, de manera inmediata la entidad debera
reportar la fecha de recepcion del informe a los correos soporte_sireci@contraloria.gov.co
y Jairo.oyaga@contraloria.gov.ce

Se remite a su Despacho copia del informe de auditoria en medio magnético, cuyo original
debidamente suscrito y empastado reposa bajo custodia y conservacion en el Archivo de
Gestion de ésta Delegadg

_

Cordial saludo,

Avenida la Esperanza,Cra 60 No 24 -09 + PBX: 647000 -« Bogotd, D. C. - Colombia - codigo postal 111321
www.centraloria.gov.co
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA
ACTIVIDAD FiSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
COLDEPORTES
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Contralor Delegado Sector Social (E )

Directora de Vigilancia Fiscal

Supervisora
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Equipo de auditores
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Gloria Marcela Ramirez Maldonado
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1. DICTAMEN INTEGRAL
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Bogota, D.C.

Doctor

ANDRES BOTERO PHILLIPSBOURNE

Director General

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacion, la Actividad
Fisica y el Aprovechamiento del tiempo libre -COLDEPORTES
Ciudad

La Contraloria General de la Republica, con fundamento en las facultades
otorgadas por el articulo 267 de la Constitucion Polfiica, practico Auditoria al
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacitn, la Actividad Fisica y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES, a través de la evaluacién de
los principios de la gestion fiscal, economia, eficiencia, eficacia, equidad vy
valoracién de los costos ambientales con que administro los recursos puestos a su
disposicién y los resultados de su gestién en las areas, actividades o procesos
examinados, el examen del Balance General al 31 de Diciembre de 2012 y el
Estado de Actividad Financiera, Econdémica, Social y Ambiental por el ano
terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron examinados y
comparados con los del afio anterior, los cuales fueron auditados por la
Contraloria General de la Republica.

La auditoria incluyé la comprobacién de que las operaciones financieras,
administrativas y economicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evalu6 el Sistema de
Control Interno.

Es responsabilidad de la administracién el contenido de la informacion
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloria General de la Republica.
Igualmente, es responsable por la preparacion y correcta presentacion de estos
estados financieros de acuerdo de conformidad con las normas prescritas por las
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente
aceptados o prescritos por el Contador General.

La responsabilidad de la Contraloria General de la Republica consiste en producir
un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la
cuenta, con fundamento en la evaluacion de la gestién y resultados (Control de
Gestién, de Resultados, Financiero (opinién sobre la razonabilidad de los Estados
financieros), Legalidad y Control Interno obtenidos por la administracion de la
entidad en las areas y procesos auditados.
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El representante legal del Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreacién, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre —
COLDEPORTES, rindi6 la cuenta o informe anual consolidado por la vigencia
fiscal del afo 2012, dentro de los plazos previstos en la Resolucion Organica No
6289 de 2011.

La evaluacion se llevo a cabo de acuerdo con normas cle auditoria gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoria —
(NIA’s) y con politicas y procedimientos prescritos por ia Contraloria General de la
Republica. Tales normas requieren que planifique y efectle la auditoria para
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros estan libres
de errores e inconsistencias significativas. La auditoria incluye examinar, sobre
una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en los
estados financieros los documentos que soportan la gestion y los resultados de la
entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, asi como la adecuada
implementacidn y funcionamiento del sistema de control interno.

Los procedimientos de auditoria seleccionados dependen del criterio profesional
del auditor, incluyendo su evaluacion de los riesgos de errores significativos en los
estados financieros y de la gestién y resultados de la Entidad. En la evaluacion
del riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como relevante para
todos sus propositos, con el fin de disefiar procedimientos de auditoria que sean
apropiados en las circunstancias. La auditoria tambien incluye evaluar los
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas
hechas por la administracion, asi como evaluar la présentacion general de los
estados financieros. Consideramos que la auditoria proporciona una base
razonable para expresar nuestro concepto y la opinion.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad durante el
desarrollo de la auditoria, las respuestas de la administracion fueron analizadas.
1.1 EVALUACION DE GESTION Y RESULTADOS

La evaluacion de la gestion y resultados se fundamenta en los sistemas de control

de: Gestidn, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno; los cuales
contemplan las variables que son verificadas y calificadas por el equipo auditor.
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En la evaluacion de los componentes de la matriz de. Gestion y Resultados se
obtuvo una calificacion consolidada de 78,42 obteniendo un concepto de la gestion
de DESFAVORABLE

1.1.1 Gestion
La calificacion de este componente es de 75,58 puntos.

Para el analisis y cumplimiento de la politica publica en Nifez, Adolescencia, y
Juventud, Deporte y Recreacion, se evaluaron los sicuientes macroprocesos y
proyectos:

 Direccion de posicionamiento: los proyectos de rendimiento convencional,
paralimpicos y programas y proyectos deportivos.

« Desarrollo y Fomento: los proyectos de Recreacion, Deporte escolar, Deporte
Social Comunitario.

« Recursos y Herramientas: proyectos, Centro de Alto Rendimiento y Juegos y
Eventos Deportivos.

e Programa Superate.

¢ Actividad Fisica.

En el Informe de Gestion vigencia 2012 y en la visita realizada al CAR se
evidencié que no se ha prestado el servicio de direccion técnica especifica en el
gimnasio de fuerza, para guiar 0 asesorar a los deportistas en las practicas o
entrenamientos.

Durante la vigencia 2012, las piscinas del CAR sdlo prestaron servicios el 24 y 25
de marzo debido al mal estado de piscinas, equipos de calderas y sistema
hidraulico.

De las 20 actividades propuestas en el Plan de Accion, sélo dos (2), el 10%
alcanzaron un desarrollo del 100% y en dos (2) actividades se da un desarrollo
parcial equivalente al 5% sumando un 15% de cumplimiento del plan de accion, lo
cual debido a la no realizacion del resto de actividades programadas en el plan de
accion ha generado el mal estado de la infraestructura fisica, de los escenarios
deportivos y de los equipos para entrenamiento de los deportistas, conllevado a su
inutilizacion por el avanzado estado de deterioro y obsolescencia, no permitiendo
realizar actividades de preparacion para el alto rendimiento.
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La Fundacién Ayuda al Deporte - FAD es un organismo de caracter privado, el
cual no realiza ninguna actividad oficial que contrituya al cumplimiento de la
mision de Coldeportes que viene ocupando una oficina en el CAR, sin que exista
un contrato o convenio entre las partes que autorice €l usufructo de este espacio,
ni pagos por concepto de alquiler de dichas instalac.ones. De igual forma esta
utilizando bienes de propiedad de Coldeportes sin definir algun tipo de
responsabilidad sobre su custodia y cuidado.

Mediante Decreto 4970 del 30 de diciembre de 2011, le fue asignado Coldeportes
presupuesto de $248.123 millones para la vigencia ce 2012y mediante Decreto
2260 de 2 de noviembre de 2012, se adicionaron al presupuesto $84.104 millones,
de los cuales a inversién corresponden $81.637 millones. De tal manera que
durante la vigencia 2012, Coldeportes contdé con un presupuesto de $332.227
millones.

$ 18.013 ~ $20480
Gasto $230.110_ $‘ ?11-747 _
| Total §248423 | $332.227 -

Fuente: Informacion de la entidad consolidada por el equipo auditor

Del tota! presupuéstado se ejecutaron $310.367 millones, los cuales corresponden
al 93,42% y fueron distribuidos asi: el 93,84% en Inversién y el 6,16% en
funcionamiento.

El rezago a 31 de diciembre de 2012 fue:

Cuentas por Pagar (Millones de $) . -~

Funcionamiento 1.935
Inversion - ] 70448
.T‘;’%al ] 72383

- Reservas presupuestales (Millones de $)
Funcionamiento 112
lpversién . 129.087
Total 99199

Fuente: Informacion de |a entidad consolidada por el equipo

auditor
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Las cuentas por pagar y reservas presupuestales de 2011, se distribuyeron asi:

Cuentas Por Pagar 2011 (Millones de $)
Constituidas 1.165

Pagadas 272

Saldo por ejecutar 893

Reservas presupuestales (Millonés de $)

Constituidas 14.859
| Pagadas 13.087

Saldo por ejecutar | 1.772

1.1.2 Resultados

| a calificacién de este componente es de 75,00 puntos.

Infraestructura Deportiva

Durante la vigencia 2012 se describen seis rubros de inversion para la

infraestructura deportiva en el Pais, con una apropiacion inicial por $61.104

millones, los cuales fueron adicionados en los siguientes proyectos de

Construccion:

e Adecuacion, dotacién y puesta en funcionamiento de infraestructura
deportiva, recreativa, lidica y de la actividad fisica region nacional;

Construccion,

e  Adecuacién, dotacion y puesta en funcionamiento de los escenarios
deportivos para los juegos nacionales y Construccion,

. Adecuacién y puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos para
los juegos mundiales Cali 2013, en $81.875 millones,

Para un total invertido de $142.979 millones, cuyo porcentaje de ejecucion
presupuestal supera el 91%.
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INVERSION PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Actual
Enero —- Diciembre 2012

RUBRO [ REC DESCRIPCION

APR. APR. APR.
ADICIO } VIGENT CDP DIEPON
NADA E IBLE

APR.
INICIAL

COMPR | OBLIGA
OMISO CION

%

PAGOS | Ejecuci
dn

C-111-
1604-1

Construccidén - adecuacién
dotaciébn y  puesta  en
funcionamiento de

recreativa, ludica y de la
actividad fisica region
nacional

10 | infraestructura deportiva, | $782.6 | $44.426 | $45209 $42407 | $2802| $42407 | $35286 | $173.303| 93,80

Cc-111-
1604-1

Construccién adecuacién
dotacibn  y  puesta  en
funcionamiento de

recrealiva, lidica y de la
actividad fisica region
nacicnal

1" infraestructura deportiva, | $40.000 $000; $22.751 | $20.867 | $1.884 | $20.867 ) $16.033 $7.020 9172

C-111-
1604-3

Construccién adecuacion
dotacién y  puesia  en

escenarios deportivos para 108
juegos nacionales

10 | funcionamiento de los | $20.704 $200 | $20.904 | $20.841 $63 | $20.841 | $20452 $20.451 | 99,70

C-111-
1604-3

Construccién adecuacion
dotacion y  puesta en

escenarios deportivos para los
juegos nacionales

11 funcionamiento de los $0,00 | $17.249 | $17.249 | $16.622 $627 | $16622 | $16.596 $16.595 ) 96,37

c-111-
1604-4

Construccion  adecuacion  y
puesta en funcionamiento de

los juegos mundiales Cali
2013

10 | los escenarios deportivos para $0,00| $20000| $ 20000 $20.000 $0,00 | $20.0001 $6.250 $ 800 | 100,00

C-123-
16041

Adecuacion mantenimiento y

Bogota

10 | dotaciobn sede Coldeporles $ 400 $ 0,00 %400 $79 § 320 $79 $79 $71| 19,87

Fuente: Area Financiera Coldeportes

El proyecto relacionado con adecuacion mantenimiento y dotacion sede
Coldeportes Bogota, con una asignacion presupuestal de $400 millones presenta
una ejecucion presupuestal del 18.87%.

Del analisis realizado a los convenios de Asociacion suscritos durante Ia vigencia
2012 y que comprendian Construccion, adecuacion, dotacion y puesta en
funcionamiento de Infraestructura deportiva, recreativa, ludica y de la actividad
fisica, region nacional, se observan deficiencias en la asignaciéon y manejo de los
recursos, en relacion con la evaluacion a los procesos de formulacion, elegibilidad,
Viabilizacidn, gerencia y supervision de los proyectos financiados o cofinanciados
por Coldeportes.

De igual forma, hay incoherencias en las clausulas establecidas en las minutas
prototipo de los convenios de asociacion en cuanto al establecimiento de plazos,
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constitucion de garantias y realizacién de comités, en i-observancia al principio de
planeacién y coordinacion de los mismos.

Asl mismo, existe el incumplimiento de la Ley Genzral de Archivos y gestién
documental 594 de julio 14 de 2000, ocasionando defiziencias en el seguimiento y
control, durante la ejecucion de los proyectos :

1.1.3 Legalidad
La calificacion de este componente es de 76,67 puntoé.

Durante la vigencia 2012, COLDEPORTES suscribié un total de 746 contratos, por
$270.268 millones y la muestra selectiva correspondid a 25 entre convenios de
apoyo, interadministrativos, de asociacion y prestacion de servicios profesionales
que ascienden a $177.397 millones y representan el £5% de la contratacion de la
entidad.

Del analisis realizado a la contratacién, se evidenciaron deficiencias en la
presentacién de los informes de supervision, teniendo en cuenta que éstos no
contienen la supervisién administrativa, técnica, legal y financiera de la ejecucion
de los convenios. De igual manera, incumplimiento al principio de planeacion del
convenio No. 157/2012, debido a que no se incluyeron en los estudios previos los
recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de las
adecuaciones pertinentes para los escenarios deportivos.

En el contrato de prestacion de servicios No. 105/2012, se presentaron
deficiencias en la ejecucién del contrato, debido a que el contratista asistio a los
Juegos Olimpicos de Londres 2012, mientras su contrato se encontraba en
ejecucion sin que este desplazamiento se encontrara establecido en las
obligaciones contractuales. En los convenios Nos. 534/12 y 4572012 no se
evidenciaron los soportes de la ejecucion de los recursos aportados al convenio
por $27 millones, y $43.9 millones situacion que ha generado retrasos en la
legalizacién de los recursos aportados por Coldeportes y por ende para la
liquidacién del mismo.

1.1.4 Financiero
La calificacién de este componente es de 80 puntos.

Es importante mencionar que en el gjercicio auditor efectuado para la vigencia del
2011 la opinién sobre los estados contables fue negativa, sin embargo, analizada
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la vigencia del 2012 estas salvedades fueron corregidas mediante acciones
formuladas en el Plan de Mejoramiento.

La evaluacion contable incluyé el estudio de las siguientes cuentas del Balance
General y el Estado de Actividad Financiera, Econémica y Social, de acuerdo al
analisis vertical efectuado a los estados financieros mencionados: Deudores,
Propiedad Planta y Equipo, valorizaciones, otros Activos, cuentas por pagar, con
lo cual, se examind de los Activos el valor de $220.620 millones, que corresponde
al 98.3%:; de los Pasivos, el valor de $72.408 millones.

Los errores o inconsistencias, salvedades, limitasiones o incertidumbres
encontradas, que afectan la razonabilidad de dichos estados financieros
ascienden a $6.951 millones de pesos, valor que representa el 3,10% del activo
total de la entidad.

Se presenta subestimacion en la cuenta 160501 terrenos y en la cuenta
valorizacion terrenos 199952 por $488 millones, sumado a lo anterior la cuenta
164001 edificios y casas se encuentra sobreestimada en este mismo valor, asi
mismo, la cuenta de depreciacion acumulada y los gastos por depreciacion estan
sobrestimados en lo correspondiente al valor depreciado para estos terrenos, esto
es aproximadamente $14 millones.

En las cuentas 164017 parqueaderos y garajes existe una subestimacion por valor
de $260 millones y en la cuenta 164090 otras edificaciones por $31.6 millones, en
razén a que fueron contabilizados los avaliios de manera general en las cuentas
164001 Edificios y casas y la 199962, valorizacion edificaciones, cuentas que
estan sobreestimadas en estos mismos valores.

De otra parte, se encuentra una sobreestimacion en la cuenta elementos de
laboratorio, 191003 por valor de $511 miliones, correspondiente a material
quirtrgico, la cual no corresponde a la naturaleza de estos elementos, relacionado
con la anterior, la cuenta 151803 denominada: Matetiales para la prestacion de
servicios-materiales reactivos y de laboratorio se encuentra subestimada por este
mismo valor.

Existe una incertidumbre por valor de $4.341.milones, la cual corresponde a
diferencias presentadas con las entidades en las operaciones reciprocas.

1.1.4.1 Opinién de los Estados Financieros

Opinion Con Salvedades
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En nuestra opinion, excepto por lo expresado en los parrafos precedentes, los
estados contables del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacion, la
Actividad Fisica y el Aprovechamiento del tiempo libre —COLDEPORTES,
presentan razonablemente la situacion financiera en sus aspectos mas
significativos por el afio terminado el 31 de diciembre de 2012 y los resultados del
ejercicio econdmico del afio terminado en la misma fecha, de conformidad con los
principios y normas prescritas por las autoridades compeatentes y los principios de
contabilidad universaimente aceptados o prescritos por 21 Contador General.

1.1.5 Evaluacion del control interno
La calificacion de este componente es de 61.32 puntos.

La Evaluacion de la calidad y eficiencia del Control Intermno de COLDEPORTES
obtuvo una calificacion de 1.774, lo que significa que conforme a los parametros
establecidos, existen y se aplican la mayoria de los controles; sin embargo, se
encontraron deficiencias en los procesos seleccionados. Se emite concepto Con
Deficiencias, conforme a los valores establecidos, asi:

T FASELEPLANBAGKN . B FABE CEEIRGUCKON T CALIFGAGION POHORRADA

) S Yomre | e - T heme. {7
oo R oyalualgs | Puntas | Caffizscién | 30 | Lopo | Pontos Califigasion [L. TR T s | g.‘?hﬁpaﬂbn
PROKESO-LLGAL BAD/{FGRALLACKN EJECLCION, SUPERYSION Y LIOUDACEN B 9 1,800 0,540[ 10) 1,400 1,940
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1.2 FENECIMIENTO DE CUENTA

Con base en la calificacion de los componentes, obtenida en la evaluacion de la
Gestion y Resultados, en la que se obtuvo una calificacion de 78,42 la Contraloria
General de la RepUblica NO FENECE la cuenta de la entidad por la vigencia fiscal
correspondiente &l afio 2012.

1.3 RELACION DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron veintiséis (26) hallazgos

administrativos, de los cuales diecinueve (19) tienen presunto alcance
disciplinario, los que seran trasladados a la autoridad competente.
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1.4 PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe presentar un Plan de Mejoramiento ccn acciones y metas, que
permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que
se describen en el presente informe.

El Plan de Mejoramiento debe ser registrado en €l Sistema de Rendicion
Electrénica de Cuenta e Informe- SIRECI- dentro de los 15 dias habiles siguientes
al recibo de! informe de conformidad con los requeiimientos previstos en la
Resolucion nimero 7350 de 28 de noviembre de 2013.

LONDONO SUAREZ
ra Delixgafia para el Sector Social (E)

| Directora de {j
Supervisor

ancid Fischl / Alba Lucia Londofio Suarez
if / Claudia isabel Berbec Nocua
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2 1 EVALUACION DE LA GESTION Y RESULTADOS
2.1.1. Gestion

Fl Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND) establece que “ef deporte, la
recreacion y la actividad fisica deben ser considerados bienes socialmente
necesarios, subordinados a la politica social y de manera especial al desarrollo
humano, al liderazgo, a la convivencia y a la paz. Asi mismo, representan una
valiosa eslrategia para el tienestar, la salud, la educacion y las politicas de
inclusion por su contribucién a los fines sociales del Estado.”

En cumplimiento de! Plan Nacional de Desarrollo “Hacia la Prosperidad
Democratica” el Departamento Administrativo del Deporte, La Recreacion, la
Actividad Fisica y el Aprovect amiento del Tiempo Libre — Coldeportes - en su Plan
de Accién 2010 — 2014, establece el desarrollo de cuatro (4) Macro Proyectos,
Rendimiento Deportivo, Fomento y Desarrollo, Inspeccion y Vigilancia y
Herramientas del Sistema.

Para el cumplimiento y desarrollo de los proyectos Coldeportes cre6 cuatro (4)
Direcciones: Direccion de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, Direccion de
Inspeccion Vigilancia y Control, Direccidon de Desarrollo y Fomento y Direccion de
Recursos y Herramientas del Sistema, igualmente para llevar a cabo las
actividades programadas se crean grupos internos de trabajo por cada Direccion.

La politica publica en Niflez, Adolescencia, y Juventud, Deporte y Recreacion fue
desarrollada a través de los siguientes macroprocesos Y proyectos:

e Proyectos de rendimiento convencional, paralimpicos y programas y proyectos
deportivos, desarrollados a través del macroproceso Direccion de
posicionamiento.

« Proyectos de Recreacion, Deporte escolar, Deporte Social Comunitario y los
programas Actividad Fisica y Supérate desarrollados a través del
macroproceso Desarrollo y Fomento.

« Proyectos, Centro de Alto Rendimiento y Juegos y Eventos Deportivos
desarrollados a través del macroproceso Recursos y Herramientas.
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Presupuesto Asignado y Ejecutado

Para el cumplimiento de la Politica Publica de Nifiez, Adolescencia, Juventud,
Recreacién y Deporte contemplados en el plan de accion 2012, el presupuesto

asignado y ejecutado fue el siguiente:

Direcciones Asignado Ejecutado %
Posicionamiento y Liderazgo 40.710.000.000 40.590.328.200 99.7%
Fomenteo y Desarrollo 62.030.266.760 651.996.114.020 99.0%
Recursos y Herramientas 159.117.156.286 150.549.298.583 94.6%
Programa Supérate 54.848.361.414 54.785.361.414 99.8%
Habitos y estilos de vida saludable 4.684.959.239 4.322.160.207 92.2%
TOTAL 321.390.743.669 312.243.262.424 97.0%

Fuente: Elaborado por la CGR

En cumplimiento del plan decenal y plan estratégico 2010 — 2014 Coldeportes, en
su plan de accidon 2012, desarrollo las actividades planeadas y desarrolladas por
cada direccion con una cobertura de 9.445.936 beneficiarios discriminados asi:

COBERTURA PROGRAMAS Y PROYECTOS - 2012

Actividad Cobertura
Paralimpicos 2.383
Deporte Convencional 5.338
Proyecto Especial Ciclismo 38
Apovo Deportistas 201
Incentivo a Deportistas 453
Glorias del Deporte 43
Proyecto Imagen Por Colombia 11
Talenic y Reserva Deportiva 415
Juegos Parapanamericanos Juveniles 55
Juegos Suramericanos Escolares Brasil 270
Juegos Intercolegiados 6.360
Fomento vy desarrollo 3.994.830
Juegos Universitarios 4.529. 994
Programa Supérate 905.5645
TOTAL 9.445.936

Fuente Consolidacion Informes de Gestion

Centro de Alto Rendimiento en Altura de Bogota,- CAR-

Una unidad operativa disefiada para asistir en forma integral a los procesos de
preparacion de los deportistas y las deportistas elite del pais, garantizando la
articulacidn con el deporte asociado, estudiantil, comunitario, y con entidades
territoriales para la atencién de los procesos de preparacion requeridos por los
deportistas que representan al pais en los diferentes eventos internacionales
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especialmente del ciclo olimpro y paralimpicos enmarcados dentro de los
lineamientos del Plan Decenal ¢l Deporte la Recreacion, la Educacion Fisica y la
Actividad Fisica para el desarrol 5 humano, la convivencia y la paz, 2009 — 2019, y
que busca que Colombia sea uria potencia continental mediante la reorganizacion
deportiva. R

Y

Hallazgo N° 1. Gestion Presupusstal- Adecuaciéon y mantenimiento

Durante el afio 2012 surge la necesidad de adelantar un estudio de evaluacion y
diagnéstico preliminar con respecto al estado actual de la sede Administrativa,
Laboratorio de control de dopaje, instalaciones de la C.A.R y del Inmueble Casa
de las Federaciones, ubicadas en la ciudad de Bogota, con el fin de definir los
trabajos de intervencién correctiva y preventiva, asi como de adecuacion,
distribucién y mejoramiento de las instalaciones, estableciendo con ello, las
condiciones necesarias y requerimientos técnicos para la elaboracion de estudios
previos relacionados con los temas de infraestructura, redes eléctricas, redes
hidrosanitarias y equipos.

A la fecha no se ha adelantado ningun proyecto de remodelacion para subsanar el
mal estado y capacidad de sus sedes, pese a contar con una apropiacién inicial de
$400 millones, correspondiente al rubro C-123-1604-1, el cual presenté una
ejecucion del 19.87%.

Lo anterior por falta de planeacion y de gestion para el desarrollo de la actividad
de remodelacion, mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones, lo cual,
afecta el estado deplorable en que se encuentran los inmuebles de la entidad y las
deficientes condiciones de marginacion espacial que sobrellevan los funcionarios,
como resultado de la ampliacién de la planta de personal, generando el
incumplimiento de la meta establecida en el plan de accion de 2012

Hallazgo N° 2 Centro de Alto Rendimiento en Altura de Bogota — CAR (D)

En el Informe de Gestion vigencia 2012 y en la visita realizada al CAR, se
evidencié que no se ha prestado el servicio de direccion técnica especifica en el
gimnasio de fuerza, para guiar o asesorar a los deportistas, en las practicas o
entrenamientos, estas se vienen realizando empiricamente sin responsabilidad
alguna, Incumpliendo la Ley 729 de 2001, por medio de la cual se crean los
Centros de Acondicionamiento y Preparacion Fisica en Colombia, que en su
Articulo 5° dice: “Corresponde al ente deportivo municipal o distrital velar porque
los servicios prestados en estas organizaciones se adecuen a las condiciones de
salud, higiene y aptitud deportiva, atendidas por personal altamente capacitado,
médicos, nutricionista, fisioterapeutas, educadores fisicos, licenciados o
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tecnbélogos en deporte y educacion fisica entre ofras y con una implementacion
disefiada técnicamente para este fin; los usuarios de los CAPF recibiran servicios
de salud como: Prevencion, atencion, recuperacion, rehabilitacion y control”.

Lo anterior por falta de nombramiento de personal capacitado, para la direccion
orientacion y asesoria para el uso del gimnasio de fuerza. Situacién que puede
acarrear responsabilidades civiles a la entidad debido a accidentes o lesiones de
los deportistas y personas particulares que estén utilizando este escenario; de
igual forma se produce un mayor deterioro a los implementos y equipos por su
indebida utilizacion. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria

Hallazgo N° 3 Estado de las Piscinas del CAR (D)

Durante la vigencia 2012 y a la fecha de la auditoria, las piscinas no prestaron
servicios a los deportistas de alto rendimiento debido al mal estado y deterioro
estructural en éstas, equipos de calderas y sistema hidraulico. Lo anterior, por falta
de seguimiento y control a las actividades realizadas en las instalaciones del CAR,
situacidon qgue genera incumplimiento de la misién de Coldeportes, en cuanto al uso
eficiente de instalaciones deportivas y preparacion de deportistas de alto
rendimiento, conforme a la Ley 181 de 1995

La entidad manifiesta en su respuesta que “Finalmente y de acuerdo con lo
expuesto, la Entidad para el periodo de ejecucion de los contratos 24 y 143 de
2012, contaba con las piscinas habilitadas que, aunque no funcionaron de acuerdo
con su capacidad plena, si presto servicios. La limitante en cuanto al uso de las
piscinas radica en que se comenzaron a evidenciar algunas fallas en calderas y
sistema hidraulico y tubos de circulacion de las mismas que posteriormente,
conllevarian a la suspensién temporal del servicio y a la realizacion de estudios
técnicos” Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria Ley 734/2002.

Hallazgo: N° 4 Ocupacién de Espacios Locativos del CAR (D)

La Fundacion Ayuda al Deporte - FAD es un organismo de caracter privado que no
realiza ninguna actividad oficial que contribuya al cumplimiento de la misién de
Coldeportes. Sin embargo, se evidencié que esta Fundacion viene ocupando una
oficina en el CAR sin que exista un contrato o convenio entre las partes que
autorice el usufructo de este espacio, ni pagos por concepto de alquiler de dichas
instalaciones. De igual forma esta utilizando bienes de propiedad de Coldeportes,
sin definir algln tipo de responsabilidad sobre su custodia y cuidado.

Situacién que genera la ocupacion por un particular de un inmueble de una
entidad de caracter publico, ademas la imposibilidad de utilizar los espacios del
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CAR en actividades que conlleven al logro de la mision de la Entidad. Ademas, la
entidad no ha efectuado una gestiéon juridica eficiente. Hallazgo con presunta
incidencia disciplinaria, numerales 1, 21y 22 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002
y articulo 4 del Decreto 4183 de 2011.

Hallazgo N° 5 Formulacién de Proyectos (D)

Revisadas las carpetas correspondientes a los convenios de asociacion 511,
545,692, 593, 598, 653, 678, 679, 722 y 740 de 2012, se observa que Coldeportes
no tiene upa guia actualizada para la formulaciéon de proyectos o presta una
asesoria previa para la presentacibn de proyectos por parte de los entes
territoriales, por tanto estos se reciben con deficiencias técnicas, financieras,
administrativas y legales en la formulacion de los proyectos.

Lo anterior por fallas en los criterios de prefactibilidad, factibilidad y elegibilidad de
los proyectos, por insuficiencia e imprecisiones en la informacion que soporta los
estudios y disefios previos,

Esta situacion ocasiona dificultades al adelantar 10s procesos de contratacion de
las obras e interventoria, generando modificaciones y adiciones en las condiciones
contractualmente estipuladas, debido a la reformulacion de los mismos por
variacion en los disenos y presupuestos, durante la ejecucion de las obras, por
incumplimiento del numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 19931 y numeral 1
articulo 34 Ley 734/2002. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria

Hallazgo N° 6. Licencias de construccion (D)

Revisadas las carpetas correspondientes a los convenios de asociacion 511, 545,
592 593, 679, 722, 740, haciéndose mas evidente en los convenios 653 y 678 de
2012, se observo que los proyectos no cuentan con licencias de construccion, al
momento de viabilizar, por lo tanto, carecen de una revision y autorizacion previa
por parte de las secretarias territoriales de Planeacion para desarrollo de las
construcciones, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento
Territorial, y demas normatividad que regule la materia.

La falta de requerimientos en ef tramite de expedicién de licencia de construccion,
por parte de Coldeportes, imposibilita concretar de manera especifica, el analisis y

1 Numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 determina que: "Previo a la apertura de un proceso de
seleccién, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de seleccion sea contratacian directa,
debera elaborarse los estudios, disefos y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones, segin
corresponda”.
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verificacion de la informacion correspondiente a las propuestas de estudios
previos, el uso, la volumetria, la accesibilidad, disefios arquitectdnicos y
estructurales, y demas aspectos técnicos que respaldan la aprobacion de Ia
respectiva construccion.

Los proyectos no se ajustan a las condiciones normativas y lineamientos de
Planeacion, por lo tanto, las obras inician su ejecucion, sin contar, con los debidos
permisos, incumpliendo la Ley 810 de 2003, en maté‘ria de sanciones urbanisticas
y algunas actuaciones de los curadores urbanos y del Decreto 1469 del 30 de abril
de 2010 en su Articulo 312 y lo estipulado en los numerales 7 y 8 de la clausula
sexta del convenio, referente a ias obligaciones del municipio. Hallazgo con
presunta incidencia disciplinaria..

Hallazgo N° 7. Estudios para la viabilizacion de proyectos (D)

Revisadas las carpetas correspondientes a los convenios de asociacion 511,
545,502, 593, 598, 653,678, 679, 722 y 740 de 2012, se evidencié que la entidad
lleva a cabo el proceso de viabilizacion de proyectos de construccion,
mejoramiento y mantenimiento de infraestructura deportiva, presentados por los
entes territoriales, sin tener una metodologia apropiada por parte‘de Coldeportes.

Los proyectos de inversidbn se viabilizan a partir de una lista de chequeo
documental sin contar con la debida preparacion y evaluacién, como resultado de
las respectivas valoraciones financieras, técnicas, legales, administrativas y de
beneficio social, ocasionando mayor riesgo en el impacto, eficiencia y
sostenibilidad de la inversion y que los proyectos no cumplan con las condiciones
de calidad y estimacion econdmica, en cumplimiento del articulo 3° de la Ley 80 de
1993% .y numeral 1 articulo 34 Ley 734/2002. Hallazgo con presunta incidencia
disciplinaria.

2 Ley 810 de 2003, sanciones urbanisticas y actuaciones de fos curadores urbanos y del Decreto 1469 del 30 de abril de
2010 en su Articulo 31. De la revision del proyecte. EE curador wrbano o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y
expedir las licencias, debera revisar el proyecto objeto de la solicitud, desde el punto de vista juridico, urbanistico,
arquitectdnico y del Reglamento Colombiano de Construccién Sismorresistente - NSR - 10...

3 “Los servidores plblicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en
la consecucién de dichos fines™(...)
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!
Hallazgo N° 8. Gerencia de pfp,vectos (D)

Revisadas las carpetas corresvondientes a los convenios de asociacién 511,
545,592, 593, 598, 653,678, 679, 722 y 740 de 2012, no se evidenciaron las actas
del cumplimiento de la clausula octava respecto a los comités operativos* donde
se estipula la constitucion de un Comité Operativo conformado por el Director de
Coldeportes o su delegado, un prafesional responsable designado por el Municipio
y las demas personas que definan las partes, y aunque estan estipuladas las
funciones y estrategias de dichc comité, no se conocen las actuaciones que den
cuenta de la puesta en marcha Jg los acuerdos y procedimientos operativos para
la ejecucion del convenio. ' ;

Situacion que se presenta por rio realizar seguimiento y control de los recursos
destinados para el alcance dei'objeto contractual y debilidad en la gerencia y
administracion de los proyectos, lo cual, dificulta el desarrollo de los mismos, por
falta de informacién veraz y opcriuna, en la toma de decisiones. Inobservancia del
articulos 6°, 95 de la de |z Ley 489 de 19985 sobre la organizacion y
funcionamiento de las entidadss del Orden Nacional. Hallazgo con presunta
incidencia disciplinaria

’ri

!

Hallazgo N° 9. Replanteamienio del proyecto (D}
;

Revisados los convenios N°§’;511, 678, 653 y 593, existen modificaciones
presupuestales en algunos de los items contemplados inicialmente, sin que cuente
con una justificacion y aprabacién técnica por parte de la supervision de

Coldeportes, lo cual conlleva a que se improvisen cambios y adiciones de items

4 clausula octava respecto a los comités operativos: "se constituird un comité operative conformado por el

Director de Coldeportes o su delegado, un profesional responsable designado por el Municipio y las demas
personas que definan las partes, este érgano se reunird mensualmente o antes, cuando exista necesidad, a
fin de consolidar las estrategias y actuaciones que de manera conjunta permita ejecutar el objeto del
convenio, resolviendo la viabilidad y conveniencia de aprobar las evaluaciones y propuestas técnicas que al
efecto les presente el comité técnico, asl como la orden de gasto que por lales decisiones sea consecuente,
optimizando el flujo de caja del convenio y garantizando, en todo caso, que los recursos se inviertan
exclusivamente en el desarrollo del objeto. Ademas de las funciones que acuerden las partes, este comité se
encargara de establecer acuerdos y procedimientos operativos para la ejecucion del convenio, asi como
definir los alcances técnicos del desarrollo del proyecte, de instalacion y puesta en funcionamiento de los
escenarios deportivos a intervenir. Todas las actuaciones constaran en actas.”

5 Articulo 8°, el principio de coordinacién y colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la

armonia e el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr tos fines cometidos estatales.

El articulo 95 de la Ley 489 de 1998, faculta a las entidades publicas para asociarse con el fin de cooperar en

el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo.
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que no estaban contemplados en el disefio y presupuesto inicial, durante Ia
gjecucion de la obra.

Lo anterior por inconsistencias de los estudios previos, formulacion y viabilizacion
de los proyectos, generado que el proyecto no se desarrolla en las condiciones
inicialmente pactadas con incidencia en la reprogramacioén de las obras, lo cual
afecta el alcance y cumplimiento del objeto contractual. Hallazgo con presunta
incidencia disciplinaria

Hallazgo N° 10. Informacién documental

Dentro de las obligaciones adquiridas en los convenios por parte de Coldeportes,
se estipula ejercer supervision del cumplimiento del objeto y de las obligaciones a
cargo de ios municipios, mediante seguimiento técnico, financiero y administrativo
a la ejecucién de los convenios, a través de la actualizacion y organizacion de la
informacién documental necesaria; sin embargo, esta condicion no se esta
cumpliendo. s

Las carpetas contractuales carecen de los documentos que soporten la debida
formulacion, viabilizacidon y ejecucion de los proyectos, informes incompletos tanto
del contratista como del interventor y supervisor, documentos sin fechas y firmas,
folios de otros convenios, originales de las pélizas y falta de foliacion, entre otros.

La falta de soportes no permite lograr un adecuado control y seguimiento en el
desarrollo de los proyectos, incumpliendo con la Ley 594 de julio 14 de 2000. Se
dara traslado al Archivo General de la Nacion.

Hallazgo N° 11. Principio de Planeacidn-convenio (D)

En la clausula decima primera de los Convenios de Asociacion, referente al plazo
estipulado, no se tiene en cuenta el tiempo necesario para realizar los proceso de
licitacion para la seleccidn del contratista de obra y de interventoria por parte de
los entes territoriales; ademas, aunado a este hecho, incide la afectacion de las
licitaciones desiertas, como sucedid en el convenio 679 de 2012, hecho que afecta
el interés publico debido a la falta de coherencia en el plazo estipulado,
conllevando a continuos atrasos de lo programado con respecto a lo ejecutado, lo
cual repercute en la calidad de las obras.

lgual situacidn se evidencio en el convenio 157/2012 el informe de ejecucion
financiera del mes de abril 2013 y presentado el 24 de mayo de 2013, por el
Comité Olimpico Colombiano, en su calidad de contratista sin firma, sefiala las
siguientes observaciones detectadas por el coordinador de Infraestructura, de las
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zonas de competencia en los dif:rentes escenarios: obras adicionales en las
zonas de competencia, como ilumi®acién, aire acondicionado, reparaciones de la
capa de rodamiento de la pista de "uta como el patinodromo, cimentacion de los
arcos de H, en el estadio Pascual G errero.

Asi mismo se evidenciaron las siguientes deficiencias que se ven reflejadas en el
siguiente cuadro:

REVISION ZONAS DE COCMPETENCIA WORLD GAMES 2013
Deporte Cronograma de obr. Observacién
Se solicita la realizacion de los estudios técnicos
(cimentacion estructura en H Rugby) con su respectivo
presupuesto, se solicita logistica el respectivo plan de
marque y desmarque de la zona de competencia, monte
y desmonte de implementos de futbol (porterias,
banderillas etc.,) monte y desmonte de estructura H de
anotacidén Rugby
Se iniciaron los trabajos de reparcheos de la capa
asfaltico, ya que no se ha aprobado la reparacion total de
esta.

Ejecutado: 09 v

RUGBY programado 15%

PATINAJE RUTA Y ! EJECUTADO. 60% Y
VELOCIDAD Programado 65%

Ejecutado 73% ¥
programado el 81%,- 14% | En comité de obra se sugirié modificar el espacio de
Programado y ejerutado | control dopaje ya que no estaba organizado

el 15%

GIMNASIA COLISEO EL
PUEBLC Y
EVANGELISTA MORA

Igual situacion se presenta en el informe de Supervision presentado por el Comite
Olimpico Colombiano de fesha junio de 2013, que sefiala las actividades de
contratacion atrasadas debido a que no hay presupuesto, para areas de logisticas,
entre otras, (Centro de Crisic PMU, Serialética, Transporte, persenal de logistica,
Hidratacién, soporte logistico control dopaje, drea médica etc.).

Lo anterior por deficiencias de planeacién de los procesos contractuales descritos
e incumplimiento a este principio que debe regir en las actuaciones contractuales.
Planear, en materia de contratacion estatal, implica no sélo contar con un plan que
consolide y priorice las adquisiciones de la entidad, con fundamento en las
necesidades técnicamente diagnosticadas, sino que exige la realizacion de una
serie de estudios y analisis orientados a establecer mecanismos economicos,
transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades

Situacion que genera prorrogas y modificaciones en la programacion de obra y
cronograma de actividades durante la ejecucién, asi como el requerimiento
contintio de cambios en las pdlizas de garantia.

De igual forma, no se incluyeron en los estudios previos, los items relacionados
anteriormente, ni los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo el
cumplimiento de las adecuaciones pertinentes para los escenarios deportivos. De

Avenida la Esperanza, Cra. 60 No 24 -09 -+ PBX: 647000 « Bogotd, D. C. « Colombia + www conlraloria.gov.co

24




CONTRALORIA

GEKERAL DE LA REFUBLICA

alli la importancia de que esta actividad contractual sea el fruto de la planeacién, el
control y el seguimiento por parte de los servidores publicos, en cumplimiento al
principio de planeacién que debe regir en las actuaciones contractuales. Numeral
7y 12 articuio 25 de ia ley 80 de 1993, articulo 3 Decreto 2474/2008. Haliazgo
con presunta incidencia disciplinaria..

Hallazgo N° 12. Informes de interventoria y supervisién (D)

Los informes de interventoria y supervisiéon carecen de las condiciones basicas de
presentacién de la informacién, tales como: aspectos generales de obra e
interventoria, aspectos técnicos, resumen general de avance de obra en el periodo
de tiempo reportado, relacidn del tiempo transcurrido de ejecucién del proyecto
con respecto al plazo del mismo, niimero de dias transcurridos en el periodo
reportado, porcentaje respecto al plazo de ejecucidon del contrato, plazo
transcurrido acumulado, porcentaje acumulado, resumen general de avance de
obra, items no previstos y actividades ejecutadas en el periodo de seguimiento
reportado estableciendo el porcentaje de rendimiento de cada actividad y las
observaciones correspondientes de cada una de éstas, seguimiento personal del
contratista, relacion del presupuesto programado vs. el presupuesto ejecutado del
contrato por semana de ejecucion, relacion de los pagos realizados al contratista
de la obra segln el numero de acta y la fecha de suscripcion de la misma, relacién
del anticipo entregado al contratista de la obra estableciendo fecha, beneficiario,
valor, concepto y el total del anticipo autorizado a la fecha del informe, relaciéon de
la comunicacion establecida entre la interventoria y el contratista de la obra,
analisis general de los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio,
recomendaciones o aclaraciones complementarias por parte de la interventoria
con respecto al control de calidad de la obra y documentos soporte utilizados para
la elaboracion del informe de interventoria (copia de la bitacora de obra, copia de
las afiliaciones del personal, ensayos de laboratorio, actas suscritas durante el
periodo, correspondencia entre el contratista y el interventor, control de equipos,
control de seguridad industrial, acta items no previstos, balance de mayores y
menores cantidades de obra contratadas, requerimiento de obra adicional).

En la clausula sexta de los convenios de asociacién, Coldeportes, pemite el
recurrente incumplimiento de los numerales 17, 18, 24 y 25 con respecto a la
entrega de la informacion técnica, financiera y la presentacion mensual de los
informes administrativos, por parte de los entes territoriales al supervisor del
convenio asignado por Coldeportes.

Lo anterior, genera dificultades en el control y seguimiento durante el desarrollo de
las obras por la falta de informacién clara y oportuna a la entidad, por parte de
supervisores territoriales e interventores que no permmiten evidenciar las
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condiciones técnicas, adminis'trativas y financieras por las que atraviesa el
proyecto en un periodo deterninado, con incidencias en la programacion,
ejecucion y calidad de las constri;sciones.

Situacion que obedece al incumg}?émiento de |la responsabilidad de las funciones de
intervencion, supervision y vigila"cia establecida en los parametros de las leyes
80 de 1993, (Articulo 53), 1150 de; 2007, sus decretos reglamentarios, articulos 82,
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 las normas civiles y comerciales y demas que
rijan la materia, lo establecido e,n el contrato y lo dispuesto en el manual de
contrataciéon supervision e mterventorla de la entidad, capitulo segundo de la
entidad del 26 de Noviembre Je 2012 y de las obligaciones contractuales
establecidas en la clausula sexia de los convenios de Asociacion. Hallazgo con
presunta incidencia disciplinaria. *

Hallazgo N° 13. Visitas técnica; (D)

Se observan deficiencias en la programacion y gestion de las visitas técnicas para
adelantar oportunamente las revisiones periddicas de las obras en ejecucion por
parte de los supervisores asignados, para verificar que se cumplan las condiciones
técnicas de calidad ofrecidas por los contratistas.

Lo anterior por desconocimienio en la evolucion y calidad de los procesos
constructivos con relacion a la disposicion de recursos invertidos durante un
periodo de tiempo determinado, generando el apoyo técnico en la toma de
decisiones y deficiencias en las actividades de supervision, control y seguimiento
de los proyectos. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.

Hallazgo N° 14. Vencimiento de términos (D)

El inadecuado seguimiento y control hace que los términos de los convenios se
venzan, sin haber constituido oportunamente la prérroga del mismo, tal y como se
pudo evidenciar en el convenio de asociacion 653 de 2012, cuyo plazo vencié el
30 de octubre y a 15 de noviembre de 2013, no se habia prorrogado, teniendo en
cuenta que el contrato de obra se encuentra vigente y en gjecucion.

Lo anterior por las deficiencias en las actividades de supervision, control y
seguimiento que permiten el vencimiento de términos sin el cumplimiento descrito

en el objeto y alcance contractual, las irregularidades y falta de continuidad en los
procesos legales del convenio. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.
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2.1.2 Resultados
Hallazgo N° 15. Ola invernal

La atencion a proyectos de Ola Invernal para la vigencia 2012 no corresponde al
reconocimiento e identificaciébn mediante acto administrativo de la infraestructura
deportiva afectada durante la emergencia invernal ocasionada por el fenémeno de
la nifia 2010 — 2012, cuyo fin conduciria a mitigar y rehabilitar los espacios y
escenarios deportivos, situacion que determina que Coldeportes no estructuré una
estratégica oportuna, para convocar y atender integraimente la problematica y dar
prioridad a los proyectos de las comunidades afectadas, viabilizandose en su lugar
nuevas construcciones a nivel de convenio interadministrativo, dentro del
programa de inversion construccion, adecuacién y dotacion de escenarios
deportivos, recreativos y ladicos y de la actividad fisica en Colombia, lo que
genero una baja cobertura, por cuanto, solo se relacionan 4 proyectos por vaior de
$4.375 miliones, para lo cual se comprometen $2.152 millones de la vigencia 2012
y $2.223 millones de vigencias futuras 2013, los cuales a la fecha se encuentran
en ejecucion.

Lo anterior por falta de organizacion y exclusividad en el manejo de los recursos
por aparte de Coldeportes para coordinar oporfunamente el proceso de
presentacion de proyectos de este tipo, generando un bajo alcance en el
cumplimiento de ia meta establecida en ei Pian de accién, de conformidad con el
Principio de Planeacion, en relacion con la meta establecida en cumplimiento de la
politica pablica, vigencia 2012,

Hallazgo N° 16 Cumplimiento Plan de Accidén 2012, CAR (D)

Revisado el informe de Planeacién Estratégica, relacionado con el seguimiento por
dependencias al Plan de Accién del periodo 2012, se establecio que de las 20
actividades propuestas solo dos (2) alcanzaron un desarrollo del 100% que
equivalen al 10% del plan de accion, y en dos (2) actividades se da un desarrolio
parcial equivalente al 5% sumando un 15% de cumplimiento del plan de accion, lo
cual debido a la no realizaciéon del resto de actividades programadas en el plan de
accion ha generado el mal estado de la infraestructura fisica, de los escenarios
deportivos, como de los equipos para entrenamiento de ios deportistas, conllevado
a su inutilizacion por el avanzado estado de deterioro y obsolescencia, no
permitiendo realizar actividades de preparacion para el alto rendimiento, lo que ha
dejado de beneficiar a cerca de 9.584 deportistas.
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Situacién que impide la utilizacin de los escenarios deportivos por el avanzado
deterioro y obsolescencia, lo cual no permite realizar actividades de preparacion
para el alto rendimiento, en cumplimiento al Plan de Accién de 2012 adoptado
mediante el Decreto 4970 de 30' de diciembre de 2011. Hallazgo con presunta
incidencia disciplinaria.

2.1.3. Legalidad

Ei control de legalidad en la presente auditoria, versa de manera general en la
verificacion del cumplimiento efectivo de los fines y objetivos del sujeto de control,
asignados mediante el Decreto <183 de 2011 por el cual paso de ser Instituto a
Departamento Administrativo adscrito a ila Presidencia de la Repubiica, reflejado
en la utilizacién y destinacién de sus recursos de inversion.

Es importante resaltar que el 26 ce noviembre de 2012 se expidié el manual de
contratacién, Supervision e Interventoria, con el fin de dar claridad en los
procedimientos internos a seguir para los procesos de contratacion publica, desde
su planeacion, ejecucion, vigilancia y control, descritos en la etapa precontractual,
contractual, post-contractual de Coldeportes.

Durante la vigencia 2012, la entidad suscribié un total de 746 contratos, por
$270.268 millones, representados asi:

CONTRATO DE CESION

COMODATOS 10

COMPRAVENTA 9

PRESTACION DE SERVICIOS 37

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 38 1,647
GESTION

PRESTACION DE SERVICIOS 179 2,465
PROFESIONALES

CONTRATO DE SEGUROS 5 158
CONTRATO DE ARRIENDO 3 202
CONTRATO DE SUMINISTRO 23 1,646
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 6 105,458
CONVENIOS DE APOYO 28 2,638
CONVENIOS DE ASOCIACION 108 153,096
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 758
NUMEROS ANULADOS 00,00
TOTAL o746 270,268
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La muestra selectiva correspondid a 25 erjtre convenios de apoyo,
interadministrativos, de asociaciones y prestacion de servicios profesionales que
ascienden a $177.397 millones y representan el 65% de la contratacién de Ia
entidad.

Hallazgo N° 17. Contenido de los Convenios (D)

Revisadas la carpeta correspondiente al convenio de asociacion 545 de 2012, se
evidencid que algunas clausulas contractuales no corresponden a las
determinadas en el formato denominado estudios previos, donde Coldeportes
aportaba la totalidad de los recursos para la ejecucion del proyecto, estimada en
$5.000 millones, de los cuales, $4.762 corresponden a contrato de obra y $238
millones a interventoria, sin contrapartida por parte del Municipio. Es el caso de las
siguientes clausulas: segunda: alcance; Tercera: valor del convenio; Cuarta:
aportes de las partes; Quinta: desembolso de aportes por parte de Coldeportes:
Sexta: obligaciones del municipio y Décimo primera: plazo de ejecucion.

Lo anterior por la utilizacion de formatos de otros convenios territoriales,
trascribiendo sobre las mismas clausulas, situacién que origina inconsistencias en
la redaccion del clausulado del convenio el cual cuenta con las firmas de quienes
lo proyectan, lo revisan y los suscriben, alterando la cuantia asignada por
Coldeportes y creandole un compromiso financiero al Municipio.

Situacion que afecta sustancialmente la estructura del convenio y genera
deficiencias de tipo financiero, administrativo y legal, por cuanto el ordenador del
gasto de la entidad, tuvo que firmar un adicional por $238 millones, en el
entendido que este dato lo habian establecido por equivocacion como
contrapartida del municipio. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.

Hallazgo N° 18. Constitucion de garantias (D)

En la clausula décima cuarta genérica relacionada con “a constifucion de
garantias”, para todos los convenios de asociacion, solicitan la “pédliza de
estabilidad de fa obra”, lo cual no es posible cumplir por parte de los alcaldes y/o
gobernadores a Ia firma del convenio con Coldeportes, por cuanto, ia adquisicion
de la misma corresponde a un proceso posterior a la celebracién del convenio y
esta condicionada a la suscripcion de los correspondientes contratos de obra e
interventoria, debiendo ser una obligacion del Municipio al momento de suscribir el
contrato de obra. La solicitud de constitucion de “péliza de estabilidad de la obra”
a la firma del convenio es improcedente en esta etapa de la contratacion.
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Situacion que genera desgaste @dministrativo al tener que ser modificado el
respectivo convenio, y dado que los representantes legales no son ejecutores
directos de las obras, ninguna as' juradora expide dicho amparo. Hallazgo con
presunta incidencia disciplinaria

Hallazgo N° 19. Contrato de Presi:icion de servicios No105/2012 (D).

El 27 de febrero de 2012 COLDEFORTES suscribio el contrato de prestacion de
servicios No. 105/2012 por valor ¢¢ $123.018.000, con una vigencia entre el 27 de
febrero hasta el 31 de diciembre de 2012, el cual fue modificado el 23 de marzo de
2012, cuyo objeto consistia en "r}restar los servicios de asistencia y apoyo a la
Direccién de Coldeportes en la coordinacion de los planes, programas y proyectos
relacionados con el deporte, a niv;él Nacional e Internacional.

Asi mismo, en las “Obligacionefs del Contratista” objeto de modificacion en el
numeral 8 de la clausula tercers, se establecidé que “Cuando por necesidades del
servicio, el contratista deba desplazarse fuera del lugar de efecucion del contrato,
y previa autorizacion del supérvisor los gastos de transporte, alojamiento y
alimentacién, éste debera sopcriar y adjuntar los documentos en los cuales se
evidencia los gastos que incurrig por este concepto”.
3

Sin embargo, se evidencio que en el informe de ejecucion No. 6 del periodo 27 de
julio al 26 de agosto de 2012, je fecha 11 de septiembre de 2012, firmado por el
contratista y con el Vo.Bo del Supervisor no se detallan las actividades realizadas
por el contratista'durante este:’periodo en que se desarrollaron los citados juegos
Olimpicos en Londres 2012, diel 27 de julio al 12 de agosto de 2012, incurriéndose
en un presunto incumplimiento del numeral 8 de la Clausula Tercera, asi como el
numeral 23) de la Cldusula Quinta del contrato que refiere "debera entregar un
informe mensual sobre las actividades ejecutadas en dicho periodo”.

Lo anterior por presuntas deficiencias en la ejecucion del contrato, durante el
periodo en comento, debido a que el contratista no estuvo en mision oficial
debidamente autorizada por Coldeportes, ademas no se detallan las actividades
realizadas por el contratista durante el periodo en que se desarrollaron los Juegos
Olimpicos en Londres 2012, del 27 de julio al 12 de agosto de 2012. Aunado a lo
anterior, las actividades desplegadas por el contratista en los Juegos Olimpicos de
Londres no corresponden a las sefialadas en las obligaciones contractuales
pactadas en el contrato de prestacion de servicios, contraviniendo el numeral 8 de
la Clausula Tercera, numeral 23) de la Clausula Quinta del contrato de prestacion
de servicios y numeral 1 del articulo 34 ley 734/2002. Hallazgo con presunta
incidencia disciplinaria.
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Hallazgo No 20. Aporte Convenio 457 de 2012: (D)

El 28 de septiembre de 2012, Coldeportes suscribio el convenio de Asociacién N°
457 con el fin de: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y
humanos entre Coldeportes, el Departamento de Risaralda y la Corporacién
Deportiva CORDEP para la realizacién del zonal Nacional No. 2 de los juegos
intercolegiados 2012, para garantizar el alojamiento y alimentacion a los equipos
de trabajo de los Departamentos de Caldas, Choco, Tolima y Risaralda, por
$331.8 millones.

La Clausula tercera® establece que el Departamento de Risaralda aporta la suma
de $22.2 millones, los cuales seran girados.. el 100% a la Corporacion; sin
embargo, se observa que mediante correo electrénico del 23 de abril de 2013,
suscrito por el coordinador de Fomento y Desarrollo de Coldeportes y entregado a
la CGR, se evidencia que los recursos de cofinanciacién del Departamento de
Risaralda por valor de $22.2 millones no se aportaron para ejecutar el proyecto.

Los recursos de cofinanciaciéon en cuantia de $22.2 millones entregados por el
Departamento de Risaralda a la Corporacién Deportiva Pereira, no se encuentran
soportados por tanto, no permiten reflejar el cumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el convenio, debido a deficiencias de supervision, en el
seguimiento a la ejecucion del mismo.

No se refleja la inversion de los recursos aportados por el Departamento de
Risaralda e incorporados al proyecto para la realizacion del zonal Nacional No. 2
de los juegos Intercolegiados 2012, para garantizar el alojamiento y alimentacién a
los equipos de trabajo de los Departamentos de Caldas, Chocé, Tolima y
Risaralda, de conformidad con el articulo 53 Ley 80 de 1993, articulo 84 Ley 1474
de 2011, y Capitulo Segundo del Manual de Contratacién, Supervision e
Interventoria de la Entidad del 26 de Noviembre de 2012, y clausula, quinta, sexta
y décima septima del convenio. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.

2.1.4 Financiero

La evaluacién contable incluyé el estudio de las siguientes cuentas de! Balance
General y el Estado de Actividad Financiera, Econémica y Social, de acuerdo al

® CLAUSULA TERCERA CONVENIO DE ASOCIACION N° 457: “Aportar a la gjecucion del
proyecto los recursos técnicos, administrativos, humanos y financieros, representados en bienes y
servicios institucionales, necesarios para la debida y correcte efecucion de los proyeclos que se

cofinancian mediante este convenio”
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analisis vertical efectuado a los estados financieros mencionados: Deudores,
Propiedad Planta y Equipo, valotizaciones, otros Activos, cuentas por pagar, con
lo cual, se examin6 de los Activos $220.620 millones que corresponde al 98.3%;
de los Pasivos $72.408 millones.

Hallazgo N° 21. Registro contable subcuentas Otros (D)

De conformidad con el Numera! 11, Libro 1l -Manual de Procedimientos contables
Contaduria General de la Nacidp Régimen de Contabilidad Publica utilizacion de
las subcuentas denominadas “pfros”. Para el reconocimiento de las diferentes
transacciones, hechos y ope-ciones realizadas por las entidades contables
publicas, se debe tener en cyenta que el valor revelado en las subcuentas
denominadas "Otros”, de las 'ciuentas que conforman el Balance General y el
Estado de Actividad Financieral Economica y Social, no deben superar el cinco

por ciento (5%) del total de la CLgenta de la cual forma parte.

Revisadas las cuentas 147030 "Otros Deudores”, 148090 "Provision — Otros
Deudores” y 291090 "Otros ,ngresos recibidos por anticipado" por valor de
$82.381.000 millones, se encugntra que los registros superan el 5% del total de la
respectiva cuenta, contraviniéndo lo establecido en la mencionada norma.
Hallazgo con presunta incidercia disciplinaria.

Hallazgo N° 22. Registro contable de avalios

Revisados los avaltos a diciembre 31 de 2012 por valor de $113.939 millones, se
encontraron diferencias entre ‘o registrados en libros y los valores establecidos en
los avallios practicados a los iInmuebles de propiedad de COLDEPORTES.

Una vez analizada la respuesta se concluye gue la entidad respecto al inmueble
de la Calle 272 25-18 no centabilizé correctamente $488 millones en la cuenta
respectiva, es decir, 1a cuerta de terrenos (160501) o en su defecto la cuenta
valorizacién terrenos (1999532). En este sentido la cuenta de depreciacion
acumulada esta subestimade en lo correspondiente al valor depreciado para estos
terrenos. De igual manera para el inmueble del CAR 'y teniendo en cuenta el
respectivo avallo, la entidad debe contabilizar en las cuentas 164017
parqueaderos y garajes lo correspondiente a $260 millones y en la cuenta 164090
otras edificaciones $31.6 millones, esto en razén a que fueron contabilizados de
manera general en las cuentas 164001 Edificios y casas y la 199962, valorizacion
edificaciones, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Publica, Numeral 8
Principios de Contabilidad Pablica- Revelacion.

Avenida la Esperanza, Cra. 60 No 24 -09 « PBX: 647000 Bogota, D. C. - Golombia + wwnw. contraloria.gov.co

32




CONTRALORIA

GERERAL OE LA REFUBLICA

Hallazgo N° 23. Registros contables de los elementos y materiales de
laboratorio

No se evidencian registros contables en la cuenta 151803 denominada: Materiales
para la prestacion de servicios-materiales reactivos y de laboratorio. Esta cuenta
representa el valor de los elementos que han sido adquiridos o producidos por la
entidad contable publica para ser consumidos o utilizados en forma directa, en la
prestacion de los servicios de salud, hoteleria, mantenimiento, servicios publicos
domiciliarios, documentacién e identificacion, entre otros.

Asociado a lo anterior no se evidencian registros en la cuenta 158009 denominada
Provision para proteccion de inventarios - Materiales para la prestacion de
servicios. . )

Analizada la respuesta de la entidad, se evidencia que la cuenta utilizada para
contabilizar estos elementos de laboratorio es la 191003 por $511 millones,
correspondiente a material quirirgico, la cual no corresponde a la naturaleza de
estos elementos, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Publica,
Numeral 8 Principios de Contabilidad Piblica- Revelacion.

Hallazgo N° 24. Soportes documentales de legalizacion de viaticos.

Procedimientos de legalizacién de viaticos de Comisién de servicios al exterior o
reconocimiento de gastos de desplazamiento al exterior y comision de servicios
y/o reconocimiento e gastos de desplazamiento contratistas, el cual expresa en el
desarrollo de actividades que: " una vez cumplido el objeto de desplazamiento se
debe entregar al area financiera los siguientes documentos: informe de comision
cerlificado de permanencia, de desprendibles de los tiquetes y copia de la
comision o reconocimiento de gastos de desplazamiento dentro de los cinco dias
habiles™

Al revisar los soportes de legalizacién de viaticos, se encontréd gue la entidad no
tiene todos los documentos exigidos, en algunos de ellos se carece de
desprendibles de tiquetes, o de informe de comisién o certificado de permanencia.

Hallazgo N° 25. Conciliacién de operaciones reciprocas (D) '

De conformidad con el Instructivo 020 de Diciembre 14 de 2012 sobre el cierre
contable de la vigencia del 2012. Numeral 2.3 Reporte de operaciones reciprocas,
‘todas las entidades contables publicas deben reportar los saldos de operaciones
reciprocas y garantizar que estos correspondan a transacciones que se hayan
realizado de manera directa o indirecta con otras entidades contables piiblicas”.
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Revisada la informacion relacionada ton las operaciones reciprocas, se evidencio
que COLDEPORTES no tiene un p iceso de conciliacion con las entidades, se
encontraron diferencias, entre la infc. macion reportada por COLDEPORTES vy la
reportada por las otras entidades, sizndo las diferencias mas representativas las
siguientes:

CONCILIACION CPERACIONES RECIPROCAS
{En riillones de pesos)

240101|Bienes y servicios 12,40
120101|TES _ 238,61
240315|Otras transferencias _. 6,13
271005|Litigios 12,89
442802|Para proyectos de ‘nversion 3168
510401|Aportes al ICBF : 163,97
511117|Servicios piblicos - 59,19
511123[Comunicaciones y fransporte 181,30
572080|Recaudos . 201377
542303 Para gastos de funcionamiento 162116
71,59 4.269,51

La falta de conciliacion adecuac{a"’ para depurar y confirmar oportunamente estos
saldos en el balance genera \que algunas partidas relacionadas con estas
reciprocas creen incertidumbre sobre el valor real de las cuentas. Hallazgo con
presunta incidencia disciplinaria...:

2.1.5 Evaluacién de control interno

La Evaluacién de la calidad y eficiencia del Control Interno de COLDEPORTES
obtuvo una calificacién de 1.774, lo que significa que conforme a los parametros
establecidos, existen y se aplican la mayoria de los controles; sin embargo, se
encontraron deficiencias en los procesos seleccionados. Se emite concepto Con
Deficiencias, conforme a los valores establecidos, asi:

FREETEEIBON - | CALIFRGAGRAPONORADR
Sl D T Rustos | Catlicaaitn | - TN~ “I;:"::Di_ it
PS5 LEGALIDAD (FORMLACDN, EXECICRON, SUFERVEON Y LILDAGON 10 TA 5| 1840
FROCESOEALUGKON FRESUPUESTAL 3 1,500 10600 - 2" 1,500
[mmzsmmm&mm&wms.m,mmsvmvms e Bl 4,800 1,12D| 8= 4,10
{PROCESG: QONTABLE Y FNANCERG) i i 10 1,400) 5 1820
{GESTION DE TALENTO HUMANO 3| 1,600 ) 2 1,65
L 97034 1,789

Avenida la Esperanza, Cra. 60 No 24 -09 « PBX: 647000 - Bogota, D. C. + Colombia + www.contraloria.gov.co

34




2.1.6 Denuncias
En desarrollo del proceso auditor se analizaron dos (2) quejas

1) Derecho de Peticidon, Denuncia codigo Radicado No. 2013-59213-82111-D
DE 2013-08-16.

Presuntas irregularidades en la ejecucion del convenio No. 033/2012 suscrito entre
Coldeportes y la Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR, toda vez que no
se determiné bien si el objeto del contrato versaba sobre el desarrollo conjunto de
programas para la practica del deporte y realizacion de los juegos deportivos
nacionales o si el objetivo Unico era la delegacion de una simple compra de
implementacion y elementos deportivos, anomalia que contdé con una asignacion
de mas de $1.230 millones y que genera interrogantes respecto de las funciones y
limitaciones de las Cajas de Compensacion Familiar.

Del estudio efectuado al convenio de Asociacion y la documentacion entregada
por Coldeportes se pudo establecer:

¢ Con oficios Nos. 0755, del 14 de febrero de 2012, el actual Director de
Coldeportes solicita acompariamiento a la Procuraduria General de la Nacion,
con el fin de verificar la ejecucion del convenio referido y con oficio No. 0957
del 27 de febrero de 2012, presenta ante este ente de control informe de
analisis del convenio de su etapa precontractual, en atencion a la magnitud de
recursos y las actividades a desarrollar por parte del operador, y que
finaimente generaron la contratacion directa con COMPENSAR. Es de anotar
que en la carpeta no reposan los resultados de la Procuraduria General de la
Nacion.

» En este mismo informe del actual Director de Coldeportes, resalta presuntas
irregularidades en el proceso precontractual, pues en su opinion |a entidad,
habria podido ejecutar el convenio con otras cajas de compensacion, para la
realizacion de los XIX Juegos Deportivos Nacionales en los departamentos de
Cauca, Cordoba y Norte de Santander entre el 3 y 17 de noviembre de 2012.

» Por otfra parte, la CGR, en el Informe de Actuacién Especiai No. 00128 de
diciembre de 2012, suscrito por la Contraloria Delegada para el Sector Social,
en los hallazgos 7 y 8, solicita Apertura de Indagacion preliminar en la CGR y
realiza el traslado con connotacion disciplinaria, a la Procuraduria General de
la Nacion, por presunto incumplimiento del principio de transparencia, en la
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etapa precontractual. Es de anot ir que a la fecha no se conocen los resultados
de la Procuraduria General de la Nacion en relacion con la presunta conducta
disciplinaria atribuida a estos hadazgos en la citada Actuacion Especial No.
00128.

« Es de anotar que con respecto a las presuntas irregularidades
precontractuales, tipo de contratacion, forma de pago pactada y condiciones de
este convenio, la Contraloria General de la Republica-CGR, mediante oficio
No. 2013EEE0066289 del 12 de julio de 2013 y recibido por COLDEPORTES
mediante radicado No. 7692 del 9 de agosto de 2013, se pronuncio sefialando
que no existe detrimento Hatrimonial.

No obstante, en la circularizaciéh realizada por la CGR, con oficio No. 13 del 8 de
noviembre de 2013, el supervisor del citado convenio refiere en su respuesta que
durante la ejecucion del mismo no se present6 ninguna irregularidad. Asi mismo,
con relacion al resultado final del convenio sefiala que “COMPENSAR, “cumplié
con el objeto y alcance del convenio a satisfaccion de COLDEPORTES, en
cumplimiento de las politicas trazadas por el Gobiemo Nacional, referente a los
XIX Juegos Nacionales y lll Juegos Paranacionales, evidenciadas en el informe
final”.

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda el archivo de la presente denuncia,
no sin antes advertir que si con posterioridad se presentaren imegularidades de
nuestra competencia la Contraloria General de la Republica, estara presta a
asumir el mandato constitucional.

2) Derecho de peticion- Servicios radicado 2013 -59287-82111-o0s.- 2013-08-
26

Peticién de intervencion frente a las presuntas irregularidades al interior del
manejo contable dado a COLDEPORTES por parte de su Director, sefior Andrés
Botero P., toda vez que con ocasion de los juegos olimpicos de Londres no fue en
Representacion de la entidad, sino del Comité Olimpico Internacional, pero se
viatico con recursos de ella, asi como un contratista que viatica mientras su
contrato esta en ejecucion sin que sus desplazamientos sean con ocasion de las
labores desempenadas, entre otras anomalias de tipo contable.

Del estudio efectﬂado al contrato de prestacion de servicios y la documentacion
entregada por Coldeportes se pudo establecer:

Con relacion a la participacion del Director de Coldeportes a los Juegos Olimpicos
de Londres que no fue en Representacion de la entidad, sino del Comité Olimpico
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Internacional, pero se viaticé con recursos de ésta, la entidad sefiala mediante
oficio del 27 de noviembre de 2013, “/a Delegacion oficial de Colombia que participé
en los Juegos Olimpicos de Londres 2012, fue conformada mediante resolucion 255 del 6
de julio de 2012, por el Comité Olimpico Colombiano, El Director de Coldeportes no se
encuentra registrado como integrante de la Delegacion Colombiana. El Director asistit en
representacion del Gobierno Nacional mediante comision otorgada por Decreto No. 1559
del 12 de julio de 2012, '

Con respecto a la Delegacién de Coldeportes que asistieron a los Juegos
Olimpicos de Londres y sefialados por el quejoso que recibieron acreditacion
especial, como transporte oficial, pago de viaticos u honorarios por parte del
Comité Olimpico internacional o por el Comité Olimpico Colombiano, la entidad
manifiesta en el citado oficio que la delegacion que participd como representante
de Coldeportes en los Juegos Olimpicos Londres' fue conformada con resolucién
255 del 6 de julio de 2012, por el Comité Olimpico Colombiano, en la cual no se
encuentran incluidos algunos funcionarios en razén a:

» Con Resolucién No. 678 del 22 de junio de 2012 le otorgaron vacaciones.

* Con Resolucién No. 829 del 13 de julio de 2012 le otorgaron licencia no
remunerada.

* No asistio a los Juegos Olimpicos por cuanto estuvo encargado de Ia
Direccion de Coldeportes mediante Decreto 1559 del 12 de julio de 2012.

* No presentd situacion administrativa especial, no asistié a los Juegos
Olimpicos Londres 2012.

En lo atinente a la participacion de un contratista, segin informacion suministrada
por Coldeportes, con oficio del 27 de noviembre de 2013, se infiere que no hizo
parte de la delegacion oficial para asistir a los Juegos Olimpicos de Londres 2012
de acuerdo a la resolucién 255/2012, emitida por el Comité Olimpico Colombiano y
que Coldeportes no otorgd viaticos o gastos de viaje al exterior al referido
contratista.

La participacién del Director de Coldeportes a los Juegos Olimpicos de Londres
2012 se realizd en representacion del Gobierno Nacional mediante comisién
otorgada por Decreto No. 1559 del 12 de julio de 2012” con el fin de desplazarse a
la ciudad de Londres — reino Unido desde el 21 de julio al 14 de agosto de 2012,
incluido el desplazamiento.
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Del andlisis realizado al Con rato de Prestacion de servicios No105/2012, se
evidenciaron presuntas deficienzias en la ejecucion del Contrato, por cuanto en el
informe de ejecucion No. 6 del prriodo 27 de julio al 26 de agosto de 2012, de
fecha 11 de septiembre de 2012. fimado por el contratista y con el Vo.Bo del
Supervisor no se detallan las asfvidades realizadas por el contratista durante el
periodo en que se desarrollaron los citados juegos Olimpicos en Londres 2012,
del 27 de julio al 12 de egosto de 2012, incurriéndose en un presunto
incumplimiento de! numeral 8 € la Clausula Tercera, asi como el numeral 23) de
la Clausula Quinta del contrato/que refiere “debera entregar un informe mensual
sobre las actividades ejecutadasi‘; en dicho periodo

3) Insumo Auditoria - Denunj,;é:'ié 2012-43758-82111d Coldeportes

Oficio con SIGEDOC 2013150024874 de! 8 de abril de 2013, suscrito por la
Contraloria Delegada de! Sector Social, refiere que en averiguacion de la denuncia
del asunto se establecié que los recursos entregados en virtud de los convenios
127 y 571 de 2012 celebrados entre Coldeportes y el Comité Olimpico Colombiano
y la Federacién de Taekwondo respectivamente no han sido legalizados, para que
se tenga como insumo en la auditoria que se adelante en dicha entidad.

Realizado el analisis de los convenios citados en los hechos, se determind lo
siguiente: :

1) Convenio 127/2012: Suscrito Entre COLDEPORTES y el Comité Olimpico
Colombiano

De acuerdo a la circularizacién realizada mediante oficio No. 13 de fecha 7 de
noviembre de 2013, e! Supervisor sefiala que el Convenio desarrollé su objeto
contractual que fue la de apoyar la preparacion y participacion de las delegaciones
de Colombia en eventos dzl Ciclo Olimpico, y que para el afio 2012 su evento
principal fue los Juegos Olimpicos Londres 2012.

Durante la vigencia 2013, se ha requerido tanto la rendicion de cuentas y los
soportes de legalizacion del gasto, los cuales se encuentran en revision para dar
tramite a la Liquidacion del mismo. Es de resaltar que por la cuantia del valor del
convenio, los documentos aportados para la legalizacion del gasto son bastante
voluminosos.

La supervision refiere que el resultado final del convenio fue muy satisfactorio en
los aspectos técnicos, teniendo en cuenta que en los Juegos Olimpicos Londres
2012, se lograron superar de manera excelente los resultados al haber logrado 8
medallas.
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Senala que los atletas colombianos durante la vigencia 2012, recibieron el apoyo
para prepararse y competir a nivel nacional e internacional, lo cual es necesario
que se realice continuamente para tener buenos resultados en el ciclo olimpico (4
anos).

Con oficio de recibido del 28-11-2012, por la CGR, y suscrito por Coldeportes
manifiesta que al Comité Olimpico Colombiano en ejecucién, en su calidad de
contratista del convenio se le realizaron diversos requerimientos para la
presentacion de los informes respectivos, contenidos como obligaciones del
convenio y a la fecha el COC, presenté la rendicién de cuentas, y no se ha
realizado ningun tipo de requerimiento de ejecucion financiera, por cuanto esta en
revision para proceder a la liquidacion.

El objeto del convenio se cumplié a través de ias actividades de apoyo a los
atletas colombianos, dandose unos importantes logros en la parte deportiva, al
haber conseguido 8 medallas en los Juegos Olimpicos.

2) Convenio 571/2012. suscrito entre COLDEPORTES y la Federacion
Colombiana de Taekwondo:

. Segun formato Unico del informe final de supervisién para contratos de fecha
24 de abril de 2013, suscrito por la Direccién Técnica de posicionamiento y
Liderazgo Deportivo de Coldeportes, se observan soportes de legalizacion
del convenio, refiere que el convenio se cumplio a cabalidad, se organizaron
y se realizd el campeonato mundial de modalidad POOMSAE, con
participacion de 53 paises y 501 atletas, Colombia representada por un total
de 30 atletas, ocupé la posicion nimero 7, con una medalla de oro, 2 de plata
4 de bronce.

) De igual manera, el contrato se encuentra legalizado y liquidado desde 29 de
abril de 2013, en la mencionada acta se establece la relacion de pagos un
primer desembolso por valor de $810.0 millones del 2012-12-14 con orden de
pago 568257412 y un segundo desembolso por valor de $90.0 miliones del
2013-04-08 con orden de pago No. 68443913. '

Hallazgo 26. Convenios No. 457 y 534 de 2012 (FA)
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Efectuada la revision al Convenio N° 457 de 20127 y de acuerdo a la
circularizacion realizada a la supervisién de fecha de recibido por la CGR 14 de
noviembre de 2013, teniendo como soportes de respuesta el oficio de fecha 22 de
noviembre suscritos por COLDEPORTES, asi como los correos electronicos de
Coldeportes del 20 de marzo, 17 de abril y 14 de noviembre de 2013, se evidencio
que ‘faita la relacion de los gastus efectuados en cada una de las sedes, teniendo
en cuenta los componentes est iplecidos en el presupuesto, asi como lo sehalado
en el literal g} de la clausula sexta del convenio”. lgualmente, se observa que en
los cuadros de respuesta de C'ZRDEP no aparecen relacionados, los nimeros de
las facturas y/o documentos lequivalentes, expedidos por cada uno de los
proveedores, asi como los cor‘.'i;nrobantes de egresos, descuentos y/o retenciones
efectuadas y valor pagado”. £

Por otra parte, efectuada la resjsién financiera de los documentos presentados por
la Corporacion Deportiva Ci- Pereira-CORDEP, para legalizar los recursos
aportados por Coldeportes, ze evidencio que falta por legalizar el 1% de los
recursos aportados para la ejecucion el convenio que corresponde a $43.9
millones, por lo cual se le advigrte que en caso de que no legalice este "porcentaje
de gastos incurrira en un presunto detrimento patrimonial, de conformidad con el
articulo 267 de la Constituciér: Politica.

Asi mismo, efectuada la revision al Convenio N° 534 de 2012 y de acuerdo a la
circularizacion realizada a la supervision de fecha de recibido por la CGR 14 de
noviembre de 2013, y teniendo como soportes de respuesta el oficio de fecha 22
de noviembre suscrito por COLDEPORTES, asi como en el correo electronico del
23 de abril de 2012, se evidencio entre otros aspectos “ que no hay soportes de las
camisetas, gorras, y petos del personal de apoyo, transporte masivo a deportistas de diferentes
delegaciones, servicios generales de dos camionetas, hay diferencia de valores en. "la
implementacioén deportiva, refrigerios a personal de apoyo, honorarios por juzgamiento” y faltan los
comprobantes de pago en la érdenes de pago Nos. 591, 592 y 593, y el valor registrado en el
documento No. 01353 no coincide con lo registrado en la relacion presentados por CORDEP, y
falta de comprobante de pago con firma de beneficiario en las facturas 1358 y 0081".

Por otra parte, la revision financiera de los documentos presentados por la
Corporacion Deportiva de Pereira-CORDEP, con el fin de legalizar los recursos
aportados por Coldeportes, se evidencia que faltan por legalizar $27.0 millones, ya
que la entidad solo documenté $262.8 millones, de los soportes de legalizacion de

7 Objeto Convenio 457 de 20120 Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y humancs entre
Coldeportes , el Departamento de Risaralda y la Corporacién Deportiva Cordep para la realizacion del zonal Nacional No. 2

de los juegos intercolegiados 2012, conforme a la propuesta presentada.
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gastos en la ejecucion del convenio y los recursos aportados al convenio
ascienden a $289.87 millones. Se emitira Funcion de Advertencia

2.1.7 Plan de Mejoramiento

Coldeportes unific6 en un solo plan de mejoramiento las acciones de mejora y las
metas de los hallazgos de las auditorias de las vigencias 2012, 2011 y vigencias
anteriores.

Realizado el seguimiento a las acciones de mejora y el cumplimiento de metas,
con corte a 30 de noviembre de 2013, el Plan de Mejoramiento unificado presenta
la siguiente situacion: s

» Auditoria de la vigencia 2012, consta de 27 hallazgos, de los cuales 18 se
encuentran cumplidos. Por el contrario, los hallazgos 13, 14, 16, 21, 27 se
encuentran cumplidos parcialmente y los hallazgos 4, 5, 9, 15 muestran un
avance de (0), por tanto se reportan como no cumplidos, sefalando en ambos
casos que el término de cumplimiento vence el 31 de diciembre de 2013.

» Auditoria de la vigencia 2011, consta de 30 hallazgos, de los cuales 29 se
encuentran cumplidos y el hallazgo 14 se encuentra cumplido parcialmente,
sefalando que el término de cumplimiento se encuentra vencido desde el
15/11/2012.

Dentro de acciones juridicas y disciplinarias del Hallazgo No. 16 correspondiente a
la Auditoria de la vigencia 2011, relacionado con el mantenimiento de calderas y
piscinas, y para lo cual Coldeportes suscribio el Convenio Marco No 367 con el
Fondo Mixto para la Promocion del Deporte, éste fue gjecutado, pero las calderas
Yy piscinas no estan en funcionamiento. :

Sin  embargo, cabe sefalar que Coldeportes  suscribi6 el Convenio
Interadministrativo N°. 404 de 2012 de! 26 de Noviembre de 2012 con la
Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto fue contratar la asesoria técnica y
financiera para la liquidacion del citado convenio 367 de 2009 con la Universidad
Nacional, quien presenta el informe base para la toma de decisiones por parte de
Coldeportes.

Producto de este informe la Entidad expide la Resolucién No 726 del 7 de mayo

de 2013, confirmando el incumplimiento del convenio en la suma de $1.005.8
millones y dio traslado a la Procuraduria y a la Justicia, para lo de su competencia.
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> Auditoria de vigencias anteriores a 2011, existen 18 hallazgos, de los cuales el
hallazgo No. 3 de la vigencia de 2008, se evidencia que dos (2) acciones de
mejora relacionadas con la liquidacion de algunos contratos correspondiente a
las vigencias 2005, 2006 y 2007 no se encuentran cumplidas, sefialando que el
término de cumplimiento se encuentra vencido desde el 30/06/2013. Sin
embargo el Comité de Control Interno de la entidad programo una nueva
estrategia para lograr la liquidacion de contratos y convenios mediante Acta
No. 02 del 25 de junio de 2013, su cumplimiento a 31/12/2013.

Segun el informe de la Oficina de Control Interno de la Entidad, el nivel de avance
de las metas a 30 de noviembre de 2013 es del 93% y el nivel de cumplimiento del
plan de mejoramiento es del 98%.

Cabe sefalar que en algunos casos, las acciones de mejora propuestas por Ia
Entidad en el Plan de Mejoramiento no guardan la suficiente relacién con el
hallazgo, por lo tanto no permitieron subsanar la situacion observada, situacion
que la Entidad debe tener presente para la formulacién del nuevo Plan de
Mejoramiento.
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3. ANEXOS

Anexo 1. Estados Contables.

Anexo 2. Matriz de hallazgos
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CONTRALORIA

DEHERAL DE LA REFUBLICA

) s IPARA TODOS
ANEXO N2
DEPARTAMENTQ ADMINISTRATIVO DEL DEFDRIE - COLDEPORTES
BALANCE GENSRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
[Ciras a Mites do Posos)
ACTNG Parinda Porioda PASIVO Perindy Padado
Achial Apterits Actual Anlerior
B2 DA Diayz _ Disdint
15 Olros petivos 46,530,364 15850 844 PATREAGNI (T) 147 581,487 168 382 922
1505 Gosles pagades pos enficipatde 183430 ] _
1510 Cargos difenidos 1043388 4 I Haclenda pubhica 147.581,497 a
1515 Ohras y mejoras en propledsd ajann [ o 3105 (aplial Sacal 7h879 055 )
1520 Hlanes entregades & lerceros [] & 3119 Aesultados ded sfarcicln -T1.305.0¥8 [
825 Amod.deblenes enfregarios a tareros & o 3115 Superdvit por vaoHzackn w7 3
1829 Blanes &n procesn da binanzandn L4 & 3130 Soperdvit por donacien AR 1 4
1930 Blenes redibidas an dactinds pago + & 2125 Peldmanic pibtco incomporado [ 3
1935 Prov. bienes rech. en dacidn de pago ] » 317a i Agolamilenio, Dep H -1 0376 2
1048 Aclivas adg. g0 insliludones inscritas o 3 3110 Ravelcrizncitn haclenda pibiics ] 9
1841 Blones adquiddos en leasng L] + 3138 Fietio del Sumasmisnlo Contable ¢ o
1042 Dapree. de Honas adquir. en leasiag ] &
1543 Amort, de bienes sdquiridos on leasing o & 32 Patrimonls institucional [ 163.052.922
1945 Gapiksl garantia otogada 'l 0 33065 Cepile! avlorizedo y pagads [ €
1953 Responsohilidades L] a 268 Capite? Gseal ] 232673
1955 Provisidn para responsabfdades ] ¢ 32¥¢ Primn en colocas. de acciones o cuglas ] a
1564 fianas de arle y sufium ] 4 3215 Roseryms H ]
1584 Provisitn do bienus de ane y culrg 2 & 3220 Divid y partcipac. docrolad & L
1970 inlangties [T, ] pH TR 3225 Uilided # péndida e ejers antedores & ]
b G dada LT 243 3230 Resullados del sfercicip 4 18533350
1693 Vilsizaciones AT 41037748 3235 Superavil por dopadiin % 40,788 453
1884 Bienss y Darechos en investigacion Adminis ] B 3240 SuperdR poe valonzacion ] 155325
3245 Revaloriracidn de patimonic 1 a
Snlda nate de coneclidaciin en suditay 3250 Ajusias por inflaciin E] 2
do balance (CR}® & 0 3270 Proviss L ¥ Amnerizac ¢ 7001255
FOTAL ACTIVO (%) TE4 408,441 178,710,304 TOTALPABIVO Y PATRIMONIO {3) T34 366 441 178,710,804
[i]
CUENTAS DE ORDEN GEUDQRAS {8} [ ] CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (1] 0
81 Darschan tonkngenlay 2410.530 4 1 Responsablidades condingentay ¥ )
&2 Doudaras fiscaes i} 4 82 Acreedoras fiszalea G v
B2 Daurfuras de contol 40,351,544 q 8 o
B4 Daudorns fidutkaripy 0 4 o o
50 Deudcre por contra for «L761.074 a o4 0
FIRY

FIRAEA OEL CONT,
NMOMHRE: LUIS

Iupoa gee debesin iddizarse Jrcamania para sfecios de censoBdasiin,

NOPERE: HEBERTH ARTINDUAGA GRY
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CONTRALORIA

GEHEAAL OE LA REPGBLICA

ST PROSPERIDAD
| F)ooldeportes IPARATODOS

Anaxg No. 4
DEPARTAMENTO ADH IRESTRATIVO DEL DEPORTE - COLDEPORTESR
ESTADO QE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Al. 31 BE DICIEMBRE DE 2.012
(¢ itrax on miles de pasos)

H

Cadigo Concapie { Pariodo Periodo
; Actun! Anteriar
. Dic 3112 Dig 31114
INGRESQS OPERACIONALES {1} 241,020,553 453,830,765
41 Ingresea Flscalss 3.493.000 0
4105 Tributarios 0 0
4510 No idbularias 3.493.000 o
4115 Runias parsfiscales 4] 0
€120 Ingreses par fondos especiales 0 0
4185 Devoliciones, deacuentas, amnistlos 4 0
42 Vanta de Blunes G 0
4205 Blenes produddes 0 0
4210 Bienes comercializados 1] 8}
4296 Dsvoluciones, rebejan y descuesnios en venla -je bienes (db) 1] 0
43 Venta de Serviclus 0 ]
4308 Serviclos educalivos 2 [
4310 Servicios de previsibn socist 4] 0
4312 SQarnvicios de salud 0 1]
4315 Servicios de energia o 0
4321 Serviclos de ncueducts [} 0
4322 Sarvicio de akantariizdo g [
4323 Servicios da asen bt 0
4325 Sarviclos de gas cambustible il 0
4330 Serviclos de trdnsiio y iranspaite g ]
4335 Servicios de felecemunicaclenes D Q
4340 Juegos de suerie y azar 0 Y
4345 Sarviclos heteloros 0 o
4380 Barviciss financiercs 1] 4]
4355 Sonvicios de segures y reasequras Y Q
4360 Senitlos de dovumentucion g ientificacidn 0 Q
4390 Otros serviclas g ]
4395 Dewotaciones, rebajasy descusnlos en ven' ) de senvigios {db} i 4
44 Transfersncigs i 31,687 2.755.203
4408 ‘Tranaterencins Intergrbemsmentaltes recibidas 4] 0
4406 Transfemnciss carrentes racibidas 0 0
4407 Sliuado flacal recibide o [
4419 Transferencias de capltal recibidas por parficipacien en los
ingrasos coientes da la Nacldn 1] 0
4420 Otrgs trangferencias de capital raciides 4] 0
4425 Oflras iransferencias corsdenies 0 0
4426 Otlras Transferentias 31687 2.755.203
47 Operacienes Intarinstituclenaies 237,485,066 154,075.562
4705 Apories v traspaso de fondos recibidos 237.261.661 151.075.562
4720 Operaclones de snince
Saidos nelos ds concifacidn an operscianes de anface (o) * 1} 0
4722 Qparationes sin ke de alectivo 214.205 0
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CONTRALORIA

CGEMERAL GE LA REPUBLICA

o . - PROSPERIDAD
_é)wm*fé_s | EPARA TODOS

Anexo No, 4
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPDRTE - COLDEPQRTES
ESTADG DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMIGA Y SOCIAL
AL ¥ DE DICIEMBRE DE 2.012
{Gifras on mites do pesos)

Codigo Concepto Perfodo Pariodo

Actual Antarlor

Di¢ 31112 Pie 3thd
B LOSTO DE VENTAS (23 0 0
&1 Costo de ventas da bianes y servicios g 0
8105 Mercancias procesadas 3] [
8110 Bignes camarcializados o 0
8131 Sarviclos de acuesducin 1] 1]
8135 Servicios de gas combustible . o
6140 Burvicies de frinsie y tansporte o . o
GASTOS OPERACIONALES {3} 258,918,809 20,808,857
59 De administracion 13.537.313 14.720.650
5101 Sueldos y Salsros #.622.630 8.052.857
5102 LContribuclones Imputadaes 411.827 17.801
5103 Condribuciones Finctivag 1.226.764 725216
5104 Apertes sobre fa Nomina 273312 157.40B
5111 Ganerales 2.777.26 5.484,484
5120 Impuastos Contribucfones y lasas 225.584 2H.T1e
52 Do operacion Q O
5202 Sueldos y Safarios 0 g
5211 Gensraios 0 d
§220 Impuestas confribucionas y Tases 0 9
43 Praviai ) ag {ento, dopraciaciones y amortizaciones 478.902 2.218.833
5314 Provision para contingearcia 478 802 2.219.833
5330 Depredciation 0 Q
5344 Asntoriizacion de Blenes Enfregados & 0
5345 Amariizacion de Intenghies 44 [
54 Transferancias 4.920,609 2.860.374
5401 Transferencias giradas por convenios con ef sector privads Y 0
5405 Translerencias intargubsmamentales giradas 1] ]
5410 Teansferancias ol exterior (] 0
5415 Oleas Yansferencias giradas ¢ 0
5417 Trensferencias corrlentes giradas al exerdor a 0

8419 Transferencias de caplinl giradax por parficinacitn en ingresos

5423 Otras transierencias 4.928.695 2,866.374
5425 Otras ranslerencias correntes [ 0
85 Dp I interinstit 237 .961.212 116.483.584
5505 Recreacion y deporie 237 .051.212 116,483 084
&7 2013773 78.373
5705 Fondos Entregadoes 0 78.373
5720 Optraciones de enisce 2.043.773 1]
5726 Operaciones de raspasn de benas [} o
EXCEDENTE {DEFiClT) QPERACIONAL {4) -7.898.248 16.488.571
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CONTRALORIA

GEMERAL BE LA REFUBLICA

Coigo

48

4806
4806
4808
4810
4815

68

5802
5803
5805
5810
5815
5869

4805

FiRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDRES BOTE

FIRMA DEL CORT
MNOMBRE: L
T.P. 28.800-T

Anexo No. 4

- PROSPERIDAD
PARATODOS

DEPARTAMENTD ADMINISTRATIVO DEL. DEPORTE - COLDEPORTES
ESTADO DE AGTIVIDAD FINANGIERA, ECDNOMICA Y SOCIAL

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2.012
{Citras #n miles da pesos)

Concepto

TROS INGRESOS {5)
Financleros

Austes por diferensia en gambio
{Olros Ingresas Exirsordinarios
Extraordinarios

Ajuste de ejercicios anteriores

SALDD NETO DE GCONSCLIDAGCION EN GUENTAS DE RESULTADG (DB} {8) *
OTROS GASTOS (7)

Gomisiones

Ajustas por Diferancia en Camblo

Financieros

ExtraordinanAos

Alustes da sjercicles anleriores
Gaklos Axignados B costes da producck o yo senvicias

EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACYON (8)

EFEC 1o NETO PDR EXPOSICIGN ALAINFLACION (%)
Correccion monetaria

PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS {10) *

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICID {11}

PHILLIPSBOURNE

IARDO ROJAS FRANKY

* Grupos que deberdn ulllizarse unicamente para efactas de conaolidacion.

Periodo Priludo
Actesal Anterior
Dl 31112 Dic 3111
Z.083.421 1.810.348
276,544 215.168
0 0
393.645 943.410
TO7.494 534.406
705.338 67366
o i
5,430,046 35,689
30.916 531
0 0
0 16.899
g 8.948
£.390.130 2181
0 1]
-21.246,971 18,233,380
4 1]
0 [}
1] a
21.24587%7 7 1.233.350
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPGBLICA

o - PROSPERIDAD
it UPARA TODOS

ANEXO No. §
DEPARTAMENTQ ADMINMISTRATIVO DEL. DEFORTE - COLDEPQRTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,012
{Cifras en miles de pesos)

SALDC DEL PATRIMONIO A DICHEMBRE 31 DE 2,011 {1} 168.382.922
VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 2012 {Z) -20,801.425
SALDO OEL PATRIMDNIC A DICIEMBRE DE 2.012 {3} 147.681.497

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS; {4} 18,877,287
3105 Capital Fiscal 13.573.251
3410 Resuliados de! Eerdicio 1]
3115 Superavil por valorizacién o]
3120 Superavil por Donaciones 11.729
3125 Palrimoniv piblico inzorporado 0
3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaclon 5.002.917
3135 Ajustes por Inflacion 0
3138 Efacto de Saneamiento Contable 0
DISMINUCIONES: {5) -39.475.322
3105 Capilal Fiscal : [y
3110 Resuliados del Ejereicio -39.479.321
3115 Superédvit por valonzacidn -1
3120 Superavit por Donaciones s}
3128 Provisiones, Agatamiente, Depreciacion )
3130 Revalorizacion Haciendas Publica 0
3138 Efecto da Saneamiento Contable i}

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO {8

"
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL JBFE DEL AREA FIXANCIERALD CONXTABLE
NOMBRE: ANDRES BOFERO PHILLIPSSOURNE NOMBRE: HEBERTH ARTUNDUAGA ORTIZ

FIRMA DEL CPNTA

NOMERE: UARDO RQJAS FRANKY
T.P. 28.800-
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CONTRALOR{A

BENERAL BE LA RERGaLIC,

Anexo 2. Matn‘z_de hallazgog

-y __-—-—-_‘———- .
Gestion Presupuestal- Adecuacign y
mantenimienty

Administrativa | Disciplinaria | FUncion do
_ Advermer

-:--
v -:-

8 | Gerencia de Proyectos (D) “n
9 Replanteamiento del proyecto (D) ““
10 | Informacion documental “—
11 Principio de Planeacién-convenio (D)

12

Visitas técnicas (D) ““
m Vencimiento ge terminos (D) “

16 %umplimiento Plan de Accién 2012, CaR _

II

3
g
3
3
o
[19]
5
3
D
2
(e}
=,
)]
ol
n
oy
=
[9}
<
23
O
=
y—
)
pa Sy

;,"

17 | Contenido de los Convenios (D)
18 | Constitucion de garantias (D)
19 Contrato de Prestacién ™ de servicios

No105/2012

°I

Aporte Convenio 457 de 2012 (D)
21 | Registro contable subcuentas Otros (D)
22 | Registro contable de avalios

ng REQ]S’[TOS Contables ‘de los elementos y
Materiales de laboratorio

Soportes documentajes de legalizacion de
24 vidticos.

25 | Conciliacion de operaciones reciprocas {D}) X
26 | Convenios 457 y 534 de 2012 X
TOTALES 26 ' 19 1

Avenida la Esperar;za, Cra. 60 No 24 -05 - pBYX: 647000 - Bogota, D. ¢. - Colombia » www.contraloria.gov.ca

50




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51

