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de acuerdo a la lista de chequeo precontractual a Mindeporte. Mindeporte comenta que se está en la construcción de los estudios previos 
para que luego entre a comité de contratación. Se proyecta la siguiente ruta para la suscripción, perfeccionamiento y primer 
desembolso del convenio:  

Suscripción del convenio H12 2022: 

 12 de julio radica Gobierno Mayor 

 12 de julio se realizan los ajustes a las observaciones realizadas a Estudios Previos 

 13 de julio Gobierno Mayor remite documentación precontractual 

 15 de julio Radicación a contratación de Mindeporte 

 21 de julio se realiza comité de contratación debido al monto del convenio 

 25 julio listo para firma. En este momento las organizaciones indígenas van consiguiendo las hojas de vida y se creará un Drive 
para el cargue de las mismas, con una relación del talento humano y sus perfiles. 

Perfeccionamiento:  

 26 de julio se constituye la póliza y se genera el cronograma detallado de actividades necesario para el primer desembolso. Se 
propone que se deje la semana del 25 al 29 para la firma del ministro. 

 29 de julio se hace acta de inicio y cargue a secop. 

Primer desembolso: 

 1 agosto realización de comité técnico para aprobación de hojas de vida, revisión de cronogramas y construcción de formatos de 
informes. 

 4 agosto contratación de talento humano por parte de Gobierno Mayor 

 8 agosto se radica a financiera para la realización del primer desembolso el cual se realizaría aproximadamente el 22 de agosto.  

Igualmente se aclaran otros temas correspondientes a la implementación del convenio. Se acuerda que Gobierno Mayor les enviara a 
todos los delegados la lista de chequeo. Igualmente, se consulta que la firma de la póliza, según la contadora de Gobierno Mayor, puede 
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durar entre una o dos semanas. La mesa técnica es para unificar criterios para presentar los informes. OPIAC recomienda bajo la 
experiencia del convenio para la implementación del H13, tener personas que conozcan del tema indígena, para no tener contratiempos 
en las legalizaciones y/o comités técnicos. Mindeporte recomienda que la gente cumpla en sus territorios y se logre la ejecución optima 
de las actividades proyectadas. 

Como segundo punto de la agenda se tiene la adición de los 100 millones en el convenio de fortalecimiento de la CONPAE, donde 
Mindeporte indica que ya está todo listo para el desembolso; se cree que para la otra semana estará listo.  

Para el tercer punto se tiene el tema de la resolución para la formalización de la CONPAE, donde Mindeporte indica que hay que hacer 
un ajuste en el número de delegados indígenas de la CONPAE, donde se había tenía una propuesta en la sesión pasada, pero que el 
Ministerio dijo que sería inviable por temas de presupuesto. ONIC recomienda espacio autónomo para aclarar este tema. Mindeporte 
indica que la cantidad de delgados son demasiados en vista que se solicitó para el próximo año un recurso de 540 millones para el 
funcionamiento de la comisión.  

Después del espacio autónomo se deja la composición de la CONPAE de la siguiente manera: ONIC tendrá dos representantes, la 
OPIAC un representante, Gobierno Mayor un representante, CIT un representante y AICO un representante, más los apoyos técnicos, 
para lo cual serian 8 personas. Mindeporte indica que antes del viernes de esta semana quedaría firmada la resolución.  

Como último punto de la agenda están los acuerdos E107 Y E39; OPIAC menciona que había solicitado información para ver las 
garantías presupuestales en materia de cooperación y ver si en el E39 se logró hacer el documento y realizar la apropiación de las bases 
generales de los JOA. Mindeporte indica que, respecto al E39 ya están las bases generales con los ajustes debidos, que están en 
revisión y firma del director de Fomento y Desarrollo para dejarlas formalizadas. Igualmente, deja claridad que para el año 2022 no hay 
presupuesto para realizar los juegos de la Amazonia y Orinoquia. 

En cuanto al E107 Mindeporte indica que se ha realizado la gestión desde la dirección en articulación con la oficina de cooperación 
internacional, sin embargo, teniendo en cuenta que este tema quedó en compromisos con presupuestos del 2023, desde enfoque 
diferencial se continuará haciendo articulación con el nuevo gobierno para el cumplimiento de este acuerdo.  

Se culmina el espacio a las 2:15pm. 

 
COMPROMISO RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Descritos en el cuerpo del acta.   
*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta. 


